



Fundusze Europejskie

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH FE SL 2021-2027, zmiany na etapie ich realizacji

**Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego**



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Zmiany na etapie realizacji projektów

Dokumenty z których wynika możliwość wprowadzenia zmiany:

- Umowa o dofinansowanie,
- Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
- Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027,
- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
- Kryteria wyboru projektów

Zmiany w projekcie

- Zgodnie z **art. 62** Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o **zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027**, projekt objęty dofinansowaniem **może być zmieniony za zgodą właściwej instytucji, jeżeli:**
 - zmiany **nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu, albo**
 - zmiany wynikają z wystąpienia **okoliczności niezależnych od beneficjenta, których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością**, oraz zmieniony projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do realizacji celów programu.

Wzór formularzy zgłaszania zmian zamieszczone są na stronie internetowej programu FE SL 2021-2027

Zmiany w projekcie – terminy realizacji

- Zmiany dotyczące **okresu realizacji projektu** musisz zgłosić nie później niż do dnia zakończenia projektu.
- gdy umowę o dofinansowanie zawarto po terminie zakończenia wskazanym we wniosku o dofinansowanie, zmiany dotyczące okresu realizacji projektu powinieneś zgłosić nie później niż **30 dni od podpisania umowy o dofinansowanie**,

Pamiętaj:

Rozpoczęcie realizacji projektu – data poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego w projekcie,

Zakończenie realizacji – data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie,

Termin na ogłoszenie zamówienia na główne prace inwestycyjne **6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie**.

*pierwsza umowa o powierzenie grantu powinna być podpisana w przeciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Formularz 1 przykład zmiany terminu – błędny formularz

Nazwa terminu	Przed zmianą	Po zmianie	Uzasadnienie
Termin rozpoczęcia projektu	2024-02-01	bz	
Termin zakończenia projektu	2026-11-30	2027-04-30	dotatkowe roboty <u>(brak krótkiej informacji na temat zaistniałych problemów, brak informacji o dokumencie potwierdzającym zaistniałe okoliczności)</u>
Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na rzeczową realizację projektu (główny zakres projektu)	2024-06-01	bz	

Formularz 1 przykład zmiany terminu – prawidłowy formularz

Lp	Nazwa terminu	Przed zmianą	Po zmianie	Uzasadnienie
1.	Termin rozpoczęcia projektu	2024-04-30	2024-04-30	
2.	Termin zakończenia projektu	2024-12-15	2025-03-28	Siła wyższa np. Covid, Wojna. Opóźnienia w dostawach towarów, brak towaru. Roboty dodatkowe nieprzewidziane wcześniej. Warunki atmosferyczne np. powódzie.
3.	Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na rzeczową realizację projektu (główny zakres projektu)	2024-02-15	2024-02-15	

Zmiany rzeczowe w projekcie wymagające uzyskania zgody IZ FE SL to:

Roboty zamienne / dodatkowe / uzupełniające

- konieczność wykonania robót zamiennych może wynikać m.in.:
 - z przyczyn technologicznych, ekonomicznych,
 - zmiany materiałów / sposobu wykonania określonych robót / dostaw / usług, gdy w okresie realizacji projektu:
 - zmieniła się np. Polska Norma, przepisy prawa,
 - nowa technologia wykonania jest bardziej efektywna,
 - zaprojektowane roboty są niemożliwe do przeprowadzenia.
- możemy uznać za koszt kwalifikowalny roboty / dostawy / usługi wynikające z zamówień dodatkowych / uzupełniających kierując się zasadą, że **przeprowadzanie tych robót / dostaw / usług / okazało się niezbędne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego**, są uzasadnione oraz **niezbędne do prawidłowego zrealizowania projektu** (osiągnięcie celu projektu jak i wskaźników).

W celu określenia kwalifikowalności zgłoszonych zmian konieczne będzie przedstawienie do IZ FE SL dokumentów potwierdzających np. protokoły konieczności.

Zmiany rzeczowe w projekcie, które nie wymagają zgłoszenia do IZ FE SL:

Dopuszcza się wprowadzenie zmiany w zakresie parametrów sprzętu / urządzeń / wyposażenia zaplanowanych do zakupu w ramach wniosku o dofinansowanie - **pod warunkiem**, że zakupiony sprzęt / urządzenia / wyposażenie zaplanowane we wniosku o dofinansowanie w takiej samej ilości i do wysokości wydatków kwalifikowalnych zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym na wykonanie przedmiotowego zakresu prac.

Przykład:

- **sieć kanalizacyjna** z rur typu PV, PE o średnicy 90 mm **zmiana średnicy** 110 mm,

Pamiętaj:

- zmiana parametrów technicznych **nie może zmieniać pierwotnych funkcji** sprzętu / urządzeń / wyposażenia,
- parametry nie powinny być gorsze od założonych,
- w przypadku **zmiany ilości** zaplanowanego sprzętu / urządzeń / wyposażenia **musisz uzyskać naszą zgodę**.

Zmiany rzeczowe w projekcie

W każdym przypadku wprowadzane zmiany nie powinny wpływać negatywnie na cel projektu, wskaźniki produktu i rezultatu oraz zmieniać głównych założeń wniosku o dofinansowanie i **na Tobie spoczywa ciężar dowodu zaistnienia powyższych okoliczności.**

Zmiana kosztów projektu

Przesunięcia środków pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi

- **wymagają zgłoszenia oraz uzyskania zgody,**
- w celu podjęcia decyzji musisz **dostarczyć**, w szczególności:
 - umowę/y z wykonawcą / aneks/y do umowy/ów z wykonawcą, lub
 - informację, że po ponownym szacowaniu wartości zamówienia kwota wydatków zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie uległa zmianie oraz dysponujesz dokumentami, które to potwierdzają, lub
 - informację, że najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym uległa zmianie i dysponujesz dokumentami, które to potwierdzają, **oraz**
 - formularz zgłaszania zmian.

Uwaga:

- w przypadku, kiedy dla danego wydatku otrzymałeś dotację, która przekracza wkład własny - pomniejszy dofinansowanie bez możliwości podniesienia poziomu na innych wydatkach,
- przy przesuwaniu środków nie możesz przekroczyć dopuszczalnych limitów wynikających z dokumentów programowych, maksymalnej intensywności pomocy publicznej oraz poziomu dofinansowania określonego dla danego wydatku,
- nie możesz przesuwać oszczędności pomiędzy wydatkami stanowiącymi koszty bezpośrednie do wydatków stanowiących koszty pośrednie i odwrotnie,
- nie możesz przesuwać oszczędności pomiędzy różnymi rodzajami pomocy publicznej, za wyjątkiem pomocy, dla której nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty,

Zmiana kosztów projektu

Wykorzystanie oszczędności

ograniczenie rzeczowe wpływające na wskaźniki

W przypadku, kiedy nie wykonałeś części zadań lub wydatków – co ma wpływ na wskaźniki produktu, rezultatu i / lub cel projektu – niewykorzystane środki **mogą pomniejszyć** wartość wydatków kwalifikowalnych i stanowić ograniczenie rzeczowe w projekcie.

Każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie w zakresie wpływu na cel projektu oraz istotnego znaczenia dla projektu. Różnice obmiarowe nie stanowią ograniczenia rzeczowego.

W przypadku, kiedy wygenerowałeś środki na skutek rezygnacji z realizacji części projektu w ramach kosztów kwalifikowalnych - jeżeli zrealizujesz ten zakres w ramach środków własnych – środki wygenerowane **nie pomniejszają** wartości kosztów kwalifikowalnych **i możesz je wykorzystać w ramach projektu.**

Formularz 1 przykład zmian zakresu rzeczowego – błędny formularz

Lp	Zakres zmian, które zgłasza beneficjent		Uzasadnienie zmiany	Wartość wykonanych robót dodatkowych / zamiennych	Nr i data protokołu robót zamiennych/ dodatkowych (jeśli dotyczy)	Nr i data umowy z wykonawcą / aneksu do umowy z wykonawcą / faktury dot. robót dodatkowych/zamiennych	Nr wydatku którego dotyczy zmiana	Koszt kwalifikowalny wydatku w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Koszt kwalifikowalny wydatku po uwzględnieniu zmian łącznie z kosztem robót dodatkowych/ zamiennych
	przed zmianą	po zmianie							
1	<p>Opis WYD005 było: wydatek obejmuje realizację prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Olszewskiego 11, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę połąci dachowej, - budowę nowych kominów, - <u>wymianę instalacji wewnętrznych (w tym wymiana piecy węglowych na piece gazowe dwufunkcyjne).</u> <p>Wydatek brutto. VAT 8%.</p>	<p>Opis WYD005 było: wydatek obejmuje realizację prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Olszewskiego 11, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę połąci dachowej, - budowę nowych kominów, - <u>wymianę instalacji wewnętrznych (w tym wymiana piecy węglowych na kotły elektryczne).</u> <p>Wydatek brutto. VAT 8%.</p>	<p>Z uwagi na fakt, iż Polska Spółka Gazownictwa zrezygnowała z sieci gazowej w rejonie budynku odjętego wnioskiem o dofinansowanie konieczna stała się zmiana systemu ogrzewania z gazowego na elektryczne</p>	<p>nie dotyczy koszty nie uległy zmianie jedynie opis wydatku</p>	<p>Protokół konieczności nr 1 z dnia 16.03.2023 r.</p>	<p>I/DF-TP1-62-2022</p>	<p>WYD005</p>	<p>709 823,87 zł</p>	<p>709 823,87 zł</p>

Przekopiowano cały zakres wydatku, a nie wszystko uległo zmianie

Formularz 1 przykład zmian zakresu rzeczowego – prawidłowy formularz

Lp	Zakres zmian, które zgłasza beneficjent		Uzasadnienie zmiany	Wartość wykonanych robót dodatkowych/zamiennych	Nr i data protokołu robót zamiennych/ dodatkowych (jeśli dotyczy)	Nr i data umowy z wykonawcą / aneksu do umowy z wykonawcą / faktury dot. robót dodatkowych/zamiennych	Nr wydatku którego dotyczy zmiana	Koszt kwalifikowalny wydatku w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Koszt kwalifikowalny wydatku po uwzględnieniu zmian łącznie z kosztem robót dodatkowych/zamiennych
	przed zmianą	po zmianie							
1	Opis WYD005 było: - wymianę instalacji wewnętrznych (w tym wymiana piecy węglowych na piece gazowe dwufunkcyjne).	Opis WYD005 było: - wymianę instalacji wewnętrznych (w tym wymiana piecy węglowych na kotły elektryczne).	Z uwagi na fakt, iż Polska Spółka Gazownictwa zrezygnowała z sieci gazowej w rejonie budynku odjętego wnioskiem o dofinansowanie konieczna stała się zmiana systemu ogrzewania z gazowego na elektryczne	nie dotyczy koszty nie uległy zmianie jedynie opis wydatku	Protokół konieczności nr 1 z dnia 16.03.2023r.	I/DF-TP1-62-2022	WYD005	709 823,87 zł	709 823,87 zł

Formularz 2 przykład zmian zakresu rzeczowego - błędny formularz

przed zmianą	po zmianie
<p>Wydatek obejmuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu w pobliżu budynków w części przypadającej na WM przy ul. Kolonia Zgorzelec 17, 18, 19, 20 poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę placu sportowego z poliuretanu sportowego z urządzeniami sportowymi-6 szt. z barierami w postaci siatki (piłkochwyty), - <u>przebudowę i uzupełnienie układu komunikacji z płyt granitowych. Modernizacja istniejących ciągów pieszych oraz uzupełnienie ich układem chodników i utwardzeń terenów przy strefach rekreacyjnych.</u> <u>Ciągi piesze uzupełniają podstawowy układ komunikacyjny i pozwolą na poruszanie się w rejonach stref rekreacyjnych i zorganizowanej zieleni.</u> - wykonanie nawierzchni z cegły klinkierowej, płyt ażurowych i żwiru (na terenach zielonych), - przebudowę i uzupełnienie układu oświetlenia terenu na oświetlenie architektoniczne i użytkowe LED związane z zagospodarowaniem terenu, - budowę placyku gospodarczego, w służącego składowaniu odpadów komunalnych, obejmującą: nawierzchnię betonową z podbudową, obudowę ze ściany ceglanej, pergolę o konstrukcji stalowej, obudowy dla 4 kontenerów - element informacyjny w postaci ścianki ceglanej murowanej opisującą historię osiedla i przyległych terenów oraz trzepaku (po Śląsku „klopsztanga”), - wykonanie schodów terenowych, prowadzących do budynku w związku z różnicą poziomu terenu, - przebudowę i uzupełnienie terenów zieleni urządzonej wysokiej i niskiej, - budowę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, dystrybutorów worków na psie odchody, stojaki na rowery), - monitoring terenu poprzez szerokokątne kamery HD, zewnętrzne, lokalizowane na elewacji budynków, - przebudowę przyłączy energii elektrycznej do budynków z linii kablowych napowietrznych na linie kablowe ziemne, - zabezpieczenia infrastruktury technicznej: gazowej, teletechnicznej, elektrycznej, - dostosowanie do potrzeb ON: ciągi piesze, mała architektura, pasy ostrzegawcze, napisy w jęz. braille’a. <p>Wydatek nie obejmuje robót budowlanych dotyczących dróg i parkingów. Wydatek brutto. VAT 23%.</p>	<p>Wydatek obejmuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu w pobliżu budynków w części przypadającej na WM przy ul. Kolonia Zgorzelec 17, 18, 19, 20 poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę placu sportowego z poliuretanu sportowego z urządzeniami sportowymi-6 szt. z barierami w postaci siatki (piłkochwyty), - <u>przebudowę i uzupełnienie układu komunikacji z kostki betonowej. Modernizacja istniejących ciągów pieszych oraz uzupełnienie ich układem chodników i utwardzeń terenów przy strefach rekreacyjnych.</u> <u>Ciągi piesze uzupełniają podstawowy układ komunikacyjny i pozwolą na poruszanie się w rejonach stref rekreacyjnych i zorganizowanej zieleni.</u> - wykonanie nawierzchni z cegły klinkierowej, płyt ażurowych i żwiru (na terenach zielonych), - przebudowę i uzupełnienie układu oświetlenia terenu na oświetlenie architektoniczne i użytkowe LED związane z zagospodarowaniem terenu, - budowę placyku gospodarczego, w służącego składowaniu odpadów komunalnych, obejmującą: nawierzchnię betonową z podbudową, obudowę ze ściany ceglanej, pergolę o konstrukcji stalowej, obudowy dla 4 kontenerów - element informacyjny w postaci ścianki ceglanej murowanej opisującą historię osiedla i przyległych terenów oraz trzepaku (po Śląsku „klopsztanga”), - wykonanie schodów terenowych, prowadzących do budynku w związku z różnicą poziomu terenu, - przebudowę i uzupełnienie terenów zieleni urządzonej wysokiej i niskiej, - budowę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, dystrybutorów worków na psie odchody, stojaki na rowery), - monitoring terenu poprzez szerokokątne kamery HD, zewnętrzne, lokalizowane na elewacji budynków, - przebudowę przyłączy energii elektrycznej do budynków z linii kablowych napowietrznych na linie kablowe ziemne, - zabezpieczenia infrastruktury technicznej: gazowej, teletechnicznej, elektrycznej, - dostosowanie do potrzeb ON: ciągi piesze, mała architektura, pasy ostrzegawcze, napisy w jęz. braille’a. <p>Wydatek nie obejmuje robót budowlanych dotyczących dróg i parkingów. Wydatek brutto. VAT 23%.</p>

Do formularza został przekopiowany cały zakres wydatku, a beneficjent powinien wskazać tylko punkty których dotyczą zmiany (zmiany nie zostały zaznaczone w pierwotnej wersji formularza, co znacząco wydłużyło analizę, gdyż beneficjent zgłosił identyczną zmianę do 5 identycznych wydatków

Formularz 2 przykład zmian zakresu rzeczowego – prawidłowe wypełnienie pól „przed zmianą” i „po zmianie”

przed zmianą

Wydatek obejmuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu w pobliżu budynków w części przypadającej na WM przy ul. Kolonia Zgorzelec 15 poprzez:
- przebudowę i uzupełnienie układu komunikacji z płyt granitowych. Modernizacja istniejących ciągów pieszych oraz uzupełnienie ich układem chodników i utwardzeń terenów przy strefach rekreacyjnych.

po zmianie

Wydatek obejmuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu w pobliżu budynków w części przypadającej na WM przy ul. Kolonia Zgorzelec 15 poprzez:
- przebudowę i uzupełnienie układu komunikacji z kostki betonowej. Modernizacja istniejących ciągów pieszych oraz uzupełnienie ich układem chodników i utwardzeń terenów przy strefach rekreacyjnych.

Formularz 3 przykład zmian zakresu rzeczowego – błędny formularz

	Numer pola i treść w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Treść po zmianie	Uzasadnienie zmiany	Wartość robót	Nr i data protokołu konieczności lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego zmianę	Nr i data umowy z wykonawcą / aneksu do umowy z wykonawcą lub innego dokumentu potwierdzającego koszt	Numer wydatku którego dotyczy zmiana	Koszt kwalifikowalny wydatku w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Koszt kwalifikowalny wydatku po uwzględnieniu zmian (koszt kwalifikowalny wydatku w aktualnej
1.	2.1 - Mechaniczne zrywanie posadzki, - Układanie podłóg z płyt betonowych	2.1 - Ręczne zrywanie posadzki, - Układanie podłóg z desek sosnowych,	<u>Zmiana projektu (beneficjent nie wskazał uzasadnienia)</u>	50 000,00 zł	<u>beneficjent nie wskazał dokumentu, który uzasadniałby konieczność wprowadzenia zmiany</u>	UZ/12/200/567 z 22.01.2021	2.1	2 150 000,00 zł	2 170 000,00 zł
2.	3.2 -Zakup 4 szt. kamer monitoringu w rozdzielczości 2K -Zakup 8 szt. czujki dymu	3.2 -Zakup 3 szt. kamer monitoringu w rozdzielczości 4K -Zakup 6 szt. czujki dymu	<u>zmiana systemu (beneficjent nie wskazał uzasadnienia)</u>	37 800,00 zł	<u>beneficjent nie wskazał dokumentu, który uzasadniałby konieczność wprowadzenia zmiany</u>	UZ/12/201/567 z 25.07.2021	3.2	158 050,00 zł	152 100,00 zł

Formularz 3 przykład zmian zakresu rzeczowego – prawidłowo wypełniony formularz

Numer pola i treść w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Treść po zmianie	Uzasadnienie zmiany	Wartość robót	Nr i data protokołu konieczności lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego zmianę	Nr i data umowy z wykonawcą / aneksu do umowy z wykonawcą lub innego dokumentu potwierdzającego koszt	Numer wydatku którego dotyczy zmiana	Koszt kwalifikowalny wydatku w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Koszt kwalifikowalny wydatku po uwzględnieniu zmian (koszt kwalifikowalny wydatku w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie + wartość zmiany)
1. 2.1 - Mechaniczne zrywanie posadzki, - Układanie podłóg z płyt betonowych	2.1 - Ręczne zrywanie posadzki, - Układanie podłóg z desek sosnowych,	Po rozpoczęciu wstępnych prac na obiekcie i wizycie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zalecono zmianę koncepcji dot. podłóg w części A budynku, w celu odwzorowania pierwotnego stanu budynku.	50 000,00 zł	Opinia nr 098/12/22, Protokół nr 134/22	Aneks nr 1 do umowy nr UZ/12/200/567 z 22.01.2021	2.1	2 150 000,00 zł	2 170 000,00 zł
2. 3.2 -Zakup 4 szt. kamer monitoringu w rozdzielczości 2K, -Zakup 8 szt. czujki dymu	3.2 -Zakup 3 szt. kamer monitoringu w rozdzielczości 4K -Zakup 6 szt. czujki dymu	Po audycie systemu bezpieczeństwa zalecono zmniejszenie liczby kamer w związku z występowaniem stref całkowicie zamkniętych dla odwiedzających, zalecono natomiast zmianę rozdzielczości kamer z 2K na 4K co zdecydowanie poprawi poziom bezpieczeństwa, liczba czujek także została zmniejszona ze względu na zmianę umiejscowienia ich montażu. Zmiany nie wpłyną negatywnie na poziom bezpieczeństwa w budynku.	37 800,00 zł	Audyt systemu nr 10/01/22	Aneks nr 1 do umowy nr UZ/12/201/567 z 25.07.2021	3.2	158 050,00 zł	152 100,00 zł

Formularze 4 przykład zmian zakresu rzeczowego – roboty dodatkowe, błędny formularz

Informacja w uzasadnieniu z czego wynikała konieczność wykonania 30 m kanalizacji więcej

Brak informacji na temat dokumentu potwierdzającego konieczność wykonania robót

Lp	Zakres zmian, które zgłasza beneficjent		Uzasadnienie zmiany	Wartość wykonanych robót dodatkowych / zamiennych	Nr i data protokołu robót zamiennych/ dodatkowych (jeśli dotyczy)	wykonawcą / aneksu do umowy z wykonawcą / faktury dot. robót dodatkowych/zamiennych	Nr wydatku którego dotyczy zmiana	Koszt kwalifikowalny wydatku w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Koszt kwalifikowalny wydatku po uwzględnieniu zmian łącznie z kosztem robót dodatkowych/zamiennych
	przed zmianą	po zmianie							
1.	Wydatki obejmują roboty przygotowawcze i zabezpieczające, ziemne, przygotowanie podłoża, roboty montażowe i budowlane 214 m kanalizacji grawitacyjnej wraz z 5 przyłączami. Wszystkie koszty są niezbędne do poniesienia ze względu na przyjętą technologię	Wydatki obejmują roboty przygotowawcze i zabezpieczające, ziemne, przygotowanie podłoża, roboty montażowe i budowlane 244 m kanalizacji grawitacyjnej wraz z 5 przyłączami. Wszystkie koszty są niezbędne do poniesienia ze względu na przyjętą technologię	Poziom realizacji związany jest z koniecznością wpięcia się do innej studzienki kanalizacyjnej w związku z czym długość planowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 30m. Na zmianę przebiegu sieci wykonano dodatkową dokumentację projektową. Zmiana kosztu kwalifikowanego po zmianach nie wynika ze zmiany zakresu rzeczowego tylko z przeprowadzonego postępowania przetargowego	-	-	RGK.ID.271.12.2021	WYD003	89 242,79	134 159,11

Po zmianie wykonano 30 m kanalizacji więcej

Brak kwoty za którą zostały zrealizowane roboty dodatkowe

Formularz 5 przykład zmiany zakresu rzeczowego – roboty dodatkowe, prawidłowy formularz

Lp	Zakres zmian, które zgłasza beneficjent		Uzasadnienie zmiany	Wartość wykonanych robót dodatkowych / zamiennych	Nr i data protokołu robót zamiennych/ dodatkowych (jeśli dotyczy)	Nr i data umowy z wykonawcą / aneksu do umowy z wykonawcą / faktury dot. robót dodatkowych/zamiennych
	przed zmianą	po zmianie				
1	-	Mieszkanie - ul. 1 Maja 59/18 ,Kosztorys ofertowy branży ogólnobudowlanej: poz. 1-20 wymiana zdegradowanej posadzki, wykonanie dodatkowego zabezpieczenia i wzmocnienie stropu w przedpokoju, usunięcie zniszczonych tynków i wykonanie nowych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi, wywóz gruzu.	W trakcie prowadzonych prac zaszła konieczność rozbiórki zdegradowanej posadzki i wykonania nowej betonowej na gruncie wraz z izolacją termiczną. Wystąpiło zagrożenie ugięcia się stropu w przedpokoju, więc wykonano jego dodatkowe zabezpieczenie i wzmocnienie. Po usunięciu tapet okazało się, że tynki w wielu miejscach są zniszczone w znacznym stopniu. Zaszła konieczność ich usunięcia i wykonania nowych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi. Dodatkowe prace rozbiórkowe wpłynęły na wzrost wydatków za wywóz gruzu.	16 174,39	Protokół konieczności z 14.08.2023r.	UR/151/NZ/2023/232/02 2/06/2023/P z 19.05.2023r. / Aneks nr 3 z 18.08.2023r.
2	-	Mieszkanie - ul. Koszalińska 2a/38 Kosztorys robót dodatkowych branży budowlanej: poz. 1-6 - wyrównanie poziomów posadzki oraz uzupełnienie brakujących nadproży Kosztorys robót poszerzających zakres branży budowlanej:poz. 1-4 - demontaż dodatkowych warstw posadzki i wywóz gruzu Mieszkanie - ul. Koszalińska 2/51 Kosztorys ofertowy robót dodatkowych branży budowlanej: poz. 1-6 - wyrównanie poziomów posadzki oraz uzupełnienie brakujących nadproży Kosztorys robót zwiększający zakres branży budowlanej: poz. 1-4 - demontaż dodatkowych warstw posadzki i wywóz gruzu	W trakcie prowadzonych prac remontowych w mieszkaniach stwierdzono, że zachodzi konieczność usunięcia dodatkowych warstw posadzki. W zaistniałej sytuacji zaszła również konieczność wyrównania poziomów posadzki oraz montażu nowych nadproży w mieszkaniach. Dodatkowe prace rozbiórkowe wpłynęły na wzrost wydatków za wywóz gruzu.	11 787,42	Protokoły konieczności z 10.07.2023r.	UR/152/NZ/2023/232/02 2/07/2023/P z 19.05.2023r. / Aneks nr 1 z 09.08.2023r.

Wyczerpujące uzasadnienie robót dodatkowych

Dokument na podstawie którego roboty zostały przeprowadzone

Informacja na temat robót dodatkowych

Formularz 6 przykład zmiany zakresu rzeczowego – zakup dodatkowego sprzętu, błędny formularz

Lp	Zakres zmian, które zgłasza beneficjent		Uzasadnienie zmiany	Wartość wykonanych robót dodatkowych / zamiennych	Nr i data protokołu robót zamiennych/ dodatkowych (jeśli dotyczy)	Nr i data umowy z wykonawcą / aneksu do umowy z wykonawcą /faktury dot. robót	Nr wydatku którego dotyczy zmiana	Koszt kwalifikowalny wydatku w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Koszt kwalifikowalny wydatku po uwzględnieniu zmian łącznie z kosztem robót dodatkowych/ zamiennych
	przed zmianą	po zmianie							
1	<p>Wartość wydatków kwalifikowalnych - 218 419,57 PLN</p> <p><u>(to pole powinno być puste z racji chęci zakupu sprzętów dodatkowych)</u></p>	<p>Wartość wydatków kwalifikowalnych - 218 419,57 PLN</p> <p><u>(brak informacji na temat dodatkowych sprzętów)</u></p>	<p>W związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych w projekcie powstały oszczędności w kwocie 54 766,88 zł (dofinansowanie - 46 551,85 zł). Beneficjent chciałby przeznaczyć powstałe oszczędności na zakup dodatkowych sprzętów. <u>(brak uzasadnienia wskazującego na konieczność zakupu dodatkowego sprzętu)</u></p>	<p><u>brak kwoty</u></p>	<p><u>brak dokumentu uzasadniającego zakup</u></p>	<p><u>brak umowy z wykonawcą</u></p>	<p><u>brak informacji na temat wydatku w ramach którego zakupiony zakres dodatkowy, lub informacji o wydzieleniu nowego wydatku</u></p>	<p><u>brak informacji o wysokości wydatku</u></p>	<p><u>brak informacji o wysokości wydatku</u></p>

Formularz zmian zakresu rzeczowego

nie wszystkie zmiany zostały wskazane w pierwotnej wersji formularza, beneficjent nie poinformował o oprogramowaniu Office, i zakupie 2 typów laptopów

BŁĘDNY

Lp	Zakres zmian, które zgłasza beneficjent	
	przed zmianą	po zmianie
1.	<ul style="list-style-type: none"> Komputery All in One (nie mniej niż 100 szt.) - Komputery przenośne (Laptop) (nie mniej niż 10 szt.) - Panel Informacyjny (nie mniej niż 3 szt.) - Kolektor RFID ręczny (nie mniej niż 3 szt.) - Kolektor RFID stołowy (nie mniej niż 10 szt.) - Barmka RFID (2 x antena + czytnik + Wdrożenie + serwis) (nie mniej niż 80 szt.) - Tag RFID (nie mniej niż 30000 szt.) - Tag RFID Metal (nie mniej niż 1000 szt.) - Tag RFID Medyczny (nie mniej niż 100000 szt.) - Karta RFID (nie mniej niż 1000 szt.) - Switch LAN POE (Sprzęt + wdrożenie) (nie mniej niż 45 szt.) - Switch LAN (Sprzęt + wdrożenie) (nie mniej niż 126 szt.) - Automat biletowy wewnętrzny z ekranem 24" (nie mniej niż 6 szt.) - Drukarka termiczna (nie mniej niż 2 szt.) - Wyświetlacz recepcyjny 10" graficzny (nie mniej niż 4 szt.) - Wyświetlacz gabinetowy 20" (nie mniej niż 10 szt.) - Wyświetlacz grupowy 43" (nie mniej niż 8 szt.) - Sieć komputerowa (PEL) (nie mniej niż 26 szt.) 	<ul style="list-style-type: none"> Komputery All in One (nie mniej niż 100 szt.) - Komputery przenośne (Laptop) (nie mniej niż 10 szt.) - Panel Informacyjny (nie mniej niż 3 szt.) - Kolektor RFID ręczny (nie mniej niż 3 szt.) - Kolektor RFID stołowy (nie mniej niż 10 szt.) - Barmka RFID (2 x antena + czytnik + Wdrożenie + serwis) (nie mniej niż 80 szt.) - Tag RFID (nie mniej niż 30000 szt.) - Tag RFID Metal (nie mniej niż 1000 szt.) - Tag RFID Medyczny (nie mniej niż 100000 szt.) - Karta RFID (nie mniej niż 1000 szt.) - Switch LAN POE (Sprzęt + wdrożenie) (nie mniej niż 25 szt.) Switch LAN (Sprzęt + wdrożenie) (nie mniej niż 2 szt.) Switche rdzeniowe; Dwa kontrolery macierzy Oracle - Automat biletowy wewnętrzny z ekranem 24" (nie mniej niż 6 szt.) - Drukarka termiczna (nie mniej niż 2 szt.) - Wyświetlacz recepcyjny 10" graficzny (nie mniej niż 4 szt.) - Wyświetlacz gabinetowy 20" (nie mniej niż 10 szt.) - Wyświetlacz grupowy 43" (nie mniej niż 8 szt.) - Sieć komputerowa (PEL) (nie mniej niż 26 szt.)

Formularz jest mało czytelny, zaproponowane zmiany w wydatku nie są widoczne

PRAWIDŁOWY

Lp	Zakres zmian, które zgłasza beneficjent	
	przed zmianą	po zmianie
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputery All in One (nie mniej niż 100 szt.) 2. Komputery przenośne (Laptop) (nie mniej niż 10 szt.) 3. Switch LAN POE (Sprzęt + wdrożenie) (nie mniej niż 45 szt.) 4. Switch LAN (Sprzęt + wdrożenie) (nie mniej niż 126 szt.) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputery All in One (nie mniej niż 100 szt.) <i>Wszystkie komputery wraz z oprogramowaniem biurowym Office .</i> 2. Komputery przenośne (Laptop) (2 typy łączna ilość nie mniej niż 10 szt. z czego 2 szt. o wyższych parametrach będą dedykowane dla administratorów systemów). <i>Wszystkie komputery wraz z oprogramowaniem biurowym Office .</i> 3. Switch LAN POE (Sprzęt + wdrożenie) (nie mniej niż 25 szt.) 4. Switch LAN (Sprzęt + wdrożenie) (nie mniej niż 2 szt. - switchrdzeniowe) 5. Kontroler macierzy Oracle - 2 szt.

Punkt 5 zakup dodatkowego sprzętu

Formularz zmian, przykład zmiany zakresu rzeczowego, prawidłowy formularz

Uzasadnienie nie zawiera informacji na temat tabletu, który nie został zaplanowany na etapie aplikacyjnym, w konsekwencji zakup tabletu został uznany za NK

Zakres zmian, które zgłasza beneficjent		Uzasadnienie zmiany
przed zmianą	po zmianie	
W pliku "Jastrzębie_WSS_Koncepcja_Techniczna_v7.0b_MW_25_01_2021" na str. 71: "W ramach projektu w dziale rejestracji Pacjenta planuje się wdrożenie 70 sztuk stanowisk wyposażonych w długopis cyfrowy"	W pliku "Jastrzębie_WSS_Koncepcja_Techniczna_v7.0b_MW_25_01_2021" na str. 71: "W ramach projektu w dziale rejestracji Pacjenta planuje się wdrożenie 10 sztuk stanowisk wyposażonych w urządzenie cyfrouządzenie cyfrowe do digitalizacji pisma odręcznego oraz formularzy (długopis lub tablet)"	Na etapie przygotowania dokumentacji przetargowych zauważono ewidentny błąd pisarski, we wszystkich kalkulacjach użytych do przygotowania wniosku aplikacyjnego jest brana pod uwagę ilość 10 szt. stanowisk do ucyfrowienia procesu rejestracji pacjenta.

Zakres dodatkowy tablet, który nie został ujęty w uzasadnieniu

Zgodnie z uzasadnieniem beneficjent zgłosił tylko omyłkę pisarską dot. ilości szt. stanowisk wyposażonych w długopisy cyfrowe

Formularz przykład zmian kosztów, wykorzystanie oszczędności – prawidłowy formularz

Lp	Nr wydatku (w tabeli należy wykazać WSZYSTKIE wydatki w ramach projektu, nawet jeśli ich wartość nie ulega zmianie)	PRZED ZMIANĄ			PO ZMIANIE						
		Koszt kwalifikowalny w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Dofinansowanie w aktualnej wersji umowy o dofinansowanie	poziom dofinansowania dla wydatku	Nr i data umowy z wykonawcą/ faktury (planowane daty podpisania umów po przetargu)	Wartość umowy z wykonawcą dotycząca danego wydatku-brutto	Czy wszystkie zamówienia dotyczące wydatku zostały przeprowadzone	Koszt kwalifikowalny po zmianach	Dofinansowanie po zmianach*	poziom dofinansowania wydatku po zmianie	
1	Zadanie 1 - WYD001 Dokumentacja projektowa - Etapu II	51 031,22	48 479,66	95%	Umowa z dnia 08.11.2016r.	108 855,00	tak	51 031,22	48 479,66	95%	
2	Zadanie 2 - WYD002 Zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjnego	627 565,58	596 187,30	95%	RGK.MB.271.6.2021 z dnia 21.12.2021r.	1 046 858,15	tak	1 046 858,15	994 515,24	95%	
3	Zadanie 2 - WYD003 Wykonanie placów i chodników	1 043 327,06	991 160,71	95%	RGK.MB.271.6.2021 z dnia 21.12.2021r.	624 034,49	tak	624 034,49	592 832,77	95%	
4	Zadanie 3 - WYD004 Nadzór inwestorski	21 500,00	20 425,00	95%	Umowa z dnia 22.12.2021r.	21 500,00	tak	21 500,00	20 425,00	95%	
5	Zadanie 4- WYD005 Tablice informacyjno-pamiątkowe	615,00	584,25	95%	Brak	-	tak	615,00	584,25	95%	
SUMA		1 744 038,86	1 656 836,92			1 801 247,64		1 744 038,86	1 656 836,92		
różnice:											
								-	-		

Ciasna, dnia 03.03.2023r.

Formularz zmian przykład zmiany kosztów, wykorzystanie oszczędności – prawidłowy formularz

Nr wydatku (w tabeli należy wykazać WSZYSTKIE wydatki w ramach projektu, nawet jeśli ich wartość nie ulega zmianie)	Koszt kwalifikowalny w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Dofinansowanie w aktualnej wersji umowy o dofinansowanie	poziom dofinansowania dla wydatku	Nr i data umowy z wykonawcą/ faktury	Wartość umowy z wykonawcą dotycząca danego wydatku	Czy wszystkie zamówienia dotyczące wydatku zostały przeprowadzone	Koszt kwalifikowalny po zmianach	Dofinansowanie po zmianach*	poziom dofinansowania wydatku po zmianie
WYD012	145 591,96	123 753,16	85,00%	UMOWA nr 115/2022 z dnia 12.10.2022	146 751,30	TAK	145 591,96	123 753,16	85,00%
WYD013	36 192,37	30 763,51	85,00%	UMOWA nr 116/2022 z dnia 12.10.2022	36 480,57	TAK	36 192,37	30 763,51	85,00%
WYD014	58 207,50	49 476,37	85,00%	UMOWA nr 115/2022 z dnia 12.10.2022	58 671,00	TAK	58 207,50	49 476,37	85,00%
WYD015	107 465,44	91 345,62	85,00%	UMOWA nr 116/2022 z dnia 12.10.2022	108 321,18	TAK	107 465,44	91 345,62	85,00%
WYD022	81 164,68	68 989,98	85,00%	UMOWA nr 116/2022 z dnia 12.10.2022	81 810,99	TAK	81 164,68	68 989,98	85,00%
WYD023	78 098,11	66 383,39	85,00%	UMOWA nr 34/2023/U z dnia 21.02.2023	91 630,08	TAK	82 934,09	70 493,98	85,00%
WYD024	108 117,07	91 899,51	85,00%	UMOWA nr 35/2023/U z dnia 21.02.2023	130 044,21	TAK	108 117,07	91 899,51	85,00%
WYD025	59 363,11	50 458,64	85,00%	UMOWA nr 116/2022 z dnia 12.10.2022	59 835,81	TAK	59 363,11	50 458,64	85,00%
WYD026	77 956,56	66 263,08	85,00%	UMOWA nr 116/2022 z dnia 12.10.2022	78 577,32	TAK	77 956,56	66 263,08	85,00%
WYD027	131 373,23	111 667,24	85,00%	UMOWA nr 116/2022 z dnia 12.10.2022	132 419,34	TAK	131 373,23	111 667,24	85,00%
WYD028	148 202,15	125 971,83	85,00%	UMOWA nr 116/2022 z dnia 12.10.2022	149 382,27	TAK	148 202,15	125 971,83	85,00%
WYD029	23 545,36	20 013,56	85,00%	UMOWA nr 48/2022 z dnia 30.05.2022 UMOWA nr 49/2022 z dnia 27.05.2022 UMOWA nr 51/2022 z dnia 27.05.2022	23 732,85	TAK	23 545,36	20 013,56	85,00%
WYD034	26 541,16	22 559,99	85,00%	UMOWA nr 34/2023/U z dnia 21.02.2023	46 561,65	TAK	46 193,82	39 264,75	85,00%
WYD035	48 811,32	41 489,62	85,00%	UMOWA nr 34/2023/U z dnia 21.02.2023	24 516,36	TAK	24 322,68	20 674,28	85,00%
WYD030	23 795,52	20 226,19	85,00%	UMOWA nr 23/2030 z dnia 10.03.2020	24 600,00	TAK	23 795,52	20 226,19	85,00%
WYD033	1 984,20	1 686,57	85,00%	Brak umowy	0,00	NIE	1 984,20	1 686,57	85,00%
WYD036	58 085,47	49 372,65	85,00%	UMOWA nr 18/2022/Z z dnia 08.03.2022	58 548,00	TAK	58 085,47	49 372,65	85,00%
	1 214 495,21	1 032 320,91					1 214 495,22	1 032 320,91	85,00%

Formularz zmian, przykład zmiany kosztów – błędy w poziomie dofinansowania

Błędy w kwocie dofinansowania po zmianie

Poziom dofinansowania nie został zmieniony

Lp	PRZED ZMIANĄ				PO ZMIANIE						
	Nr wydatku (w tabeli należy wykazać WSZYSTKIE wydatki w ramach projektu, nawet jeśli ich wartość nie ulega zmianie)	Koszt kwalifikowalny w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Dofinansowanie w aktualnej wersji umowy o dofinansowanie	poziom dofinansowania dla wydatku	Nr i data umowy z wykonawcą/faktury	Wartość umowy z wykonawcą dotycząca danego wydatku	Czy wszystkie zamówienia dotyczące wydatku zostały przeprowadzone	Koszt kwalifikowalny po zmianach	Dofinansowanie po zmianach*	poziom dofinansowania wydatku po zmianie	
GOK001	Dokumentacja projektowa	49 200,00 zł	44 845,80 zł	91,15	-	49 200,00 zł	tak	49 200,00 zł	45 018,00 zł	91,15%	91,50%
GOK002	Dokumentacja aplikacyjna	5 986,41 zł	5 456,62 zł	91,15	-	5 986,41 zł	tak	5 986,41 zł	5 477,57 zł	91,15%	91,50%
GOK003	Branża sanitarna	181 368,91 zł	165 317,76 zł	91,15	-	287 861,92 zł	tak	203 794,04 zł	186 471,55 zł	91,15%	91,50%
GOK004	Branża budowlana	3 286 978,94 zł	2 996 081,30 zł	91,15	-	4 923 341,00 zł	tak	3 760 730,68 zł	3 441 068,57 zł	91,15%	91,50%
GOK005	Branża elektryczna	594 651,58 zł	542 024,92 zł	91,15	-	1 157 574,40 zł	tak	689 700,27 zł	631 075,75 zł	91,15%	91,50%
GOK006	Roboty związane z wymianą instalacji grzewczej i termomodernizacją	1 086 060,10 zł	989 943,77 zł	91,15	-	1 594 242,31 zł	tak	1 191 480,30 zł	1 090 204,48 zł	91,15%	91,50%
GOK007	Wyposażenie i technologia sceniczna	1 247 301,93 zł	1 136 915,71 zł	91,15	-	2 376 409,22 zł	tak	480 556,35 zł	439 709,06 zł	91,15%	91,50%
GOK008	Zagospodarowanie terenu	22 452,48 zł	20 465,43 zł	91,15	-	22 452,48 zł	tak	0,00 zł	0,00 zł	91,15%	#DZIEL/0!
GOK009	Nadzór inwestorski	192 564,42 zł	175 522,47 zł	91,15	-	192 564,42 zł	tak	192 564,42 zł	176 196,44 zł	91,15%	91,50%
GOK010	Nadzór autorski	192 564,42 zł	175 522,47 zł	91,15	-	192 564,42 zł	tak	192 564,42 zł	176 196,44 zł	91,15%	91,50%
GOK011	Tablica informacyjno-promocyjna	2 460,00 zł	2 242,29 zł	91,15	-	2 460,00 zł	tak	2 460,00 zł	2 250,90 zł	91,15%	91,50%
SUMA		6 861 589,19 zł	6 254 338,54 zł	91,15%		10 804 656,59 zł		6 769 036,89 zł	6 193 668,76 zł	91,15%	91,50%

Po weryfikacji wykazano błędy w poziomie dofinansowania, beneficjent został wezwany do korekty formularza

Zmiany rzeczowe i zmiany kosztów w projekcie objętym pomocą publiczną/pomocą de minimis

W projekcie w którym występuje pomoc publiczna z efektem zachęty nie można:

- zmieniać zakresu rzeczowego w projekcie;
- wykorzystać oszczędności powstałych w projekcie;
- przesuwać kosztów pomiędzy wydatkami.

W projekcie w którym występuje pomoc de minimis wykorzystanie oszczędności będzie możliwe jedynie po weryfikacji limitu pomocy de minimis.

Zmiana montażu finansowego

Jeżeli w trakcie realizacji projektu beneficjent otrzymał środki publiczne na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego należy je uwzględnić w zależności od źródła pochodzenia w montażu finansowym.

Przykład:

- środki pochodzące z dotacji np. środki NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz umorzenia pożyczek należy wykazać w pozycji „inne publiczne” montażu finansowego,
- pożyczki nieumarzalne wskazuje się w pozycjach właściwych dla beneficjenta, który spłaci daną pożyczkę.

Środki z dotacji oraz umorzenia pożyczek przekraczających wartość wkładu własnego skutkują obniżeniem wartości dofinansowania.

Zmiana kosztu całkowitego - kwalifikowalność VAT

Kiedy w trakcie realizacji projektu jego wartość wzrośnie do wysokości 5 000 000 euro (lub więcej), a Vat w projekcie jest kosztem kwalifikowalnym, w celu zbadania kwalifikowalności podatku od towarów i usług, beneficjent zostanie zobligowany do złożenia:

- oświadczenia o VAT,
- indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Indywidualną interpretację prawa podatkowego należy dostarczyć na etapie składania pierwszego wniosku o płatność (zaliczkową oraz z wydatkami).

Zwiększenie dofinansowania

Możliwość zwiększenia kwoty lub/i procentu dofinansowania na podstawie:

- ponownego szacowania wartości zamówienia lub/i
- oferta złożona przez wykonawcę/ów lub/i
- wartości podpisanej/yh umowy/umów z wykonawcą/ami,
- przekroczenia wysokości wydatków dotyczących danego zamówienia, które zaplanowałeś we wniosku o dofinansowanie.

Zwiększenie dofinansowania

- Przy zwiększaniu dofinansowania do maksymalnego poziomu możliwego dla danego projektu IZ RPO SL będzie uwzględniać w szczególności spełnienie wszystkich warunków wskazanych w podrozdziale 2.3.5 Przewodnika dla beneficjentów FE SL 2021-2027,
- Celem przeprowadzenia analizy w zakresie możliwości zwiększenia dofinansowania należy dostarczyć:
 - umowę/y z wykonawcą / aneks/y do umowy/ów z wykonawcą lub
 - informację, że po ponownym szacowaniu wartości zamówienia kwota wydatków zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie uległa zmianie oraz dysponujesz dokumentami, które to potwierdzają lub
 - informację, że najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym uległa zmianie oraz dysponujesz dokumentami, które to potwierdzają oraz
 - formularz zgłaszania zmian.

Formularz zmian w perspektywie 2021-2027.



Dofinansowane przez Unię Europejską



Formularz dotyczący zmiany terminów realizacji projektu

Numer wniosku o dofinansowanie:

Tytuł projektu:

Beneficjent:

Lp.	Nazwa terminu	Przed zmianą	Po zmianie	Uzasadnienie
1.	Termin rozpoczęcia projektu			
2.	Termin zakończenia projektu			
3.	Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na rzeczową realizację projektu (główny zakres projektu)			
4.	Termin zawarcia pierwszej umowy o powierzenie grantu *			

* dotyczy projektów grantowych



Dofinansowane przez Unię Europejską



Formularz dotyczący zmiany kosztów w projekcie

Numer wniosku o dofinansowanie:

Tytuł projektu:

Beneficjent:

PRZED ZMIANĄ - dane z aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie										PO ZMIANIE							
Lp.	Numer wydatku (w tabeli należy wykazać WSZYSTKIE wydatki w ramach projektu, nawet jeśli ich wartość nie ulega zmianie)	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne	Dofinansowanie ogółem	Procent dofinansowania	Nr i data umowy z wykonawcą / aneksu do umowy z wykonawcą	Całkowita wartość umowy z wykonawcą / aneksu do umowy z wykonawcą / całkowita wartość po ponownym szacowaniu / całkowita wartość najkorzystniejszej oferty	Czy wszystkie zamówienia dotyczące wydatku zostały przeprowadzone	W oparciu o dane z kolumny I należy wskazać dla danego wydatku:							
										Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne	*Dofinansowanie ogółem	Dofinansowanie EFRR / FST	Dofinansowanie BP	Procent dofinansowania	**Wartość środków publicznych otrzymanych bezzwrotnie
1.																	
2.																	
...																	
SUMA																	

Formularz zmian w perspektywie 2021-2027.



Fundusze Europejskie dla Śląskiego



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



Województwo Śląskie

Formularz dotyczący zmiany zakresu rzeczowego

Formularz dotyczy:

a) robót zamiennych

b) robót / dostaw / usług wynikających z zamówień dodatkowych / uzupełniających

c) zmienionych parametrów technicznych (dotyczy sytuacji, kiedy zmiana ulega ilość zaplanowanego sprzętu / urządzeń / wyposażenia)

d) zmiany elementów wskazanych na etapie aplikacyjnym na inne o podobnych funkcjach

Numer wniosku o dofinansowanie:

Tytuł projektu:

Beneficjent:

Lp.	Zakres zgłaszanych zmian								
	Numer pola i treść w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Treść po zmianie	Uzasadnienie zmiany	Wartość robót	Nr i data protokołu konieczności lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego zmianę	Nr i data umowy z wykonawcą / aneksu do umowy z wykonawcą lub innego dokumentu potwierdzającego koszt	Numer wydatku którego dotyczy zmiana	Koszt kwalifikowalny wydatku w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Koszt kwalifikowalny wydatku po uwzględnieniu zmian (koszt kwalifikowalny wydatku w aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie + wartość zmiany)
1.									
2.									
...									

Formularz zmian w perspektywie 2021-2027 – nowość.

    			
Formularz dotyczący wpływu zgłaszanych zmian na kryteria			
Numer wniosku o dofinansowanie:			
Tytuł projektu:			
Beneficjent:			
Lp.	Nazwa kryterium widniejąca w części B.7 wniosku o dofinansowanie (w tabeli należy wykazać WSZYSTKIE kryteria z tego pola)	Wpływ wnioskowanej zmiany na kryteria	Uzasadnienie (w przypadku wpływu zgłaszanej zmiany na kryterium)
		TAK/NIE	
1.			
2.			
...			

Formularz zmian w perspektywie 2021-2027 – nowość.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Formularz dotyczący wpływu zgłaszanych zmian na wskaźniki produktu i rezultatu

Numer wniosku o dofinansowanie:

Tytuł projektu:

Beneficjent:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa		Sposób szacowania wartości docelowej wskaźnika		Sposób pomiaru i rozliczenia oraz monitorowania wskaźnika w trwałości		Uzasadnienie
			przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	
WSKAŹNIKI PRODUKTU									
1.									
2.									
...									
WSKAŹNIKI REZULTATU									
1.									
2.									
...									

Referat kontraktacji i realizacji projektów

Zapraszamy do kontaktu z opiekunem projektu, który jest przydzielony i widnieje w systemie LSI2021 w zakładce „Opiekun w ramach instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/wydającej decyzję”.

Numery telefonów znajdą Państwo w książce teleadresowej na stronie internetowej funduszeue.slaskie.pl



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Fundusze Europejskie



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie