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I. Wprowadzenie 

Instytucja Zarządzająca Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (IZ FE SL 

2021-2027) jest odpowiedzialna za realizację procesu ewaluacji Programu. Obowiązek ten 

wynika z zapisów Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/10601 oraz Umowy Partnerstwa na lata 

2021-20272. Głównym celem procesu ewaluacji będzie dostarczanie rzetelnych informacji o 

osiąganych efektach realizacji Programu oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji, które 

będą przyczyniały się do poprawy jakości wdrażania polityki spójności przez IZ w bieżącej 

oraz kolejnych perspektywach finansowych.    

Proces ewaluacji FE SL 2021-2027 realizowany będzie w oparciu o niniejszy Plan ewaluacji. 

Dokument został sporządzony dla całego okresu programowania i będzie podlegał co 

najmniej raz do roku przeglądom  i ewentualnym modyfikacjom. Wskazuje cele, zasięg i 

zasady koordynacji procesu ewaluacji w ramach IZ FE SL 2021-2027, ramy ewaluacji oraz 

planowane do realizacji badania ewaluacyjne. Obejmuje działania do roku 2029, ponieważ 

do tego czasu realizowany będzie proces ewaluacji w ramach FE SL 2021-2027. 

Plan został opracowany przez JE FE SL 2021-2027 w konsultacji z podmiotami 

zaangażowanymi w programowanie i wdrażanie Programu, zarówno w ramach Instytucji 

Zarządzającej jak i Instytucji Pośredniczących. Następnie został zaakceptowany przez Grupę 

sterującą ds. ewaluacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz uzyskał 

pozytywną opinię Krajowej Jednostki Ewaluacji umiejscowionej w ministerstwie właściwym 

ds. rozwoju regionalnego. W dalszej kolejności Plan uzyskał akceptację członków Komitetu 

Monitorującego FE SL 2021-2027.   

Zapisy Planu ewaluacji zostały przygotowane z uwzględnieniem wymogów następujących 

dokumentów: 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 (zwanego dalej 

Rozporządzeniem ogólnym), 

 Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i 

Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 

Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 
2 Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Warszawa, 30 

czerwiec 2022 
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 Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, 

the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in  2021-2027, dokument roboczy z dnia 

8 lipca 2021 roku, 

 Common Indicators Toolbox. Working document z października 2021, 

 wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących ewaluacji polityki 

spójności na lata 2021-2027, 

 wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, 

 wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, 

 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. 

II. Ramowy zakres Planu 

Głównym celem Planu ewaluacji jest ocena procesu oraz efektów wdrażania Programu 
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Program ten jest jednym z 16 
wielofunduszowych programów regionalnych, współfinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji 
Europejskiej nr C (2022) 9041 z 5 grudnia 2022 r. i przyjęty przez Zarząd Województwa 
Śląskiego uchwałą nr 2267/382/VI/2022 z 15 grudnia 2022 r. 

FE SL 2021-2027 realizuje wizję rozwoju regionu i stanowi jeden z najistotniejszych 
instrumentów polityki regionalnej. Wskazuje wyzwania stojące przed regionem w 
perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 oraz precyzuje jego: 

 główne założenia, 
 priorytety, 
 cele szczegółowe, 
 wskaźniki, 
 rodzaje interwencji. 

Na Program składa się XIII Priorytetów, z czego trzy dotyczą pomocy technicznej.  

Matryca logiczna Programu 

Priorytet i cel polityki Fundusz Wsparcie Unii (EUR) 

P I  (CP1) FE na inteligentny rozwój EFRR 376 525 979 

PI II (CP2) FE na zielony rozwój EFRR 703 541 121 

P III (CP2) FE dla zrównoważonej mobilności EFRR 212 900 000 
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Priorytet i cel polityki Fundusz Wsparcie Unii (EUR) 

P IV (CP3) FE dla sprawnego transportu EFRR 301 240 000 

P V (CP4) FE dla rynku pracy EFS+ 281 467 421 

P VI (CP4) FE dla edukacji EFS+ 252 423 557 

P VII (CP4) FE dla społeczeństwa EFS+ 262 398 620 

P VIII (CP4) FE na infrastrukturę dla mieszkańca EFRR 176 677 235 

P IX (CP5) FE na rozwój terytorialny EFRR 237 960 346 

P X (CP6) FE na transformację FST 2 128 194 229 

P XI FE na pomoc techniczną EFRR EFRR 83 483 911 

P XII FE na pomoc techniczną EFS+ EFS+ 33 632 294 

P XIII FE na pomoc techniczną FST FST 88 674 760 

RAZEM EFRR, EFS+, 

FST 

5 139 119 473 

Plan ewaluacji został sporządzony w ścisłym powiązaniu z logiką interwencji FE SL 2021-2027 

i cyklem wdrażania Programu. Badania rozplanowano tak, aby zapewnić ocenę możliwości 

i stopnia osiągnięcia celów i założeń Programu. W tym celu w ramach Planu ewaluacji 

przewidziano następujące rodzaje ewaluacji: 

 ewaluacje bieżące/on-going - przeprowadzane podczas realizacji interwencji, mające na 

celu ocenę dotychczasowych działań. Ewaluacje te będą miały głównie charakter 

procesowy. 

 ewaluacje ex-post – przeprowadzane pod koniec realizacji lub po zakończeniu realizacji 

Programu, których zadaniem będzie podsumowanie i ocena przebiegu oraz efektów 

wdrażania interwencji.  Ich zadaniem będzie również wypracowanie rekomendacji 

służących zaprogramowaniu przyszłej perspektywy finansowej.  

Kluczowe znaczenie dla koncentracji działań ewaluacyjnych we wskazanych obszarach 

badawczych będą miały następujące przesłanki: 

 wymogi Rozporządzenia ogólnego i wytycznych krajowych dotyczących funduszy 

europejskich na lata 2021-2027,  

 dotychczasowe doświadczenia IZ w programowaniu i wdrażaniu wsparcia a także 

ewaluacji wdrażanej interwencji, zdobyte w okresie 2007-2013 i 2014-2020, 

 zakres interwencji Programu FE SL 2021-2027. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym: 
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 zaplanowane ewaluacje realizowane będą pod kątem co najmniej jednego z 

kryteriów: skuteczności, efektywności, trafności, spójności i unijnej wartości dodanej. 

W zależności od przedmiotu badania ewaluacje będą obejmować również inne 

odpowiednie kryteria, w tym m.in. poziom włączenia społecznego i niedyskryminację  

 zaplanowano realizację ewaluacji wpływu FE SL 2021-2027, które zostaną 

przeprowadzone do 30 czerwca 2029 r. Ze względu na duże środki przeznaczone na 

realizację Programu zdecydowano ocenić efekty każdego Priorytetu (poza 

Priorytetami dotyczącymi pomocy technicznej) w odrębnych badaniach. 

Doświadczenia Jednostki ewaluacyjnej RPO WSL na lata 2014-2020 pokazują, że takie 

podejście jest zasadne i pozwala dogłębniej ocenić efekty interwencji Programu. 

Wpływ interwencji wdrażanej w ramach Priorytetów pomocy technicznej będzie 

natomiast oceniony w ramach Ewaluacji systemu realizacji Funduszy Europejskich dla 

Śląskiego 2021-2027. 

Poza badaniami wpływu Plan ewaluacji zawiera badania procesowe, koncentrujące się 

na ocenie wdrażania realizowanych działań i mające na celu wypracowanie rekomendacji 

służących bieżącemu dostosowywaniu zakresu i sposobu realizacji wsparcia Programu 

do istniejących potrzeb odbiorców i logiki FE SL 2021-2027. Wśród tego rodzaju ewaluacji 

zaplanowano m.in. badania obowiązkowe wynikające z wytycznych krajowych dotyczących 

funduszy europejskich na lata 2021-2027, takie jak: Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu 

wyboru projektów FE SL 2021-2027 i Ewaluacja uzyskanych wartości wskaźników rezultatu 

długoterminowego w ramach FE SL 2021-2027 (3 edycje badania). Ponadto zaplanowano 

również ewaluacje dotyczące postępu rzeczowego i finansowego FE SL 2021-2027 w zakresie 

funduszu EFRR i EFS+ oraz FST na potrzeby przeglądu śródokresowego.  Badania te 

zaplanowano z uwagi na zapisy Rozporządzenia ogólnego wskazujące, że w przypadku 

programów wspieranych z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST dokonując ich przeglądu 

śródokresowego należy wziąć pod uwagę m.in. najważniejsze efekty stosownych ewaluacji. 

Z uwagi na istotną rolę zasad równościowych w zarządzaniu i wdrażaniu funduszy UE planuje 

się również ewaluację sposobu wdrażania FE SL 2021-2027 w zakresie zgodności z zasadami 

równościowymi. 

Z doświadczenia IZ wynika, że w trakcie wdrażania Programu na bieżąco pojawiają się 

potrzeby informacyjne, które wymagają przeprowadzenia określonych badań. Nie można ich 

wcześniej przewidzieć i zaplanować. Z tego też względu IZ FE SL 2021-2027 podjęła decyzję o 

umieszczeniu w Planie ewaluacji koniecznych badań pozostawiając jednocześnie szerszą niż 

w okresie 2014-2020 możliwość realizacji badań ad hoc, które będą pojawiać się w trakcie 

wdrażania Programu. 

Szersze uzasadnienie realizacji poszczególnych badań wraz z ich zakresem i metodologią 

zawarte są w części IV niniejszego Planu.  
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W ramach realizacji procesu ewaluacji Jednostka ewaluacyjna Programu FE SL 2021-2027 

będzie wymieniać się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi Instytucjami Zarządzającymi 

krajowymi lub regionalnymi programami i realizującymi badania ewaluacyjne. Praktyka ta 

będzie realizowana przede wszystkim w ramach bieżącego kontaktu, w ramach spotkań 

Zespołu sterującego ewaluacją polityki spójności 2021-2027, podczas konferencji, 

warsztatów oraz innych wspólnych inicjatyw z zakresu ewaluacji, a także poprzez 

zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi procesu ewaluacji publikowanymi przez 

pozostałe Instytucje.  

III. Organizacja procesu ewaluacji  

 Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji Programu FE SL 2021-2027 

 Instytucja Zarządzająca FE SL 2021-2027  

 Jednostka ewaluacyjna FE SL 2021-2027 

Za prowadzenie ewaluacji Programu oraz  wywiązywanie się z obowiązków w tym zakresie 

regulowanych prawem europejskim i krajowym odpowiada IZ FE SL 2021-2027. W imieniu IZ 

proces ewaluacji prowadzi Jednostka Ewaluacyjna, której funkcję pełni Referat Analiz 

Regionalnych i Ewaluacji umiejscowiony w Departamencie Rozwoju i Transformacji Regionu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  Zadania Instytucji Zarządzającej 

w zakresie ewaluacji obejmują: 

 zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych do prowadzenia 

ewaluacji w ramach FE SL 2021-2027, 

 opracowanie i monitorowanie Planu ewaluacji FE SL 2021-2027, 

 realizację ewaluacji zewnętrznych, wewnętrznych i hybrydowych FE SL 2021-2027, w 

tym:  

 gromadzenie danych na potrzeby przeprowadzania badań ewaluacyjnych, 

 opracowywanie koncepcji badań, 

 wybór wykonawcy i nadzór nad realizacją badań zewnętrznych i 
hybrydowych, 

 realizacja wewnętrznych i hybrydowych badań ewaluacyjnych, 

 prowadzenie konsultacji propozycji rekomendacji w gronie potencjalnych 
adresatów oraz monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji 
wypracowanych w ramach badań, 

 upowszechnianie wyników ewaluacji, 

 koordynację procesu wykorzystania wyników ewaluacji, 

 powołanie, obsługę i udział w spotkaniach Grupy sterującej ewaluacją Programu FE SL 

2021-2027, 
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 współpracę z KJE przy przygotowywaniu dokumentów odnoszących się do realizacji 

procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce, 

 współpracę z KJE oraz KE przy ewaluacjach realizowanych z inicjatywy tych podmiotów, 

 współpracę i wymianę informacji w zakresie procesu ewaluacji  z instytucjami 

zaangażowanymi w programowanie i wdrażanie FE SL 2021-2027  na poziomie krajowym 

i regionalnym, z partnerami o których mowa w art. 8 Rozporządzenia Ogólnego oraz 

innymi podmiotami działającymi w obszarze ewaluacji, w tym udział w pracach grup 

sterujących ewaluacją,  

 przedkładanie KM FE SL 2021-2027 informacji o przebiegu i wynikach procesu ewaluacji,  

 realizację, także we współpracy z KJE, działań mających na celu rozwój potencjału i 

kultury ewaluacyjnej, w szczególności w zakresie właściwości obszarów objętych 

interwencją FE SL 2021-2027.  

 

 Grupa sterująca ds. ewaluacji Programu FE SL 2021-2027 

Ciałem wspomagającym Jednostkę Ewaluacyjną w realizacji procesu ewaluacji Programu jest 

Grupa Sterująca ds. ewaluacji Programu FE SL 2021-2027. Grupa została powołana przez 

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 13.07.2023 r. uchwałą  nr 1504/435/VI/2023. 

W skład Grupy wchodzą przedstawiciele wybranych Departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele Śląskiego Centrum 

Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, pełniących funkcje 

Instytucji Pośredniczących FE SL 2021-2027. W pracach Grupy mogą uczestniczyć eksperci 

zewnętrzni oraz partnerzy społeczni (w uzasadnionych przypadkach oraz w zależności 

od tematyki realizowanych badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz). 

Rolą Grupy sterującej jest: 

 konsultowanie Planu ewaluacji Programu FE SL 2021-2027 oraz jego zmian, 

 wsparcie Jednostki ewaluacyjnej w zakresie identyfikacji potrzeb badawczych oraz oceny 

produktów ewaluacji,  

 wymiana doświadczeń w zakresie procesu wdrażania wypracowanych rekomendacji.  

 

 Komitet Monitorujący Program FE SL 2021-2027 

W realizację procesu ewaluacji włączony jest Komitet Monitorujący program FE SL 2021-

2027. Zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego rolą Komitetu jest: 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie Planu ewaluacji Programu FE SL 2021-2027,  

b) monitorowanie procesu ewaluacji Programu FE SL 2021-2027,  

c) rekomendowanie obszarów i tematów, które powinny zostać poddane ewaluacji, 
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d) zapoznawanie się z wynikami ewaluacji oraz monitorowanie ich wykorzystania. 

Poprzez uczestnictwo w pracach KM w proces ewaluacji włączeni są również przedstawiciele 

strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym 

organizacje pozarządowe) o których mowa w art. 8 Rozporządzenia Ogólnego. 

 Sposób przeprowadzania ewaluacji 

Ze względu na sposób przeprowadzania można wyróżnić ewaluację: 

 zewnętrzną – przeprowadzaną przez ewaluatora spoza instytucji odpowiedzialnej za 

programowanie i wdrażanie ocenianej interwencji, 

 wewnętrzną - przeprowadzaną przez ewaluatora funkcjonującego w ramach 

instytucji odpowiedzialnej za realizację ocenianej interwencji, 

 hybrydową - przeprowadzaną wspólnie przez ewaluatora wewnętrznego i 

zewnętrznego. 

JE FE SL 2021-2027 planuje realizację przede wszystkim badań zewnętrznych. Ewaluatorzy 

wybierani będą zgodnie z procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyborze 

najkorzystniejszej oferty istotną rolę odrywać będą kryteria jakościowe, dostosowane do 

celu i przedmiotu badania.  

Każde badanie realizowane będzie w ścisłej współpracy z wykonawcą oraz komórkami IZ i IP 

FE SL 2021-2027 odpowiedzialnymi za programowanie/ wdrażanie ocenianej interwencji.   

JE FE SL 2021-2027 zakłada również przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznych lub 

hybrydowych, jeżeli takie podejście okaże się bardziej korzystne i zasadne w kontekście 

istniejącej potrzeby informacyjnej i zakresu badania. Wówczas oceny interwencji dokonają 

pracownicy z JE FE SL 2021-2027.  

W przypadku ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych zachowana zostanie funkcjonalna 

niezależność ewaluatorów. W przypadku ewaluacji zewnętrznych zagwarantuje to 

wyłonienie wykonawcy spoza IZ Programu. W przypadku ewaluacji wewnętrznych i 

hybrydowych niezależność zostanie zapewniona poprzez realizację procesu badawczego 

przez JE Programu w sposób obiektywny i niezależny od podmiotów instytucjonalnych 

odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie ocenianej interwencji. Podział obowiązków 

w IZ FE SL 2021-2027 gwarantuje, że osoby odpowiedzialne za realizację procesu ewaluacji 

Programu nie są w bezpośredni sposób zaangażowane w programowanie jego zapisów 

i wdrażanie.  

Do koordynacji i nadzoru nad realizacją każdego badania wytypowany zostanie zespół w 

ramach JE Programu. Wskazane osoby będą odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu 
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badawczego, od momentu konceptualizacji zakresu badania do odbioru i publikacji jego 

produktów końcowych.  

 Działania podjęte w celu budowy potencjału uczestników procesu ewaluacji, w tym 

w szczególności pracowników Jednostki ewaluacyjnej.  

Opierając się na doświadczeniach zdobytych przez JE RPO WSL w perspektywach 2007-2013 

oraz 2014-2020 zaplanowany został szereg wskazanych poniżej działań mający na celu 

budowę potencjału ewaluacyjnego w procesie wdrażania Programu FE SL 2021-2027.  

 Właściwy potencjał organizacyjno-administracyjny  

 Zagwarantowana została funkcjonalna niezależność procesu ewaluacji. Jednostka 

ewaluacyjna FE SL 2021-2027 jest niezależna od podmiotów instytucjonalnych 

odpowiedzialnych za programowanie i wdrażanie Programu a podział obowiązków w 

systemie realizacji FE SL 2021-2027 gwarantuje, że osoby odpowiedzialne za proces 

ewaluacji Programu nie są w bezpośredni sposób zaangażowane w kreowanie jego 

zapisów i wdrażanie interwencji.  

 Przez cały okres realizacji procesu ewaluacji Programu FE SL 2021-2027 zapewnione 

zostaną odpowiednie zasoby organizacyjne oraz finansowe, umożliwiające 

przeprowadzanie badań ewaluacyjnych a także prowadzenie działań 

ukierunkowanych na rozwój potencjału Jednostki ewaluacyjnej. Zabezpieczone 

zasoby finansowe niezbędne do realizacji procesu ewaluacji określone zostały w 

rozdziale 5 (Zasoby niezbędne do realizacji Planu). Zasoby organizacyjne, w tym 

procedury umożliwiające prawidłowy przebieg procesu ewaluacji,  określone są 

natomiast w dokumentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i IZ FE 

SL 2021-2027, m.in. w  Regulaminie organizacyjnym Urzędu i Regulaminie 

wewnętrznym Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Zarządzeniach 

Marszałka Województwa Śląskiego, Instrukcjach wykonawczych Programu FE SL 

2021-2027. 

 Zagwarantowane będą odpowiednie zasoby kadrowe oraz działania związane z 

budową potencjału pracowników JE. Już w momencie startu wdrażania PE FE SL 

2021-2027 potencjał pracowników JE jest bardzo wysoki. Wszyscy pracownicy 

podsiadają doświadczenie w realizacji procesu ewaluacji zdobyte w perspektywie 

2014-2020, a część pracowników rozpoczęła pracę w obszarze ewaluacji już w 

perspektywie 2007-2013. Większość pracowników JE ukończyła specjalistyczne studia 

podyplomowe z zakresu ewaluacji programów rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Wszyscy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu ewaluacji. Przyszłe działania 

szkoleniowe nakierowane będą przede wszystkim na poszerzanie i aktualizację 

posiadanej wiedzy i umiejętności. 

Przewiduje się, że pracownicy Jednostki ewaluacyjnej w zależności od potrzeb 

uczestniczyć będą w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, studiach 

podyplomowych dotyczących:  



11 
 

 metodologii badań ewaluacyjnych w kontekście nowych metod i technik 

badawczych, 

 korzystania z narzędzi analitycznych, 

 metod i narzędzi służących upowszechnianiu wyników ewaluacji, 

 prawa zamówień publicznych w kontekście zlecania badań ewaluacyjnych, 

 ochrony danych osobowych w zakresie działań realizowanych w procesie 

ewaluacji 

 dostępności cyfrowej produktów ewaluacji. 

Udział w formach dokształcania będzie wynikał z bieżących potrzeb pracowników 

oraz Jednostki ewaluacyjnej a także zmian w otoczeniu instytucjonalno-prawnym 

procesu ewaluacji. W związku z obecnym doświadczeniem osób pracujących w 

Jednostce ewaluacyjnej, wszelkie formy dokształcania będą w głównej mierze miały 

charakter specjalistyczny.  

 

 Włączanie w proces ewaluacji jednostek funkcjonujących w ramach FE SL 2021-

2027 

 W proces ewaluacji angażowani będą członkowie KM FE SL 2021-2027, w tym 

partnerzy spoza administracji publicznej oraz członkowie Grupy sterującej ds. 

ewaluacji FE SL 2021-2027. 

 Pracownicy IZ i IP FE SL 2021-2027 będą angażowani w proces przygotowania i 

aktualizacji PE Programu, a także w projektowanie i realizację poszczególnych badań 

ewaluacyjnych. 

 

 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 

 JE będzie współpracować z KE przy realizacji ewaluacji, które zostaną przez nią 

zlecone. 

 JE będzie współpracować z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz uczestniczyć w 

spotkaniach Zespołu sterującego ewaluacją polityki spójności 2021-2027. Współpraca 

będzie dotyczyć m.in. przygotowywania dokumentów odnoszących się  do realizacji 

procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce oraz udziału w ewaluacjach 

realizowanych z inicjatywy KJE. 

 Utrzymywana będzie również współpraca z jednostkami ewaluacyjnymi innych 

programów operacyjnych, w celu wymiany informacji i doświadczeń w zakresie 

realizacji procesu ewaluacji. 

 

 Zapewnianie wysokiej jakości badań 

Czynnikiem zwiększającym popyt na badania ewaluacyjne jest wysoka jakość ich 

produktów końcowych. JE będzie przykładała szczególną wagę do jakości 

merytorycznej dokumentów dotyczących zamówień publicznych oraz produktów 

każdego badania. W tym celu będzie m.in. ściśle współpracować z odbiorcami badań 



12 
 

oraz wykonawcami, aby jak najlepiej ukierunkować proces badawczy w odniesieniu 

do celów poszczególnych ewaluacji. 

 Instytucjonalizacja procesu ewaluacji  

JE będzie prowadzić działania mające na celu włączenie ewaluacji, w możliwie 

szerokim zakresie, w proces podejmowania decyzji. Istotnym w tym zakresie będzie 

szerokie informowanie odbiorców badań, przedstawicieli instytucji zaangażowanych 

w proces programowania i wdrażania interwencji, członków KM oraz Grupy 

Sterującej ds. ewaluacji Programu o prowadzonych ewaluacjach oraz o ich wynikach, 

a także monitorowanie procesu wdrożenia rekomendacji.  

 Strategia rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji. 

Jednostka ewaluacyjna położy istotny nacisk na działania dotyczące rozpowszechniania i 

wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych. Działania te można podzielić na 3 etapy: 

 Planowanie rozpowszechniania wyników procesu ewaluacyjnego 

 Rozpowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych 

 Wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych 

Planowanie rozpowszechniania wyników procesu ewaluacyjnego 

Działania dotyczące rozpowszechniania wyników będą się rozpoczynać już na etapie 

projektowania każdego badania, poprzez identyfikację jego bezpośrednich użytkowników i 

pozostałych potencjalnych odbiorców oraz dostosowanie do ich potrzeb formy, treści i 

kanałów informacji na temat produktów badania.  Wszystkie ewaluacje przygotowywane i 

prowadzone będą w ścisłej współpracy z podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie i 

wdrażanie FE SL 2021-2027 oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wynikami danego 

badania. W wyniku realizacji każdej ewaluacji zostanie sporządzony raport końcowy w 

formie elektronicznej. W zależności od odbiorców badania wraz z raportem mogą być 

sporządzane dodatkowe materiały informacyjne (m.in. broszura, infografika, prezentacja, 

film), które w sposób zwięzły będą prezentować najważniejsze wyniki badania. 

Rozpowszechnianie wyników badań ewaluacyjnych 

Po zrealizowaniu badania ewaluacyjnego, w celu rozpowszechnienia jego wyników: 

 raport końcowy wraz ze szczegółowym opisem zadania, który posłużył do jego 

realizacji, oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi zostanie umieszczony na 

stronie funduszeue.slaskie.pl a także przekazany do KJE, w celu publikacji na jej 

stronie internetowej 

 adekwatne produkty z badania zostaną przekazane Komitetowi Monitorującemu 

Program FE SL 2021-2027 oraz członkom Grupy Sterującej ds. ewaluacji Programu FE 

SL 2021-2027, a także przedstawicielom komórek odpowiedzialnych za 

mailto:funduszeue.slaskie.pl
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programowanie i/lub wdrażanie interwencji FE SL 2021-2027, która była 

przedmiotem ewaluacji. 

Ponadto wyniki badań będą prezentowane przez Wykonawców na posiedzeniach Grupy 

Sterującej ds. ewaluacji FE SL 2021-2027.   

Wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych 

Wnioski i rekomendacje uzyskane dzięki ewaluacji zostaną wykorzystane w szczególności do 

wsparcia w projektowaniu zmian Programu, jego wdrażaniu oraz wyjaśnianiu efektów 

interwencji realizowanej w ramach FE SL 2021-2027. 

Zasady, jakimi należy kierować się przy przyjmowaniu, monitorowaniu i wdrażaniu 

rekomendacji z badań ewaluacyjnych organizuje System Wdrażania Rekomendacji, który jest 

wspomagany bazą informatyczną administrowaną przez KJE. 

JE FE SL 2014-2021 będzie inicjować proces konsultacji wypracowanych rekomendacji w 

możliwie najszerszym gronie potencjalnych adresatów. Instytucją odpowiedzialną za 

podjęcie ostatecznej decyzji o nadaniu statusu rekomendacjom programowym dotyczącym 

FE SL 2021-2027, a także za wdrożenie lub inicjowanie procesu wdrożenia rekomendacji, 

będzie IZ FE SL 2021-2027.  

JE FE SL 2021-2027 będzie przekazywać do KJE propozycje rekomendacji horyzontalnych, a 

także będzie uczestniczyć w konsultacjach rekomendacji horyzontalnych opracowanych 

przez inne jednostki. Ponadto będzie przekazywać do właściwych IZ propozycje 

rekomendacji dotyczących innego programu niż FE SL 2021-2027.  

 Zasoby niezbędne do realizacji Planu. 

Dla prawidłowej realizacji Planu ewaluacji zapewnione zostały odpowiednie zasoby 

finansowe i kadrowe.  

Za realizację zaplanowanych zadań odpowiadać będzie Jednostka ewaluacyjna Programu FE 

SL 2021-2027. Jednostka Ewaluacyjna będzie obejmować 8 etatów. Doświadczenia z 

poprzednich perspektyw wdrażania regionalnego programu operacyjnego wskazują, że jest 

to optymalne założenie, które umożliwia sprawną i efektywną realizację procesu ewaluacji. 

W skład JE wejdą osoby posiadające bogate doświadczenie i szeroką wiedzę w zakresie 

prowadzenia procesu ewaluacji, zdobyte w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.   

Zapewnione zostały jednocześnie odpowiednie środki finansowe pozwalające na realizację 

działań przewidzianych w Planie. Na ten cel ze środków Pomocy Technicznej Programu FE SL 

2021-2027 przeznaczono 2 500 000,00 euro (w tym środki EFRR, EFS+ oraz FST). Środki te 

zostaną przeznaczone w głównej mierze na realizację badań zlecanych ewaluatorom 
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zewnętrznym oraz w mniejszej części na funkcjonowanie Grupy sterującej ds. ewaluacji. 

Wysokość niezbędnych kosztów została oszacowana z uwzględnieniem przewidywanej ilości 

planowanych badań, ich zakresu tematycznego i metodologii, cen podobnych usług 

zrealizowanych w ramach Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020 oraz doświadczenia w 

zakresie funkcjonowania Grupy Sterującej RPO WSL 2014-2020. Zapewnione zostaną również 

środki na budowę potencjału ewaluacyjnego JE. Środki te stanowią część budżetu 

przeznaczonego na szkolenia wszystkich pracowników Departamentu Rozwoju i 

Transformacji Regionu, w którym umiejscowiona jest JE. 

 Opis głównych sposobów i mechanizmów zapewnienia wysokiej jakości działań 

ewaluacyjnych 

Kluczowym czynnikiem wpływającym na użyteczność produktów ewaluacji jest jakość 

prowadzonych działań ewaluacyjnych. JE Programu FE SL 2021-2027 przykłada do tej 

kwestii szczególną wagę i w tym celu realizuje m.in. następujące działania: 

 pracownicy JE na bieżąco podnoszą swoją wiedzę i kompetencje w zakresie 

zlecania i prowadzenia badań ewaluacyjnych (w tym poprzez udział w 

szkoleniach, konferencjach, spotkaniach dot. ewaluacji), 

 cel i zakres każdego badania jest przygotowywany we współpracy z komórkami 

merytorycznymi IZ/ IP FE SL 2021-2027 odpowiadającymi za programowanie/ 

wdrażanie interwencji będącej przedmiotem ewaluacji, 

 zdecydowana większość badań ewaluacyjnych jest zlecana do realizacji przez 

podmioty zewnętrzne. Podstawą oceny ofert są kryteria merytoryczne, a 

kryterium ceny nie stanowi więcej niż 40 % punktacji, 

 po podpisaniu umowy z wykonawcą badania JE organizuje spotkanie 

inauguracyjne, w którym uczestniczą członkowie zespołu badawczego oraz 

przedstawiciele komórek merytorycznych IZ/ IP FE SL 2021-2027 lub innych 

Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

odpowiedzialnych za interwencję będącą przedmiotem badania. Celem spotkania 

jest doprecyzowanie oczekiwań merytorycznych i szczegółów organizacyjnych 

ewaluacji, 

 wszyscy członkowie zespołu badawczego zobowiązani są do podpisania Deklaracji 

poufności, 

 niezależnie od przedmiotu i celu badania, a także sposobu jego realizacji, 

szczególna uwaga jest przykładana do oceny badanej interwencji na podstawie 

rzetelnych danych zastanych i wysokiej jakości zgromadzonych danych 

pierwotnych. Istotnym źródłem danych zastanych będą informacje gromadzone w 

Centralnym i Lokalnym systemie informatycznych oraz informacje pochodzące ze 

statystyki publicznej i innych dostępnych publicznych zbiorów danych. Na 

potrzeby poszczególnych ewaluacji gromadzone będą również dane pierwotne, 
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ściśle dostosowane do potrzeb informacyjnych danego badania. Jednostka 

ewaluacyjna przez cały proces realizacji badania będzie nadzorować, aby proces 

zbierania danych cechował się najwyższą starannością, a zgromadzone dane były 

w jak największym stopniu wiarygodne i zostały poddane rzetelnej analizie.  

IV. Opis planowanych badań ewaluacyjnych 
 

Poniżej przedstawione zostały badania ewaluacyjne planowane do przeprowadzenia 

w latach 2024-2029. Opis każdego z zaplanowanych badań zawiera uzasadnienie dla ich 

realizacji, a także podstawowe informacje dotyczące celu badania, główne pytania 

badawcze, zarys metodyki i zakresu potrzebnych danych, orientacyjny budżet i termin 

realizacji. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

1. Ewaluacja 
dotycząca postępu 
rzeczowego i 
finansowego FE SL 
2021-2027 
w zakresie 
funduszu EFRR i 
EFS+ na potrzeby 
przeglądu 
śródokresowego 

Ocena dotychczasowego 
postępu we wdrażaniu 
Programu w zakresie 
funduszy EFRR i EFS+, w 
tym w realizacji celów 
pośrednich i końcowych 
Programu. Badanie 
pozwoli również na 
weryfikację wyzwań 
zdefiniowanych w 
Programie w odniesieniu 
do bieżącej sytuacji w 
województwie śląskim i 
wskazanie ewentualnych 
rekomendacji do 
modyfikacji Programu w 
zakresie wdrażania ww. 
funduszy. 

Zgodnie z artykułem 18 

Rozporządzenia 

ogólnego każdy 

program wspierany z 

EFRR, EFS+, Funduszu 

Spójności i FST podlega 

przeglądowi 

śródokresowemu. 

Jednym z elementów, 

które należy wziąć pod 

uwagę w trakcie 

przeglądu to  

najważniejsze wyniki 

stosownych ewaluacji.  

Niniejsze badanie ma 
służyć dostarczeniu 
danych i ocen na 
potrzeby przeglądu w 
zakresie wdrażania 
EFRR i EFS+. 

1. Jaki jest stan realizacji wskaźników w 
kontekście osiągnięcia celów 
pośrednich oraz końcowych 
przypisanych do Funduszy EFRR i 
EFS+? 

2. W jakim stopniu możliwe jest 
osiągnięcie celów pośrednich? Jakie 
czynniki wpłynęły na stopień 
osiągnięcia celów pośrednich? 

3. Jak należy ocenić stopień osiągnięcia 
celów końcowych? Czy istnieją 
czynniki, które mogą zagrozić 
osiągnięciu celów końcowych? Czy 
istnieją działania, które mogłyby 
zminimalizować oddziaływanie 
negatywnych czynników? Czy jest 
możliwe ich wdrożenie w FE SL? 

4. Jak należy ocenić postęp finansowy FE 
SL 2021-2027? 

5. Czy przyjęte procedury i rozwiązania 
organizacyjne wspierają realizację 
celów pośrednich i końcowych? Czy 
istnieje konieczność modyfikacji 
przyjętych rozwiązań tak, aby 
zwiększyć realizację celów Programu? 

6. Czy działania w ramach EFRR i EFS+ są 
spójne z działaniami wdrażanymi w 
ramach FE SL finansowanymi z 
funduszu FST? Czy istnieje zjawisko 
konkurencji pomiędzy poszczególnymi 
działaniami Programu (między EFRR i 
EFS+ a FST)? 

7. Czy istnieją inne interwencje/działania 
finansowane z innych źródeł (poza FE 
SL), które wpływają 
negatywnie/pozytywnie na wdrażanie 
interwencji w ramach FE SL? 

8. Czy nastąpiły istotne zmiany w sytuacji 
społeczno – gospodarczej regionu? Czy 
mogą one mieć wpływ na realizację 
Programu? Czy istnieją istotne 
wyzwania, których nie ujęto w 

Analiza danych zastanych, 
prognoza osiągnięcia celów 
Programu oraz wydatkowania 
środków w nim 
przewidzianych, wywiady z 
przedstawicielami IZ i IP FE SL 
2021-2027, pośrednikami 
finansowanymi oraz ZIT, 
wywiady i ankiety z 
beneficjentami i 
wnioskodawcami FE SL 2021-
2027, wywiady z ekspertami, 
wywiad podsumowujący 
wypracowane rekomendacje z 
przedstawicielami IZ i IP FE SL 
2021-2027 

 Dane z systemów LSI 

2021, CST2021  

 Dokumenty strategiczne 

i programowe, 

 Dane ze statystyki 

publicznej, 

 Dane pozyskane od 

beneficjentów, 

wnioskodawców, osób 

wdrażających i 

programujących FE SL 

2021-2027 

450 000 2024 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

programie, a wobec których należałoby 
ukierunkować wsparcie? 

9. W jaki sposób FE SL przyczynia się do 
realizacji zasad Europejskiego Filaru 
Praw Socjalnych?  

10. Czy istnieje konieczność zmiany 
Programu (w tym w odniesieniu do 
wartości wskaźników i kwot alokacji na 
poszczególne cele)? Jakie zmiany w 
zapisach Programu należy wprowadzić? 
Jakie są powody konieczności 
wprowadzenia wskazanych zmian? 

11. Biorąc pod uwagę dotychczasowe 
doświadczenia z wdrażania Programu 
oraz aktualne wyzwania, w jaki sposób 
należy ukierunkować kwotę 
elastyczności?    

2. Ewaluacja 
dotycząca postępu 
rzeczowego i 
finansowego FE SL 
2021-2027 w 
zakresie funduszu 
FST na potrzeby 
przeglądu 
śródokresowego 

Ocena dotychczasowego 
postępu we wdrażaniu 
Programu w zakresie 
Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji (FST), w 
tym w realizacji celów 
pośrednich i końcowych 
Programu oraz bieżącą 
ocenę realizacji 
Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej 
Transformacji. Badanie 
pozwoli również na 
weryfikację wyzwań 
zdefiniowanych w obu 
dokumentach w 
odniesieniu do bieżącej 
sytuacji w województwie 
śląskim, ocenę sposobu, w 
jaki FE SL 2021 przyczynia 
się do realizacji celów 
TPST i na wskazanie 
ewentualnych 
rekomendacji do 
modyfikacji Programu w 
zakresie wdrażania 

Zgodnie z artykułem 18 
Rozporządzenia 
ogólnego każdy 
program wspierany z 
EFRR, EFS+, Funduszu 
Spójności i FST podlega 
przeglądowi 
śródokresowemu. 
Jednym z elementów, 
które należy wziąć pod 
uwagę w trakcie 
przeglądu to 
najważniejsze wyniki 
stosownych ewaluacji. 
Niniejsze badanie ma 
służyć dostarczeniu 
danych i ocen na 
potrzeby przeglądu 
śródokresowego w 
zakresie wdrażania FST 
w ramach Programu FE 
SL 2021-2027. 
Ponadto w TPST 
wskazano, że rewizja 
Planu, która zostanie 
dokonana w ramach 

1. Jaki jest stan realizacji wskaźników w 
kontekście osiągnięcia celów 
pośrednich oraz końcowych 
przypisanych do Funduszu FST w 
ramach FE SL 2021-2027? 

2. W jakim stopniu możliwe jest 
osiągnięcie celów pośrednich? Jakie 
czynniki wpłynęły na stopień 
osiągnięcia celów pośrednich? 

3. Jak należy ocenić stopień osiągnięcia 
celów końcowych? Czy istnieją 
czynniki, które mogą zagrozić 
osiągnięciu celów końcowych? Czy 
istnieją działania, które mogłyby 
zminimalizować oddziaływanie 
negatywnych czynników? Czy jest 
możliwe ich wdrożenie w FE SL? 

4. Czy przyjęte procedury i rozwiązania 
organizacyjne wspierają realizację 
celów pośrednich i końcowych? Czy 
istnieje konieczność modyfikacji 
przyjętych rozwiązań tak, aby 
zwiększyć realizację celów Programu? 

5. Czy działania w ramach FST są spójne z 
pozostałymi działaniami wdrażanymi 
w ramach FE SL 2021-2027? Czy 

Analiza danych zastanych, 

prognoza osiągnięcia celów 

Programu oraz wydatkowania 

środków, wywiady z 

przedstawicielami IZ i IP FE SL 

2021-2027, wywiady i ankiety z 

beneficjentami i 

wnioskodawcami FE SL 2021-

2027, wywiady z ekspertami, w 

tym z ekspertami z zakresu 

transformacji regionu, wywiady 

z partnerami, w tym 

społecznymi i gospodarczymi 

oraz podmiotami 

reprezentującymi 

społeczeństwo 

obywatelskie, a także 

przedstawicielami woj. 

małopolskiego, benchmarking 

rozwiązań zastosowanych w 

innych programach 

współfinansowanych z FST w 

innych regionach Unii 

Europejskiej, wywiad 

• Dane pochodzące z 
systemów LSI 2021, 
CST2021 

• Dokumenty strategiczne i 
programowe, 

•Dane ze statystyki 
publicznej, 

• Dane pozyskane od 
beneficjentów, 
wnioskodawców, osób 
wdrażających i 
programujących FE SL, 
ekspertów z zakresu 
transformacji 

450 000 2024 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

Funduszu FST oraz 
ewentualnych zmian 
Planu na podstawie 
przeprowadzonych analiz i 
ocen.   

przeglądu 
śródokresowego będzie 
uwzględniała wnioski 
m.in. z ewaluacji Planu, 
stąd elementem 
niniejszego badania 
będzie również 
ewaluacja TPST. 
 

istnieje zjawisko konkurencji pomiędzy 
poszczególnymi działaniami Programu 
(między FST a pozostałymi 
funduszami)? 

6. Czy istnieją inne interwencje/działania 
finansowane z innych źródeł (poza FE 
SL 2021-2027), które wpływają 
negatywnie/pozytywnie na wdrażanie 
interwencji w ramach Programu? 

7. Czy nastąpiły istotne zmiany w sytuacji 
społeczno – gospodarczej obszarów 
objętych interwencją w ramach FST? 
Czy mogą one mieć wpływ na 
realizację Programu? Czy istnieją 
istotne wyzwania, których nie ujęto w 
Programie i Planie, a wobec których 
należałoby ukierunkować wsparcie? 

8. Czy zaprogramowana w ramach 
Programu interwencja finansowana z 
FST pozwoli na  zapobieganie 
pogłębianiu się dysproporcji 
regionalnych oraz dążenie do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej? 

9. Czy istnieje konieczność zmiany 
zapisów Terytorialnego Planu 
Sprawiedliwej Transformacji? Jakie 
zmiany należy wprowadzić? Jakie są 
powody wprowadzenia wskazanych 
zmian? 

10. Czy istnieje konieczność zmiany 
Programu (w tym w odniesieniu do 
wartości wskaźników i kwot alokacji 
na poszczególne cele)? Jakie zmiany w 
zapisach Programu należy 
wprowadzić? Jakie są powody 
konieczności wprowadzenia 
wskazanych zmian? 

11. Biorąc pod uwagę dotychczasowe 
doświadczenia z wdrażania Programu 
oraz aktualne wyzwania, w jaki sposób 
należy ukierunkować kwotę 
elastyczności? 

podsumowujący wypracowane 

rekomendacje  
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

3. Ewaluacja bieżąca 
kryteriów i 
systemu wyboru 
projektów FE SL 
2021-2027 

Ocena kryteriów i systemu 
wyboru projektów pod 
względem spełniania 
wymagań Rozporządzenia 
ogólnego (art. 73) oraz 
zapewnienia skutecznego 
i efektywnego wdrażania 
FE SL 2021-2027. 

Obowiązek ewaluacji 
bieżącej kryteriów i 
systemu wyboru 
projektów programu 
wynika z zapisów 
Wytycznych 
dotyczących ewaluacji 
polityki spójności na 
lata 2021-2027. JE IZ 
programu zobligowane 
są do uruchomienia 
ewaluacji nie później niż 
dwa lata od decyzji KE o 
zatwierdzeniu 
programu. 
Wybór projektów w 
ramach FE SL 
uzależniony jest od 
spełnienia kryteriów 
wyboru zatwierdzonych 
przez Komitet 
Monitorujący. Właściwy 
dobór kryteriów i 
procedur jest kwestią 
niezwykle istotną, 
ponieważ od trafności i 
jakości wybranych do 
realizacji projektów 
zależy w dużej mierze 
efektywność i 
skuteczność realizacji 
całego Programu.  
Analiza i ocena 
zaprojektowanego 
systemu oraz 
stosowanych kryteriów 
pozwoli na 
wypracowanie 
wniosków i 
rekomendacji, które 
wpłyną na poprawę 
trafności wybieranych 

Obszar I. Ocena systemu oraz procesu 
oceny i wyboru projektów. 
1. Czy sposób planowania 

poszczególnych naborów, w tym 
sporządzania harmonogramu 
naborów, daje gwarancję skutecznej 
realizacji Programu? 

2. Czy zaprojektowany system wyboru i 
oceny projektów jest przejrzysty, 
rzetelny, bezstronny i 
niedyskryminacyjny?  

3. Czy zaplanowany sposób organizacji 
procesu wyboru projektów zapewnia 
jego sprawny przebieg? Ocenie należy 
poddać etap naboru, oceny i wyboru 
wniosków do dofinansowania. 

4. Jak ocenia się funkcjonalność 
systemów teleinformatycznych 
wspierających proces oceny i wyboru 
projektów? 

5. Czy procedura rozstrzygania 
protestów gwarantuje sprawną i 
obiektywną analizę oraz 
rozstrzygnięcia dotyczące wnoszonych 
przez projektodawców środków 
odwoławczych? 

Obszar II. Ocena kryteriów wyboru 

projektów. 

1. Czy kryteria wyboru projektu i ich 

definicje są przejrzyste, rzetelne i 

niedyskryminacyjne? 

2. Czy kryteria zapewniają, aby 

finansowy wkład unijny przyznawany 

był w pierwszej kolejności operacjom, 

które w największym stopniu mogą 

przyczynić się do osiągnięcia celów FE 

SL 2021-2027? 

3. Czy stosowany sposób oceny 

kryterium (0/1, punktowa) umożliwia 

przeprowadzenie właściwej oceny, czy 

w przypadku oceny punktowej sposób 

przyznania punktów wskazano 

Analiza danych zastanych oraz 
ocena ekspercka zespołu 
badawczego dotycząca 
zgromadzonego materiału. 
Wywiady indywidualne, 
grupowe oraz ankiety z: 
- osobami zaangażowanymi w 

proces oceny i przygotowanie 

kryteriów wyboru projektów w 

ramach FE SL 2021-2027 

- wnioskodawcami Programu 

FE SL 2021-2027 

- firmami doradczymi 
posiadającymi doświadczenie 
w przygotowywaniu wniosków 
o dofinansowanie w ramach FE 
SL 2021-2027. 
Benchmarking kryteriów z 
kryteriami zastosowanymi w 
podobnych obszarach wsparcia 
w innych programach 
regionalnych.  
 

 Dane z systemów LSI 

2021, CST2021  

 Dokumenty określające 
ramy prawne (prawa 
krajowego i unijnego) i 
wymogi dla systemu 
oceny i kryteriów 
wyboru projektów  

 Dokumenty  
programowe i 
konkursowe 

 Dane kontaktowe 

 Dokumentacja 

programowa i kryteria 

oceny projektów innych 

programów regionalnych 

350 000 2024 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

interwencji i sprawności 
wdrażania Programu. 

właściwie. Czy właściwie wskazano, że 

spełnienie danego kryterium jest 

konieczne do przyznania 

dofinansowania, a także szczególne 

znaczenie kryterium. 

4. Czy kryteria wyboru projektów w 

odpowiedni i wystarczający sposób 

odnoszą się do przestrzegania zasad 

horyzontalnych? 

4. Ewaluacja 
uzyskanych 
wartości 
wskaźników 
rezultatu 
długoterminowego 
w ramach FE SL 
2021-2027 
(pomiar 1) 

Oszacowanie wartości 

wskaźników rezultatu 

długoterminowego: 

-  Liczba osób 

znajdujących się w lepszej 

sytuacji na rynku pracy 6 

miesięcy po opuszczeniu 

programu (osoby) 

- Liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego objętych 

wsparciem w postaci staży 

uczniowskich, 

uczestniczących w 

kształceniu lub 

pracujących 6 miesięcy od 

ukończenia nauki (osoby) 

- Liczba szkół i placówek 

systemu oświaty, w 

których dzięki wsparciu 

EFS+ świadczone są usługi 

asystenckie 6 miesięcy po 

zakończeniu projektu 

w oparciu o populacje 

uczestników projektów, 

którzy ukończyli udział w 

projektach od początku 

wsparcia do 31 grudnia 

2024 r.  oraz w oparciu o 

Obowiązek 

oszacowania wartości 

wskaźników wynika z 

zapisów FE SL 2021-

2027, Wytycznych 

dotyczących 

monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji 

programów na lata 

2021-2027 oraz 

Rozporządzenia w 

sprawie EFS+. 

1. Jaka jest liczba uczestników 

znajdujących się w lepszej sytuacji na 

rynku pracy po upływie sześciu 

miesięcy od opuszczenia programu w 

badanym okresie sprawozdawczym? 

Obliczona zostanie wartość wskaźnika 
wspólnego, w tym w podziale na 
poszczególne cele szczegółowe, a także 
wartość wskaźników programowych. 
 
2. Jaka jest liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia zawodowego 
objętych wsparciem w postaci staży 
uczniowskich, uczestniczących w 
kształceniu lub pracujących 6 
miesięcy od ukończenia nauki?\ 

 
3. Jaka jest liczba szkół i placówek 

systemu oświaty, w których dzięki 
wsparciu EFS+ świadczone są usługi 
asystenckie 6 miesięcy po 
zakończeniu projektu 

Analiza danych zastanych, CATI 

lub CAWI z uczestnikami 

wsparcia po 6 miesiącach od 

zakończenia udziału w 

projekcie. 

 Dane z systemów LSI 
2021, CST2021  

 Dokumenty strategiczne i 
programowe 

200 000 2025 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

populacje projektów, 

które zostały ukończone 

do 31 grudnia 2024 r.  

5.  Ewaluacja sposobu 
wdrażania FE SL 
2021-2027 w 
zakresie zgodności 
z zasadami 
równościowymi 

Ocena sposobu wdrażania 

FE SL 2021-2027 w 

zakresie zgodności z 

zasadami równościowymi 

tj. zasadą równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

oraz zasadą równości 

kobiet i mężczyzn. 

Dostosowanie lub 
ewentualna zmiana 
prowadzonych działań i 
lepsze dopasowanie 
wsparcia do faktycznych 
potrzeb różnych grup 
docelowych.  

Zgodnie z zapisami 
Wytycznych 
dotyczących realizacji 
zasad równościowych w 
ramach funduszy 
unijnych na lata 2021-
2027 JE IZ ma 
obowiązek przynajmniej 
raz w okresie realizacji 
Programu 
przeprowadzić analizę 
sposobu jego wdrażania 
w zakresie zgodności z 
zasadami 
równościowymi, która 
powinna opierać się 
m.in. na wynikach 
dostępnych badań 
ewaluacyjnych.  

1. Czy opracowane przez IZ kryteria 

wyboru projektów, procedury, 

rozwiązania są niedyskryminujące, 

przejrzyste i zapewniają dostępność 

dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz czy mają wpływ na kobiety i 

mężczyzn, nie dyskryminując 

którejkolwiek z płci?3 

 Czy angażuje się organy 

reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie, jak np. organizacje 

pozarządowe odpowiedzialne za 

promowanie włączenia społecznego, 

praw podstawowych oraz praw osób 

z niepełnosprawnościami w całym 

procesie funkcjonowania programu 

od momentu jego przygotowania, 

przez wdrożenie i monitorowanie, aż 

po jego ewaluację? 

 Czy wszelkie działania są 

podejmowane w sposób dostępny? 

Czy realizowane rozwiązania nie są 

w jakikolwiek sposób 

dyskryminujące dla którejś z płci? 

Czy planowane wsparcie stanowi 

odpowiedź na rzeczywiste potrzeby 

kobiet i mężczyzn w danym 

obszarze?  Dotyczy to zarówno 

etapu planowania Programu 

(dokumentów programowych, 

konsultacji, wytycznych, 

podręczników, poradników), 

wdrażania, monitorowania, 

Analiza danych zastanych, 
benchmarking (w celu 
wyłonienia rozwiązań 
modelowych stosowanych w 
regionalnych i krajowych 
programach operacyjnych), 
wywiady/ ankiety z 
beneficjentami i 
wnioskodawcami FE SL,  
przedstawicielami środowisk 
działających na rzecz równości 
kobiet i mężczyzn oraz 
równości szans i 
niedyskryminacji, oraz  
Koordynatorem/Koordynatorką 
zasad równościowych 
Programu FE SL 2021-2027. 

 Dane z systemów LSI 
2021, CST2021  

 Dokumenty strategiczne 

i programowe dotyczące 

przedmiotu badania 

 Badania, opracowania, 

analizy, ewaluacje 

dotyczące przedmiotu 

badania m.in. Ewaluacja 

bieżąca kryteriów i 

systemu wyboru 

projektów FE SL 2021-

2027 

 Dane pozyskane od 

beneficjentów, 

wnioskodawców, 

kluczowych 

interesariuszy oraz osób 

wdrażających i 

programujących FE SL 

300 000 2026 r. 

                                                           
3 Należy odrębnie przenalizować zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości kobiet i mężczyzn 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

sprawozdawczości i ewaluacji czy 

promocji. 

 Czy kryteria wyboru projektów 

zostały zaprojektowane w taki 

sposób, że istotnie wpływają na 

poprawę dostępności oraz 

zapewniają  realizację zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn (w 

tym należy przeanalizować kryteria 

dostępu i premiujące)? 

 W jakim stopniu osiągnięto 

wskaźniki rezultatu monitorujące 

aspekty równościowe, odnoszące się 

m.in. do osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

monitorujące wsparcie w zakresie 

wyrównywania szans kobiet i 

mężczyzn? Jakie są propozycje 

działań zapobiegawczych, 

naprawczych? 

2. Czy w ramach FE SL 2021-2027 

poprawnie i w wystarczającym 

zakresie zostały zaplanowane i są 

realizowane: 

 działania/projekty bezpośrednio 

nakierowane na przeciwdziałanie 

dyskryminacji w związku z 

trudniejszą sytuacją osób z grup 

narażonych na 

dyskryminację (z uwagi na różne 

przesłanki) w danym obszarze 

wsparcia, 

 cele szczegółowe ukierunkowane 

bezpośrednio na wyrównywanie 

szans tam, gdzie pozwala na to linia 

demarkacyjna? 

3. Czy i jakie trudności występują w 

stosowaniu zasad równościowych 

zaplanowanych i wymaganych w 

ramach Programu? 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

4. Jakie rozwiązania w kontekście 

realizacji zasad równościowych warte 

zaadaptowania w ramach FE SL 2021-

2027 można wskazać w pozostałych 

regionalnych i krajowych programach 

operacyjnych? 

6. Ewaluacja wpływu 
wsparcia 
udzielonego w 
ramach Priorytetu 
II. Fundusze 
Europejskie na 
zielony rozwój 

Oszacowanie wpływu 
wsparcia udzielonego w 
Priorytecie II na 
osiągnięcie jego celów 
szczegółowych. 
Zostaną ocenione 
zarówno zakładane, jak i 
niezakładane efekty 
wsparcia uzyskane na 
moment przeprowadzenia 
badania, a także zostaną 
wskazane możliwe do 
uzyskania dzięki 
udzielonemu wsparciu 
dalsze efekty. 

Obowiązek ewaluacji 
wpływu wdrażanego 
programu wynika z 
zapisów 
Rozporządzenia 
ogólnego (art. 44) oraz 
Wytycznych 
dotyczących ewaluacji 
polityki spójności na 
lata 2021-2027. Do 
przeprowadzenia 
przedmiotowego 
badania JE IZ programu 
zobligowane są 
przynajmniej raz 
podczas okresu 
programowania. 
Badanie musi zostać 
zakończone nie później 
niż 30 czerwca 2029 r. 
Zakłada się, że wyniki 
badania będą również 
użyteczne z punktu 
widzenia projektowania 
wsparcia w kolejnej 
perspektywie 
finansowej. 

1. Czy udzielone wsparcie było 
skuteczne? 

 Czy udało się osiągnąć szczegółowe 
cele interwencji? 

 W jakim stopniu zaspokojono 
potrzeby w obszarze wdrażanej 
interwencji? 

2. Czy wystąpiły niezamierzone efekty 
wsparcia? Jakie niezamierzone efekty 
udało się osiągnąć za pomocą 
interwencji w ramach Priorytetu II? 

3. Jakie czynniki przyczyniły się do 
realizacji założonych celów, a jakie 
bariery utrudniły osiągnięcie 
zamierzonych efektów? 

4. Jakie efekty przewiduje się, że uda się 
uzyskać dzięki wsparciu (zarówno te 
wcześniej założone, jak i te 
niezaplanowane)? 

5. Czy zastosowane w Priorytecie 
rozwiązania dotyczące wdrażania 
wsparcia (formy wsparcia, sposób 
wyboru projektów, instrumenty 
wsparcia, zasady obligatoryjne i 
preferowane warunki wsparcia, 
realizacja instrumentów 
terytorialnych) były trafnie 
zaprogramowane i pozwoliły na 
sprawne wdrażanie i skuteczne 
osiągnięcie celów? 

6. Jaką rolę odegrało finansowanie UE w 
finansowaniu działań przewidzianych 
w Priorytecie II? Czy finansowanie UE 
wpłynęło na to, że działania zostały 
przeprowadzone, wpłynęło na skalę 
lub moment ich przeprowadzenia? 

Analiza danych zastanych, 

prognoza osiągnięcia celów 

priorytetu, wywiady/ankiety z 

beneficjentami, odbiorcami IF 

oraz grantów, wywiady z  

przedstawicielami IZ FE SL 

2021-2027, pośrednikami 

finansowymi, ZIT, wywiady z 

ekspertami/ przedstawicielami 

podmiotów działających w 

obszarze zielonego rozwoju. 

 

• Dane pochodzące z 
systemów LSI 2021, 
CST2021 

• Dokumenty strategiczne 
i programowe, 

• Dane ze statystyki 
publicznej, 

• Dane/ informacje 
dotyczące inwestycji 
oraz dokumentów 
określających wsparcie 
w zakresie zielonego 
rozwoju 
komplementarnych do 
ocenianej interwencji,  

• Dane pozyskane od 
beneficjentów, 
odbiorców ostatecznych 
IF, grantów oraz osób 
wdrażających i 
programujących FE SL, 
ekspertów z obszaru 
zielonego rozwoju 

350 000 2027 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

7. Czy wsparcie w ramach Priorytetu II 
było efektywne?  

8. Czy wsparcie udzielone w Priorytecie 
było spójne ze wsparciem udzielanym 
poza Programem w ramach 
analizowanego obszaru? Czy istniało 
zjawisko konkurencji pomiędzy 
wsparciem Programu a dostępnym 
wsparciem zewnętrznym? 

9. W jaki sposób wsparcie wpłynęło na 
realizację zasad horyzontalnych? 

10. Jak należy ukierunkować przyszłe 
wsparcie w ramach obszaru 
dotyczącego zielonego rozwoju? Jakie 
doświadczenia z wdrażania wsparcia 
w przedmiotowym obszarze można 
wykorzystać w trakcie wdrażania 
kolejnej perspektywy? 

7. Ewaluacja wpływu 
wsparcia 
udzielonego w 
ramach Priorytetu 
III. Fundusze 
Europejskie dla 
zrównoważonej 
mobilności 

Oszacowanie wpływu 
wsparcia udzielonego w 
Priorytecie III na 
osiągnięcie jego celu 
szczegółowego. 
Ocenione zostaną 
zarówno zakładane, jak i 
niezakładane efekty 
wsparcia uzyskane na 
moment przeprowadzenia 
badania, a także zostaną 
wskazane możliwe do 
uzyskania dzięki 
udzielonemu wsparciu 
dalsze efekty. 

Obowiązek ewaluacji 
wpływu wdrażanego 
programu wynika z 
zapisów 
Rozporządzenia 
ogólnego (art. 44) oraz 
Wytycznych 
dotyczących ewaluacji 
polityki spójności na 
lata 2021-2027. Do 
przeprowadzenia 
przedmiotowego 
badania JE IZ programu 
zobligowane są 
przynajmniej raz 
podczas okresu 
programowania. 
Badanie musi zostać 
zakończone nie później 
niż 30 czerwca 2029 r. 
Zakłada się, że wyniki 
badania będą również 
użyteczne z punktu 
widzenia projektowania 
wsparcia w kolejnej 

1. Czy udzielone wsparcie było 
skuteczne? 

 Czy udało się osiągnąć szczegółowy 
cel interwencji? 

 W jakim stopniu zaspokojono 
potrzeby w obszarze wdrażanej 
interwencji? 

2. Czy wystąpiły niezamierzone efekty 
wsparcia? Jakie niezamierzone efekty 
udało się osiągnąć za pomocą 
interwencji w ramach Priorytetu III? 

3. Jakie czynniki przyczyniły się do 
realizacji założonych efektów, a jakie 
bariery utrudniły ich osiągnięcie? 

4. Jakie efekty przewiduje się, że uda się 
uzyskać po zakończeniu wdrażania 
wsparcia (zarówno te wcześniej 
założone, jak i te niezaplanowane)? 
Czy obserwując efekty 
długoterminowe wsparcia 
udzielonego w ramach wcześniejszych 
perspektyw w obszarze 
zrównoważonej mobilności można 
oczekiwać podobnych efektów w 
przypadku bieżącego wsparcia? 

Analiza danych zastanych, 
prognoza osiągnięcia celów 
priorytetu, wywiady z  
przedstawicielami IZ FE SL 
2021-2027, przedstawicielami 
ZIT, wywiady/ankiety z 
beneficjentami. 

 Dane pochodzące z 
systemów LSI 2021, 
CST2021,  

 Dokumenty strategiczne 
i programowe, 

 Dane ze statystyki 
publicznej, 

 Dane/ informacje 
dotyczące inwestycji oraz 
dokumentów 
określających wsparcie w 
zakresie zrównoważonej 
mobilności 
komplementarnych do 
ocenianej interwencji, 

 Dane pozyskane od 
beneficjentów i osób 
wdrażających i 
programujących FE SL 
2021-2027, 

 Dane i informacje o 
wybranych projektach 
perspektywy 2014-2020 

350 000 2027 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

perspektywie 
finansowej. 

5. Czy zastosowane w Priorytecie 
rozwiązania dotyczące wdrażania 
wsparcia (instrumenty wsparcia, 
zasady wsparcia, warunki brzegowe) 
były trafnie zaprogramowane i 
pozwoliły na sprawne wdrażanie i 
skuteczne osiągnięcie celu? 

6. Jaką rolę odegrało finansowanie UE w 
finansowaniu działań przewidzianych 
w Priorytecie III? Czy finansowanie UE 
wpłynęło na to, że działania zostały 
przeprowadzone, wpłynęło na skalę 
lub moment ich przeprowadzenia? 

7. Czy wsparcie w ramach Priorytetu III 
było efektywne?  

8. Czy wsparcie udzielone w Priorytecie 
III było spójne ze wsparciem 
udzielanym poza Programem w 
ramach analizowanego obszaru? Czy 
istniało zjawisko konkurencji 
pomiędzy wsparciem Programu a 
dostępnym wsparciem zewnętrznym? 
Czy wsparcie jest spójne wobec 
wsparcia udzielonego w poprzednich 
perspektywach finansowych? 

9. W jaki sposób wsparcie wpłynęło na 
realizację zasad horyzontalnych? 

10. Jak należy ukierunkować przyszłe 
wsparcie w ramach obszaru 
zrównoważonej mobilności? Jakie 
doświadczenia z wdrażania wsparcia 
w przedmiotowym obszarze można 
wykorzystać w trakcie wdrażania 
kolejnej perspektywy? 

8. Ewaluacja wpływu 
wsparcia 
udzielonego w 
ramach Priorytetu 
IV. Fundusze 
Europejskie dla 
sprawnego 
transportu 

Oszacowanie wpływu 
wsparcia udzielonego w 
Priorytecie IV na 
osiągnięcie jego celu 
szczegółowego.  
W ramach ewaluacji 
ocenione zostaną 
zarówno zakładane, jak i 
niezakładane efekty 

Obowiązek ewaluacji 
wpływu wdrażanego 
programu wynika z 
zapisów 
Rozporządzenia 
ogólnego (art. 44) oraz 
Wytycznych 
dotyczących ewaluacji 
polityki spójności na 

1. Czy udzielone wsparcie było 
skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu 
przyczyniło się do osiągnięcia celu 
szczegółowego: Rozwój i 
udoskonalanie zrównoważonej, 
odpornej na zmiany klimatu, 
inteligentnej i intermodalnej 
mobilności na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym, w tym 

Analiza danych zastanych, w 
tym danych statystycznych i 
opracowań pokazujących 
sytuację województwa,  
metody ilościowe z 
beneficjentami projektów oraz 
jakościowe z pracownikami IZ 
FE SL i ekspertami z obszaru 
transportu. Pogłębione analizy 

 Dane pochodzące z 

systemów LSI 2021, 

CST2021  

 Dokumenty 

strategiczne i 

programowe 

 Dane ze statystyki 

publicznej 

350 000 2027 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

wsparcia uzyskane na 
moment przeprowadzenia 
badania, a także zostaną 
wskazane możliwe do 
uzyskania dzięki 
udzielonemu wsparciu 
dalsze efekty. 

lata 2021-2027. Do 
przeprowadzenia 
przedmiotowego 
badania JE IZ programu 
zobligowane są 
przynajmniej raz 
podczas okresu 
programowania. 
Ewaluacja wpływu 
może być badaniem 
kompleksowym 
obejmującym swoim 
zakresem kilka lub 
wszystkie priorytety. 
Badanie musi zostać 
zakończone nie później 
niż 30 czerwca 2029 r. 
Ze względu na szeroki 
zakres wsparcia FE SL JE 
IZ FE SL zaplanowała 
badania wpływu każdej 
osi priorytetowej 
odrębnie. 
Zakłada się, że wyniki 
badania będą również 
użyteczne z punktu 
widzenia projektowania 
wsparcia w kolejnej 
perspektywie 
finansowej. 

poprawa dostępu do TEN-T oraz 
mobilności transgranicznej?  

2. Czy i w jakim stopniu wpływ na 
realizację celu szczegółowego mają 
również działania w obszarze 
transportu realizowane w ramach 
RPO WSL 2014-2020?  

3. W jakim stopniu zaspokojono 
potrzeby w obszarze wdrażanej 
interwencji? 

4. Jakie są pozostałe efekty udzielonego 
wsparcia? Czy w wyniku realizacji 
projektów ujawniły się niezamierzone 
efekty (negatywne/pozytywne)? Czy 
przewiduje się uzyskanie dalszych 
efektów interwencji, które w 
momencie przeprowadzania badania 
jeszcze nie zaistniały lub nie można 
ich jeszcze stwierdzić?   

5. Jakie czynniki przyczyniły się do 
realizacji założonych celów, a jakie 
bariery utrudniły osiągnięcie 
zamierzonych efektów? 

6. Czy zastosowane w Priorytecie 
rozwiązania dotyczące wdrażania 
wsparcia (obligatoryjne i preferowane 
warunki wsparcia, formy wsparcia, 
sposób wyboru projektów) - były 
trafnie zaprogramowane i pozwoliły 
na sprawne wdrażanie i skuteczne 
osiągnięcie celów? 

7. Jaką rolę odegrało finansowanie UE w 
finansowaniu działań przewidzianych 
w Priorytecie IV? Czy finansowanie UE 
wpłynęło na to, że działania zostały 
przeprowadzone, wpłynęło na skalę 
lub moment ich przeprowadzenia? 

8. Jak należy ocenić efektywność 
wsparcia w ramach Priorytetu IV?  

9. Czy projekty dotyczące obszaru 
transportu realizują w wystarczającym 
stopniu zasady horyzontalne? 

rozwiązań stosowanych w 
zrealizowanych projektach, 
które wyróżniały się stopniem 
lub sposobem osiągnięcia 
celów lub osiągniętymi 
pozytywnymi efektami. Analizy 
eksperckie ewaluatorów oraz 
wywiad podsumowujący z 
przedstawicielami IZ FE SL.  
 

 Dane pozyskane od 

beneficjentów i osób 

wdrażających i 

programujących FE SL 

 Dane/ informacje 

dotyczące inwestycji 

transportowych 

komplementarnych do 

ocenianej interwencji 

 Dane i informacje 

dotyczące RPO WSL 

2014-2020 

 Informacje pozyskane 

od ekspertów z 

obszaru transportu 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

10. Czy działania prowadzone w obszarze 
transportu były komplementarne z 
innymi działaniami wdrażanymi w 
ramach FE SL 2021-2027, a także z 
inwestycjami w obszarze transportu 
realizowanymi ze środków innych niż 
FE SL 2021-2027, w tym także w 
perspektywie 2014-2020?  

11. Jak należałoby ukierunkować przyszłe 
wsparcie w obszarze transportu? 

9. Ewaluacja wpływu 
wsparcia 
udzielonego w 
ramach Priorytetu 
VI. Fundusze 
Europejskie dla 
edukacji 

Oszacowanie wpływu 
wsparcia udzielonego w 
Priorytecie VI na 
osiągnięcie jego celów 
szczegółowych. 
W ramach ewaluacji 
ocenione zostaną 
zarówno zakładane, jak i 
niezakładane efekty 
wsparcia uzyskane na 
moment przeprowadzenia 
badania, a także zostaną 
wskazane możliwe do 
uzyskania dzięki 
udzielonemu wsparciu 
dalsze efekty. 

Obowiązek ewaluacji 
wpływu wdrażanego 
programu wynika z 
zapisów 
Rozporządzenia 
ogólnego (art. 44) oraz 
Wytycznych 
dotyczących ewaluacji 
polityki spójności na 
lata 2021-2027. Do 
przeprowadzenia 
przedmiotowego 
badania JE IZ programu 
zobligowane są 
przynajmniej raz 
podczas okresu 
programowania. 
Ewaluacja wpływu 
może być badaniem 
kompleksowym 
obejmującym swoim 
zakresem kilka lub 
wszystkie priorytety. 
Badanie musi zostać 
zakończone nie później 
niż 30 czerwca 2029 r. 
Ze względu na szeroki 
zakres wsparcia FE SL JE 
IZ FE SL zaplanowała 
badania wpływu każdej 
osi priorytetowej 
odrębnie. 

1. Czy udzielone wsparcie było 
skuteczne?  
• Czy udało się osiągnąć 
szczegółowe cele interwencji? 
1. W jakim stopniu zaspokojono 
potrzeby w obszarze wdrażanej 
interwencji? 

2. Jakie są pozostałe efekty udzielonego 
wsparcia? Czy w wyniku realizacji 
projektów ujawniły się niezamierzone 
efekty (negatywne/pozytywne)? Czy 
przewiduje się uzyskanie dalszych 
efektów interwencji, które w 
momencie przeprowadzania badania 
jeszcze nie zaistniały lub nie można ich 
jeszcze stwierdzić?   

3. Jakie czynniki przyczyniły się do 
realizacji założonych celów, a jakie 
bariery utrudniły osiągnięcie 
zamierzonych efektów? 

4. Czy zastosowane w Priorytecie 
rozwiązania dotyczące wdrażania 
wsparcia (uproszczone metody 
rozliczania, forma wsparcia, sposób 
wyboru projektów, instrumenty 
terytorialne) były trafnie 
zaprogramowane i pozwoliły na 
sprawne wdrażanie i skuteczne 
osiągnięcie celów? 

5. Jaką rolę odegrało finansowanie UE w 
finansowaniu działań przewidzianych 
w Priorytecie VI? Czy finansowanie UE 
wpłynęło na to, że działania zostały 

Analiza danych zastanych, w 

tym danych statystycznych i 

opracowań pokazujących 

sytuację województwa w 

odniesieniu do badanego 

obszaru. Metody ilościowe z 

beneficjentami i uczestnikami 

projektów oraz jakościowe z 

pracownikami IZ/IP FE SL, 

beneficjentami i ekspertami z 

obszaru edukacji. Powyższe 

metody zostaną uzupełnione o 

analizy eksperckie 

ewaluatorów oraz wywiad 

podsumowujący z 

przedstawicielami IZ i IP FE SL.  

 

 Dane pochodzące z 

systemów LSI 2021, 

CST2021  

 Dokumenty 

strategiczne i 

programowe 

 Dane ze statystyki 

publicznej 

 Dane pozyskane od 

beneficjentów oraz 

osób wdrażających i 

programujących FE SL 

2021-2027 

 Opracowania 

dotyczące przedmiotu 

badania 

 Informacje pozyskane 

od ekspertów z 

obszaru edukacji 

 

350 000 2027 r. 



28 
 

Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

przeprowadzone, wpłynęło na skalę 
lub moment ich przeprowadzenia? 

6. Jak należy ocenić efektywność 
wsparcia w ramach Priorytetu VI?  

7. Czy projekty dotyczące obszaru 
edukacji realizują w wystarczającym 
stopniu zasady horyzontalne? 

8. Czy działania prowadzone w obszarze 
edukacji były komplementarne z 
innymi działaniami wdrażanymi w 
ramach FE SL 2021-2027, a także z 
działaniami w obszarze edukacji 
realizowanymi ze środków innych niż 
FE SL 2021-2027, w tym także w 
perspektywie 2014-2020?  

9. Jak należałoby ukierunkować przyszłe 
wsparcie w obszarze edukacji, biorąc 
pod uwagę aktualne wyzwania i 
dotychczasowe doświadczenia z 
wdrażania wsparcia w przedmiotowym 
obszarze? 

10. Ewaluacja 
uzyskanych 
wartości 
wskaźników 
rezultatu 
długoterminowego 
w ramach FE SL 
2021-2027 
(pomiar 2) 

Celem badania jest 

oszacowanie wartości 

wskaźników rezultatu 

długoterminowego: 

1. Liczba osób 

znajdujących się w 

lepszej sytuacji na 

rynku pracy 6 

miesięcy po 

opuszczeniu 

programu (osoby) 

2. Liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego objętych 

wsparciem w postaci 

staży uczniowskich, 

uczestniczących w 

kształceniu lub 

pracujących 6 

miesięcy od 

Obowiązek 

oszacowania wartości 

wskaźników wynika z 

zapisów FE SL 2021-

2027, Wytycznych 

dotyczących 

monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji 

programów na lata 

2021-2027 oraz 

Rozporządzenia w 

sprawie EFS+. 

 

 

1. Jaka jest liczba uczestników 

znajdujących się w lepszej sytuacji na 

rynku pracy po upływie sześciu 

miesięcy od opuszczenia programu w 

badanym okresie sprawozdawczym? 

Obliczona zostanie wartość wskaźnika 

wspólnego, w tym w podziale na 

poszczególne cele szczegółowe, a także 

wartość wskaźników programowych. 

2. Jaka jest liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia zawodowego 

objętych wsparciem w postaci staży 

uczniowskich, uczestniczących w 

kształceniu lub pracujących 6 

miesięcy od ukończenia nauki? 

3. Jaka jest liczba lokalnych ośrodków 

kształcenia osób dorosłych 

funkcjonujących 12 miesięcy po 

zakończeniu projektu? 

Analiza danych zastanych, CATI 

lub CAWI z uczestnikami 

wsparcia po 6 miesiącach od 

zakończenia udziału w 

projekcie i beneficjentami 

wsparcia 12 m-cy po 

zakończeniu projektu. 

 Dane z systemów LSI 
2021, CST2021  

 Dokumenty strategiczne i 
programowe 

200 000 2027 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

ukończenia nauki 

(osoby) 

- w oparciu o populacje 

uczestników projektów, 

którzy ukończyli udział w 

projektach w okresie od 

01 stycznia 2025 r. do 31 

grudnia 2026 r.  

3. Liczba lokalnych 

ośrodków kształcenia 

osób dorosłych 

funkcjonujących 12 

miesięcy po 

zakończeniu projektu 

(podmioty) 

- w oparciu o projekty 

zrealizowane od początku 

wsparcia do 30 czerwca 

2026 r. 

4. Liczba szkół i 

placówek systemu 

oświaty, w których 

dzięki wsparciu EFS+ 

świadczone są usługi 

asystenckie 6 miesięcy 

po zakończeniu 

projektu 

– w oparciu o projekty 

zrealizowane w okresie 

od 01 stycznia 2025 r. do 

31 grudnia 2026 r. 

5. Liczba miejsc 

wychowania 

przedszkolnego, które 

funkcjonują przez co 

najmniej 24 miesiące 

4. Jaka jest liczba szkół i placówek 

systemu oświaty, w których dzięki 

wsparciu EFS+ świadczone są usługi 

asystenckie 6 miesięcy po 

zakończeniu projektu?  

5. Jaka jest liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego, które funkcjonują 

przez co najmniej 24 miesiące po 

zakończeniu projektu? 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

po zakończeniu 

projektu 

- w oparciu o projekty w 

oparciu o projekty 

zrealizowane od początku 

wsparcia 30 czerwca 2025 

r.  

11. Ewaluacja systemu 
realizacji Funduszy 
Europejskich dla 
Śląskiego 2021-
2027 

Dokonanie oceny 
skuteczności i 
efektywności systemu 
instytucjonalnego FE SL 
2021-2027, wskazanie 
jego mocnych i słabych 
stron oraz niezbędnych 
zmian mogących 
przyczynić się do jego 
udoskonalenia oraz 
zaprojektowania 
optymalnego systemu dla 
potrzeb realizacji wsparcia 
w przyszłym okresie 
programowania. 
Sprawdzenie 
dotychczasowych efektów 
realizacji Działań w 
ramach Priorytetów 
pomocy technicznej:  
XI. Fundusze Europejskie 
na pomoc techniczną 
EFRR, 
XII. Fundusze Europejskie 
na pomoc techniczną 
EFS+, 
XIII. Fundusze Europejskie 
na pomoc techniczną FST, 
w tym stopnia osiągnięcia 
celu PT, którym jest 
wspieranie skutecznej i 
efektywnej realizacji FE SL 
2021-2027. 

Program FE SL 2021-
2027 jest jednym z 
największych 
programów 
regionalnych w skali 
europejskiej. Niezwykle 
istotne było 
wypracowanie 
skutecznych procedur 
regulujących 
współpracę między 
wieloma podmiotami 
odpowiedzialnymi za 
jego realizację. Na 
podstawie 
dotychczasowego 
wdrażania możliwa 
będzie ocena ex-post 
zastosowanego 
podejścia i 
wypracowanie 
wniosków użytecznych 
dla przyszłego systemu 
zarządzania i wdrażania 
środkami unijnymi w 
regionie.  
Badanie jest 
jednocześnie 
elementem realizacji 
obowiązku ewaluacji 
wpływu wdrażanego 
programu, który  
wynika z zapisów 
Rozporządzenia 
ogólnego (art. 44) oraz 

1. Które elementy przyjętej struktury 
systemu zarządzania i wdrażania FE 
SL 2021-2027 wymagają zmiany, w 
celu poprawy sprawności jej 
funkcjonowania? 

2. Czy istniejący podział kompetencji i 
odpowiedzialności w ramach 
poszczególnych departamentów IZ FE 
SL 2021-2027, a także pomiędzy IZ a 
IP FE SL 2021-2027 jest właściwy? 

3. Jakie należałoby wprowadzić zmiany 
w modelu komunikacji w ramach 
istniejącej struktury zarządzania i 
wdrażania FE SL 2021-2027? 

4. Jakie procesy dotyczące wdrażania FE 
SL 2021-2027 wymagają zmian w 
celu zwiększenia sprawności ich 
realizacji?    

5. Czy realizowane działania były 
skuteczne, tzn. czy i w jakim stopniu 
przyczyniły się/ przyczynią się do 
osiągnięcia celu PT, którym jest 
wspieranie skutecznej i efektywnej 
realizacji FE SL 2021-2027? 

6. Czy realizowane działania w ramach 
PT przyczyniły się do: 

 utrzymania odpowiedniego 

poziomu zatrudnienia personelu 

zaangażowanego w zarządzanie i 

wdrażanie FE SL 2021-2027, 

 zwiększania motywacji 

pracowników, 

 podnoszenia kwalifikacji i 

kompetencji,  

Analiza danych zastanych, 

wywiady jakościowe z 

przedstawicielami IZ/IP FE SL 

2021-2027. Porównanie w 

ramach benchmarkingu 

systemu FE SL 2021-2027 z 

systemami funkcjonującymi w 

innych regionach. W toku 

badania sprawdzone zostaną 

również dotychczasowe efekty 

realizacji Działań w ramach 

trzech Priorytetów pomocy 

technicznej (XI, XII, XIII) do 

czego wykorzystane zostanie 

zarówno podejście jakościowe 

oraz ilościowe (ankieta 

skierowana do pracowników 

IZ/IP FE SL 2021-2027). Analizy 

eksperckie, warsztat z 

dyrektorami badanych 

instytucji oraz wywiad 

podsumowujący z 

przedstawicielami IZ/IP FE SL. 

 Zakres danych w 
posiadaniu IZ/IP  
(dokumentacja 
programowa, 
instrukcje 
wykonawcze, 
porozumienia i 
regulaminy 
organizacyjne IZ/IP 
2021-2027, dane 
monitoringowe LSI 
2021/CST2021)  

 Dane pozyskane od 
osób zajmujących się 
wdrażaniem FE SL 
2021-2027 

 Dokumentacja 
dotycząca systemu 
zarządzania i 
wdrażania pozostałych 
programów 
regionalnych 

300 000 2027 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

Wytycznych 
dotyczących ewaluacji 
polityki spójności na 
lata 2021-2027. W jego 
ramach ocenie wpływu 
zostaną poddane 
Priorytety Pomocy 
Technicznej. 

 zapewnienia odpowiednich 
warunków pracy i ich polepszania 
(w tym zaplecza technicznego 
niezbędnego do realizacji zadań). 

12. Ewaluacja wpływu 
wsparcia 
udzielonego w 
ramach Priorytetu 
I. Fundusze 
Europejskie na 
inteligentny 
rozwój 

Oszacowanie wpływu 
wsparcia udzielonego w 
Priorytecie I na 
osiągnięcie jego celów 
szczegółowych. 
Ocenione zostaną 
zarówno zakładane, jak i 
niezakładane efekty 
wsparcia uzyskane na 
moment przeprowadzenia 
badania, a także zostaną 
wskazane dalsze efekty 
możliwe do uzyskania 
dzięki udzielonemu 
wsparciu. 

Obowiązek ewaluacji 
wpływu wdrażanego 
programu wynika z 
zapisów 
Rozporządzenia 
ogólnego (art. 44) oraz 
Wytycznych 
dotyczących ewaluacji 
polityki spójności na 
lata 2021-2027. Do 
przeprowadzenia 
przedmiotowego 
badania JE IZ programu 
zobligowane są 
przynajmniej raz 
podczas okresu 
programowania. 
Badanie musi zostać 
zakończone nie później 
niż 30 czerwca 2029 r.  
Zakłada się, że wyniki 
badania będą również 
użyteczne z punktu 
widzenia projektowania 
wsparcia w kolejnej 
perspektywie 
finansowej. 

1. Czy udzielone wsparcie było 
skuteczne?  
• Czy udało się osiągnąć 
szczegółowe cele interwencji? 
• W jakim stopniu zaspokojono 
potrzeby w obszarze wdrażanej 
interwencji? 
• W jaki sposób wsparcie wpłynęło 
na sytuację zdefiniowanych w 
Programie grup docelowych? 

2. Czy wystąpiły niezamierzone efekty 
wsparcia? Jakie niezamierzone efekty 
udało się osiągnąć za pomocą 
interwencji w ramach Priorytetu I? 

3. Jakie czynniki przyczyniły się do 
realizacji założonych celów, a jakie 
bariery utrudniły osiągnięcie 
zamierzonych efektów? 

4. Jakie efekty przewiduje się, że uda się 
uzyskać dzięki wsparciu po 
zakończeniu wdrażania interwencji 
(zarówno te wcześniej założone, jak i te 
niezaplanowane)? 

5. Czy zastosowane w Priorytecie 
rozwiązania dotyczące wdrażania 
wsparcia (formy wsparcia, sposób 
wyboru projektów, obligatoryjne i 
preferowane warunki wsparcia, 
zastosowanie stawek jednostkowych) 
były trafnie zaprogramowane i 
pozwoliły na sprawne wdrażanie i 
skuteczne osiągnięcie celów? 

6. Jaką rolę odegrało finansowanie UE w 
finansowaniu działań przewidzianych 
w Priorytecie I? Czy finansowanie UE 

Analiza danych zastanych, 
prognoza osiągnięcia celów 
priorytetu, metody quasi-
eksperymentalne, 
wywiady/ankiety z 
beneficjentami, 
wnioskodawcami, odbiorcami 
IF, wywiady z  
przedstawicielami IZ i IP FE SL 
2021-2027, pośrednikami 
finansowymi, wywiady z 
ekspertami z obszaru B+R i 
cyfryzacji.  

• Dane pochodzące z 
systemów LSI 2021, 
CST2021  

• Dokumenty strategiczne 
i programowe,  

• Dane ze statystyki 
publicznej, 

• Dane/ informacje 
dotyczące inwestycji 
oraz dokumentów 
określających wsparcie 
w zakresie 
inteligentnego rozwoju 
komplementarnych do 
ocenianej interwencji,  

• Dane pozyskane od 
beneficjentów, 
wnioskodawców 
odbiorców ostatecznych 
IF, osób wdrażających i 
programujących FE SL, 
ekspertów z obszaru 
B+R i cyfryzacji. 

350 000 2028 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

wpłynęło na to, że działania zostały 
przeprowadzone, wpłynęło na skalę 
lub moment ich przeprowadzenia? 

7. Czy wsparcie w ramach Priorytetu I 
było efektywne?  

8. Czy wsparcie udzielone w Priorytecie I 
było spójne ze wsparciem udzielanym 
poza Programem w ramach 
analizowanego obszaru? Czy istniało 
zjawisko konkurencji pomiędzy 
wsparciem Programu a dostępnym 
wsparciem zewnętrznym? 

9. W jaki sposób wsparcie wpłynęło na 
realizację zasad horyzontalnych? 

10. W jaki sposób wsparcie udzielone w 
Priorytecie I wpłynęło na wzmacnianie 
Regionalnych Inteligentnych 
Specjalizacji? 

11. Jak należy ukierunkować przyszłe 
wsparcie w ramach obszaru 
związanego z inteligentnym 
rozwojem? Jakie doświadczenia z 
wdrażania wsparcia w obszarze 
dotyczącym inteligentnego rozwoju 
można wykorzystać w trakcie 
wdrażania kolejnej perspektywy? 

13. Ewaluacja wpływu 
wsparcia 
udzielonego w 
ramach Priorytetu 
V. Fundusze 
Europejskie dla 
rynku pracy 

Oszacowanie wpływu 
wsparcia udzielonego w 
Priorytecie V na 
osiągnięcie jego celów 
szczegółowych. 
W ramach ewaluacji 
ocenione zostaną 
zarówno zakładane, jak i 
niezakładane efekty 
wsparcia uzyskane na 
moment przeprowadzenia 
badania, a także zostaną 
wskazane możliwe do 
uzyskania dzięki 
udzielonemu wsparciu 
dalsze efekty. 

Obowiązek ewaluacji 
wpływu wdrażanego 
programu wynika z 
zapisów 
Rozporządzenia 
ogólnego (art. 44) oraz 
Wytycznych 
dotyczących ewaluacji 
polityki spójności na 
lata 2021-2027. Do 
przeprowadzenia 
przedmiotowego 
badania JE IZ programu 
zobligowane są 
przynajmniej raz 
podczas okresu 
programowania. 

1. Czy udzielone wsparcie było 
skuteczne?  
• Czy udało się osiągnąć 
szczegółowe cele interwencji? 
• W jakim stopniu zaspokojono 
potrzeby w obszarze wdrażanej 
interwencji? 
• W jaki sposób wsparcie wpłynęło 
na sytuację zdefiniowanych w 
Programie grup docelowych? 

2. Jakie są pozostałe efekty udzielonego 
wsparcia? Czy w wyniku realizacji 
projektów ujawniły się niezamierzone 
efekty (negatywne/pozytywne)? Czy 
przewiduje się uzyskanie dalszych 
efektów interwencji, które w 
momencie przeprowadzania badania 

Analiza danych zastanych, w 
tym danych statystycznych i 
opracowań pokazujących 
sytuację województwa w 
odniesieniu do badanego 
obszaru. 
Metody ilościowe z 
beneficjentami, uczestnikami 
projektów, ostatecznymi 
odbiorcami wsparcia, jak i 
jakościowe z pracownikami IZ i 
IP FE SL, ekspertami z obszaru 
rynku pracy.  
Analizy eksperckie oraz wywiad 
podsumowujący z 
przedstawicielami IZ i IP FE SL.  

 Dane pochodzące z 
systemów LSI 2021, 
CST2021  

 Dokumenty 
strategiczne i 
programowe 

 Dane ze statystyki 
publicznej 

 Dane pozyskane od 
beneficjentów/ 
uczestników 
projektów/ 
ostatecznych 
odbiorców wsparcia 
oraz osób 
wdrażających i 
programujących FE SL 

350 000 2028 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

Ewaluacja wpływu 
może być badaniem 
kompleksowym 
obejmującym swoim 
zakresem kilka lub 
wszystkie priorytety. 
Badanie musi zostać 
zakończone nie później 
niż 30 czerwca 2029 r. 
Ze względu na szeroki 
zakres wsparcia FE SL JE 
IZ FE SL zaplanowała 
badania wpływu każdej 
osi priorytetowej 
odrębnie. 

jeszcze nie zaistniały lub nie można ich 
jeszcze stwierdzić?   

3. Jakie czynniki przyczyniły się do 
realizacji założonych celów, a jakie 
bariery utrudniły osiągnięcie 
zamierzonych efektów? 

4. Czy zastosowane w Priorytecie 
rozwiązania dotyczące wdrażania 
wsparcia (warunki wsparcia, 
uproszczone metody rozliczania, 
forma wsparcia, sposób wyboru 
projektów, realizacja instrumentów 
terytorialnych: ZIT) były trafnie 
zaprogramowane i pozwoliły na 
sprawne wdrażanie i skuteczne 
osiągnięcie celów? 

5. Jaką rolę odegrało finansowanie UE w 
finansowaniu działań przewidzianych 
w Priorytecie V? Czy finansowanie UE 
wpłynęło na to, że działania zostały 
przeprowadzone, na skalę lub 
moment ich przeprowadzenia? 

6. Jak należy ocenić efektywność 
wsparcia w ramach Priorytetu V?  

7. Czy projekty dotyczące obszaru rynku 
pracy realizują w wystarczającym 
stopniu zasady horyzontalne? 

8. Czy działania prowadzone w obszarze 
rynku pracy były komplementarne z 
innymi działaniami wdrażanymi w 
ramach FE SL 2021-2027, a także z 
inwestycjami w obszarze rynku pracy 
realizowanymi ze środków innych niż 
FE SL 2021-2027?  

9. Czy cele szczegółowe ocenianego 
Priorytetu nadal są aktualne w 
obecnej sytuacji społeczno – 
gospodarczej? Czy wyszczególnione 
grupy osób nadal wymagają wsparcia?  

10. Jak należałoby ukierunkować przyszłe 
wsparcie w obszarze rynku pracy, 
biorąc pod uwagę aktualne wyzwania i 
dotychczasowe doświadczenia z 

 Informacje pozyskane 
od ekspertów z 
obszaru rynku pracy 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

wdrażania wsparcia w 
przedmiotowym obszarze? 

14. Ewaluacja wpływu 
wsparcia 
udzielonego w 
ramach Priorytetu 
VII Fundusze 
Europejskie dla 
społeczeństwa 

Oszacowanie wpływu 
wsparcia udzielonego w 
Priorytecie VII na 
osiągnięcie jego celów 
szczegółowych. 
W ramach ewaluacji 
ocenione zostaną 
zarówno zakładane jak i 
niezakładane efekty 
wsparcia uzyskane na 
moment przeprowadzenia 
badania, a także zostaną 
wskazane dalsze efekty 
możliwe do uzyskania 
dzięki udzielonemu 
wsparciu. 

Obowiązek ewaluacji 

wpływu wdrażanego 

programu wynika z 

zapisów 

Rozporządzenia 

ramowego (art. 44) oraz 

Wytycznych 

dotyczących ewaluacji 

polityki spójności na 

lata 2021-2027. Do 

przeprowadzenia 

przedmiotowego 

badania JE IZ programu 

zobligowane są 

przynajmniej raz 

podczas okresu 

programowania. 

Ewaluacja wpływu 

może być badaniem 

kompleksowym 

obejmującym swoim 

zakresem kilka lub 

wszystkie priorytety. 

Badanie musi zostać 

zakończone nie później 

niż 30 czerwca 2029 r.  

Ze względu na szeroki 

zakres wsparcia FE SL JE 

IZ FE SL zaplanowała 

badania wpływu 

każdego priorytetu 

odrębnie. 

Zakłada się, że wyniki 
badania będą również 
użyteczne z punktu 
widzenia projektowania 
wsparcia w kolejnej 

1. Czy udzielone wsparcie było 

skuteczne?  

 Czy udało się osiągnąć szczegółowe 

cele interwencji? 

 W jakim stopniu zaspokojono 

potrzeby w obszarze wdrażanej 

interwencji? 

 W jaki sposób wsparcie wpłynęło na 

sytuację zdefiniowanych w 

Programie grup docelowych? 

 W jaki sposób wsparcie wpłynęło na 

poziom włączenia społecznego 

osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym? 

2. Czy wystąpiły niezamierzone efekty 

wsparcia? Jakie niezamierzone efekty 

udało się osiągnąć za pomocą 

interwencji w ramach Priorytetu VII? 

Jakie są szacowane efekty końcowe 

po zakończeniu wdrażania 

interwencji?  

3. Jakie czynniki przyczyniły się do 

realizacji założonych celów, a jakie 

bariery utrudniły osiągnięcie 

zamierzonych efektów? 

4. Czy zastosowane w Priorytecie 

rozwiązania dotyczące wdrażania 

wsparcia (obligatoryjne i 

preferowane warunki wsparcia, 

uproszczone metody rozliczania, 

formy wsparcia, sposób wyboru 

projektów) były trafnie 

zaprogramowane i pozwoliły na 

sprawne wdrażanie i skuteczne 

osiągnięcie celów? 

5. Jaką rolę odegrało finansowanie UE 

w finansowaniu działań 

przewidzianych w Priorytecie VII? Czy 

Analiza danych zastanych, 

wywiady i ankiety z kluczowymi 

interesariuszami wsparcia 

Priorytetu VII (m.in. z 

przedsiębiorstwami 

społecznymi i podmiotami 

ekonomii społecznej, OWES, 

użytkownikami usług 

społecznych i zdrowotnych), 

wywiady z przedstawicielami IZ 

FE SL 2021-2027. 

Na każdym etapie prowadzonej 
ewaluacji włączeni będą 
odbiorcy wyników ewaluacji, tj. 
w trakcie identyfikacji 
aktualnych potrzeb 
informacyjnych, przygotowania 
danych i materiałów dla 
ewaluatorów, konsultacji 
produktów ewaluacji, 
zwłaszcza rekomendacji. 

 Dane z systemów LSI 

2021, CST2021  

 Dokumenty 

strategiczne, 

programowe, 

dokumentacja 

konkursowa 

 Dane ze statystyki 

publicznej dotyczące 

obszaru zdrowia i usług 

społecznych 

 Dane pozyskane od 

beneficjentów, 

ostatecznych 

odbiorców wsparcia i 

osób wdrażających i 

programujących FE SL 

350 000 2028 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

perspektywie 
finansowej. 

finansowanie UE wpłynęło na to, że 

działania zostały przeprowadzone, na 

skalę lub moment ich 

przeprowadzenia? 

6. Czy wsparcie w ramach Priorytetu VII 

było efektywne?  

7. Czy wsparcie udzielone w Priorytecie 

VII było spójne ze wsparciem 

udzielanym poza Programem w 

ramach analizowanego obszaru? Czy 

istniało zjawisko konkurencji 

pomiędzy wsparciem Programu a 

dostępnym wsparciem 

zewnętrznym? 

8. W jaki sposób wsparcie wpłynęło na 

realizację zasad horyzontalnych? 

9. Jak należałoby ukierunkować przyszłe 

wsparcie w obszarze usług 

społecznych i zdrowotnych? 

15. Ewaluacja wpływu 
wsparcia 
udzielonego w 
ramach Priorytetu 
VIII Fundusze 
Europejskie na 
infrastrukturę dla 
mieszkańca 

Oszacowanie wpływu 
wsparcia udzielonego w 
Priorytecie VIII na 
osiągnięcie jego celów 
szczegółowych. 
W ramach ewaluacji 
ocenione zostaną 
zarówno zakładane, jak i 
niezakładane efekty 
wsparcia uzyskane na 
moment przeprowadzenia 
badania, a także zostaną 
wskazane możliwe do 
uzyskania dzięki 
udzielonemu wsparciu 
dalsze efekty. 

Obowiązek ewaluacji 

wpływu wdrażanego 

programu wynika z 

zapisów 

Rozporządzenia 

ramowego (art. 44) oraz 

Wytycznych 

dotyczących ewaluacji 

polityki spójności na 

lata 2021-2027. Do 

przeprowadzenia 

przedmiotowego 

badania JE IZ programu 

zobligowane są 

przynajmniej raz 

podczas okresu 

programowania. 

Ewaluacja wpływu 

może być badaniem 

kompleksowym 

obejmującym swoim 

1. Czy udzielone wsparcie było 

skuteczne?  

 Czy udało się osiągnąć 

szczegółowe cele interwencji? 

 W jakim stopniu zaspokojono 

potrzeby w obszarze wdrażanej 

interwencji? 

2. Czy wystąpiły niezamierzone efekty 

wsparcia? Jakie niezamierzone efekty 

udało się osiągnąć za pomocą 

interwencji w ramach Priorytetu VIII? 

Jakie są szacowane efekty końcowe 

po zakończeniu wdrażania 

interwencji?  

3. Jakie czynniki przyczyniły się do 

realizacji założonych celów, a jakie 

bariery utrudniły osiągnięcie 

zamierzonych efektów? 

4. Czy zastosowane w Priorytecie 

rozwiązania dotyczące wdrażania 

wsparcia (obligatoryjne i 

Analiza danych zastanych, 
wywiady i ankiety z kluczowymi 
interesariuszami wsparcia 
Priorytetu VIII, czyli 
beneficjentami (m.in. z 
jednostkami samorządu 
terytorialnego, organizacjami 
pozarządowymi, organizacjami 
społecznymi, instytucjami 
kultury, przedsiębiorstwami, 
publicznymi i niepublicznymi 
zakładami opieki zdrowotnej), 
wywiady z przedstawicielami IZ 
FE SL 2021-2027. 
 
Pogłębiona analiza projektów 
mająca na celu wyłonienie 
dobrych praktyk. 
 
Zgodnie z zaleceniem KE, w 

którym Komisja zachęca 

państwa członkowskie, aby nie 

 Dane z systemów LSI 

2021, CST2021  

 Dokumenty 

strategiczne i 

programowe oraz 

opracowania 

dotyczące przedmiotu 

badania m.in. 

Regionalna Polityka 

Rozwoju Edukacji 

Województwa 

Śląskiego, Regionalna 

Strategia Innowacji 

Województwa 

Śląskiego 2030- 

Inteligentne Śląskie, 

Program Rozwoju 

Technologii 

Województwa 

Śląskiego na lata 2019-

2030 

350 000 2028 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

zakresem kilka lub 

wszystkie priorytety. 

Badanie musi zostać 

zakończone nie później 

niż 30 czerwca 2029 r.  

Ze względu na szeroki 

zakres wsparcia FE SL JE 

IZ FE SL zaplanowała 

badania wpływu 

każdego priorytetu 

odrębnie. 

Zakłada się, że wyniki 
badania będą również 
użyteczne z punktu 
widzenia projektowania 
wsparcia w kolejnej 
perspektywie 
finansowej. 

preferowane warunki wsparcia, 

formy wsparcia, sposób wyboru 

projektów) były trafnie 

zaprogramowane i pozwoliły na 

sprawne wdrażanie i skuteczne 

osiągnięcie celów? 

5. Jaką rolę odegrało finansowanie UE 

w finansowaniu działań 

przewidzianych w Priorytecie VIII? 

Czy finansowanie UE wpłynęło na to, 

że działania zostały przeprowadzone, 

wpłynęło na skalę lub moment ich 

przeprowadzenia? 

6. Czy wsparcie w ramach Priorytetu 

VIII było efektywne?  

7. Czy wsparcie udzielone w Priorytecie 

VIII było spójne ze wsparciem 

udzielanym poza Programem w 

ramach analizowanego obszaru? Czy 

istniało zjawisko konkurencji 

pomiędzy wsparciem Programu a 

dostępnym wsparciem 

zewnętrznym? 

8. Czy efekty, osiągnięcia lub 

infrastruktura powstała w obszarze 

edukacji, usług społecznych i ochrony 

zdrowia w ramach RPO WSL 2014-

2020 są rozwijane, wykorzystywane 

do kontynuacji lub podejmowania 

innych działań w ramach obecnie 

wdrażanej interwencji? 

9. W jaki sposób wsparcie wpłynęło na 

realizację zasad horyzontalnych? 

10. Jak należałoby ukierunkować przyszłe 

wsparcie w obszarze infrastruktury 

edukacyjnej, usług społecznych oraz 

ochrony zdrowia, biorąc pod uwagę 

aktualne wyzwania i dotychczasowe 

doświadczenia z wdrażania wsparcia 

we wskazanym obszarze? 

ograniczały ewaluacji skutków 

interwencji do bieżącego 

okresu programowania, lecz 

wybierały podobne 

interwencje z poprzednich 

okresów, w ramach badania 

zostanie również 

zweryfikowana spójność 

projektów z obecnej i 

poprzedniej perspektywy 

finansowej.  

 

 Dane ze statystyki 

publicznej dotyczące 

infrastruktury 

edukacyjnej, usług 

społecznych i ochrony 

zdrowia 

 Dane pozyskane od 

beneficjentów i osób 

wdrażających i 

programujących FE SL 

 Dane i informacje 

dotyczące RPO WSL 

2014-2020 



37 
 

Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

16. Ewaluacja wpływu 
wsparcia 
udzielonego w 
ramach Priorytetu 
IX Fundusze 
Europejskie na 
rozwój terytorialny 

Oszacowanie wpływu 
wsparcia udzielonego w 
Priorytecie IX na 
osiągnięcie jego celów 
szczegółowych. 
W ramach ewaluacji 
ocenione zostaną 
zarówno zakładane, jak i 
niezakładane efekty 
wsparcia uzyskane na 
moment przeprowadzenia 
badania, a także zostaną 
wskazane możliwe do 
uzyskania dzięki 
udzielonemu wsparciu 
dalsze efekty. 

Obowiązek ewaluacji 

wpływu wdrażanego 

programu wynika z 

zapisów 

Rozporządzenia 

ramowego (art. 44) oraz 

Wytycznych 

dotyczących ewaluacji 

polityki spójności na 

lata 2021-2027. Do 

przeprowadzenia 

przedmiotowego 

badania JE IZ programu 

zobligowane są 

przynajmniej raz 

podczas okresu 

programowania. 

Ewaluacja wpływu 

może być badaniem 

kompleksowym 

obejmującym swoim 

zakresem kilka lub 

wszystkie priorytety. 

Badanie musi zostać 

zakończone nie później 

niż 30 czerwca 2029 r.  

Ze względu na szeroki 

zakres wsparcia FE SL JE 

IZ FE SL zaplanowała 

badania wpływu 

każdego priorytetu 

odrębnie. 

Zakłada się, że wyniki 
badania będą również 
użyteczne z punktu 
widzenia projektowania 
wsparcia w kolejnej 
perspektywie 
finansowej. 

1. Czy udzielone wsparcie było 

skuteczne?  

 Czy udało się osiągnąć szczegółowe 

cele interwencji? 

 W jakim stopniu zaspokojono 

potrzeby w obszarze wdrażanej 

interwencji? 

2. Czy wystąpiły niezamierzone efekty 

wsparcia? Jakie niezamierzone efekty 

udało się osiągnąć za pomocą 

interwencji w ramach Priorytetu IX? 

Jakie są szacowane efekty końcowe 

po zakończeniu wdrażania 

interwencji?  

3. Jakie czynniki przyczyniły się do 

realizacji założonych celów, a jakie 

bariery utrudniły osiągnięcie 

zamierzonych efektów? 

4. Czy zastosowane w Priorytecie 

rozwiązania dotyczące wdrażania 

wsparcia (formy wsparcia, sposób 

wyboru projektów,  obligatoryjne i 

preferowane warunki wsparcia) były 

trafnie zaprogramowane i pozwoliły 

na sprawne wdrażanie i skuteczne 

osiągnięcie celów? 

5. Jaką rolę odegrało finansowanie UE 

w finansowaniu działań 

przewidzianych w Priorytecie IX? Czy 

finansowanie UE wpłynęło na to, że 

działania zostały przeprowadzone, na 

skalę lub moment ich 

przeprowadzenia? 

6. Czy wsparcie w ramach Priorytetu IX 

było efektywne?  

7. Czy wsparcie udzielone w Priorytecie 

IX było spójne ze wsparciem 

udzielanym poza Programem w 

ramach analizowanego obszaru, w 

tym w ramach poprzednich 

Analiza danych zastanych, w 
tym danych statystycznych, 
wywiady i ankiety z kluczowymi 
interesariuszami wsparcia 
Priorytetu IX tj. z 
beneficjentami (z 
uwzględnieniem różnorodności 
typologicznej podmiotów) i 
odbiorcami ostatecznymi IF 
(m.in. w celu oceny 
użyteczności wsparcia) oraz z 
przedstawicielami IZ FE SL 
2021-2027 (w celu uzyskania 
opinii ze strony systemowej), 
wywiady  z ekspertami 
posiadających szeroką wiedzę 
dziedzinową i doświadczenie w 
zakresie rewitalizacji.  
 
Pogłębione analizy rozwiązań 

stosowanych w projektach, 

które wyróżniały się stopniem 

lub sposobem osiągnięcia 

celów lub osiągniętymi 

pozytywnymi efektami w celu 

wyłonienia dobrych praktyk, 

które będzie można 

zastosować w przyszłym 

kierunkowaniu wsparcia. 

 

 Dane z systemów LSI 

2021, CST2021 

 Dokumenty 

strategiczne i 

programowe m.in.: 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Śląskiego „Śląskie 

2030”, Regionalna 

Polityka Rewitalizacji 

Województwa 

Śląskiego, gminne 

plany rewitalizacji, 

strategie 

ponadlokalne/strategie 

ZIT, 

 Dokumentacja 

konkursowa 

 Dane ze statystyki 

publicznej dotyczące 

obszaru rewitalizacji  

 Dane/ informacje 

dotyczące inwestycji 

oraz dokumentów 

określających wsparcie 

komplementarne do 

ocenianej interwencji 

 Dane pozyskane od 

beneficjentów, 

ostatecznych 

odbiorców wsparcia i 

osób wdrażających i 

programujących FE SL 

2021-2027 oraz 

ekspertów 

350 000 2028 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

perspektyw finansowych? Czy 

istniało zjawisko konkurencji 

pomiędzy wsparciem Programu a 

dostępnym wsparciem 

zewnętrznym? 

8. W jaki sposób wsparcie wpłynęło na 

realizację zasad horyzontalnych? 

9. Jak należałoby ukierunkować przyszłe 

wsparcie w obszarze wdrażanym w 

ramach Priorytetu IX, biorąc pod 

uwagę aktualne wyzwania, zakres 

wsparcia i sposób jego dystrybucji? 

17. Ewaluacja wpływu 
wsparcia 
udzielonego w 
ramach Priorytetu 
X Fundusze 
Europejskie na 
transformację   

Oszacowanie wpływu 

wsparcia udzielonego w 

Priorytecie X na 

osiągnięcie jego celu 

szczegółowego. 

 

Obowiązek ewaluacji 

wpływu wdrażanego 

programu wynika z 

zapisów 

Rozporządzenia 

ramowego (art. 44) oraz 

Wytycznych 

dotyczących ewaluacji 

polityki spójności na 

lata 2021-2027. Do 

przeprowadzenia 

przedmiotowego 

badania JE IZ programu 

zobligowane są 

przynajmniej raz 

podczas okresu 

programowania. 

Ewaluacja wpływu 

może być badaniem 

kompleksowym 

obejmującym swoim 

zakresem kilka lub 

wszystkie priorytety. 

Badanie musi zostać 

zakończone nie później 

niż 30 czerwca 2029 r.  

Ze względu na szeroki 

zakres wsparcia FE SL JE 

1. Czy udzielone wsparcie było 

skuteczne?  

 Czy udało się osiągnąć szczegółowy 

cel interwencji? 

 W jakim stopniu zaspokojono 

potrzeby w obszarze wdrażanej 

interwencji? 

 W jaki sposób wsparcie wpłynęło na 

sytuację zdefiniowanych w 

Programie grup docelowych tj. 

mieszkańców, pracowników i 

przedsiębiorców z podregionów 

górniczych województwa śląskiego? 

2. Czy wystąpiły niezamierzone efekty 

wsparcia? Jakie niezamierzone efekty 

udało się osiągnąć za pomocą 

interwencji w ramach Priorytetu X? 

Jakie są szacowane efekty końcowe po 

zakończeniu wdrażania interwencji? 

3. Jakie czynniki przyczyniły się do 

realizacji założonych celów, a jakie 

bariery utrudniły osiągnięcie 

zamierzonych efektów? 

4. Czy zastosowane w Priorytecie 

rozwiązania dotyczące wdrażania 

wsparcia (obligatoryjne i preferowane 

warunki wsparcia, uproszczone 

metody rozliczania, formy wsparcia, 

Analiza danych zastanych, 

wywiady/ ankiety z kluczowymi 

interesariuszami wsparcia 

Priorytetu X, czyli 

beneficjentami (m.in. z 

jednostkami samorządu 

terytorialnego, MŚP (w tym 

okołogórnicze), WUP, PUP, 

OPS/PCPR, instytucje otoczenia 

biznesu (izby, agencje, parki 

przemysłowo-technologiczne), 

wiodące związki zawodowe 

sektora wydobywczego, 

środowisko naukowo-

badawcze), ankiety z 

uczestnikami projektów, 

wywiady z ekspertami z 

zakresu transformacji, wywiady 

z przedstawicielami IZ i IP FE SL 

2021-2027. 

Benchmarking obejmujący 

kompleksowe porównanie 

wsparcia z FST z podobnymi 

systemami wsparcia z FST w 

innych regionach Unii 

Europejskiej.  

 Dane z systemów LSI 

2021, CST2021  

 Dokumenty 

programowe i 

strategiczne m.in. 

Terytorialny Plan 

Sprawiedliwej 

Transformacji 

Województwa 

Śląskiego 2030, 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Śląskiego „Śląskie 

2030” 

 Dokumentacja 

konkursowa 

 Dane pozyskane od 

beneficjentów, 

uczestników wsparcia, 

ostatecznych 

odbiorców wsparcia, 

osób wdrażających i 

programujących FE SL, 

ekspertów z zakresu 

transformacji 

400 000 2028 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

IZ FE SL zaplanowała 

badania wpływu 

każdego priorytetu 

odrębnie. 

Zakłada się, że wyniki 
badania będą również 
użyteczne z punktu 
widzenia projektowania 
wsparcia w kolejnej 
perspektywie 
finansowej. 

sposób wyboru projektów) były trafnie 

zaprogramowane i pozwoliły na 

sprawne wdrażanie i skuteczne 

osiągnięcie celów? 

5. Jaką rolę odegrało finansowanie UE w 

finansowaniu działań przewidzianych 

w Priorytecie X? Czy finansowanie UE 

wpłynęło na to, że działania zostały 

przeprowadzone, wpłynęły na skalę 

lub moment ich przeprowadzenia? 

6. Czy wsparcie w ramach Priorytetu X 

było efektywne?  

7. Czy wsparcie udzielone w Priorytecie X 

było spójne ze wsparciem udzielanym 

poza Programem w ramach 

analizowanych obszarów? Czy istniało 

zjawisko konkurencji pomiędzy 

wsparciem Programu a dostępnym 

wsparciem zewnętrznym? 

8. W jaki sposób wsparcie wpłynęło na 

realizację zasad horyzontalnych? 

9.  Czy udzielone wsparcie w obszarze 

transformacji powinno być 

kontynuowane w przyszłości, w 

kolejnym okresie programowania? Jak 

wówczas powinno być 

ukierunkowane, biorąc pod uwagę 

aktualne wyzwania i dotychczasowe 

doświadczenia z wdrażania wsparcia w 

przedmiotowym obszarze? 

 

 

18. Ewaluacja 
uzyskanych 
wartości 
wskaźników 
rezultatu 
długoterminowego 
w ramach FE SL 
2021-2027 
(pomiar 3) 

Celem badania jest 

oszacowanie wartości 

wskaźników rezultatu 

długoterminowego: 

1. Liczba osób 

znajdujących się w 

lepszej sytuacji na 

rynku pracy 6 

miesięcy po 

Obowiązek 

oszacowania wartości 

wskaźników wynika z 

zapisów FE SL 2021-

2027, Wytycznych 

dotyczących 

monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji 

programów na lata 

2021-2027 oraz 

1. Jaka jest liczba uczestników 

znajdujących się w lepszej sytuacji 

na rynku pracy po upływie sześciu 

miesięcy od opuszczenia 

programu w badanym okresie 

sprawozdawczym? 

Obliczona zostanie wartość wskaźnika 

wspólnego, w tym w podziale na 

Analiza danych zastanych, CATI 

lub CAWI z uczestnikami 

wsparcia po 6 miesiącach od 

zakończenia udziału w 

projekcie i beneficjentami 

wsparcia 12 m-cy po 

zakończeniu projektu. 

 Dane z systemów LSI 
2021, CST2021  

 Dokumenty strategiczne i 
programowe 

200 000 2029 r. 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

opuszczeniu 

programu (osoby) 

2. Liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego objętych 

wsparciem w postaci 

staży uczniowskich, 

uczestniczących w 

kształceniu lub 

pracujących 6 

miesięcy od 

ukończenia nauki 

(osoby) 

- w oparciu o populacje 

uczestników projektów, 

którzy ukończyli udział w 

projektach w okresie od 

01 stycznia 2027 r. do 31 

grudnia 2028 r.  

3. Liczba lokalnych 

ośrodków kształcenia 

osób dorosłych 

funkcjonujących 12 

miesięcy po 

zakończeniu projektu 

(podmioty) 

- w oparciu o projekty 
zrealizowane w okresie od 
01 lipca 2026 r. do 30 
czerwca 2028 r.  
 

4. Liczba szkół i placówek 

systemu oświaty, w 

których dzięki wsparciu 

EFS+ świadczone są 

usługi asystenckie 6 

miesięcy po 

zakończeniu projektu 

Rozporządzenia w 

sprawie EFS+. 

 

poszczególne cele szczegółowe, a także 

wartość wskaźników programowych. 

2. Jaka jest liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego objętych wsparciem 

w postaci staży uczniowskich, 

uczestniczących w kształceniu lub 

pracujących 6 miesięcy od 

ukończenia nauki? 

3. Jaka jest liczba lokalnych 

ośrodków kształcenia osób 

dorosłych funkcjonujących 12 

miesięcy po zakończeniu 

projektu? 

4. Jaka jest liczba szkół i placówek 

systemu oświaty, w których dzięki 

wsparciu EFS+ świadczone są 

usługi asystenckie 6 miesięcy po 

zakończeniu projektu?  

5. Jaka jest liczba miejsc 

wychowania przedszkolnego, 

które funkcjonują przez co 

najmniej 24 miesiące po 

zakończeniu projektu? 
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Lp. Tytuł badania Główny cel Uzasadnienie Główne pytania/ zagadnienia badawcze Zarys metodyki Zakres danych Budżet 
(PLN) 

Termin 
rozpoczęcia 
i 
zakończenia  

– w oparciu o projekty 

zrealizowane w okresie 

od 01 stycznia 2027 r. do 

31 grudnia 2028 r. 

5. Liczba miejsc 

wychowania 

przedszkolnego, które 

funkcjonują przez co 

najmniej 24 miesiące 

po zakończeniu 

projektu 

- w oparciu o projekty w 

oparciu o projekty 

zrealizowane od 1 lipca 

2025 r. do 30 czerwca 

2027 r. 
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Załącznik. Chronologiczny wykaz badań 
 

Lp. Tytuł badania 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 

1. Ewaluacja dotycząca postępu 

rzeczowego i finansowego FE 

SL 2021-2027 w zakresie 

funduszu EFRR i EFS+ na 

potrzeby przeglądu 

śródokresowego 

X      

2. Ewaluacja dotycząca postępu 

rzeczowego i finansowego FE 

SL 2021-2027 w zakresie 

funduszu FST na potrzeby 

przeglądu śródokresowego 

X      

3. Ewaluacja bieżąca kryteriów i 

systemu wyboru projektów FE 

SL 2021-2027 

X      

4. Ewaluacja uzyskanych 

wartości wskaźników rezultatu 

długoterminowego w ramach 

FE SL 2021-2027 (pomiar 1) 

 X     

5. Ewaluacja sposobu wdrażania 

FE SL 2021-2027 w zakresie 

zgodności z zasadami 

równościowymi 

  X    

6. Ewaluacja wpływu wsparcia 

udzielonego w ramach 

Priorytetu II. Fundusze 

Europejskie na zielony rozwój 

   X   

7. Ewaluacja wpływu wsparcia 

udzielonego w ramach 

Priorytetu III. Fundusze 

Europejskie dla 

zrównoważonej mobilności 

   X   

8. Ewaluacja wpływu wsparcia 

udzielonego w ramach 

Priorytetu IV. Fundusze 

   X   
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Lp. Tytuł badania 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 

Europejskie dla sprawnego 

transportu 

9. Ewaluacja wpływu wsparcia 

udzielonego w ramach 

Priorytetu VI. Fundusze 

Europejskie dla edukacji 

   X   

10. Ewaluacja uzyskanych 

wartości wskaźników rezultatu 

długoterminowego w ramach 

FE SL 2021-2027 (pomiar 2) 

   X   

11. Ewaluacja systemu realizacji 

Funduszy Europejskich dla 

Śląskiego 2021-2027 

   X   

12. Ewaluacja wpływu wsparcia 

udzielonego w ramach 

Priorytetu I. Fundusze 

Europejskie na inteligentny 

rozwój 

    X  

13. Ewaluacja wpływu wsparcia 

udzielonego w ramach 

Priorytetu V. Fundusze 

Europejskie dla rynku pracy 

    X  

14. Ewaluacja wpływu wsparcia 

udzielonego w ramach 

Priorytetu VII Fundusze 

Europejskie dla społeczeństwa  

    X  

15. Ewaluacja wpływu wsparcia 

udzielonego w ramach 

Priorytetu VIII Fundusze 

Europejskie na infrastrukturę 

dla mieszkańca 

    X  

16. Ewaluacja wpływu wsparcia 

udzielonego w ramach 

Priorytetu IX Fundusze 

Europejskie na rozwój 

terytorialny  

    X  

17. Ewaluacja wpływu wsparcia 

udzielonego w ramach 

    X  
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Lp. Tytuł badania 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 

Priorytetu X Fundusze 

Europejskie na transformację 

18. Ewaluacja uzyskanych 

wartości wskaźników rezultatu 

długoterminowego w ramach 

FE SL 2021-2027 (pomiar 3) 

     X 

 


