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Wstęp 

 

Będzie to przewodnik o tym, jakie zasady będą Cię obowiązywać przy projektowaniu, 

wdrażaniu, sprawozdawczości i trwałości inwestycji oraz jakie masz prawa 

i obowiązki jako beneficjent projektu.  

Będziesz zobowiązany do przestrzegania reguł określonych w szczególności 

w umowie o dofinansowanie oraz w tym przewodniku. 

Przewodnik nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ 

poręczenia), działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) oraz Instytucje Pośredniczące FE SL 2021-2027 tj. Śląskie 

Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, a także 

projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej. 

Dokument stanowi element zasad realizacji FE SL 2021-2027. 
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1. Zasady realizacji projektów 

1.1 Zasady horyzontalne 

Twój projekt musi uwzględniać zasady horyzontalne, a obowiązek ich stosowania 

wynika z Umowy Partnerstwa, programu FE SL 2021-2027 oraz wytycznych. 

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają 

zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 9 rozporządzenia ogólnego.  

Projekt musi być zgodny z: 

− zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnością 

Stosowanie zasady oznacza, że wszystkie produkty projektu (w tym usługi), 

które są finansowane w ramach projektu, muszą być dostępne dla wszystkich 

ich użytkowników/użytkowniczek. 

Przykładami produktów projektu, które powinny być dostępne bez wyjątków 

(bez dyskryminacji) dla wszystkich ich użytkowniczek i użytkowników, są: 

• środki transportu, 

• infrastruktura,  

• technologie i systemy informacyjno – komunikacyjne, 

• strony lub aplikacje internetowe, 

• towary i usługi.  

Rozwiązania, które powodują, że produkty projektów (w tym usługi) są 

dostępne dla wszystkich bez dyskryminacji, zostały opisane w „standardach 

dostępności” dla polityki spójności 2021-2027, czyli w załączniku numer 2 do 

Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy 

unijnych na lata 2021-2027. 

Przy konstrukcji założeń projektu należy uwzględnić uniwersalne 

projektowanie (np. poprzez standardy dostępności) lub jeśli to niemożliwe – 

racjonalne usprawnienie (oba zdefiniowane w ww. Wytycznych).  

Ponadto na stronie dedykowanej funduszom europejskim znajdziesz 

standardy, poradnik czy wskazówki, które zostały opracowane z myślą 

o tworzeniu przestrzeni lub rozwiązań organizacyjnych/technicznych 

skierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami. 

Dla celów poglądowych prezentujemy schemat, porządkujący różne aspekty  

zasady równości szans i niedyskryminacji w odniesieniu do zapewnienia 

dostępności, który stanowi załącznik nr 1 do przewodnika (opracowanie 

własne). 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/poradniki-standardy-wskazowki/
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− zasadą równości kobiet i mężczyzn 

Stosowanie tej zasady oznacza z jednej strony wdrożenie w danym projekcie 

działań (rozwiązań), które wpłyną na wyrównanie szans płci będącej 

w gorszym położeniu (o ile takie nierówności zostały zdiagnozowane 

w projekcie). Z drugiej strony chodzi o stworzenie takich mechanizmów, aby 

w trakcie realizacji projektu na żadnym etapie nie dochodziło do dyskryminacji 

i wykluczenia ze względu na płeć. 

Dopuszczamy uznanie danego projektu za neutralny wobec tej zasady 

w sytuacji, o ile we wniosku o dofinansowanie projektu uzasadnisz, dlaczego 

Twój projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań wpływających 

na spełnienie tej zasady, a uzasadnienie takie zostanie uznane przez nas za 

adekwatne i wystarczające. 

 

−  Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej1 

Żaden aspekt projektu, jego zakres oraz sposób jego realizacji nie może 

naruszać zapisów Karty Praw Podstawowych. Musisz zapewnić zgodność 

z prawami i wolnościami określonymi w Karcie Praw Podstawowych, 

zwłaszcza z zapisami z części dotyczącej realizacji zasad horyzontalnych.  

Na etapie aplikowania oraz podpisywania umowy o dofinansowanie będziesz 

musiał oświadczyć2, że również do tej pory nie podjąłeś jakichkolwiek działań 

dyskryminujących / uchwał, sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 

ust. 3 rozporządzenia ogólnego, nie zostały opublikowane wyroki sądu ani 

wyniki kontroli świadczące o prowadzeniu takich działań, nie rozpatrzono 

pozytywnie skarg na Ciebie w związku z prowadzeniem działań 

dyskryminujących oraz nie podano do publicznej wiadomości niezgodności 

Twoich działań z zasadami niedyskryminacji. Dotyczy to wszystkich 

wnioskodawców, w szczególności JST, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest 

podmiot kontrolowany przez JST lub od niej zależny, wymóg dotyczy również 

tej JST. W przeciwnym razie wsparcie w ramach polityki spójności nie może 

być udzielone. 

Dokumentem pomocniczym w tym zakresie mogą być Wytyczne Komisji 

Europejskiej dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych 

Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych, w szczególności załącznik nr III.  

                                                           
1 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 

z 26.10.2012, str. 391) 
2 Szczegóły co do odniesienia się zostały określone przez nas w Instrukcji wypełniania wniosku 

w ramach programu FE SL 2021-2027 
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− Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych 

Oznacza to, że produkty (w tym usługi) w ramach projektów finansowanych 

w ramach FE SL 2021-2027 muszą być zgodne z wymogami wynikającymi 

z tego dokumentu, z poszanowaniem zasad równości, wolności wyboru, 

prawa do niezależnego życia, dostępności i zakazu wszelkich form segregacji. 

 

− zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym zasadą „nie czyń poważnych 

szkód” (DNSH) 

Twój projekt będzie spełniał zasadę zrównoważonego rozwoju jeśli promuje 

wymogi ochrony środowiska, m.in. efektywne i racjonalne gospodarowanie 

zasobami, dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego 

skutków, ochronę różnorodności biologicznej. Niezbędne będzie wykazanie 

przez Ciebie istotnego wkładu w realizację co najmniej jednego z celów 

środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 10-16 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, 

zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 

Będziemy wspierać wyłącznie działania zgodne z zasadą „nie czyń 

poważnych szkód" (ang. Do No Significant Harm, DNSH), czyli takie, które 

nie powodują poważnych szkód dla celów środowiskowych. Cele te 

wymienione są w art. 17 ww. Rozporządzenia.  

Potwierdzając spełnienie zgodności projektu z zasadą DNSH należy odnieść 

się do zapisów dokumentu stanowiącego załącznik nr 6 do „Prognozy 

oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Fundusze Europejskie 

dla Śląskiego 2021-2027”, tj. do analizy dotyczącej wpływu poszczególnych 

działań wspieranych w programie na wszystkie cele środowiskowe wskazane 

w ww. Rozporządzeniu.  

Dodatkowo zgodność projektu z zasadą DNSH będzie weryfikowana przez 

nas na podstawie deklaracji dotyczącej zgodności projektu z celami dla 

jednolitych części wód oraz deklaracji organu odpowiedzialnego za 

monitorowanie obszarów Natura 2000, a także dokumentacji dot. oceny 

oddziaływania na środowisko, pozwoleń inwestycyjnych i wynikających z nich 

warunków (pozwolenie na budowę, ZRID, pozwolenie wodnoprawne itd.). 

Dotyczy to tych inwestycji, dla których istnieje obowiązek pozyskania 

wymienionej przykładowo dokumentacji. W przypadku braku zezwoleń 

inwestycyjnych w momencie aplikowania badanie zostanie przeprowadzone 

na podstawie opisu zaplanowanych do uzyskania zezwoleń wraz z deklaracją, 

iż zostaną zastosowane wszelkie obowiązki nakładane w ramach 

przedmiotowych zezwoleń. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32020R0852
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Musisz przestrzegać zasady DNSH na wszystkich etapach, tj. podczas 

przygotowania projektów, ich oceny, realizacji czy rozliczania. Na etapie 

realizacji projekt będzie zgodny z zasadą DNSH poprzez: 

• przygotowanie dokumentacji przetargowej potwierdzającej stosowanie 

zielonych zamówień, 

• pozyskanie kart, świadectw, deklaracji potwierdzających pochodzenie, 

jakość, bezpieczeństwo zastosowanych w projekcie materiałów, 

urządzeń itp., 

• przestrzeganie obowiązujących przepisów dot. ochrony środowiska na 

etapie budowy np. zapisów decyzji na wycinkę drzew i krzewów, decyzji 

derogacyjnych wydanych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie 

przyrody, zgłoszeń i decyzji wydanych na podstawie art. 118 

ustawy o ochronie przyrody, decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, karty przekazania odpadów i udokumentowanie ich 

przykładowo sprawozdaniami, protokołami, czy wpisami do dziennika 

budowy potwierdzającymi przestrzeganie tych warunków, 

• analizy spełniania wymagań konkluzji BAT (ang. Best Available 

Techniques) - najlepszych dostępnych technik, 

• wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, raporty realizacji 

celów środowiskowych w ramach systemów zarządzania 

środowiskowego (np. ISO 14001), 

• ewidencjonowanie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, 

• ewidencjonowanie odpadów, 

• ewidencjonowanie zużywanej wody, produkowanych ścieków, 

• prowadzenie działalności zgodnie z zezwoleniami eksploatacyjnymi 

uzyskanymi na potrzeby projektu (np. z pozwoleniem wodnoprawnym na 

usługi wodne, pozwoleniem zintegrowanym, pozwoleniem na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozwoleniami z zakresu gospodarki odpadami) 

i udokumentowanie tego przykładowo sprawozdaniami, protokołami 

potwierdzającymi przestrzeganie warunków.  

Dokumentację z procesu inwestycyjnego oraz prowadzonej już działalności 

będziemy weryfikować pod kątem spełnienia zasady DNSH. Przy 

wprowadzaniu zmian w projekcie również musisz zapewnić zgodność projektu 

z zasadą „nie czyń poważnych szkód".  
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Uwaga! 

Przygotowując projekt zapoznaj się z kryteriami związanymi z zasadami 

horyzontalnymi, które szczegółowo określają warunki dotyczące realizacji zasad 

horyzontalnych. Kryteria zostały opublikowane na stronie internetowej FE SL 2021-

2027 oraz określone zostaną w regulaminie wyboru projektów.  

Pamiętaj! 

Zasady horyzontalne musisz stosować na etapie przygotowywania, wdrażania, 

monitorowania, sprawozdawczości i trwałości projektu i mogą być weryfikowane 

podczas kontroli. 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/kryteria-wyboru
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/kryteria-wyboru
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1.2 Źródła finansowania 

Jakie mogą być formy wsparcia? 

Wsparcie z FE SL 2021-2027 udzielone będzie w formie bezzwrotnej dotacji na 

realizację projektu.  

Projekt finansowany może być ze środków EFRR albo FST oraz może być 

współfinansowany z budżetu państwa lub/i ze środków funduszy celowych. Zasady 

finansowania i rozliczania określone zostaną w umowie o dofinansowanie Twojego 

projektu.  

 

1.3 Projekty partnerskie, hybrydowe 

1.3.1 Projekty partnerskie 

Planując projekt partnerski musisz uwzględnić następujące zasady realizacji: 

1. W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez 

podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 

finansowe, realizujące wspólnie projekt, na warunkach określonych 

w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Udział partnerów w projekcie 

partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji ww. 

zasobów. 

2. Partner wiodący to podmiot o odpowiednim potencjale ekonomicznym 

umożliwiający koordynację całego przedsięwzięcia i inicjujący projekt 

partnerski. 

3. Wybór partnerów musi być dokonany przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie. 

4. Przygotowując porozumienie albo umowę o partnerstwie uwzględnij w nim 

między innymi następujące elementy: 

− przedmiot porozumienia albo umowy, 

− prawa i obowiązki stron, 

− zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym 

zakres realizowanych przez nich zadań, 

− partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych 

partnerów projektu,  

− sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych 

przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty 

dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,  

− sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się 

stron z porozumienia lub umowy.  
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5. Porozumienie albo umowa o partnerstwie musi zostać zawarta przed 

złożeniem wniosku o dofinasowanie projektu. Ten dokument należy dołączyć 

do wniosku aplikacyjnego.  

6. Partnerstwo może być zawiązane pomiędzy podmiotami będącymi 

uprawnionymi wnioskodawcami w ramach odpowiednich działań, 

wymienionych w SZOP FE SL oraz regulaminie wyboru projektów (nie dotyczy 

PPP).  

7. Stroną porozumienia ani umowy o partnerstwie nie może być podmiot 

wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych 

przepisów prawa 

8. Partner wiodący reprezentuje wszystkich partnerów. Umowa o dofinansowanie 

projektu zostanie podpisana między nami a partnerem wiodącym. 

9. Za złożenie dokumentacji odpowiada partner wiodący, który jest także 

odpowiedzialny za jego rozliczenie, zgodnie z rozdziałem Warunki 

dokumentowania spełnienia zasad kwalifikowalności dla poszczególnych 

rodzajów wydatków/kosztów.  

 

Uwaga! 

Planując projekt partnerski zapoznaj się z zapisami art. 39 ustawy wdrożeniowej.  

1.3.2 Projekty hybrydowe 

Szczególną formą projektów partnerskich są projekty hybrydowe. Są to projekty 

realizowane przez partnerstwo publiczno-prywatne, które dotyczą inwestycji 

infrastrukturalnej mające na celu dostarczenie usługi o charakterze publicznym. 

Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) oznaczają formę współpracy między 

podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa 

realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji 

realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze 

specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału.  

Zasady realizacji projektów hybrydowych określa art. 40 ustawy wdrożeniowej. Do 

wyboru partnera prywatnego w celu realizacji projektu hybrydowego stosuje się 

odrębne przepisy. Projekty PPP są realizowane na podstawie różnych ustaw np. 

ustawy o PPP, o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, o autostradach 

płatnych, o gospodarce komunalnej, PZP oraz kodeksów – cywilnego i spółek 

handlowych. 
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Uwaga! 

Planując projekt hybrydowy zapoznaj się z informacjami ujętymi w:  

• Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027  

• platformie poświęconej partnerstwu publiczno-prywatnemu.  

 

1.4 Projekty grantowe oraz parasolowe 

Dla wybranych działań FE SL 2021-2027 możliwa będzie realizacja projektów 

grantowych i parasolowych. Informacje dotyczące takich rodzajów projektów 

znajdziesz każdorazowo w regulaminie wyboru projektów.  

Projekt grantowy to projekt, w którym beneficjent udziela grantów na realizację 

zadań służących osiągnięciu celu projektu przez grantobiorców. 

Uwaga! 

Planując projekt grantowy zapoznaj się z zapisami art. 41 ustawy wdrożeniowej, 

który określa szczegółowo tryb i warunki realizacji takiego projektu.  

Projekt parasolowy (tzw. projekt „ekologicznej gminy”) to projekt, w którym podmiot 

np. gmina, wnioskuje o dofinansowanie na rzecz innych podmiotów np. swoich 

mieszkańców, którzy są odbiorcami końcowymi produktów projektu.  

Pamiętaj! 

Aby ubiegać się o dofinansowanie będziesz musiał opracować Regulamin naboru 

i realizacji projektu grantowego lub parasolowego wraz ze wzorem właściwej umowy 

(dokumenty zatwierdzone lub ich projekty), który złożysz wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie. Złożony dokument zostanie zatwierdzony przez nas na etapie oceny 

wniosku o dofinasowanie.  

Zapoznaj się z procedurą realizacji projektów grantowych i parasolowych wraz 

z katalogiem dobrych praktyk w zakresie tworzenia regulaminu naboru i realizacji 

projektu oraz umowy, które stanowią element zasad realizacji FE SL 2021-2027. 

Ww. dokumenty zostaną przez nas dołączone do ogłoszenia dla naboru 

dedykowanego formule grantowej oraz parasolowej.   

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-hybrydowych-na-lata-2021-2027/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-hybrydowych-na-lata-2021-2027/
https://www.ppp.gov.pl/
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1.5 Udzielanie pomocy publicznej, pomocy de minimis 

Analizę występowania pomocy publicznej w projekcie przeprowadź na etapie 

przygotowania inwestycji. Pamiętaj jednak, że zmiana przyjętych założeń na innych 

etapach skutkuje koniecznością jej ponownego przeprowadzenia.  

Na etapie przygotowania i rozliczania projektu określ, czy projekt podlega 

regułom pomocy publicznej/pomocy de minimis. Projekt może podlegać częściowo 

pomocy publicznej (poszczególne zadania). Może być związany z usługą w ogólnym 

interesie gospodarczym (dalej UOIG). Dopuszczalny poziom dofinansowania 

uzależniony jest od wystąpienia pomocy publicznej w projekcie. Ocena ta zawsze ma 

charakter indywidualny i jest uszczegółowiona do danego przypadku. Na etapie 

przygotowania projektu wskazujesz założenia dot. występowania pomocy publicznej 

w projekcie. Ewentualne późniejsze zmiany w Twoim projekcie nie powinny wpływać 

na te przyjęte założenia. 

Zgodnie z orzecznictwem TSUE i praktyką decyzyjną KE przyjmuje się, że aby 

środek został uznany za pomoc państwa, muszą zostać spełnione łącznie 

następujące warunki:  

1. środek musi zostać przyznany przedsiębiorcy w rozumieniu funkcjonalnym;  

2. środek musi zostać przyznany ze środków państwowych;  

3. środek musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne;  

4. korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej 

zakłóceniem;  

5. środek musi mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi. 

Powyższe wynika z brzmienia art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

Przy dokonywaniu analizy w/w przesłanek opieraj się na:  

• Przyjętym przez Komisję Europejską komunikacie „Zawiadomienie Komisji w 

sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (dalej jako Zawiadomienie Komisji), 

dostępnym pod adresem Zawiadomienie Komisji  

• Orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz praktyce 

decyzyjnej Komisji Europejskiej.  

Szczegółowe informacje niezbędne dla oceny, czy projekt podlega zasadom pomocy 

publicznej, znajdziesz w instrukcji wypełniania wniosku część A.4. Szczegóły pomocy 

publicznej i/lub de minimis w projekcie oraz instrukcji wypełnienia załącznika 

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ I/LUB 

POMOCY DE MINIMIS.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:C:2016:262:TOC
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Pamiętaj! 

1. Pomoc publiczna to nie to samo co pomoc de minimis. Pomoc de minimis, nie 

spełnia wszystkich przesłanek wystąpienia pomocy publicznej. Ze względu na 

swoją niską wartość nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu 

na handel między Państwami Członkowskimi.  

Zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje odpowiednie rozporządzenie 

de minimis. W rozporządzeniu określona została maksymalna kwota pomocy, jaką 

Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat. 

Sugerujemy, by do przeliczenia wolnego limitu uwzględnić kurs euro wskazany 

w regulaminie wyboru. Jeśli jednak zastosujesz inny kurs, uzasadnij jego wybór. 

Pamiętaj! Wolny limit będzie podlegał ponownemu przeliczeniu po kursie na dzień 

podpisania umowy o dofinansowanie. 

Jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis dozwolone pułapy zostałyby 

przekroczone, nowa pomoc nie może być objęta przepisami rozporządzenia 

w sprawie pomocy de minimis.  

Przy udzielaniu pomocy de minimis ważne jest ustalenie istnienia powiązania 

pomiędzy innymi podmiotami, co skutkowałoby uznaniem całej grupy za jedno 

przedsiębiorstwo. Informacje w tym zakresie znajdują się w zapisach 

odpowiedniego rozporządzenia de mininis. 

W przypadku udzielenia pomocy de minimis, po podpisaniu umowy 

o dofinansowanie, wystawimy zaświadczenie o udzielonej pomocy. 

2. Budowa infrastruktury, która będzie wykorzystywana do celów gospodarczych 

sama w sobie stanowi działalność gospodarczą (patrz. pkt 202 Zawiadomienia 

Komisji oraz wyrok z 2011 r. w sprawie Leipzig/Halle TSUE). Dlatego już na etapie 

budowania takiej infrastruktury, a nie dopiero jej eksploatacji, mogą znaleźć 

zastosowanie przepisy o pomocy publicznej. Pomocne w tym zakresie mogą być 

siatki analityczne dot. poszczególnych rodzajów infrastruktury dostępne pod 

linkiem siatki analityczne. 

3. Działalność pomocnicza: W przypadku, jeśli Twoja infrastruktura 

wykorzystywana jest/będzie jednocześnie do celów gospodarczych 

i niegospodarczych można uznać, po spełnieniu określonych warunków, iż 

finansowanie jej nie będzie objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis. 

Szczegóły w tym zakresie wskazane są w Zawiadomieniu Komisji pkt 207.  

Jednym z warunków uznania działalności gospodarczej jako pomocniczej 

względem działalności niegospodarczej jest ograniczenie jej wydajności w skali 

roku do 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. Zgodnie ze 

stanowiskiem Komisji Europejskiej, wskaźnik niezbędny do ustalenia proporcji 

wykorzystania danej infrastruktury do celów gospodarczych i niegospodarczych, 

powinien być dopasowany do specyfiki danej infrastruktury. Istotne jest, aby 

wskaźnik ten umożliwiał monitorowanie proporcji, był mierzalny (pozwalał na 

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/notion-aid_en
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ustalenie konkretnych wyliczeń) oraz weryfikowalny (oparty na odpowiednich 

dokumentach, możliwych do sprawdzenia). Wybrany przez Ciebie wskaźnik 

sosowany jest w całym okresie ekonomicznego życia aktywów i nie ulega zmianie. 

Możliwe jest wykorzystanie, jako wskaźników wydajności infrastruktury, np. liczby 

użytkowników, czasu, w jakim dana infrastruktura jest wykorzystywana do obu 

celów, powierzchni, roboczogodziny osób pracujących przy obsłudze 

systemu/infrastruktury, wartości nakładów absorbowanych przez infrastrukturę, 

itp. Jako wskaźnik służący wyliczeniu wykorzystania infrastruktury na cele 

gospodarcze nie możesz stosować przychodu jaki osiągasz z działalności 

gospodarczej w stosunku do niegospodarczej.  

Ponadto, w przypadku infrastruktury podwójnego wykorzystania istotne jest, abyś 

wyeliminował ryzyko subsydiowania skrośnego (patrz punkt 206 Zawiadomienia 

Komisji). W tym celu musisz stosować wyraźną odrębności rachunkową oraz 

przypisywanie kosztów i przychodów w odpowiedni sposób.  

Jeżeli projektowana inwestycja obejmuje kilka budynków to odrębnie zbadaj każdy 

budynek i sprawdź czy próg 20% jest spełniony względem danego budynku, a nie 

wszystkich budynków łącznie (patrz wyrok NSA w temacie działalności 

pomocniczej II GSK 3883/17). 

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do zachowania warunków uznania 

działalności gospodarczej jako pomocniczej w kontekście jej wydajności nie 

przekraczającej 20% wydajności infrastruktury przez cały okres amortyzacji 

wspartej infrastruktury. W celu monitorowania infrastruktury podwójnego 

wykorzystania rekomenduje się stosować mechanizm monitorowania i wycofania 

wynikający z art. 26 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014), pod warunkiem, iż 

będzie on odpowiedni do analizowanej sytuacji. 

W sytuacji przekroczenia tego wskaźnika wymagana będzie legalizacja pomocy 

publicznej i zwrot dofinansowania w części „rocznej alokacji” przypadającej na 

całą działalność gospodarczą z uwzględnieniem kwoty legalizacji. Jeśli legalizacja 

nie jest możliwa, zwrotowi podlega część „rocznej alokacji” przypadająca na całą 

działalność gospodarczą. Nie jest dopuszczalne stosowanie wyliczeń jedynie w 

części przekraczającej próg 20% działalności pomocniczej. Brak monitorowania 

działalności gospodarczej stwarza pole do udzielania niedozwolonej pomocy.  

UWAGA! Zasady wykorzystania infrastruktury do działalności gospodarczej jako 

działalności pomocniczej ma swoje miejsce również w przypadku odprowadzania 

do sieci energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej, kogeneracji, itp.  

Wytwarzanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci z możliwością 

bezgotówkowego rozliczania nadwyżek, czy też ich sprzedaży, stanowi 

działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów unijnych, ponieważ stanowi 

oferowanie towaru (energii) na rynku. 

Zgodnie jednak z interpretacjami KE w zakresie stosowania pkt 207 

Zawiadomienia dopuszczalne jest uznanie wprowadzania do sieci 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/43B439CA91
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wyprodukowanej energii elektrycznej za działalność pomocniczą (tj. 

niegospodarczą na potrzeby stosowania zasad pomocy publicznej), jeżeli: 

− główna działalność podmiotu ma charakter niegospodarczy (np. osoby 

fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jednostki administracji 

publicznej) oraz 

− energia jest zużywana głównie na potrzeby własne podmiotu, tj. maksymalnie 

20% ilości energii wytworzonej w danej instalacji nie jest zużywane przez 

podmiot na potrzeby własne (w ujęciu rocznym) oraz 

− rozmiar (zdolność wytwórcza) instalacji nie przekracza realnego 

zapotrzebowania podmiotu na energię elektryczną.  

Oznacza to, że moc projektowanej instalacji powinna odpowiadać na realne 

zapotrzebowanie podmiotu na energię elektryczną. Przy czym, dopuszcza się, że 

okresowe nadwyżki energii mogą zostać wprowadzone do sieci do poziomu 20% 

w ujęciu rocznym. 

4. Podstawy prawne udzielania pomocy publicznej: W przypadku stwierdzenia, 

że w ramach projektu występuje pomoc publiczna/pomoc de minimis konieczne 

wskaż podstawy prawne jej udzielenia. Pomoc publiczna/ pomoc de minimis 

w ramach projektów finansowanych ze środków EFRR oraz FST w ramach FE SL 

2021-2027 zasadniczo udzielana będzie na podstawie rozporządzeń krajowych 

wydawanych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zgodnie 

z art. 30 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, w oparciu o przepisy unijne regulujące 

występowanie pomocy publicznej. Mogą jednak zaistnieć sytuacje, gdzie pomoc 

publiczna będzie udzielana bezpośrednio na unijnej podstawie prawnej. 

Aktualną listę podstaw prawnych, regulujących kwestię pomocy publicznej/pomocy 

de minimis, oraz pozostałych dokumentów zawierających wskazówki/wyjaśnienia 

do tej kwestii, podajemy każdorazowo w regulaminie wyborów projektów. 

5. Beneficjent funduszowy a beneficjent pomocy: Należy rozróżniać beneficjenta 

w rozumieniu regulacji funduszowych oraz beneficjenta w rozumieniu regulacji 

z zakresu pomocy publicznej/pomocy de minimis. Nie zawsze będzie to ten sam 

podmiot. Beneficjent funduszowy to podmiot, który otrzymuje wsparcie (który jest 

uprawniony do aplikowania o środki UE), natomiast w kontekście programów 

pomocy państwa, beneficjent – to przedsiębiorstwo, które otrzymuje pomoc.  

6. Pomoc publiczna/pomoc de minimis na różnych poziomach: Analizy 

występowania pomocy publicznej w projektach infrastrukturalnych dokonaj, biorąc 

pod uwagę wszystkich użytkowników infrastruktury, ponieważ pomoc może 

przynieść korzyść nie tylko właścicielowi infrastruktury na etapie budowy, ale 

również operatorom, czy użytkownikom końcowym. Ocena dokonywana jest 

zatem na poziomie: 

− wykonawcy/właściciela infrastruktury, przykładowo miasta, które zleciło 

budowę obiektu i pozostaje jego właścicielem; 
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− operatora/zarządzającego infrastrukturą, czyli podmiotu, któremu obiekt 

zostaje oddany do dyspozycji i który korzysta z infrastruktury, udostępniając ją 

podmiotom trzecim; 

− użytkownika końcowego, np. najemcy jakiejś powierzchni w ramach 

finansowanej infrastruktury lub grantobiorcy.  

W przypadku pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Komisji 

nr 651/2014, pomoc publiczna na poziomie operatora czy użytkowników końcowych 

jest niedozwolona. Rozporządzenie to ma zastosowanie do pomocy przejrzystej, za 

jaką można uznać wyłącznie pomoc przyznawaną na poziomie właściciela/inwestora 

infrastruktury. Jej dalsze przetransferowywanie na kolejne poziomy, tzn. poziom 

operatora i użytkowników końcowych może nie mieć charakteru przejrzystego.  

Dodatkowo ograniczenie udzielenia pomocy publicznej przez beneficjenta na 

kolejnych poziomach wynika z brzmienia definicji tego podmiotu zawartej w art. 2 pkt 

9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060.  

Jedynie w przypadku pomocy de minimis przepisy te zezwalają, aby beneficjent jako 

strona umowy o dofinansowanie (lub w szczególnych sytuacjach – partner projektu) 

mógł udzielić pomocy kolejnym podmiotom. Oznacza to, że jeśli wystąpi pomoc na 

poziomie operatora/użytkownika końcowego, to może ona być udzielona jedynie jako 

wsparcie de minimis.  

Uwaga! 

W projektach grantowych realizowanych w partnerstwie umowę o udzielenie grantu 

może podpisać wyłącznie beneficjent i tym samym udzielić grantobiorcom pomocy 

de minimis. Nie jest możliwe udzielanie pomocy de minimis przez partnerów projektu 

grantowego. 

Jeśli pomoc w formie dotacji jest przekazywana za pośrednictwem beneficjenta 

projektu i/lub w szczególnych sytuacjach partnera (z wyłączeniem projektów 

grantowych) ostatecznemu użytkownikowi, wymagamy, aby beneficjent funduszowy 

przedłożył IZ FE SL informację dot. warunków przekazania i rozliczania dotacji. Ma to 

na celu weryfikację czy cała pomoc, którą otrzymał beneficjent czy partner projektu 

została przetransferowana na inne podmioty (operatora lub użytkowników 

końcowych). Pozwoli to ocenić czy udzielone beneficjentowi wsparcie nie naruszyło 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. Beneficjent lub partner projektu może 

udzielać pomocy de minimis na drugim poziomie, jeśli taką możliwość przewiduje 

umowa o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy wdrożeniowej 

albo decyzja o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy. Ma to 

zapobiec sytuacjom, w których wsparcie byłoby transferowane przez beneficjentów 

niezgodnie z warunkami realizowanych przez nich projektów, określonymi w umowie 

o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Jeśli dotacja udzielana jest organizatorowi usługi publicznej (np. na zakup taboru, 

inwestycje w zakresie gospodarki odpadami), lecz zadania te nie wykonuje 

samodzielnie, a powierza innym podmiotom, uznaje się, że pomoc publiczna na 
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kolejnym poziomie nie występuje. Ma to miejsce wówczas, gdy powierzenie to 

nastąpiło zgodnie z prawem polskim oraz w prawem unijnym (odpowiednia podstawa 

prawda pomocy publicznej). Istotne jest tu, iż w przypadku otrzymania 

dofinansowania ze środków programów operacyjnych nie ulega zmianie kwota 

rekompensaty, lecz źródło jej finansowania. Podmiot realizujący UOiG nie otrzyma 

żadnej korzyści ponadto do czego uprawnia go stosunek prawny łączący go z 

organizatorem. 

7. Efekt zachęty: Konieczność wykazania tzw. efektu zachęty jest jednym z warunków 

pomocy publicznej udzielanej w oparciu o Rozporządzenie Komisji 651/2014. Uznaje 

się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył pisemny wniosek o 

przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem 

działalności. Definicja rozpoczęcia prac budowlanych wskazana jest w art. 2 pkt 23 

Rozporządzenie Komisji 651/2014.  

Pamiętaj, że składając wniosek o dofinansowanie oraz podpisując umowę o 

dofinansowanie, zobowiązujesz się realizować projekt w konkretnym zakresie (w 

odniesieniu do zadań ujętych w katalogu kosztów kwalifikowalnych oraz w 

odniesieniu do celu projektu), jak również o określonej wielkości pomocy (wartości 

całości kosztów kwalifikowalnych oraz intensywności), wyrażonych w informacjach 

przedstawionych we wniosku o dofinansowanie zgodnie z art. 6 ust 2 

Rozporządzenie Komisji 651/2014. Ustalona wielkość pomocy stanowi zatem efekt 

zachęty do realizacji konkretnych działań wskazanych we wniosku o dofinansowanie. 

Pomoc ma stanowić dla Ciebie swego rodzaju zachętę do podejmowania nowych 

działań, których w przypadku braku pomocy byś nie podjął. 

Wymóg wywoływania efektu zachęty nie obowiązuje m.in. w przypadku pomocy 

udzielonej w oparciu o:  

− Rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis; 

− Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej  z dnia 7 sierpnia 2023 

r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027;  

− Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70;  

− Decyzję Komisji 2012/21/EU z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 

106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w 

formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 

przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w 

ogólnym interesie gospodarczym.  
 

8. Zmiany w projekcie: Pamiętaj, że każda zmiana w projekcie nieobjętym 

pomocą publiczną/pomocą de minimis, która może mieć wpływ na jej wystąpienie, 

wymaga od Ciebie ponownego przenalizowania udzielonego wsparcia przez 



 

Strona 22 z 207 

 

przesłanki wynikające z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Przy udzielaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis muszą być 

spełnione wszystkie warunki podstawy prawnej, w oparciu o które będzie 

udzielone wsparcie, w tym odnoszące się do efektu zachęty (jeśli dotyczy).  

Co do zasady w przypadku projektu objętego pomocą publiczną, której 

udzielenie wymaga spełnienia efektu zachęty, niedopuszczalne są zmiany   

w zakresie rzeczowo-finansowym po rozpoczęciu prac nad projektem, szczególnie 

te związane z: 

• wprowadzeniem do projektu robót dodatkowych, które wiążą się ze wzrostem 

wartości wydatków objętych pomocą publiczną, 

• rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, 

• „przenoszeniem” dofinansowania między pomocą de minimis lub zakresem 

bez pomocy a pomocą publiczną (zwiększenie pomocy publicznej, pomimo 

tego samego poziomu dofinansowania na całości projektu),  

• zwiększaniem dofinansowania w ramach wydatków objętych pomocą 

publiczną, 

• zmianą lokalizacji wsparcia. 

Stoi to w sprzeczności z efektem zachęty. 

Przypominamy również, że niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w zakresie 

rzeczowym projektu, który nie wpisuje się w przeznaczenie konkretnego rodzaju 

udzielonej pomocy publicznej.  

Wszystkie zgłoszone zmiany będziemy rozpatrywać indywidualnie. 

W przypadku powstania oszczędności w projekcie objętym pomocą publiczną, 

niedozwolone jest, aby wielkość tych oszczędności obejmować podstawą prawną 

wybranej pomocy. Pomoc publiczna udzielana jest na jasno określone wydatki 

wpisujące się katalog kosztów kwalifikowanych w ramach określonej podstawy 

prawnej. 

1.6 Zasady wymiany informacji pomiędzy IZ FE SL 
a beneficjentem 

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wszelka wymiana informacji z nami 

(m.in.: dokumenty, pisma, oświadczenia) odbywać się będzie w szczególności za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, którymi są: 

1. skrzynka podawcza ePUAP/UMWSL/Skrytka ESP  lub skrzynka e-doręczeń: 

AE:PL-55754-97181-CHDVR-19 

2. LSI2021 – w zakresie wniosków o dofinansowanie, harmonogramów składania 

wniosków o płatność, ankiet trwałości, innych dokumentów związanych 

z realizacją projektu, wymaganych przez nas 
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3. CST2021 – w zakresie wniosków o płatność, kontroli projektów, danych 

dotyczących personelu projektu, udzielonych zamówień, zawartych 

kontraktach oraz harmonogramów płatności 

4. W przypadku gdy ustalenia mają charakter roboczy dopuszczalna jest 

komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Uwaga! 

Doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej oznacza, że nie 

masz prawa do roszczeń, jeżeli dojdzie do sytuacji dla Ciebie niekorzystnej wskutek:  

• nieodebrania pisma,  

• nieterminowego odebrania pisma albo 

• innego uchybienia, w tym niepoinformowania IZ FE SL o zmianie danych 

teleadresowych w zakresie komunikacji elektronicznej. 

 

Dopuszczamy również możliwość stosowania zwykłej formy pisemnej w kontaktach, 

na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu. 

 

Wersja elektroniczna umowy o dofinasowanie3/aneksów do umowy 

Co do zasady umowa o dofinansowanie zostanie zawarta w sposób elektroniczny: 

oryginałem dokumentu elektronicznego jest wyłącznie jego zapis elektroniczny. 

O oryginale dokumentu elektronicznego można mówić wtedy, kiedy ten nosi 

znamiona oryginału – wygenerowaną przez system strukturę i kwalifikowany podpis 

elektroniczny. 

Wszystkie inne postacie stanowią odpis, czyli kopię (np. wydruk, skan wydruku). 

W przypadku dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym– 

oryginałem będzie tylko dokument elektroniczny z tym podpisem, tj. plik, w którym 

można zweryfikować ten podpis. Nie będzie nim wydruk tego dokumentu, skan 

wydruku lub kopia pliku pozbawiona możliwości weryfikacji podpisu. 

Zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaka została przewidziana w celu 

jej zawarcia, tzn. jeżeli umowa była podpisana w formie elektronicznej to aneks 

również podpiszemy w tej formie.  

 

Rezygnacja z informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

W przypadku gdy złożysz oświadczenie o rezygnacji z wymiany informacji za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej uzgodnimy sposób dalszej 

korespondencji.   

                                                           
3 Przez umowę o dofinansowanie należy również rozumieć porozumienie o dofinansowaniu. Zapisy 
dotyczące umowy stosuje się odpowiednio do decyzji o dofinansowaniu projektu 
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1. Podmioty prywatne 

Złożenie takiego oświadczenia będzie powodować, że IZ FE SL będzie przesyłać 

korespondencję (odpowiedzi na pisma) w sposób tradycyjny (papierowy). Nie 

zwalnia to Ciebie z obowiązku składania dokumentów z wykorzystaniem 

komunikacji elektronicznej, zgodnie z zapisami dotyczącymi formy i trybu 

składania dokumentów zawartymi w umowie lub decyzji lub porozumieniu 

o dofinansowanie. Uznajemy, że jeżeli oświadczenie takie zostanie złożone np. 

w formularzu elektronicznym zawierającym np. wniosek o płatność to oświadczenie 

będzie uznawane jedynie w przypadku sprawy prowadzonej w związku 

z konkretnym, złożonym wnioskiem o płatność (komunikacja dot. rozpatrywania 

wniosku o płatność). W przypadku, kiedy złożysz takie oświadczenie niezależnie od 

składanych dokumentów i wyraźnie wskażesz, że rezygnujesz z otrzymywania 

informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dla całego projektu 

(wymagany jest tytuł i numer projektu) wówczas uznaje się, że rezygnacja ta będzie 

dotyczyć wszystkich spraw prowadzonych w ramach projektu. 

Uwaga! 

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z wymiany informacji może mieć wpływ na 

wydłużenie czasu realizacji spraw o czas potrzebny na doręczenie 

dokumentów w formie papierowej. 

 

2. Podmioty publiczne 

Jeżeli reprezentujesz podmiot publiczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, zobowiązany jesteś zapewnić, zgodnie z tą ustawą, wymianę informacji 

również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym, 

nawet pomimo złożonego oświadczenia o rezygnacji z wymiany informacji za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, będziemy nadal przesyłać 

informacje do Ciebie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, uznając 

je za skutecznie doręczone w momencie otrzymania Urzędowego Poświadczenia 

Odbioru. 

 

1.7 Promowanie projektów  

O współfinansowaniu projektu z UE powinieneś informować od momentu otrzymania 

dofinansowania do końca realizacji projektu lub do końca okresu trwałości projektu. 

Nie istnieje jeden, obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-

promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, 

które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą. 
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Obowiązki te wynikają z prawa wszystkich obywateli Unii Europejskiej do wiedzy,  

w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga 

informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane 

przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania między innymi dzięki unijnej pomocy 

finansowej. 

Należy odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, np.: w zakresie 

dokumentacji przetargowej, ogłoszeń, raportów, publikacji, materiałów itd. Ta sama 

zasada obowiązuje w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla 

uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, 

programów szkoleń i warsztatów, list obecności. 

Na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy  Zasady promocji i oznakowania 

projektów, które należy zastosować w realizowanym projekcie. Dowiesz się, jak 

oznaczyć projekt. Dodatkowo opisaliśmy jak właściwie Oznakować projekty 

dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE).   

Potrzebne znaki i zestawienia znaków zapisane w plikach programów graficznych,  

a także wzory plakatów, tablic, naklejek i poglądowe wzory innych materiałów 

informacyjno-promocyjnych znajdziesz na portalu Funduszy Europejskich. 

Szczegółowe informacje na temat obowiązków informacyjno – promocyjnych 

znajdziesz w umowie o dofinansowanie oraz w Podręczniku wnioskodawcy 

i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji 

i promocji, którego wyciąg jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie. 

Twoim obowiązkiem jest oznaczenie miejsca realizacji projektu plakatem 

informacyjnym lub wyświetlaczem elektronicznym. W przypadku projektów 

obejmujących prace budowlane, działania w zakresie infrastruktury, inwestycje 

rzeczowe lub zakup sprzętu, dla których całkowity koszt4 przekracza 500 tyś. euro 

(w ramach EFRR) lub 100 tyś. euro (w ramach FST), zamiast plakatów/wyświetlaczy 

należy umieścić trwałą tablicę informacyjną.  

Jeśli Twój projekt ma znaczenie strategiczne5  lub jego całkowity koszt przekracza 10 

mln euro Twoim obowiązkiem jest zorganizowanie wydarzenia informacyjnego lub 

działań komunikacyjnych, oraz włączenie nas w te działania oraz Komisję 

Europejską w odpowiednim terminie. 

  

                                                           

4 Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt projektu należy 

przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji 

Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisana umowy o dofinansowanie. 

5 W ramach Programu FE SL projekty te wyodrębniono w „Wykazie przedsięwzięć priorytetowych 

finansowanych w ramach Programu Regionalnego” stanowiącym załącznik nr 10 do Kontraktu 

Programowego dostępnego na stronie Programu  

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zasady_promocji_oznakowania?p_l_back_url=%2Fweb%2Fguest%2Fszukaj%3Fq%3Dzasady%2Bpromocji&p_l_back_url_title=Szukaj
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zasady_promocji_oznakowania?p_l_back_url=%2Fweb%2Fguest%2Fszukaj%3Fq%3Dzasady%2Bpromocji&p_l_back_url_title=Szukaj
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/oznakowanie_projektow_oze?p_l_back_url=%2Fweb%2Fguest%2Fszukaj%3Fq%3Doznakowanie%2Bprojekt%25C3%25B3w%2Boze&p_l_back_url_title=Szukaj
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/oznakowanie_projektow_oze?p_l_back_url=%2Fweb%2Fguest%2Fszukaj%3Fq%3Doznakowanie%2Bprojekt%25C3%25B3w%2Boze&p_l_back_url_title=Szukaj
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/kontrakt_programowy_dla_wojewodztwa_slaskiego
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W przypadku posiadania własnej strony internetowej umieść na niej krótki opis 

projektu. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy jakie są Wymagania 

dotyczące stron internetowych  

 

Uwaga! 

Ważne jest, aby flaga UE z napisem Unia Europejska widoczna była już od 

momentu wejścia na stronę. 

Uwaga! 

Prowadzone działania informacyjne i promocyjne w ramach projektu powinny być 

właściwie udokumentowane. Ich realizacja będzie podlegać kontroli, podobnie jak 

przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.  

Za nie przestrzeganie i nie wypełnianie obowiązków informacyjno – 

promocyjnych lub nie podjęcia żadnych działań zaradczych będziemy 

pomniejszać dofinansowanie projektu zgodnie z taryfikatorem, który jest 

załącznikiem do umowy o dofinasowanie.  

1.8  Przetwarzanie danych osobowych 

Realizacja naszych zadań, takich jak komunikacja z Tobą, przyznanie 

dofinansowania, a następnie jego rozliczenie, kontrola wymagać będzie 

pozyskiwania różnych danych osobowych.  

Będziemy przekazywać informacje na temat przetwarzania danych poszczególnych 

osób, w miejscu i czasie, w których będą one zbierane, np. w systemie LSI 2021.  

Pamiętaj! 

Jako beneficjent odpowiadasz za przetwarzanie danych osobowych, którymi 

dysponujesz, jako ich administrator.  

Oznacza to między innymi, że: 

• powinieneś realizować obowiązki administratora danych, 

• pomiędzy Tobą a nami będzie dochodzić do przekazywania danych 

osobowych – zarówno Twoich jak i innych osób.  

Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem (w tym: RODO, ustawą o  

ochronie danych osobowych), w niezbędnym zakresie oraz w bezpieczny sposób. 

Będziemy przetwarzać dane osobowe w celach określonych w art. 4 rozporządzenia 

ogólnego, na zasadach określonych w ustawie wdrożeniowej, rozporządzeniu EFRR 

i rozporządzeniu FST. 

W momencie przekazania danych osobowych do nas administratorem danych 

osobowych staje się Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/wymagania_dotyczace_stron
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/wymagania_dotyczace_stron
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Zarządzającej FE SL 2021-2027 z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, 

adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: Biuletyn Informacji Publicznej 

Samorządu Województwa Śląskiego 

Od momentu przekazania danych osobowych za pośrednictwem CST2021 

administratorem danych staje się także minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.  

W przypadku istnienia innych relacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - 

pomiędzy Tobą, a innymi podmiotami oraz osobami np. realizatorami, partnerami 

projektu, podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków, grantobiorcami czy 

odbiorcami końcowymi projektów parasolowych, za ich zgodność z RODO 

odpowiadasz jako administrator danych. 

 Zasady ujawniania danych osobowych 

Podczas ujawniania danych przestrzegaj zasad wskazanych w RODO,  

w szczególności zasadę niezbędności, celowości oraz minimalizacji danych. 

Przekazany w każdym przypadku może być wyłącznie taki zakres danych 

osobowych, który jest niezbędny do celów związanych z realizacją i rozliczeniem 

projektu. 

Pamiętaj! 

Usuń lub zanonimizuj przekazywane dokumenty w zakresie tych danych 

osobowych, które nie są  przez nas wymagane. 

Spełniając obowiązek informacyjny, poinformuj podmioty oraz osoby, których 

dane przekazujesz, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez IZ FE SL - 

Zarząd Województwa Śląskiego,  ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

(w przypadku projektów grantowych). Ponadto poinformuj o możliwym 

przetwarzaniu ich danych przez pozostałych administratorów wskazanych 

w art. 87 ustawy wdrożeniowej. 

 

Tym samym stwórz możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi 

przetwarzania przez IZ FE SL danych osobowych, które są dostępne na stronie 

internetowej programu FE SL 2021-2027. 

https://bip.slaskie.pl/
https://bip.slaskie.pl/
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/strony/dane-osobowe
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Najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez  

IZ FE SL 

 

IZ FE SL jako administrator danych chroni przekazywane przez Ciebie dane 

osobowe. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

bezpieczeństwo informacji, opisane w dokumentacji bezpieczeństwa, m.in: 

a. ustanowiony został System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na 

zaleceniach normy ISO/IEC 27001; 

b. ustalone zostały role i przydzielona odpowiedzialność w Systemie Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji; 

c. ustanowiona została Polityka Ochrony Danych Osobowych; 

d. funkcjonuje formalny proces nadawania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych oraz uprawnień w systemach informatycznych; 

e. wprowadzono zasady użytkowania sprzętu, sieci, aplikacji; 

f. wprowadzono politykę czystego biurka i czystego ekranu; 

g. ustanowiono procedurę obsługi i reagowania na incydenty bezpieczeństwa 

informacji.  

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego została wyznaczona osoba do 

kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych), 

adres email: daneosobowe@slaskie.pl 

 

Dokumentacja projektu, w tym dane osobowe będą przechowywane na zasadach 

określonych w art. 82 rozporządzenia ogólnego, bez uszczerbku dla zasad 

regulujących pomoc publiczną lub dla toczącego się postępowania 

administracyjnego/sądowoadministracyjnego, zasad regulujących trwałość projektu 

oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach FE SL 2021-

2027 znajdziesz na stronie internetowej programu FE SL 2021-2027

mailto:daneosobowe@slaskie.pl
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/strony/dane-osobowe
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2  Zmiany w projekcie i umowie  

 

W trakcie realizacji projektu, już po podpisaniu umowy o dofinansowanie, może się 

okazać, że konieczne będzie wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie lub 

umowy o dofinansowanie. Część z wprowadzanych przez Ciebie zmian będzie 

wymagała naszej wcześniejszej zgody. Zgłaszanie zmian wymaga formy pisemnej, 

a zmiany mogą być inicjowane zarówno przez Ciebie jak i przez nas. Składane przez 

Ciebie dokumenty powinny zostać przygotowane w sposób rzetelny i możliwy do 

weryfikacji. W żadnym przypadku wprowadzane zmiany nie powinny wpływać 

negatywnie na cel projektu, wskaźniki produktu i rezultatu oraz zmieniać głównych 

założeń wniosku o dofinansowanie i na Tobie spoczywa ciężar dowodu 

zaistnienia powyższych okoliczności. 

Szczegóły znajdziesz w dalszej części rozdziału. 

 

Pamiętaj, że wskazane przez nas przykłady mają Ci ułatwić zrozumienie zakresu 

możliwych zmian, a każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie. 

  

2.1 Zmiana okresu realizacji projektu 

 

Zmiana ta wymaga zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody 

Zgłaszasz ją nie później niż do dnia zakończenia realizacji projektu, pod rygorem 

uznania wydatków za niekwalifikowalne. W przypadku, gdy umowę o dofinansowanie 

zawrzesz po terminie zakończenia wskazanym we wniosku o dofinansowanie, 

zmiany dotyczące okresu realizacji projektu powinieneś zgłosić nie później niż 30 dni 

od podpisania umowy o dofinansowanie. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz zgłosić zmianę okresu realizacji 

projektu po terminie zakończenia realizacji projektu pod warunkiem, że: 

− kwalifikowalny zakres rzeczowy został wykonany w okresie wskazanym 

w umowie o dofinansowanie oraz 

− wydatki związane z realizacją projektu zostały poniesione. 

Na potwierdzenie powyższego możemy zażądać stosownych dokumentów. 

  

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 

programu FE SL 2021-2027. 

  

2.2 Zmiany rzeczowe w projekcie 

Zgłaszasz je nie później niż do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. 

Sugerujemy jednak, abyś zgłosił zmiany i uzyskał nasze stanowisko przed ich 

wprowadzeniem. Pozwoli to sprawnie rozliczać projekt. 
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Zmiany rzeczowe mogą obejmować swoim zakresem zarówno roboty budowlane jak 

i zaplanowane we wniosku aplikacyjnym wyposażenie.  

Pamiętaj, że akceptacja: 

− robót zamiennych, 

− robót / dostaw / usług wynikających z zamówień dodatkowych / uzupełniających, 

− zmienionych parametrów technicznych (dotyczy sytuacji, kiedy zmieniasz ilość 

zaplanowanego sprzętu / urządzeń / wyposażenia i musisz uzyskać naszą zgodę), 

− zmiany elementów wskazanych na etapie aplikacyjnym na inne o podobnych 

funkcjach, 

nie jest równoznaczna ze stwierdzeniem prawidłowości robót w kontekście przepisów 

ustawy PZP lub zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących 

kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Ten zakres będzie badany na etapie 

kontroli projektu. 

 

Ważne informacje dotyczące zmian w projekcie objętym pomocą publiczną 

znajdziesz w rozdziale 1.5 przewodnika. 

 

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 

programu FE SL 2021-2027. 

  

UWAGA! 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, możemy uznać za koszt kwalifikowalny 

nieprzewidziane pierwotnie na etapie aplikacyjnym roboty/dostawy/usługi jeżeli są 

one uzasadnione i przyczyniają się do osiągnięcia celu projektu i/lub wskaźników. 

Będziesz musiał nam jednak uzasadnić konieczność ich wprowadzenia. 

Wprowadzenie takiej zmiany może zostać poprzedzone koniecznością uzyskania 

opinii przez eksperta. 

2.2.1 Roboty zamienne 

 

Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody 

Konieczność wykonania robót zamiennych może wynikać między innymi: 

− z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, 

− dotyczyć zmiany materiałów / sposobu wykonania określonych robót / dostaw / 

usług, gdy w okresie realizacji projektu: 

• zmieniła się na przykład Polska Norma, przepisy prawa, 

• nowa technologia wykonania jest bardziej efektywna, 

• zaprojektowane roboty są niemożliwe do przeprowadzenia.   
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W celu podjęcia decyzji musisz dostarczyć, w szczególności: 

− protokoły konieczności wykonania robót / dostaw / usług zamiennych lub inne 

równoważne dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian, 

− umowę/y z wykonawcą / aneks/y do umowy/ów z wykonawcą, 

− informację dotyczącą prawa dysponowania nieruchomością - w przypadku wejścia 

w teren pierwotnie niezaplanowany w projekcie, 

− informację dotyczącą wpływu / braku wpływu wnioskowanej zmiany na wskaźniki, 

− formularz zgłaszania zmian. 

  

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 

programu FE SL 2021-2027. 

  

Przykłady: 

− wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla autobusów z betonu zamiast 

z kostki granitowej, 

− wykonanie kanalizacji w wykopie otwartym zamiast przewiertem, 

− ławki betonowe zamiast ławek drewnianych. 

  

Zatwierdzone przez nas roboty zamienne możesz rozliczyć do wysokości wydatków 

kwalifikowalnych zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym na wykonanie 

przedmiotowego zakresu prac. Masz też możliwość wykorzystania na ten cel 

wygenerowanych w projekcie oszczędności lub możesz zawnioskować 

o zwiększenie poziomu dofinasowania w projekcie lub nadwyżkę kosztów możesz 

pokryć ze środków własnych jako wydatki niekwalifikowalne. 

 

2.2.2 Roboty/dostawy/usługi wynikające z zamówień dodatkowych 

/uzupełniających 

 

Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody 

Możemy uznać za koszt kwalifikowalny roboty / dostawy / usługi wynikające 

z zamówień dodatkowych / uzupełniających. 

Uznając roboty / dostawy / usługi / wynikające z zamówień dodatkowych / 

uzupełniających za kwalifikowalne będziemy się kierować zasadą, iż 

przeprowadzanie wyżej wymienionych robót / dostaw / usług / okazało się niezbędne 

w trakcie realizacji zamówienia podstawowego. 

Ponadto, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możemy uznać za koszt 

kwalifikowalny roboty / dostawy / usługi jeżeli są one uzasadnione i niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania projektu, a tym samym do osiągniecia celu projektu jak 

i wskaźników.  
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W celu podjęcia decyzji musisz dostarczyć, w szczególności: 

− protokoły konieczności wykonania robót / dostaw / usług lub inne równoważne 

dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian, 

− umowę/y z wykonawcą / aneks/y do umowy/ów z wykonawcą, 

− informację dotyczącą prawa dysponowania nieruchomością - w przypadku 

wejścia w teren pierwotnie niezaplanowany w projekcie, 

− informację dotyczącą wpływu / braku wpływu wnioskowanej zmiany na wskaźniki, 

− formularz zgłaszania zmian. 

  

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 

programu FE SL 2021-2027. 

  

Przykłady: 

− dodatkowe elementy oznakowania pionowego / poziomego w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu, 

− konieczność usunięcia kolizji, 

− konieczność zapewnienia dodatkowego nadzoru, na przykład architektonicznego, 

archeologicznego, 

− konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac celem uzyskania odbiorów 

końcowych. 

  

Zatwierdzone przez nas roboty / dostawy / usługi możesz rozliczyć do wysokości 

wydatków kwalifikowalnych zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym na wykonanie 

przedmiotowego zakresu prac. Masz też możliwość wykorzystania na ten cel 

wygenerowanych w projekcie oszczędności lub możesz zawnioskować o 

zwiększenie poziomu dofinasowania w projekcie lub nadwyżkę kosztów możesz 

pokryć ze środków własnych jako wydatki niekwalifikowalne. 

  

2.2.3 Zmiana parametrów technicznych 

 

Zmiany te nie wymagają zgłoszenia 

Masz możliwość wprowadzania zmian w zakresie parametrów sprzętu / urządzeń / 

wyposażenia zaplanowanych do zakupu w ramach wniosku o dofinasowanie - pod 

warunkiem, że kupujesz sprzęt / urządzenia / wyposażenie zaplanowane we wniosku 

o dofinasowanie w takiej samej ilości i do wysokości wydatków kwalifikowalnych 

zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym na wykonanie przedmiotowego zakresu 

prac.  
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Pamiętaj:  

− zmiana parametrów technicznych nie może zmieniać pierwotnych funkcji sprzętu 

/ urządzeń / wyposażenia, 

− parametry nie powinny być gorsze od założonych, 

− w przypadku zmiany ilości zaplanowanego sprzętu / urządzeń / 

wyposażenia musisz uzyskać naszą zgodę. 

  

Przykłady: 

Kupujesz sprzęt / urządzenia / wyposażenie zaplanowane na etapie aplikacyjnym, 

ale o innej specyfikacji technicznej, na przykład: 

− sprzęt komputerowy o innych parametrach, 

− kuchenka gazowa czteropalnikowa zamiast trzypalnikowej, 

− wyposażenie meblowe o innych wymiarach, 

− okna o innym współczynniku przenikania ciepła, 

− pojedyncze kosze do sortowania śmieci zamiast koszy na śmieci zmieszane, 

− wyposażenie o podobnych właściwościach, na przykład fotel zamiast sofy, regał 

zamiast szafy. 

  

2.2.4 Zmiana sprzętu/urządzeń/wyposażenia wskazanych na etapie 

aplikacyjnym na inne 

 

Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody 

Będziemy oczekiwać szczegółowego wyjaśnienia powodu zmiany sprzętu / urządzeń 

/ wyposażenia. 

 

Pamiętaj: 

− w przypadku projektów, gdzie sprzęt / urządzenie / wyposażenie miały zostać 

zakupione dla określonej grupy docelowej nie może ona ulec zmianie. 

  

W celu podjęcia decyzji musisz dostarczyć, w szczególności: 

− dokumenty / uzasadnienie potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian, 

− informację dotyczącą wpływu / braku wpływu wnioskowanej zmiany na wskaźniki, 

− formularz zgłaszania zmian. 

  

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 

programu FE SL 2021-2027.  
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Przykłady: 

− zamiana kilku odrębnych sprzętów (drukarka, skaner, kserokopiarka) na jedno 

urządzenie wielofunkcyjne, 

− zamiana wyposażenia sal dydaktycznych na inne wyposażenie spełniające ten 

sam cel dydaktyczny, na przykład w pracowni gastronomicznej zaplanowałeś 

zakup lodówki, robota kuchennego oraz expressu do kawy, po analizie 

zapotrzebowania sprzętu niezbędnego do nauki zawodu wnioskujesz o zmianę 

na kuchenkę gazową czteropalnikową, zamrażarkę i sokowirówkę. 

  

Zatwierdzone przez nas zmienione: sprzęt / urządzenia / wyposażenie możesz 

rozliczyć do wysokości wydatków kwalifikowalnych zaplanowanych we wniosku 

aplikacyjnym na wykonanie przedmiotowego zakresu prac. Masz też możliwość 

wykorzystania na ten cel wygenerowanych w projekcie oszczędności lub możesz 

zawnioskować o zwiększenie poziomu dofinasowania w projekcie lub nadwyżkę 

kosztów możesz pokryć ze środków własnych jako wydatki niekwalifikowalne. 

  

2.2.5 Zmiany w projektach grantowych i parasolowych oraz w projektach 

realizowanych na budynkach użyteczności publicznej w ramach OZE 

 

Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody 

  

Możesz wprowadzić zmianę: 

1. mocy instalacji zaplanowanej w projekcie,  

2. ilości instalacji zaplanowanych w projekcie,  

3. źródła energii w ramach danego rodzaju energii planowanego w projekcie, 

na przykład zmiana źródła energii cieplnej na inne źródło energii cieplnej, 

jeżeli: 

− zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który 

skutkowałby negatywną oceną projektu albo 

− zmiany wynikają z wystąpienia okoliczności niezależnych od beneficjenta, 

których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością oraz 

zmieniony projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do 

realizacji celu projektu i programu. 

  

W przypadku zmiany zakresu rzeczowego jesteś zobowiązany do monitorowania 

wskaźników produktu i rezultatu. Wartości wskaźników produktu i rezultatu po 

zmianach wyliczasz tą samą metodą co wskaźniki planowane do osiągnięcia we 

wniosku o dofinansowanie w wersji wybranej do dofinansowania. Oświadczenie 

dotyczące zastosowania tożsamej metody dołączasz do opisu zmiany wraz 

z przeliczeniem wskaźników. 
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Rozbudowa, ze środków UE na lata 2021-2027, posiadanej już instalacji OZE / 

Rozbudowa, ze środków własnych, instalacji OZE wykonanej ze środków UE na 

lata 2021-2027 

Grantobiorca / odbiorca końcowy może rozbudować instalację OZE o dodatkowe 

elementy. 

 

Przykład: 

− rozbudowa posiadanej już instalacji fotowoltaicznej, o mocy 5 kW, 

o dodatkowe 2 kW, 

− zakup paneli fotowoltaicznych gdy posiadasz już pompę ciepła. 

 

Grantobiorca / odbiorca końcowy może rozbudować instalację fotowoltaiczną:  

1. z instalacją odrębnego inwertera, dla rozbudowanej instalacji, albo  

2. bez konieczności zakupu inwertera o większej mocy, to jest do 

maksymalnej mocy inwertera, który był przedmiotem dofinansowania, albo  

3. kupić jeden inwerter o większej mocy dla całej instalacji.  

 

Koszt inwertera może być uznany jako kwalifikowalny tylko w części związanej 

z projektem realizowanym ze środków UE na lata 2021-2027. 

W przypadku rozbudowy ze środków własnych, instalacji OZE wykonanej ze 

środków UE na lata 2021-2027, rozbudowa jest traktowana jako koszt poza 

projektem, w związku z tym nie musisz jej ujmować w kosztach 

niekwalifikowalnych projektu.  

 

Zwiększenie ilości instalacji OZE 

  

Możesz zakupić dodatkowe instalacje OZE pod warunkiem, że: 

− zrealizowany zostanie podstawowy zakres rzeczowy wskazany we wniosku o 

dofinansowanie,  

− osiągnięte zostaną wskaźniki produktu, 

− dysponujesz oszczędnościami w projekcie, 

− realizacja dodatkowego zakresu rzeczowego nie powinna powodować 

wydłużenia terminu realizacji projektu.
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Pamiętaj: 

− prawidłowość wprowadzenia zmian zakresu rzeczowego spoczywa na Tobie i nie 

może naruszać zasady równego traktowania grantobiorców / odbiorców 

końcowych, 

− możliwość wprowadzenia zmian jest również uzależniona od zapisów regulaminu 

naboru i realizacji projektu grantowego / parasolowego i umowy o powierzenie 

grantu / umowy zawieranej między beneficjentem a odbiorcą końcowym, 

− w przypadku projektów grantowych / parasolowych, w których udzielane 

granty/wsparcie nie są pomocą de minimis musisz mieć na uwadze, aby: 

• moc, to jest zdolność wytwórcza instalacji nie przekraczała realnego 

zapotrzebowania na energię danego mieszkańca - czyli nie była 

przewymiarowana oraz  

• wytworzona energia była zużywana na potrzeby własne o charakterze 

niegospodarczym, 

− grant może być wypłacony po zrealizowaniu całego zakresu wskazanego 

w umowie o powierzenie grantu, 

− wartość grantu przekazanego grantobiorcy nie może przekroczyć równowartości 

w złotych 200 000 euro. 

 

 

2.3 Zmiana kosztów projektu 

Zgłaszasz je nie później niż do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. 

Sugerujemy jednak, abyś zgłosił zmiany i uzyskał nasze stanowisko przed złożeniem 

wniosku o płatność końcową. Pozwoli to sprawnie rozliczyć wniosek. 

  

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 

programu FE SL 2021-2027. 

 

Pamiętaj: 

− jeżeli projekt zakończy się niższą kwotą nie ma konieczności zgłaszania 

i aneksowania umowy - możesz złożyć wniosek o płatność końcową. 

− w ramach projektów realizowanych z działań 2.6 – Odnawialne źródła energii 

oraz 10.6 – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii 

możliwa jest zmiana kosztów kwalifikowanych do 20% (włącznie) pierwotnie 

zakładanej kwoty (na moment złożenia wniosku o dofinansowanie). 

Dopuszczalna jest także zmiana kosztów kwalifikowalnych o ponad 20%, jednak 

może się to wiązać z dodatkową oceną ze strony IZ FE SL. 

W obu przypadkach zmiana taka wymaga twojego szczególnego uzasadnienia. 
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Przedstawione przez Ciebie uzasadnienia będziemy analizować i podejmować 

decyzję o akceptacji zgłoszonych zmian w projekcie i dalszej realizacji projektu. 

Brak akceptacji zmian może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. 

 

Ważne informacje dotyczące zmian w projekcie objętym pomocą publiczną 

znajdziesz w rozdziale 1.5 przewodnika. 

 

2.3.1 Przesunięcia środków pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi 

 

Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody 

 

W celu podjęcia decyzji musisz dostarczyć w szczególności: 

− umowę/y z wykonawcą / aneks/y do umowy/ów z wykonawcą lub 

− informację, że po ponownym szacowaniu wartości zamówienia kwota wydatków 

zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie uległa zmianie oraz dysponujesz 

dokumentami, które to potwierdzają lub 

− informację, że najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym 

uległa zmianie i dysponujesz dokumentami, które to potwierdzają oraz 

− formularz zgłaszania zmian. 

  

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 

programu FE SL 2021-2027. 

  

Kwotę dofinansowania wyliczasz na podstawie wartości kosztów kwalifikowalnych 

oraz poziomu dofinansowania określonego dla wydatku we wniosku o 

dofinansowanie. Rozumiemy przez to iloraz dofinansowania z wniosku wybranego do 

dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych (posługujesz się wskaźnikiem 

procentowym „do dwóch miejsc po przecinku”). Ponadto, wyliczając dofinansowanie 

dla poszczególnych wydatków, stosuj matematyczne zasady zaokrąglania kwot. 

Pamiętaj: 

− jeżeli chcesz przesunąć środki na podstawie ponownego szacowania / oferty to 

musisz nam przesłać informację dotyczącą wydatku, z którego i na który 

przenosisz. 

 

Przykład: 

Zaplanowałeś wykonanie robót budowlanych i wyposażenia o jednakowej wartości 

100 zł. Po ponownym oszacowaniu wartości zamówienia / otrzymaniu oferty wartość 
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robót budowlanych wzrosła i wynosi 120 zł, a wartość wyposażenia spadła i wynosi 

80 zł. Masz możliwość przesunięcia środków z wyposażenia na roboty budowlane. 

Pamiętaj także: 

− przy przesuwaniu środków nie możesz przekroczyć dopuszczalnych limitów 

wynikających z dokumentów programowych, maksymalnej intensywności 

pomocy publicznej oraz poziomu dofinansowania określonego dla danego 

wydatku, 

− nie możesz przesuwać oszczędności pomiędzy wydatkami stanowiącymi koszty 

bezpośrednie do wydatków stanowiących koszty pośrednie i odwrotnie, 

− nie możesz przesuwać oszczędności pomiędzy różnymi rodzajami pomocy 

publicznej, za wyjątkiem pomocy, dla której nie obowiązuje wymóg wywoływania 

efektu zachęty, to jest: 

a) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, 

b) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, 

c) Decyzję Komisji 2012/21/EU z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 

publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do 

wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.  

 

2.3.2 Wykorzystanie oszczędności 

 

Zmiany te wymagają zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody. 

 

Niewykonanie zakresu projektu bez wpływu na wskaźniki 

W przypadku, kiedy nie wykonałeś części zadań lub wydatków – co nie ma wpływu 

na wskaźniki produktu, rezultatu i cel projektu – środki zaplanowane na ich pokrycie 

możesz przesunąć na inne zadania lub wydatki. Środki te nie pomniejszają wartości 

wydatków kwalifikowalnych i nie stanowią ograniczenia rzeczowego w projekcie. 

  

Każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie w zakresie wpływu na 

cel projektu oraz istotnego znaczenia dla projektu. Różnice obmiarowe nie 

stanowią ograniczenia rzeczowego. 
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Przykład: 

W trakcie realizacji robót budowlanych okazuje się, że nie ma konieczności 

wykonania wzmocnienia ścian. Jednocześnie, w ramach pozostałych zaplanowanych 

robót budowlanych kwota na ich pokrycie jest niewystarczająca. Środki zaplanowane 

na wzmocnienie ścian nie pomniejszają wartości kosztów kwalifikowalnych i można 

je wykorzystać w ramach projektu. 

  

Ograniczenie rzeczowe wpływające na wskaźniki 

W przypadku, kiedy nie wykonałeś części zadań lub wydatków – co ma wpływ na 

wskaźniki produktu, rezultatu i / lub cel projektu – niewykorzystane środki mogą 

pomniejszyć wartość wydatków kwalifikowalnych i stanowić ograniczenie rzeczowe w 

projekcie. 

  

Każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie w zakresie wpływu na 

cel projektu oraz istotnego znaczenia dla projektu. Różnice obmiarowe nie 

stanowią ograniczenia rzeczowego. 

 

Realizacja zakresu projektu ze środków własnych 

W przypadku, kiedy wygenerowałeś środki na skutek rezygnacji z realizacji części 

projektu w ramach kosztów kwalifikowalnych - jeżeli zrealizujesz ten zakres w 

ramach środków własnych – środki wygenerowane nie pomniejszają wartości 

kosztów kwalifikowalnych i możesz je wykorzystać w ramach projektu. 

2.3.3 Zmiana montażu finansowego 

 

Zmiana ta wymaga zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody 

  

Jeżeli na realizację projektu otrzymałeś środki publiczne na podstawie innej umowy 

lub umów na finansowanie wkładu własnego musisz uwzględnić te środki w montażu 

finansowym – w zależności od źródła pochodzenia środków. Będziemy weryfikować 

wartość otrzymanych środków publicznych w odniesieniu do sumarycznej wartości 

wkładu własnego dla projektu. 

  

Przykład: 

− środki pochodzące między innymi z dotacji z funduszy celowych na przykład 

środki NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz umorzenia pożyczek wykazujesz w montażu 

finansowym, w pozycji „inne publiczne”, 

− pożyczki nieumarzalne wykazujesz w pozycjach właściwych dla wnioskodawcy / 

beneficjenta, który spłaci daną pożyczkę.
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Pamiętaj: 

− wysokość środków publicznych przekraczająca wartość wkładu własnego 

skutkuje obniżeniem wartości dofinansowania. Środki, które powodują obniżenie 

dofinansowania to środki publiczne otrzymane bezzwrotnie, między innymi 

dotacje oraz umorzenia pożyczek. 

2.3.4 Zmiana kosztu całkowitego - kwalifikowalność VAT 

 

Zmiana całkowitej wartości projektu oraz kwalifikowalność podatku VAT wymaga 

zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody. Szczegóły zawarto w rozdziale 8 

przewodnika. 

2.3.5 Zwiększenie dofinansowania 
 

Zmiana ta wymaga zgłoszenia oraz uzyskania naszej zgody. 

Możesz zawnioskować do nas o zwiększenie: 

− procentu lub/i kwoty dofinansowania, 

− kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania. 

  

Będziemy analizować możliwość zwiększenia kwoty lub/i procentu dofinansowania 

między innymi w przypadku, gdy: 

− istnieje możliwość efektywnego wykorzystania dostępnej alokacji lub/i 

− ponowne szacowanie wartości zamówienia lub/i 

− oferta złożona przez wykonawcę/ów lub/i 

− wartość podpisanej/ych umowy/umów z wykonawcą/ami,  

przekroczy wysokość wydatków dotyczących danego zamówienia, które 

zaplanowałeś we wniosku o dofinansowanie. 
 

Przy zwiększaniu dofinansowania do maksymalnego poziomu możliwego dla danego 

projektu będziemy uwzględniać w szczególności: 

− ryzyko niezrealizowania inwestycji bez dodatkowego wsparcia finansowego lub 

początkową fazę realizacji inwestycji, 

− dostępność środków, 

− warunki naboru, 

− procent dofinansowania, 

− dopuszczalny procent udziału środków unijnych w publicznych wydatkach 

kwalifikowanych dla danego działania, 

− wypłatę środków w ramach projektu, 

− ponowne szacowanie wartości zamówienia lub / i oferta złożona przez wykonawcę 

/ ów, lub / i przeprowadzone zamówienia publiczne, 

− zasady udzielenia pomocy publicznej / pomocy de minimis, 
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− stwierdzone nieprawidłowości, 

− limity wydatków wynikające z dokumentów programowych, na przykład z SZOP 

− efektywne wykorzystanie alokacji. 
  

W celu przeprowadzenia analizy musisz dostarczyć, w szczególności: 

− umowę/y z wykonawcą / aneks/y do umowy/ów z wykonawcą lub 

− informację, że po ponownym szacowaniu wartości zamówienia kwota wydatków 

zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie uległa zmianie oraz że 

dysponujesz dokumentami, które to potwierdzają, lub 

− informację, że najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym 

jest inna, niż wartość wydatków wskazanych we wniosku o dofinansowanie  oraz 

że dysponujesz dokumentami, które to potwierdzają  

− formularz zgłaszania zmian 

− opinię ZIT- jeśli dotyczy. 

Wzór formularza zgłaszania zmian zamieszczony jest na stronie internetowej 

programu FE SL 2021-2027. 

 

Pamiętaj: 

− zwiększenie dofinansowania nie będzie możliwe dla wydatków objętych pomocą 

publiczną, jeżeli spowodowałoby naruszenie zasad dotyczących udzielania 

pomocy. Wyjątek stanowią projekty objęte pomocą publiczną, dla której nie 

obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty. 

− zmiana współczynnika lub prewspółczynnika dotycząca częściowej 

kwalifikowalności podatku VAT nie może stanowić jedynej przesłanki do 

zwiększenia dofinansowania dla projektu. 

  

W sytuacji pojawienia się wolnych środków w ramach działania, istnieje możliwość 

zwiększenia kwoty dofinansowania projektu na warunkach określonych przez IZ FE 

SL. 

 

Zwiększone dofinansowanie zostanie przyznane pod warunkiem spełnienia 

wszystkich powyższych warunków i po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej FE 

SL 2021-2027. 

2.3.6 Wydatki niekwalifikowalne 

W przypadku uznania przez nas wydatków za niekwalifikowalne, środków 

zaplanowanych na ich pokrycie nie możesz przesunąć na inne zadania lub wydatki. 

Środki te pomniejszają wartość wydatków kwalifikowalnych. 
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Przykład: 

We wniosku aplikacyjnym ująłeś wydatki dotyczące nagród jubileuszowych dla 

personelu projektu. Nagrody jubileuszowe stanowią koszt niekwalifikowalny, a 

środków na nie zaplanowanych nie możesz przesunąć na inne zadania lub wydatki. 

Środki te pomniejszają wartość wydatków kwalifikowalnych. 

 

2.4 Mechanizm racjonalnych usprawnień 

W przypadku, kiedy planujesz wprowadzenie mechanizmu racjonalnych usprawnień 

(MRU), będziemy podejmować decyzję w tym zakresie biorąc pod uwagę zasadność 

i racjonalność poniesienia dodatkowych kosztów. Więcej informacji w tym zakresie 

znajdziesz w rozdziale 8.  

W przypadku naszej zgody roboty dodatkowe / uzupełniające w tym zakresie 

wprowadzimy do projektu przez zmianę umowy o dofinansowanie. 

Pamiętaj: 

− zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach 

funduszy unijnych na lata 2021-2027, średni koszt mechanizmu racjonalnych 

usprawnień na 1 osobę w projekcie nie może przekroczyć 15 tysięcy złotych 

brutto. 

2.5 Zmiany w projekcje wymagające opinii eksperta 

 

Zgodnie z artykułem 62 ustawy wdrożeniowej, projekt objęty dofinansowaniem może 

być zmieniony za zgodą właściwej instytucji, jeżeli: 

1. zmiany nie wpłynęłyby na wynik oceny projektu w sposób, który skutkowałby 

negatywną oceną projektu albo 

2. zmiany wynikają z wystąpienia okoliczności niezależnych od beneficjenta, 

których nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością oraz 

zmieniony projekt w wystarczającym stopniu będzie przyczyniał się do 

realizacji celów programu. 

  

W przypadku wątpliwości co do możliwości dokonania zmiany umowy o 

dofinansowanie w kontekście artykułu 62 wyżej wymienionej Ustawy możemy 

wyznaczyć eksperta (zgodnie z artykułem 80 wyżej wymienionej Ustawy) w celu 

opinii wpływu zaproponowanych przez Ciebie zmian na wynik oceny projektu. 

 

Powyższa procedura, co do zasady, może zostać zastosowana tylko raz podczas 

realizacji projektu.
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Zgodnie z uzyskaną opinią eksperta: 

− możesz realizować projekt w zmienionym kształcie (zgodnie ze zaktualizowanym 

wnioskiem o dofinansowanie), po podpisaniu aneksu do umowy o 

dofinansowanie - gdy zmiany nie wpływają na wynik oceny projektu w sposób, 

który skutkowałby negatywną oceną projektu, 

− nie możesz realizować projektu w zmienionym kształcie, gdyż zmiany przez 

Ciebie zaproponowane wpływają na wynik oceny projektu w sposób, który 

skutkuje negatywną oceną projektu. 

Jesteś zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku 

o dofinansowanie lub masz możliwość rezygnacji z dalszej realizacji projektu. 

  

Pamiętaj: 

− nie wszystkie zmiany wprowadzane przez Ciebie we wniosku o dofinansowanie 

wymagają aneksowania umowy. Część z nich może zostać przez nas 

zatwierdzona w formie korespondencji, gdzie wskażemy numer zmienionego / 

zatwierdzonego wniosku. W przypadku złożenia skorygowanego wniosku 

o dofinansowanie w systemie LSI2021, powinieneś złożyć pismo przewodnie za 

pośrednictwem platformy ePUAP/e-Doręczenia, informując nas o tym fakcie. 

Pismo musi być opatrzone podpisem elektronicznym albo podpisem profilem 

zaufanym. W piśmie tym wskaż, w ramach których części wniosku 

o dofinansowanie wprowadziłeś zmiany.  

Zawarcia aneksu do umowy wymaga dodanie lub zmiana rachunku bankowego / 

rachunków bankowych. 

Informację, czy dana zmiana wymaga aneksowania umowy zawrzemy w piśmie 

przekazującym nasze stanowisko. 

2.6 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 

Pamiętaj: 

− możemy podjąć decyzję o weryfikacji i zmianie formy zabezpieczenia 

prawidłowej realizacji umowy na każdym etapie realizacji projektu, 

− zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zabezpieczenia w wybranej 

przez Ciebie formie, stosownie do oceny jakości zabezpieczenia oraz Twojej 

wiarygodności i zdolności płatniczych. 

Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej, składanej wraz z wekslem 

in blanco będącym jedną z form zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 

o dofinansowanie, zamieszczony jest na stronie internetowej programu FE SL 2021-

2027.

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/wz%C3%B3r-weksla-i-deklaracji-wekslowej
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/wz%C3%B3r-weksla-i-deklaracji-wekslowej
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3 Zasady monitorowania 

3.1 Monitorowanie i rozliczanie wskaźników 

Dokonując wyboru wskaźników i określając ich wartości we wniosku 

o dofinansowanie deklarujesz, że będziesz je monitorował w trakcie i po zakończeniu 

projektu (w okresie jego trwałości).  

W przypadku wystąpienia nieznacznych odstępstw od założonej wartości 

wskaźników (do 5% w produktach i do 20% w rezultatach), które nie wynikają ze 

zmiany zakresu rzeczowego, zmiana taka nie wymaga akceptacji IZ FE SL i jest 

zgłaszana na etapie ich osiągnięcia (na podstawie oświadczenia zgodnie ze wzorem 

dołączonym do Instrukcji szacowania, rozliczania i monitorowania wskaźników 

w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Śląskiego 2021-2027) i nie powoduje konsekwencji finansowych dla Ciebie. 

Zmiany w zakresie wskaźników są możliwe zgodnie z zapisami rozdziału 

2 przewodnika.  

Nie powoduje konsekwencji finansowych dla Ciebie wzrost wartości wskaźników 

produktu lub/i rezultatu powyżej zakładanej wartości docelowej (tzn. realizacja 

założeń ponad 100%) pod warunkiem, iż wpływa pozytywnie na cele projektu oraz 

nie wynika ze zmiany zakresu rzeczowego. 

W przypadku projektów dot. działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.  zgodnie z załącznikiem do 

regulaminu naboru, masz obowiązek załączyć do wniosku o płatność końcową plik 

excel „Plik wg CROEF”. Wykazane w pliku dane muszą być zgodne z osiągniętą   

i rozliczoną wartością wskaźnika Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 

 

Uwaga! 

Wymagania dotyczące doboru, monitorowania, rozliczania i utrzymania wskaźników 

opisaliśmy w Instrukcji szacowania, rozliczania i monitorowania wskaźników 

w projektach realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla 

Śląskiego 2021-2027 udostępnionych na stronie internetowej programu FE SL 

2021-2027 pod każdym naborem oraz w dokumencie Wskaźniki – informacje dla 

beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 

(projekty infrastrukturalne – monitorowanie wskaźników na poziomie projektu). 

Przykładowe wzory do rozliczenia wskaźników w projekcie zostały ujęte przez nas 

w ww. dokumentach.  
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3.2 Monitorowanie projektów  

3.2.1 Monitorowanie projektów w trakcie realizacji 

1. Sprawozdawczość i monitoring wspomagają proces zarządzania funduszami 

strukturalnymi, dostarczają informacji o postępie realizacji i efektywności 

wdrażania pomocy. W związku z tym niezwykle istotne jest terminowe 

wykazywanie przez Ciebie dokumentów i wyjaśnień służących monitorowaniu 

postępów realizacji projektu. 

2. Zapisy umowy o dofinansowanie wskazują na obowiązek systematycznego 

monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania 

IZ FE SL o ewentualnych problemach w jego realizacji albo o zamiarze 

zaprzestania realizacji projektu. 

3. Zobowiązany jesteś do przedstawiania na żądanie IZ FE SL dokumentów 

i wyjaśnień służących monitorowaniu postępów realizacji projektu. 

4. Dodatkowo należy pamiętać o terminowym dostarczaniu dokumentów 

związanych z realizacją projektu: 

− umowy z wykonawcami i podwykonawcami należy załączyć w systemie 

CST2021 w module „Zamówienia publiczne” zgodnie z Instrukcją Użytkownika 

SL2021 - Zamówienia Publiczne  

Uwaga! 

Możemy rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

nie została wszczęta procedura wyboru wykonawcy na rzeczową realizację 

projektu w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, chyba że termin 

określony we wniosku o dofinansowanie jest późniejszy (nie dotyczy projektów 

grantowych) 

− harmonogramy w ramach projektu (w tym Harmonogram składania wniosków 

o płatność składany w LSI2021 oraz Harmonogram płatności składany w 

CST2021 - szczegóły w rozdziale 4.7) 

− wnioski o płatność wraz z poniesionymi wydatkami oraz informacją 

o problemach w realizacji projektu w module CST2021 – w terminach 

określonych w umowie o dofinansowanie 

− innych informacji o projekcie – na żądanie IZ FE SL.  

 

3.2.2 Trwałość projektów infrastrukturalnych 

Trwałość dotyczy projektów obejmujących inwestycje w środki trwałe, wartości 

niematerialne i prawne oraz zakup sprzętu/wyposażenia. 

W okresie trwałości będzie badane przede wszystkim czy zostały utrzymane 

założone cele i efekty projektu, a także czy wystąpiła którakolwiek z poniższych 

okoliczności: 
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− zaprzestanie działalności lub przeniesienie jej poza obszar wsparcia 

finansowany z FE SL 2021-2027, 

− zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 

podmiotowi publicznemu nienależne korzyści, 

− istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki 

wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. 

Ponadto może być badany sposób pomiaru i monitorowania wskaźników przez 

Ciebie, a także sposób utrzymania trwałości finansowej projektu. 

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji prawidłowości funkcjonowania i użytkowania 

infrastruktury projektu, w tym również zgodności wykorzystywania infrastruktury 

z celami projektu, niezależnie od faktu osiągnięcia przez Ciebie zakładanych 

wartości docelowych wskaźników.  

Jesteś zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania nas o wszelkich 

okolicznościach, które spowodowały lub mogą spowodować nieutrzymanie trwałości 

projektu, zmianę kwalifikowalności wydatków w okresie trwałości projektu. 

Na wezwanie IZ FE SL uzupełnij ankietę trwałości oraz dostarcz ją w wyznaczonym 

terminie. Brak przedstawiania przez Ciebie ankiety trwałości może stanowić 

podstawę do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu.
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4 Zasady rozliczania projektów 

4.1 Rodzaje wniosków o płatność i terminy ich składania 

Rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych polega na 

udokumentowaniu: 

− wykonania inwestycji, 

− poniesienia kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych, 

− zrealizowania wskaźników produktu i rezultatu,  

w odniesieniu do założeń zawartych we wniosku o dofinansowanie i zapisów umowy 

o dofinansowanie. 

Narzędziem służącym do rozliczania projektu jest wniosek o płatność. 

 

Pamiętaj! 

− po podpisaniu umowy o dofinasowanie, jesteś zobowiązany do: 

a. realizacji projektu w sposób, który zapewni prawidłową i terminową jego 

realizację, 

b. osiągnięcia i utrzymania celów oraz wskaźników przewidzianych we wniosku 

o dofinansowanie, 

− w trakcie realizacji projektu mogą się pojawić zmiany, które mogą być inicjowane 

przez Ciebie lub przez nas, 

− przed złożeniem wniosku o płatność zgłoś do nas zmiany powstałe w ramach 

projektu i uzyskaj nasze stanowisko. Pozwoli to sprawnie rozliczać projekt. Zakres 

i tryb zgłaszania zmian omówiony jest w rozdziale 2 „Zmiany w projekcie 

i umowie”, 

− wydatki musisz ponieść celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz 

dokumentami programowymi, 

− jesteś odpowiedzialny za prawidłowe księgowe rozliczenie projektu, m.in. za 

wyodrębnienie wydatków projektu pod rygorem uznania wydatku za 

niekwalifikowalny, dekretację na konta, klasyfikację budżetową.
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Terminy i zasady składania wniosków o płatność 

• zobowiązany jesteś do składania wniosków o płatność z poniesionymi wydatkami 

raz na 3 miesiące, 

• pierwszy wniosek o płatność przedstawiający wydatki dotychczas poniesione 

masz obowiązek złożyć w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania 

umowy, 

Jeśli nie poniosłeś wydatków w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania 

umowy i/lub przed podpisaniem umowy o dofinasowanie – wówczas składasz 

sprawozdanie. 

• zobowiązany jesteś do poinformowania o postępie rzeczowym w projekcie za 

pomocą sprawozdania, niezależnie od poziomu finansowego rozliczenia projektu 

dwa razy do roku w terminie do 30 czerwca oraz do 31 grudnia tj. raz na półrocze. 

W przypadku złożenia wniosku o płatność zawierającego wydatki we wskazanych 

terminach, warunek poinformowania o postępie rzeczowym w projekcie uznajemy 

za spełniony. 

• wydatki kwalifikowalne poniesione przed datą zawarcia umowy o dofinansowanie 

powinieneś wykazać w pierwszym wniosku o płatność. 

• wniosek o płatność końcową składasz do IZ FE SL w terminie do 25 dni od dnia 

zakończenia realizacji projektu. W przypadku projektów zakończonych na moment 

podpisania umowy o dofinansowanie, wniosek o płatność końcową masz 

obowiązek złożyć w terminie do miesiąca licząc od daty jej podpisania. 

• przez złożenie wniosku o płatność rozumie się jego złożenie (zgodnie z aktualnymi 

instrukcjami) w CST2021 oraz wpływ do IZ FE SL informacji o jego złożeniu.  

Składając informację o złożeniu wniosku o płatność masz obowiązek ją przekazać 

za pośrednictwem platformy ePUAP/e-Doręczenia. Składana przez Ciebie 

informacja musi być opatrzona podpisem elektronicznym albo podpisem profilem 

zaufanym. Przykładowa treść informacji  stanowi element zasad realizacji FE SL 

2021-2027. 

Jako datę złożenia wniosku o płatność przyjmuje się jego wpływ w CST2021.  

 

Uwaga ! 

• Wszystkie dokumenty dotyczące wniosku o płatność powinny być powiązane   

w systemie CST2021 z danym wnioskiem o płatność.  

• Wszystkie dokumenty, które chcesz przekazać IZ FE SL po złożeniu wniosku o 

płatność (zarówno te, o które prosi w uzupełnieniu/poprawie do wniosku IZ FE SL 

jak i te które ty chcesz dodatkowo uzupełnić)  musisz załączyć do wniosku   

o płatność w systemie CST2021 do danego wniosku o płatność. 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/instrukcje_systemy/
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/instrukcje_systemy/
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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• O każdym uzupełnieniu/dołączeniu dokumentu w systemie CST2021 dokonanym 

po złożeniu wniosku o płatność musisz poinformować IZ FE SL o  tym fakcie za 

pośrednictwem ePUAP/e-Doręczenia6. W przeciwnym przypadku dokumenty 

załączone w systemie CST2021 po złożeniu wniosku o płatność nie będą 

wpływały na wyniki kontroli administracyjnej. 

• Jeśli nie uzupełnisz dokumentów, o które prosi IZ FE SL we wskazanym terminie 

IZ FE SL może uznać wydatki wykazane we wniosku w części lub w całości za 

niekwalifikowalne.  

• Wniosek powinien być podpisany przez Beneficjenta lub osobę widniejącą na 

liście osób upoważnionych do podpisywania wniosków o płatność w systemie 

CST2021. 

• Przed złożeniem wniosku o płatność zweryfikuj spójność danych wniosku z 

Harmonogramem składania wniosków o płatność w LSI 2021 (kwota wniosku   

i miesiąc złożenia). W przypadku niezgodności skontaktuj się z IZ FE SL w celu 

zwrócenia harmonogramu do edycji. Pamiętaj o rzetelnym wypełnieniu danych 

dotyczących podziału na rodzaje wydatków (bieżące i majątkowe) oraz źródła 

finansowania (UE i BP), ponieważ na tej podstawie planujemy i wypłacamy Ci 

środki. Brak zgodności danych może spowodować wstrzymanie realizacji 

płatności. 

• w przypadku gdy z powodów technicznych złożenie wniosku o płatność 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 jest niemożliwe, 

postępujesz w następujący sposób: 

a. za pośrednictwem ePUAP/e-Doręczenia informujesz IZ FE SL 

o problemach technicznych, 

b. za zgodą IZ FE SL sporządzasz wniosek o płatność poza systemem 

CST2021 zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej 

FE SL 2021-2027 oraz składasz wniosek o płatność wraz ze wszystkimi 

załącznikami za pośrednictwem ePUAP/e-Doręczenia, 

c. po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, zobowiązany jesteś 

niezwłocznie sporządzić wniosek o płatność w systemie CST2021 i złożyć 

go zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 

                                                           
6 nie dotyczy uzupełnienia/zmian dokumentu Zestawienie zamówień w projekcie do WNP 
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Rodzaje wniosków o płatność  

Istnieją dwie formy, w jakich możesz otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych: 

• zaliczka - środki, które otrzymujesz po podpisaniu umowy o dofinansowanie 

projektu, przed poniesieniem wydatków, 

• refundacja - zwrot środków, które wcześniej wyłożyłeś (np. ze środków 

własnych lub kredytu) i wydałeś w ramach projektu, w wysokości 

zatwierdzonej w ramach wniosku o płatność. 

W ramach projektu możesz składać następujące rodzaje wniosków o płatność: 

• Wniosek o płatność zaliczkową - służy wnioskowaniu o kolejną transzę 

zaliczki. 

Wnioski o płatność zaliczkową składasz niezależnie od wniosku o płatność 

pośrednią, w razie potrzeby, zgodnie z zasadami wnioskowania o zaliczkę.  

Uwaga! 

W przypadku składania wniosku o płatność zaliczkową nie wypełniasz części 

sprawozdawczej. 

Złożenie wniosku o płatność zaliczkową nie zwalnia z obowiązku składania wniosków 

o płatność pośrednią i informacji o postępie i problemach w realizacji projektu we 

właściwych terminach. 

• Wniosek o płatność pośrednią - służy: 

a. wnioskowaniu o refundację wydatków, które wydałeś (ze środków 

własnych, i/lub kredytu), w tym kosztów pośrednich7, 

b. rozliczeniu środków przekazanych Ci w ramach wcześniejszych transz 

zaliczkowych,  

c. wnioskowaniu o transzę zaliczki. 

Wnioski o płatność pośrednią, zawierające rozliczenie zaliczki, składasz zgodnie 

z opisanymi poniżej zasadami udzielania wsparcia w formie zaliczki. 

Uwaga! 

W celu usprawnienia, o zaliczkę wnioskuj zawsze odrębnym wnioskiem. 

• Wniosek o płatność końcową - służy rozliczeniu końcowemu projektu. 

Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty przyznanego 

dofinansowania, może zostać przekazana po: 

                                                           
7 nie możesz złożyć wniosku o płatność zawierającego tylko koszty pośrednie. Koszty pośrednie są 

wyliczane na podstawie poniesionych wydatków bezpośrednich wykazanych w danym wniosku o 

płatność. 
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a. zatwierdzeniu przez IZ FE SL wniosku o płatność końcową oraz 

poświadczeniu ujętych w nim poniesionych wydatków; 

b. akceptacji przez IZ FE SL części sprawozdawczej z realizacji Projektu 

zawartej we wniosku o płatność końcową; 

c. określeniu sposobu usunięcia nieprawidłowości (w przypadku ich 

stwierdzenia); 

d. pomniejszeniu przez IZ FE SL ostatecznej, ustalonej w wyniku realizacji 

projektu, wartości dofinansowania o wartość nie większą niż 3 procent tego 

dofinansowania (zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania 

dla projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi załącznik 

do umowy o dofinansowanie), w przypadku braku wykonania przez Ciebie 

działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu IZ FE 

SL;  

e. kontroli na zakończenie realizacji projektu, służącej sprawdzeniu kompletności 

dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu, o której mowa w art. 

69 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do zrealizowanego projektu, 

• Sprawozdanie czyli wniosek o płatność z wypełnioną jedynie częścią 

sprawozdawczą. 

Zobowiązany jesteś do poinformowania o postępie rzeczowym w projekcie, 

niezależnie od poziomu finansowego rozliczenia projektu dwa razy do roku, 

w terminie do 30 czerwca oraz do 31 grudnia, tj. raz na półrocze, za pomocą 

sprawozdania. W przypadku złożenia wniosku o płatność zawierającego 

wydatki warunek poinformowania o postępie rzeczowym w projekcie jest 

spełniony. 

 

Załączniki do wniosku o płatność 

Wnioski o płatność pośrednią/końcową (dot. refundacji/rozliczenia zaliczki), za 

wyjątkiem sprawozdania, składasz wraz z załącznikami jako odwzorowanie 

elektroniczne dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków:  

− faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w tym 

przejściowe świadectwa płatności. Na oryginale każdej faktury lub 

dokumencie o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić opis 

zgodnie ze wzorem stanowiącym element zasad realizacji FE SL 2021-2027, 

− dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu/dostaw/robót 

budowlanych lub wykonanie prac. 

Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi / dostawę towaru / wykonanie 

robót, muszą pozwolić na identyfikację wykonanych prac/ dostaw/ usług wg 

rodzaju, ilości i wartości, w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych 

zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie. 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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− wyciągów bankowych z Twojego rachunku bankowego lub przelewów 

bankowych lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. 

Są to księgowe dowody zapłaty np. potwierdzenia przelewów, wyciągi 

bankowe, dowody KP, KW, raporty kasowe, które poświadczają zapłatę za 

otrzymane produkty czy usługi, 

− innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację 

Projektu. Są to między innymi: 

a. umowy z wykonawcami robót budowlanych, dostaw (np. środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych itp.) lub usług, 

b. w przypadku wynagrodzeń pracowników: umowy o pracę, zakresy 

czynności pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu, dokumenty 

potwierdzające wykonanie czynności, dokumenty potwierdzające 

zweryfikowanie, że pracownik łącznie nie przekracza 276 godzin 

miesięcznie zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy UE oraz działań finansowanych 

z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, 

listy obecności, listy płac oraz potwierdzenia przelewów obowiązkowych 

składek do ZUS-u czy Urzędu Skarbowego, 

c. w przypadku nabycia nieruchomości: operat szacunkowy określający 

wartość rynkową nieruchomości lub inny dokument umożliwiający 

obiektywną ocenę poprawności wyceny nieruchomości, 

d. dokumenty poświadczające wniesienie wkładu rzeczowego i jego wartość, 

e. dokument potwierdzający naliczenie/brak naliczenia odsetek od zaliczki na 

rachunku bankowym. Dotyczy to beneficjenta, który nie jest jednostką 

samorządu terytorialnego, 

f. oświadczenia beneficjenta min. oświadczenie beneficjenta o sposobie 

wyodrębnienia kosztów w ramach projektu (np. numer kodu księgowego, 

numery kont analitycznych, słowny opis wyodrębnienia, itp.), 

g. indywidualna interpretacja prawa podatkowego dla projektów8.  

 

Uwaga!  

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług mogą zostać uznane 

za kwalifikowalne, jeśli nie istnieją żadne przesłanki umożliwiające jego 

zwrot lub odliczenie. Dokument ten składasz dla każdego podmiotu 

                                                           
8 dotyczy projektów, dla których podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny 

• o wartości całkowitej co najmniej 5 mln Euro, 

• podlegających zasadom pomocy publicznej (nie dotyczy pomocy de minimis), bez względu na ich 

wartość 
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uczestniczącego w realizacji i ponoszącego wydatki kwalifikowalne w 

projekcie do pierwszego wniosku o płatność9. 

W przypadku zmiany okoliczności mogących mieć wpływ na ustalenia 

stanu faktycznego, podmiot którego zmiana dotyczy ma obowiązek 

dostarczyć uaktualnioną informację o możliwości odzyskania podatku VAT 

w ramach projektu. 

Udowodnienie faktu, iż VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny, 

leży po twojej stronie.  

− innych żądanych przez IZ FE SL dokumentów lub wszelkich informacji 

i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, w związku z weryfikacją wniosku 

o płatność, w terminie przez nią wskazanym. 

UWAGA! 

W przypadku obiegu faktur otrzymanych i przetwarzanych drogą elektroniczną 

(e- faktura),  masz możliwość opisu i akceptacji faktury w systemie elektronicznym 

zgodnie z poniższymi schematami: 

  

Schemat I 

  

W systemie CST2021 pod daną pozycją we wniosku o płatność dołącz: 

1. pobrany oryginał faktury elektronicznej otrzymanej od wykonawcy, bez 

jakichkolwiek informacji dopisanych przez Ciebie; 

2. opis faktury w formie elektronicznej z zachowaniem zasad obowiązujących dla 

dokumentu w formie papierowej (Przykładowym opisem faktury lub innym 

dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku), przy czym w tej sytuacji 

dokument musi być opatrzony stosownymi kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi osoby/osób ostatecznie zatwierdzającej/ych faktury;  

3. historię akceptacji dokumentu. 

  

Schemat II 

  

W systemie CST2021 pod daną pozycją we wniosku o płatność dołącz: 

1. pobrany oryginał faktury elektronicznej otrzymanej od wykonawcy, bez 

jakichkolwiek informacji dopisanych przez Ciebie; 

2. wydrukowaną fakturę elektroniczną. Umieść na niej zapis „wydruk z systemu 

elektronicznego” oraz opis zgodnie z Przykładowym opisem faktury lub innym 

dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku stanowiącym element 

Zasad realizacji FE SL 2021-2027. Tak przygotowany dokument zeskanuj i 

załącz pod daną pozycją we wniosku o płatność; 

3. historię akceptacji dokumentu. 

                                                           
9 nie dotyczy wniosku sprawozdawczego 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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Pamiętaj, że: 

• opis faktury powinien zawierać niezbędne elementy zgodnie z Przykładowym 

opisem faktury lub innym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku, 

• nie ma konieczności powielania tych elementów jakie wynikają z historii 

akceptacji dokumentu, 

• dopuszczamy, aby elementy opisu wymagane na pierwszej stronie faktury 

zgodnie z Przykładowym opisem faktury lub innym dokumentem 

potwierdzającym poniesienie wydatku w przypadku I schematu zostały 

umieszczone w elektronicznym opisie faktury lub historii akceptacji dokumentu 

w systemie elektronicznym. 

W przypadku braku złożenia do wniosku o płatność wszystkich wymaganych 

dokumentów, w tym zestawienia zamówień lub gdy będą one zawierały błędy IZ 

FE SL może uznać wydatki wykazane we wniosku o płatność częściowo lub w 

całości za niekwalifikowalne lub anulować wniosek. 

UWAGA: 

Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność zawierającego wydatki lub 

wniosku o zaliczkę upewnij się, że złożyłeś do IZ FE SL wszystkie dokumenty 

wymagane Regulaminem wyboru projektów i/lub umową o dofinansowanie 

projektu. 

Przy złożeniu: 

Pierwszego wniosku o płatność zawierającego wydatki masz obowiązek 

dołączyć: 

− indywidualną interpretację prawa podatkowego dla każdego podmiotu 

uczestniczącego w realizacji i ponoszącego wydatki kwalifikowalne w projekcie10  

− oświadczenie beneficjenta o sposobie wyodrębnienia kosztów w ramach projektu 

(np. numer kodu księgowego, numery kont analitycznych, słowny opis 

wyodrębnienia, itp.) zgodnie ze wzorem stanowiącym element zasad realizacji 

FE SL 2021-2027; 

− w przypadku projektów partnerskich oświadczenie partnerów o numerze 

rachunku bankowego, do obsługi projektu- zgodnie ze wzorem stanowiącym 

element zasad realizacji FE SL 2021-2027; 

                                                           
10  dotyczy projektów, dla których podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny 

• o wartości całkowitej co najmniej 5 mln Euro, 

• podlegających zasadom pomocy publicznej (nie dotyczy pomocy de minimis), bez względu na ich 

wartość. 

 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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− listę osób upoważnionych do podpisywania wniosków o płatność w systemie 

CST2021 - zgodnie ze wzorem stanowiącym element zasad realizacji FE SL 

2021-2027 11; 

− w przypadku projektów dotyczących danych geodezyjnych i kartograficznych, 

musisz dołączyć pozytywną opinię Głównego Geodety Kraju dotyczącą 

warunków technicznych. Obowiązek ten dotyczy tych projektów, dla których na 

etapie wnioskowania o dofinansowane zobowiązany byłeś do przedstawienia 

pozytywnej opinii Głównego Geodety Kraju o realizowanej inwestycji. Opinia 

w zakresie warunków technicznych wydawana jest na podstawie aktualnie 

obowiązującej procedury opiniowania projektów w zakresie e-geodezji w ramach 

programów regionalnych (PR) opublikowanej na stronie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii.  

 

Pierwszego wniosku o płatność zaliczkową masz obowiązek dołączyć: 

− indywidualną interpretację prawa podatkowego dla każdego podmiotu 

uczestniczącego w realizacji i ponoszącego wydatki kwalifikowalne w projekcie12 

− listę osób upoważnionych do podpisywania wniosków o płatność w systemie 

CST2021 - zgodnie ze wzorem stanowiącym element zasad realizacji FE SL 2021-

202713; 

Pierwszego wniosku sprawozdawczego masz obowiązek dołączyć: 

− listę osób upoważnionych do podpisywania wniosków o płatność w systemie 

CST2021 - zgodnie ze wzorem stanowiącym element zasad realizacji FE SL 

2021-202714 

Końcowego wniosku o płatność masz obowiązek dołączyć: 

− oświadczenie dotyczące całkowitej wartości projektu - zgodnie ze wzorem 

stanowiącym element zasad realizacji FE SL 2021-2027 wraz z dokumentem 

księgowym potwierdzającym wartość kosztów bezpośrednich (np. 

podsumowanie z kont, dokument przyjęcia nowego środka trwałego OT) 

                                                           
11 dotyczy wniosku o płatność podpisanego przez osobę inną niż Beneficjent 
12 dotyczy projektów, dla których podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny 

• o wartości całkowitej co najmniej 5 mln Euro, 

• podlegających zasadom pomocy publicznej (nie dotyczy pomocy de minimis), bez względu na 

ich wartość. 
13 dotyczy wniosku o płatność podpisanego przez osobę inną niż Beneficjent 
14 dotyczy wniosku o płatność podpisanego przez osobę inną niż Beneficjent 

 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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− oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT każdego podmiotu 

uczestniczącego w realizacji i ponoszącego wydatki kwalifikowalne w projekcie15 

- zgodnie ze wzorem stanowiącym element zasad realizacji FE SL 2021-2027; 

− oświadczenie o limitach w projekcie - zgodnie ze wzorem stanowiącym element 

zasad realizacji FE SL 2021-2027 

 

Uwaga! 

Składając wniosek o płatność końcową pamiętaj o złożeniu pliku excel “Plik wg 

CROEF” w  przypadku projektów dot. działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. (patrz pkt 3.1 
Monitorowanie i rozliczanie wskaźników) 

Każdego wniosku o płatność z wydatkami (pośredni/końcowy) masz obowiązek 

dołączyć: 

− podpisane zestawienie zamówień w projekcie do WNP - zgodnie ze wzorem 

stanowiącym element zasad realizacji FE SL 2021-2027. Szczegółowe 

informacje znajdziesz w podrozdziale 5.2. 

Pamiętaj:  

• Wszystkie dokumenty, mające charakter deklaracji i oświadczeń, dołączone 

w systemie CST2021 do wniosku o płatność muszą być podpisane przez osobę 

upoważnioną do podpisywania dokumentów w projekcie. 

• Jeśli nie złożysz do wniosku o płatność wszystkich wymaganych dokumentów, 

w tym zestawienia zamówień lub będą one zawierały błędy IZ FE SL może uznać 

wydatki wykazane we wniosku o płatność częściowo lub w całości za 

niekwalifikowalne lub anulować wniosek. 

• Przed złożeniem wniosku o płatność zweryfikuj spójność danych wniosku z 

Harmonogramem składania wniosków o płatność w LSI 2021 (kwota wniosku 

i miesiąc złożenia). W przypadku niezgodności skontaktuj się z IZ FE SL w celu 

zwrócenia harmonogramu do edycji. Pamiętaj o rzetelnym wypełnieniu danych 

dotyczących podziału na rodzaje wydatków (bieżące i majątkowe) oraz źródła 

finansowania (UE i BP), ponieważ na tej podstawie planujemy i wypłacamy Ci 

środki. Brak zgodności danych może spowodować wstrzymanie realizacji 

płatności.

                                                           
15  dla projektów, dla których podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny 

• o wartości całkowitej co najmniej 5 mln Euro, 

• podlegających zasadom pomocy publicznej (nie dotyczy pomocy de minimis), bez względu na 

ich wartość. 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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• Poprawki na dokumentach 

− W sytuacji gdy opis dowodu księgowego wymaga poprawy, nie używaj korektorów 

lub podobnych materiałów piśmienniczych. Skreśl nieprawidłowy zapis, wskaż 

prawidłowy i zaparafuj/uzupełnij o parafkę osoby upoważnionej wraz ze 

wskazaniem daty modyfikacji.  

Uzupełnienia brakujących zapisów dokonujesz wraz z twoją parafą/parafą osoby 

upoważnionej i datą modyfikacji. 

− W przypadku korygowania błędów / uzupełniania zapisów na dokumentach - 

należy do systemu CST2021 musisz załączyć skorygowaną wersję danego 

dokumentu. 

− W przypadku wystąpienia jedynie omyłek/braków w opisie faktury (w każdym 

elemencie, za wyjątkiem zapisu „Projekt jest dofinansowany ……", sposobu 

wyodrębnienia w ewidencji księgowej lub elementu mającego wpływ na 

kwalifikowalność wydatku), jesteś zobowiązany do naniesienia poprawek po 

zatwierdzeniu wniosku o płatność i umieszczenia poprawionych opisów 

w systemie CST2021, 

− Jeśli składasz kolejną wersję wniosku o płatność, w której zmianie ulega kwota 

zaliczki, rozliczenia zaliczki lub refundacji, pamiętaj o odpowiedniej aktualizacji 

harmonogramu składania wniosków o płatność w LSI 2021. 

Uwaga! 

 Poprawki/uzupełnienia może dokonywać jedynie osoba do tego uprawniona. 

 

Dodatkowe zalecenia dotyczące załączników do wniosku o płatność 

− w celu sprawnej weryfikacji i refundacji wydatków zawartych we wniosku  

o płatność, zaleca się abyś na oryginale dowodu zapłaty (np. wyciągu bankowego) 

odpowiednio oznaczył (np. podkreślić, zaznaczyć flamastrem) pozycje, które 

dotyczą załączonych dokumentów księgowych. Możesz także dopisać numer 

odpowiedniej pozycji z tabeli „Zestawienie dokumentów ”; 

− dokumenty powinny być powiązane w systemie CST2021 z danym wnioskiem 

o płatność. Załączniki dotyczące poszczególnych wydatków (faktury, protokoły 

odbioru, potwierdzenia płatności) należy dołączyć pod zestawieniem przy danym 

wydatku, a inne załączniki (np. oświadczenia, Indywidualną interpretację prawa 

podatkowego, zestawienie zamówień itp.) należy załączyć w bloku danych 

“załączniki” pod wnioskiem o płatność;  

− jeżeli płatność za dany koszt dokonana została gotówką należy dołączyć 

stosowne dokumenty na potwierdzenie wypłaty/rozliczenia gotówki z kasy 

beneficjenta (np. raport kasowy, rozliczenie zaliczki itp.); 
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− nie musisz opisywać dowodów potwierdzających poniesienie wydatków 

niekwalifikowalnych;  

− jeśli na jednym dowodzie księgowym występują zarówno wydatki kwalifikowalne 

jak i niekwalifikowane (m.in. związane z naliczoną korektą finansową) lub wydatki 

niezwiązane z projektem, opis powinien pozwolić na identyfikację wydatku 

niekwalifikowalnego lub niezwiązanego z projektem (procent korekty finansowej, 

kwota, rodzaj, ilość). 

− jeśli na jednym dowodzie księgowym występują różne stawki podatku VAT należy 

je wykazać w odrębnych wierszach tabeli "Zestawienie dokumentów". 

− jeśli jako koszt bezpośredni wykazujesz koszty personelu to wydatki związane z 

wynagrodzeniem każdej zatrudnianej osoby należy wykazywać w odrębnym 

wierszu. 

Podatek VAT  

Zasady weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT szczegółowo opisaliśmy 

w rozdziale 8 Przewodnika.
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4.2 Weryfikacja i zatwierdzanie wniosku o płatność beneficjenta 

Celem weryfikacji wniosków o płatność jest sprawdzenie przede wszystkim 

kwalifikowalności wydatków, czyli stwierdzenie, że zostały one poniesione zgodnie 

z przepisami prawa, wnioskiem o dofinansowanie, regulacjami umowy, dokumentami 

programowymi oraz celami FE SL 2021-2027. 

 

Weryfikacja wniosków o płatność polega w szczególności na: 

1. weryfikacji formalnej, która pozwala stwierdzić kompletność i prawidłowość 

wypełnionego wniosku o płatność, pozwalającego IZ FE SL ustalić czy kwota 

jest należna, 

2. weryfikacji merytorycznej, polegającej na sprawdzeniu czy wszystkie 

poniesione wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu, spełniają 

zasady kwalifikowalności wydatków w ramach FE SL 2021-2027 i zostały 

poniesione zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Oceny tej dokonuje 

pracownik IZ FE SL w oparciu o:  

− przedstawione, wraz z wnioskiem o płatność w postaci załączników do 

wniosku dokumenty; 

− wyniki zakończonego procesu kontroli dokumentów związanych 

z udzieleniem zamówienia w ramach projektu (jeśli dotyczy); 

− zaakceptowane przez IZ FE SL zmiany w zakresie realizacji projektu.  

3. weryfikacji rachunkowej, polegającej na sprawdzeniu poprawności 

rachunkowej przedstawionych wydatków oraz załączonych dokumentów.  

 

Dodatkowe informacje  

− gdy wniosek o płatność jest niekompletny i/lub nieprawidłowo wypełniony, przez 

co nie  pozwala IZ FE SL ustalić czy kwota jest należna możemy zwrócić ci 

wniosek do poprawy lub uznać wydatki wykazane we wniosku o płatność 

częściowo lub w całości za niekwalifikowalne; 

− w przypadku wystąpienia braków/błędów, które mogą być uzupełnione bez 

zwrotu wniosku do poprawy, zostaniesz wezwany o ich uzupełnienie. Gdy nie 

złożysz uzupełnień /wyjaśnień w wyznaczonym terminie,  IZ FE SL może uznać 

wydatki wykazane we wniosku o płatność częściowo lub w całości za 

niekwalifikowalne; 

− gdy nie złożysz do wniosku o płatność zestawienia zamówień lub gdy będzie ono 

zawierało błędy IZ FE SL może uznać wydatki wykazane we wniosku o płatność 

częściowo lub w całości za niekwalifikowalne; 
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− wszystkie dokumenty, które chcesz przekazać IZ FE SL po złożeniu wniosku 

o płatność (zarówno te o które prosi w uzupełnieniu/poprawie do wniosku IZ FE 

SL jak i te które ty chcesz dodatkowo uzupełnić) musisz załączyć do wniosku 

o płatność w systemie CST2021 do danego wniosku o płatność. 

O każdym uzupełnieniu/dołączeniu dokumentu w systemie CST2021 dokonanym 

po złożeniu wniosku o płatność musisz poinformować IZ FE SL o tym fakcie za 

pośrednictwem ePUAP/e-Doręczenia16. Przykładowy wzór informacji stanowi 

element zasad realizacji FE SL 2021-2027. Składana przez Ciebie informacja 

musi być opatrzona podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym. 

W przeciwnym przypadku dokumenty załączone w systemie CST2021 po 

złożeniu wniosku o płatność nie będą wpływały na wyniki kontroli 

administracyjnej. 

Datą złożenia uzupełnienia jest data wpływu informacji (przekazanej za 

pośrednictwem platformy ePUAP) widniejąca na Urzędowym Poświadczeniu 

Odbioru. W przypadku złożenia uzupełnienia przez e-Doręczenia datę złożenia 

wniosku określa dowód otrzymania w rozumieniu ustawy z 18 listopada 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych.  

− w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości w trakcie weryfikacji 

wniosków o płatność, możemy podjąć decyzję o kontroli doraźnej lub zażądać 

dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją 

projektu, w wyznaczonym przez nią terminie, celem wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących kwalifikowalności wydatków, 

− po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości 

i prawidłowości wykazanych we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych, 

zatwierdzamy wysokość dofinansowania i przekazujemy do Ciebie informację 

o wynikach weryfikacji za pomocą systemu CST2021, również w przypadku gdy 

będzie Ci przysługiwała ścieżka odwoławcza uprawniająca do złożenia 

zastrzeżeń, 

− należy pamiętać, że ocena kwalifikowalności wydatku dokonywana jest zarówno 

na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w trakcie 

realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, 

− dokonamy pomniejszenia ostatecznej, ustalonej w wyniku realizacji projektu, 

wartości dofinansowania o wartość nie większą niż 3 procent tego 

dofinansowania (zgodnie z wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania dla 

projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych, który stanowi załącznik do 

umowy o dofinansowanie), w przypadku braku wykonania przez Ciebie działań 

zaradczych w terminie i na warunkach określonych przez nas w wezwaniu,  

                                                           
16 nie dotyczy uzupełnienia/zmian dokumentu Zestawienie zamówień w projekcie do WNP 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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− w przypadku stwierdzenia przez IZ FE SL nieprawidłowości w zakresie 

wydatkowania środków dofinansowania, która wypełnia którąkolwiek 

z przesłanek określonych w art. 207 UFP tj.: 

a. wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem, 

b. wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 UFP,  

c. pobranie nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

dofinansowanie podlega zwrotowi na zasadach i w terminach określonych w UFP. 

Jeśli nie dokonasz zwrotu środków na zasadach i w terminach określonych w art. 

207 UFP podejmiemy czynności zmierzające do odzyskania dofinansowania 

z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.  

 

Informacje dot. przekazania płatności zostały zawarte w rozdziale 4.8 

 

4.3 Zasady udzielania wsparcia w formie zaliczek 

1. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie masz możliwość uzyskania zaliczki 

na wydatki planowane do poniesienia zgodnie z opisanymi poniżej zasadami. 

Zapisy te nie dotyczą projektów państwowych jednostek budżetowych oraz 

zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej. 

2. Dofinansowanie w formie zaliczki, może być wypłacane po ustanowieniu 

i wniesieniu przez ciebie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie 

zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.  

3. Niezbędne jest wskazanie rachunku do obsługi zaliczki w umowie 

o dofinansowanie. Jego brak spowoduje wstrzymanie wypłaty zaliczki do czasu 

zawarcia aneksu do umowy. 

4. Maksymalna kwota zaliczki obliczana jest w następujący sposób: 

Kwota zaliczki = ∑ [(wartość dofinansowania dla danego kosztu w WND / 

wydatki kwalifikowalne dla danego kosztu w WND) * kwota wydatków 

kwalifikowalnych przewidywana do poniesienia na najbliższe 6 miesięcy 

dla danego kosztu zaplanowanego w WND)]. 

5. Kwota wnioskowanej zaliczki zostaje obliczona na podstawie zaplanowanych 

wydatków na najbliższe 6 miesięcy, następujące bezpośrednio po miesiącu,  

w którym został złożony do IZ FE SL kompletny wniosek o udzielenie zaliczki17. 

                                                           
17 nie możesz złożyć wniosku o zaliczkę tylko na koszty pośrednie. Koszty pośrednie są wyliczane na 

podstawie zaliczki na koszty bezpośrednie 
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6. Maksymalna kwota dofinansowania wypłacona w formie zaliczki nie może 

przekroczyć 95 % przyznanego dofinansowania wynikającego z umowy/ aneksu 

umowy o dofinansowanie projektu. 

Przy ustaleniu maksymalnej kwoty dofinansowania w formie zaliczki o jaką 

zamierzasz wnioskować, masz obowiązek uwzględnić powstające oszczędności 

w projekcie. 

7. Dofinansowanie w formie zaliczki jest udzielane przez IZ FE SL pod warunkiem 

dostępności środków. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku 

bankowym płatnika (BGK) lub na rachunku IZ FE SL w zakresie dotacji celowej 

z budżetu państwa, dofinansowanie zostanie wypłacone w momencie 

dostępności środków. 

8. IZ FE SL może, w uzasadnionych przypadkach, podjąć decyzję o udzieleniu 

dofinansowania w formie zaliczki w wysokości niższej niż wnioskowana. 

9. Zaliczka może być wypłacona gdy: 

− udokumentujesz zobowiązania wobec wykonawców18:  

a. przedstawisz podpisaną umowę/y z wykonawcą/ami tej części zakresu 

realizacji projektu, którego dotyczy wniosek o zaliczkę lub/i  

b. przedstawisz podpisaną umowę/y z wykonawcą całego zakresu 

realizacji projektu.  

W takim przypadku masz obowiązek złożyć również harmonogram 

realizacji tych robót. Harmonogram musi wskazywać na następujące 

dane: 

• wartości robót w podziale na poszczególne miesiące,  

• rodzaj poszczególnych kosztów kwalifikowalnych, 

• ilość19 poszczególnych rodzajów kosztów kwalifikowalnych,  

lub/i 

c. przedstawisz fakturę/inny dokument o równoważnej wartości 

dowodowej wskazujący na zobowiązania dotyczące kosztów 

kwalifikowalnych wobec wykonawcy/ów,  

d. przedstawisz inny dokument pozwalający na identyfikację 

zapotrzebowania na środki zaliczki na najbliższe 6 miesięcy. 

                                                           
18 Dopuszcza się (na ryzyko beneficjenta) wykorzystanie wypłaconej zaliczki na koszty kwalifikowalne, 

innych umów niż te, na które beneficjent wnioskował o zaliczkę 

19 jeśli dotyczy 
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− przedstawisz interpretację prawa podatkowego dla każdego podmiotu 

uczestniczącego w realizacji i ponoszącego wydatki kwalifikowalne w 

projekcie 20 

− posiadasz wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi 

zaliczki21 

− przedstawisz wnioskowaną kwotę w Harmonogramie składania wniosków o 

płatność w LSI 2021 w odpowiedniej wysokości i podziale na źródła (UE i BP) 

oraz rodzaje wydatków (bieżące i majątkowe). 

10. Zaliczki są wypłacane przez IZ FE SL na podstawie złożonych poprawnych 

wniosków o płatność zaliczkową. 

11. Dofinansowanie w formie zaliczki jest przekazane nie później niż 80 dni od dnia 

przedłożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, 

pozwalającego IZ FE SL ustalić czy kwota jest należna. Bieg terminu płatności 

może zostać wstrzymany przez nas w sytuacji gdy informacje przedstawione 

przez Ciebie nie pozwalają nam ustalić czy kwota jest należna. 

12. Nie możesz zawnioskować o wypłatę zaliczki tylko na koszty pośrednie. 

Możesz zawnioskować o zaliczkę na koszty pośrednie odpowiadające kosztom 

bezpośrednim, na które wnioskujesz o zaliczkę. 

13. Jesteś informowany za pośrednictwem systemu CST2021 o wstrzymaniu 

terminu realizacji płatności i o jego przyczynach. 

14. Środki dofinansowania w formie zaliczki przekazywane są przelewem na Twój 

rachunek bankowy, zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich, 

obowiązującym w BGK.  

Zaliczkę otrzymasz po:  

a. złożeniu wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę zaliczki22 

b. zakończeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji wniosku o płatność 

zaliczkową 

c. zatwierdzeniu wniosku/ów o płatność rozliczającego/cych poprzednie transze 

zaliczek z wyłączeniem ostatniej23 

                                                           
20 dla projektów, dla których podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny 

• o wartości całkowitej co najmniej 5 mln Euro, 

• podlegających zasadom pomocy publicznej (nie dotyczy pomocy de minimis), bez względu na ich 

wartość. 
21 nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 

(GZM) 
22 dotyczy wypłaty kolejnej transzy 
23 dotyczy wypłaty kolejnej transzy 
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d. rozliczeniu wypłaconej/ych zaliczki/ek w wysokości nie mniej niż 70% 

z dotychczas wypłaconych zaliczek24 

Uwaga! 

Wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie. 

15. Jako okres rozliczeniowy dla dofinansowania projektów w formie zaliczki 

przyjmuje się okres do 6 miesięcy od daty przekazania środków zaliczki. 

16. Rozliczenie zaliczki polega na złożeniu wniosku o płatność z wydatkami 

kwalifikowalnymi, zapłaconymi, po dacie ich przekazania.  

Wniosek musisz złożyć w terminie do 6 miesięcy licząc od daty przekazania 

zaliczki, złożonego nie później niż 14 dni od upływu tego terminu.  

Wydatki podlegają zatwierdzeniu przez nas. Potwierdzenie kwalifikowalności 

wydatków następuje w momencie zatwierdzenia wniosku przez IZ FE SL. 

Pamiętaj ! 

Rozliczenie zaliczki wykaż/uaktualnij w Harmonogramie składania wniosków o 

płatność w LSI 2021. 

17. W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wydałeś wszystkich 

przekazanych środków dofinansowania w formie zaliczki, zobowiązany jesteś 

do zwrotu tych środków na rachunek bankowy odpowiednio z którego 

otrzymałeś środki (szczegóły znajdziesz w rozdziale 4.9 “Zwrot środków przez 

beneficjenta”) 

Pamiętaj!  

Środki musisz zwrócić w terminie do 6 miesięcy licząc od daty przekazania 

zaliczki nie później niż 14 dni od upływu tego terminu. 

18. W przypadku, gdy nie złożysz wniosku o płatność zawierającego rozliczenie 

zaliczki lub nie dokonasz zwrotu środków zaliczki w terminie do 6 miesięcy od 

daty przekazania zaliczki nie później niż 14 dni od upływu tego terminu, od 

środków pozostających do rozliczenia, zostaną naliczone odsetki jak dla 

zaległości podatkowych. Odsetki te liczone są od dnia przekazania środków do 

dnia złożenia wniosku o płatność lub do dnia dokonania zwrotu.  

Szczegółowe zasady naliczania odsetek przedstawiono w pkt 22 i rozdziale 4.9 

19. W przypadku gdy wykorzystasz środki z zaliczki na pokrycie kosztu 

niekwalifikowanego naruszasz procedury dotyczące wypłaty i rozliczania 

zaliczek. Zobowiązany wówczas jesteś do zwrotu tych środków wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

20. W przypadku, gdy jesteś beneficjentem, który nie jest jednostką samorządu 

terytorialnego masz obowiązek przedstawić pełną historię przepływów 

                                                           
24 nie stosuje się dla projektów, w ramach których całość lub część wydatków rozliczana jest na 

podstawie art. 53 ust. 1 lit. b-f rozporządzenia ogólnego 
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pieniężnych (od momentu otrzymania środków z zaliczki do momentu ich 

całkowitego wydatkowania włącznie z ewentualnym zwrotem niewykorzystanej 

zaliczki).  

21. Przez złożenie wniosku rozliczającego zaliczkę rozumie się jego złożenie 

(zgodnie z  aktualnymi instrukcjami) w CST2021 oraz wpływ do IZ FE SL 

informacji o jego złożeniu. Składając informację o złożeniu wniosku 

rozliczającego zaliczkę masz obowiązek ją przekazać za pośrednictwem 

platformy ePUAP/e-Doręczenia.  Informacja  musi być opatrzona podpisem 

elektronicznym albo podpisem profilem zaufanym. Przykładowa treść informacji 

stanowi element zasad realizacji FE SL 2021-2027. 

Jako datę złożenia wniosku o płatność przyjmuje się jego wpływ w CST2021.  

W przypadku gdy z powodów technicznych złożenie wniosku o płatność 

rozliczającego zaliczkę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

CST2021 jest niemożliwe, postępujesz w następujący sposób: 

− za pośrednictwem ePUAP/e-Doręczenia informujesz nas o problemach 

technicznych, 

− za naszą zgodą sporządzasz wniosek o płatność poza systemem CST2021 

zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej FE SL 2021-

2027 oraz składasz wniosek o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami za 

pośrednictwem ePUAP/e-Doręczenia.  

− po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu, zobowiązany jesteś 

niezwłocznie sporządzić wniosek o płatność w systemie CST2021 i złożyć go 

zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. 

22. Odsetki bankowe powstałe na skutek przechowywania na rachunku bankowym 

środków dofinansowania ze środków europejskich oraz środków 

dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanych w formie 

zaliczki (za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego), są: 

− wykazywane we wnioskach o płatność i pomniejszają kwotę kolejnych 

płatności na rzecz beneficjenta lub 

− zwracane na rachunek bankowy IZ FE SL25 

23. W przypadku nieterminowego rozliczenia zaliczki, IZ FE SL nalicza odsetki jak 

dla zaległości podatkowych wg poniższych zasad: 

− wniosek rozliczający zaliczkę został złożony w terminie na niepełną kwotę, 

a nie dokonano zwrotu kwoty niewykorzystanej – naliczymy odsetki od kwoty 

nierozliczonej od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu na rachunek 

płatnika lub dokonania rozliczenia pełnej kwoty;  

                                                           
25 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowego 

sposobu wykonywania budżetu państwa, odsetki powinny być zwracane  na rachunek IZ FE   

(szczegóły w rozdziale 4.9 „Zwrot środków przez beneficjenta”) 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/instrukcje_systemy/
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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− wniosek rozliczający zaliczkę został złożony po terminie, ale na pełną kwotę 

– naliczymy odsetki od pełnej kwoty zaliczki od dnia przekazania do dnia 

złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę;  

− wniosek rozliczający zaliczkę został złożony po terminie, ale nie rozliczał 

pełnej kwoty przekazanej zaliczki - naliczymy odsetki od pełnej kwoty 

przekazanej zaliczki od dnia jej przekazania do dnia złożenia wniosku 

rozliczającego zaliczkę oraz od kwoty nierozliczonej od dnia złożenia 

wniosku rozliczającego część przekazanych środków do dnia dokonania 

zwrotu części nierozliczonej; 

− wniosek rozliczający zaliczkę został złożony w terminie na wymaganą kwotę, 

a my dokonamy pomniejszenia w wyniku weryfikacji kwot wskazanych 

wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę rozliczenia zaliczki, 

poinformujemy Cię pisemnie o wysokości zwrotu środków po zatwierdzeniu 

wniosku o płatność. Zwrotu musisz dokonać w terminie 14 dni od daty 

otrzymania pisma na dokonanie zwrotu. Naliczymy odsetki jak dla zaległości 

podatkowych od kwoty należności wskazanej w piśmie. Odsetki zostaną 

naliczone od daty wypłaty zaliczki do dnia dokonania zwrotu. 

24. Zgodnie z art. 67 UFP odsetki naliczane są wg stopy procentowej jak dla 

zaległości podatkowych zgodnie z regulacjami Działu III ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Kwota należności głównej jest 

odzyskiwana w kwocie rzeczywistej z podaniem wartości groszowych, 

natomiast odsetki naliczane są w zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie 

z zasadami matematyki. 

25. W przypadku gdy dokonasz zwrotu niewykorzystanej zaliczki w kwocie 

przekraczającej 70 % kwoty udzielonej zaliczki (bez wskazania obiektywnych, 

niezależnych od ciebie przesłanek dotyczących niewykorzystania przekazanych 

środków), IZ FE SL ma prawo odmówić udzielenia kolejnej zaliczki.  
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4.4 Warunki dokumentowania spełnienia zasad kwalifikowalności 

dla poszczególnych rodzajów wydatków/kosztów w tym 

wybrane elementy kwalifikowalności wydatków 

Wydatki w walucie obcej  

Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych podlegają przeliczeniu według 

obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz procedur stosowanych przez 

ciebie w przyjętej polityce rachunkowości.  

W przypadku wystąpienia ujemnych różnic kursowych26, pamiętaj, że ich wartość nie 

stanowi wydatku kwalifikowalnego.  

W innych przypadkach lub przy braku powyższych procedur (w celu ustalenia 

wysokości wydatku kwalifikowalnego) zobowiązany jesteś do zastosowania 

poniższego mechanizmu postępowania: 

− płatności dokonywane przez ciebie z rachunku bankowego projektu 

prowadzonego w walucie polskiej musisz przeliczyć po kursie sprzedaży 

stosowanym przez bank, z dnia dokonania płatności. Na potwierdzenie będziesz 

musiał złożyć dokument wystawiony przez bank (np. wyciąg bankowy, tabela 

opłat, zaświadczenie banku) 

− płatności dokonywane przez ciebie z kasy walutowej oraz z rachunku 

bankowego prowadzonego w walucie obcej musisz przeliczyć zgodnie z przyjętą 

w polityce rachunkowości metodą wyceny rozchodu środków z kas oraz 

z rachunków walutowych ujętej w polityce rachunkowości, 

− do rozliczenia kosztów dotyczących podróży służbowej poniesionych  

w walucie obcej musisz stosować: 

a. w przypadku zaliczki (wypłaconej w złotych, w wysokości stanowiącej 

równowartość przysługującej zaliczki w walucie obcej) średni kurs NBP 

z dnia wypłaty zaliczki.  

Z kolei rozliczenie kosztów podróży zagranicznej dokonujesz w: 

• walucie otrzymanej zaliczki,  

• w walucie wymienialnej  

• w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia; 

b. w przypadku braku pobrania zaliczki: 

• przyjmujesz średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego rozliczenie delegacji. 

                                                           
26 Ujemne różnice kursowe – powstają wtedy gdy wartość kosztu w walucie obcej po przeliczeniu na 

złote jest niższa od wartości kosztu w dniu jego zapłaty 
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• za dzień rozliczenia podróży służbowej przyjmujesz datę złożenia 

przez pracownika rozliczenia kosztów podróży. 

W przypadku przedłożenia do refundacji faktury wystawionej w języku obcym, jesteś 

zobowiązany do przedstawienia tłumaczenia faktury. Tłumaczenie musi 

być podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia wraz z datą jego wykonania. 

Tłumaczenie faktury wystawionej w języku obcym nie musi być wykonane przez 

tłumacza przysięgłego. 

Do wyceny dokumentu stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego 

zgodnie z przyjętą przez ciebie polityką rachunkowości.  

 

Sposób proporcjonalnego przedstawienia wydatków kwalifikowalnych 

W przypadku konieczności wyliczenia proporcji (np. dla potrzeb wykazania wydatku 

kwalifikowalnego w przypadku, gdy nie ma innej obiektywnej możliwości wyliczenia 

wydatku kwalifikowalnego), co od zasady należy stosować rozszerzony wskaźnik 

procentowy (np. 3/10 = 0,333333333333333…), chyba, że w konkretnych 

przypadkach obowiązujące przepisy przewidują odmienne uregulowania.  

 

Zasady rozliczania kosztów personelu projektu dotyczących rzeczowej 

realizacji projektu wykazywanych w ramach kosztów bezpośrednich 

Realizując projekt, w którym zaplanowałeś zaangażowanie pracowników zwrócić 

szczególną uwagę na:  

− zapisy Podrozdziału 3.8 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na 

lata 2021-2027; 

− zapisy wniosku o dofinansowanie, z którego powinien wynikać przejrzysty opis 

sposobu angażowania pracowników, tak aby możliwa była ocena 

kwalifikowalności tych kosztów na etapie kontroli projektu, czy weryfikacji 

wniosków o płatność; 

− obowiązek wprowadzania do CST 2021 i przesyłania do IZ FE SL na bieżąco 

danych w zakresie angażowania personelu projektu, zgodnie z Instrukcjami 

dotyczącymi Bazy personelu (nie wprowadzasz tych danych do Zestawienia 

zamówień). 

 

Odpowiedzialność za prawidłowe zaangażowanie personelu projektu i rozliczenie 

jego kosztów ponosisz Ty jako beneficjent projektu. 

 

W ramach wniosku o płatność w celu należytego udokumentowania kosztów 

osobowych w projekcie należy przedłożyć: 

• umowy o pracę i/lub dokument powierzający zaangażowanie w projekt; 

• zakresy czynności przy realizacji projektu dla danego pracownika; 
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• dokumenty potwierdzające wykonanie czynności; 

• listy obecności; 

• listy płac; 

• potwierdzenia przelewów: na rachunek pracownika, obowiązkowych składek 

do ZUS-u /Urzędu Skarbowego; 

• dokumenty potwierdzające, że zweryfikowałeś, iż łączne zaangażowanie 

zawodowe personelu projektu w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy UE oraz działań finansowanych z innych źródeł, 

w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów (niezależnie od 

formy zaangażowania), nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

Uwaga! 

Dokumenty, które przedstawiasz w celu rozliczenia kosztów personelu  

powinny zawierać wyłącznie dane osobowe wskazane w Podrozdziale 3.8 

Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. 

Pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane.  

 

Zasady rozliczania projektów partnerskich 

− W ramach rozliczania wydatków będziemy weryfikować sposób rozliczania 

projektów realizowanych w partnerstwie. W przypadku wielozadaniowych 

projektów za złożenie dokumentacji związanej z rozliczaniem projektu odpowiada 

partner wiodący. 

− Na partnerze wiodącym ciąży odpowiedzialność za przygotowanie i realizację 

projektu przez wszystkich partnerów projektu.  

− Partner wiodący zapewnia w imieniu wszystkich uczestników przedsięwzięcia 

przestrzeganie procedur sprawozdawczości – monitoringu – opracowywanie 

i przekazywanie informacji o problemach w realizacji projektu do IZ FE SL.  

− Środki dofinansowania będą przekazywane na rachunek bankowy partnera 

wiodącego. Partner wiodący jako podmiot aplikujący o dofinansowanie w ramach 

FE SL 2021-2027, będzie dysponował uzyskanymi środkami pieniężnymi. 

− Partner wiodący będzie rozdzielał środki finansowe pomiędzy partnerów, zgodnie 

z zawartą umową o partnerstwie.  

− Wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu powinny być udokumentowane 

fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości 

dowodowej wystawionymi na partnera wiodącego/partnera projektu, który poniósł 

dany wydatek w ramach projektu wraz z dowodami ich zapłaty. 

− Wnioski o płatność będzie przedstawiał tylko i wyłącznie partner wiodący, 

ponieważ jest on odpowiedzialny za rozliczenie projektu. 
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− W przypadku projektu partnerskiego partner wiodący zobowiązany jest wraz 

z pierwszym wnioskiem o płatność dostarczyć oświadczenie o numerze rachunku 

bankowego do obsługi projektu, z którego będą ponoszone wydatki partnera 

projektu27 (zgodnie ze wzorem stanowiącym element zasad realizacji FE SL 2021-

2027). 

− Odpowiedzialnym wobec dysponenta środków unijnych (IZ FE SL) będzie tylko 

i wyłącznie partner wiodący.  

− Partner wiodący/partner projektu są zobowiązani do przestrzegania obowiązków 

dotyczących informacji i promocji. Jednak odpowiedzialność za działania związane 

z promocją i informacją oraz kontrolą projektu ponosić będzie partner wiodący.  

− W przypadku pierwszego wniosku o płatność każdy podmiot uczestniczący w 

realizacji i ponoszący wydatki kwalifikowalne w projekcie powinien dostarczyć 

informację o możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu. W 

przypadku zaistnienia przesłanek mogących mieć wpływ na ustalenia stanu 

faktycznego projektu lub okoliczności prawnych związanych z realizowanym 

projektem podmiot, którego zaistniała przesłanka dotyczy powinien dostarczyć 

uaktualnioną informację o możliwości odzyskania podatku VAT w ramach 

projektu28. 

− Partnerzy projektu odpowiadają za rzetelne i terminowe przekazywanie partnerowi 

wiodącemu informacji oraz dokumentacji potrzebnej do rozliczania i raportowania 

projektu.  

− Partner wiodący odpowiada za niezwłoczne i rzetelne przekazywanie informacji na 

temat realizacji i rozliczenia projektu.  

− Partner wiodący oraz wszyscy partnerzy projektu zobowiązani są do 

przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu w swoich 

siedzibach w terminie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. 

− Partnerzy projektu zobowiązani są do dostarczenia dokumentów związanych 

z realizacją projektu do siedziby partnera wiodącego w celu kontroli w zakresie 

prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez IZ FE SL oraz inne podmioty 

uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.   

                                                           
27 dotyczy wniosków o płatność z wydatkami 
28 dla projektów, dla których podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny 

• o wartości całkowitej co najmniej 5 mln Euro, 

• podlegających zasadom pomocy publicznej (nie dotyczy pomocy de minimis), bez względu na ich 

wartość. 

 

 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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4.5 Wkład własny 

Wkład to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Ciebie, 

które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych i nie zostaną 

przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi różnicę 

między kwotą wydatków kwalifikowanych projektu a kwotą dofinansowania, zgodnie 

z poziomem dofinansowania dla projektu. 

Jako wkład własny w formie finansowej możesz przekazać środki publiczne 

otrzymane na podstawie innej umowy lub umów. Jednak wysokość tych środków 

publicznych nie może przekroczyć wartości wkładu własnego. Przekroczenie 

wartości wkładu własnego skutkuje obniżeniem wartości dofinansowania 

wskazanego w umowie o dofinansowanie. Przez środki powodujące obniżenie 

dofinansowania rozumie się środki publiczne otrzymane bezzwrotnie, m.in. dotacje 

oraz umorzenia pożyczek. 

Środki publiczne podlegające zwrotowi, tj. pożyczki nieumorzone, przekraczające 

wysokość wkładu własnego nie powodują obniżenia dofinansowania, chyba że 

nastąpi ich ewentualne umorzenie. 

Wkład niepieniężny może stanowić część lub całość wkładu własnego. Warunki 

kwalifikowalności wkładu niepieniężnego reguluje podrozdział 3.3 Wytycznych 

kwalifikowalności.  

Wkład niepieniężny uważa się za wydatek kwalifikowalny, jeżeli został faktycznie 

wniesiony, tzn. istnieje udokumentowane potwierdzenie jego wykorzystania 

w ramach projektu (podrozdział 3.1 Wytycznych kwalifikowalności).  

4.6 Ewidencja księgowa projektu 

Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla wydatków 

dofinansowanych w ramach projektu jest warunkiem zawartym w umowie 

o dofinansowanie projektu, jak również w przepisach unijnych. Nie dotyczy to 

kosztów pośrednich rozliczonych stawką ryczałtową. 

Ewidencję księgową musisz prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz 

z uwzględnieniem poniższych zasad, w sposób przejrzysty i pozwalający na 

uzyskanie informacji wymaganych w zakresie rozliczania i kontroli projektu. Brak 

spełnienia tego wymogu może skutkować uznaniem niewyodrębnionej operacji 

gospodarczej za wydatek niekwalifikowalny.  

Jesteś zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach 

własnego systemu księgowego, co oznacza, że wszystkie operacje związane z 

danym projektem powinny zostać wyodrębnione w sposób pozwalający na ich 

identyfikację. 

Wszystkie wydatki (w tym wydatki poniesione przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie) jesteś zobowiązany ująć w wyodrębnionej ewidencji księgowej lub 
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oznaczyć odpowiednim kodem księgowym lub wyodrębnić zgodnie z poniższymi 

zasadami, pod rygorem uznania niewyodrębnionych wydatków za niekwalifikowalne. 

Wyodrębniona ewidencja księgowa może polegać na: 

− wprowadzeniu dodatkowych rejestrów księgowych, kont syntetycznych, 

analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji 

gospodarczych związanych z danym projektem, 

− wprowadzeniu odpowiedniego kodu księgowego pozwalającego na 

identyfikacje wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego projektu. 

Ważne jest, aby ewidencja księgowa miała odzwierciedlenie w polityce 

rachunkowości.  

Beneficjenci prowadzący księgi rachunkowe i sporządzający sprawozdania 

finansowe (pełna księgowość prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości): 

− zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu  

w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych, 

poprzez wprowadzenie na potrzeby projektu odrębnych kont syntetycznych, 

analitycznych i pozabilansowych lub odpowiedniego kodu księgowego,  

− na kierowniku jednostki (beneficjencie), jako organie odpowiedzialnym za 

wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, ciąży obowiązek ustalenia  

i opisania zasad dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych  

w ramach FE SL 2021-2027.  

Jeśli, prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jesteś do 

właściwego oznaczania w księdze przychodów i rozchodów dokumentów związanych 

z realizacją projektu, w sposób wykazujący jednoznaczny związek danej operacji 

gospodarczej z projektem finansowanym w ramach FE SL 2021-2027 – poprzez 

oznaczenie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w odpowiednich 

wierszach numeru umowy. 

Jeśli nie jesteś zobowiązany na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia 

ewidencji księgowej musisz prowadzić Zestawienie wszystkich dokumentów 

księgowych dotyczących realizowanego projektu, według  wzoru stanowiącego 

element zasad realizacji FE SL 2021-2027. 

Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu musisz przechowywać w swojej 

siedzibie lub w miejscu określonym przez ciebie, aby zapewnić ich nienaruszalność 

i łatwe odszukanie. 

 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6


 

Strona 73 z 207 

 

4.7 Harmonogram składania wniosków o płatność w LSI 2021 oraz 

Harmonogram płatności w CST 2021 

Harmonogram składania wniosków o płatność w LSI 2021 

Złóż Harmonogram składania wniosków o płatność w LSI 2021 w momencie, gdy 

Twój projekt zostanie wybrany do dofinansowania. Czyń to również we wskazanych 

okresach, co kwartał, aż do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. 

Informacja o kolejnych terminach składania harmonogramów zostanie każdorazowo 

opublikowana na stronie programu FE SL 2021-2027. 

Harmonogram wypełnij rzetelnie. Na jego podstawie zabezpieczamy środki na cały 

okres realizacji projektu oraz wypłacamy wnioski o płatność zgodnie ze wskazanym 

w nim podziale na źródła i rodzaje wydatków (środki UE i BP oraz wydatki bieżące i 

majątkowe). 

Zwróć szczególną uwagę na: 

− kwoty planowanych środków oraz terminy, w których zamierzasz 

zawnioskować o środki. Planując wydatki uwzględnij ewentualne opóźnienia 

w realizacji projektu, 

− podział planowanych środków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych 

i wydatków bieżących. 

Nie zapomnij o bieżącej aktualizacji harmonogramu i nanoszeniu wszelkich zmian 

dotyczących ewentualnych zwrotów, jak i wnioskowanych kwot/rozliczonych zaliczek. 

Przedstawione w harmonogramie informacje i kwoty powinny odzwierciedlać stan 

faktyczny w realizacji projektu.  

Stosując te wskazówki, unikniesz opóźnień w realizacji płatności. Realizacja 

płatności może zostać opóźniona do momentu, aż jej kwota nie będzie prawidłowo 

wykazana w harmonogramie. 

W harmonogramie w polach dodatkowych wpisz istotne informacje dotyczące 

realizacji projektu.  

Wzór Harmonogramu składania wniosków o płatność wraz z zasadami i instrukcją 

wypełniania harmonogramu składania wniosków o płatność został zamieszczony na 

stronie internetowej FE SL 2021-2027. Powyższe dokumenty stanowią  element 

zasad realizacji FE SL 2021-2027. 

 

Harmonogram płatności w CST2021 

Złóż Harmonogram płatności w CST2021 po podpisaniu umowy, przed złożeniem 

pierwszego wniosku o płatność. Czyń to również, we wskazanych okresach, co pół 

roku, aż do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. Informacja o kolejnych 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/hswop_lsi_2021_projekt_efrr_25032025
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/hswop_lsi_2021_projekt_efrr_25032025
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terminach składania harmonogramów zostanie każdorazowo opublikowana na 

stronie programu FE SL 2021-2027. 

 

4.8 Przekazywanie płatności na rzecz beneficjenta 

Płatności przekażemy Tobie w kwocie zatwierdzonej w ramach wniosku o płatność 

w terminie nie dłuższym niż 80 dni licząc od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo 

wypełnionego wniosku o płatność, pozwalającego IZ FE SL ustalić czy kwota jest 

należna z zastrzeżeniem że warunkiem rozliczenia wydatków lub/i przekazania 

dofinansowania jest: 

a. złożenie przez Ciebie wraz z załącznikami poprawnego, kompletnego 

i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku 

o płatność, pozwalającego ustalić czy kwota jest należna, 

b. wykazanie w Harmonogramie składania wniosków o płatność w LSI 2021 

zatwierdzonej kwoty do wypłaty w ramach wniosku o płatność w podziale na 

źródła (UE i BP) oraz rodzaj wydatków (bieżące i majątkowe), 

c. dokonanie pozytywnej weryfikacji oraz poświadczenia faktycznego 

i prawidłowego poniesienia wydatków, a także ich kwalifikowalność. 

Bieg terminu płatności może zostać wstrzymany przez IZ FE SL w sytuacji gdy 

informacje przedstawione przez Ciebie nie pozwalają IZ FE SL ustalić czy kwota jest 

należna.  

Realizacja płatności może zostać opóźniona, jeśli zatwierdzona kwota do 

wypłaty w ramach wniosku o płatność nie będzie zgodna z kwotą wykazaną w 

Harmonogramie składania wniosków o płatność w LSI 2021. W takim 

przypadku konieczna będzie niezwłoczna aktualizacja harmonogramu. 

Warunki złożenia wniosku oraz rodzaje dokumentów będących załącznikami wniosku 

o płatność wskazano w pkt 4.1. 

Środki finansowe w ramach realizacji projektu przekaże Tobie: 

− Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie zlecenia płatności 

wystawianego przez IZ FE SL (płatność z budżetu środków europejskich) 

− IZ FE SL na podstawie dyspozycji płatności (dotacja celowa z budżetu 

państwa) - jeśli dotyczy,  

zgodnie z terminarzem płatności środków europejskich obowiązującym w BGK, pod 

warunkiem dostępności środków, stosownie do postanowień umowy/decyzji o 

dofinansowaniu projektu.  

Terminarz płatności środków europejskich dostępny jest na stronie Banku 

Gospodarstwa Krajowego . Można go odnaleźć wybierając ścieżkę dostępu: 

Strona główna >Programy i fundusze > Programy > Obsługa płatności ze środków 

europejskich i krajowego współfinansowania > O Programie 

https://www.bgk.pl/
https://www.bgk.pl/
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Jeśli jesteś państwową jednostką budżetową, pamiętaj aby środki na realizację 

projektów w ramach FE SL 2021-2027 zabezpieczyć w swoim budżecie. Wydatki na 

realizowane przez Ciebie projekty powinny być ujęte w Twoich planach finansowych, 

a następnie w części budżetowej właściwego ministra (dysponenta), któremu 

podlegasz. Samodzielnie składasz zlecenia płatności w portalu BGK w celu 

bieżącego regulowania zobowiązań, wynikających z otrzymanych od wykonawców 

faktur/rachunków/obciążeń w ramach realizowanego projektu. W ramach 

porozumienia IZ FE SL upoważni Ciebie do składania zleceń płatności. Abyś mógł 

samodzielnie składać zlecenia płatności konieczne jest zawarcie umowy z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego, a także posiadanie zgody dysponenta części budżetowej. 

 

4.9  Zwrot środków przez beneficjenta 

Zwrot niewykorzystanej zaliczki w terminie 

Zwrotu niewykorzystanej zaliczki w terminie dokonaj na rachunek bankowy, z którego 

otrzymałeś środki tj.  

− w przypadku niewykorzystanej zaliczki pochodzącej ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji (FST): 
 

na rachunek Ministra Finansów nr: 

17 1130 0007 0020 0660 2620 0016 

 

W tytule przelewu obowiązkowo wpisz: 

• nr projektu: ………………….. 

• numer zlecenia płatności (znajdziesz go w tytule otrzymanej 

płatności):…………………. 

• tytuł zwrotu: niewykorzystana zaliczka – należność główna 

W przypadku błędnych lub niekompletnych danych zamieszczonych w tytule 

przelewu wszelkie wyjaśnienia niezwłocznie przekaż do Banku Gospodarstwa 

Krajowego, na adres: bgkzlecenia@bgk.pl  

− w przypadku niewykorzystanej zaliczki pochodzącej ze środków budżetu 

państwa (BP): 

na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  

odpowiadający priorytetowi w ramach którego dany projekt jest realizowany, zgodnie 

z wykazem rachunków UM WSL 

W tytule przelewu obowiązkowo wpisz: 

mailto:bgkzlecenia@bgk.pl
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• nr projektu: ………………….. 

• datę i kwotę otrzymanej zaliczki: ………………….. 

• tytuł zwrotu: niewykorzystana zaliczka – należność główna 

 

W przypadku błędnych lub niekompletnych danych zamieszczonych w tytule 

przelewu wszelkie wyjaśnienia niezwłocznie przekaż do IZ FE SL, na adres: 

zwroty@slaskie.pl  

 

Zwrot odsetek bankowych (nie dotyczy JST) 

Zgodnie z § 4 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, odsetki od 

przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta 

na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków 

europejskich (…) są przekazywane przez beneficjenta (…) na rachunek instytucji, 

z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu (…). 

Odsetki bankowe wygenerowane na rachunku bankowym beneficjenta 

przeznaczonym do obsługi zaliczki przekaż na rachunek Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego odpowiadający priorytetowi, w ramach którego dany 

projekt jest realizowany, zgodnie z wykazem rachunków UM WSL. 

Pozostałe zwroty (EFRR, FST, BP) 

w tym m.in. nierozliczone zaliczki, niewykorzystane zaliczki zwracane po terminie, 

środki nieprawidłowo wydatkowane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości, wydatkowane z naruszeniem procedur, dofinansowanie od wydatku 

niekwalifikowalnego (w tym niekwalifikowalny VAT), itp. wraz z odsetkami 

podatkowymi dokonaj na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego odpowiadający priorytetowi, w ramach którego dany projekt jest 

realizowany, zgodnie z wykazem rachunków UM WSL. 

 

W tytule przelewu obowiązkowo wpisz: 

• nr projektu: ………………….. 

• datę i kwotę otrzymanej płatności: ………………….. 

• tytuł zwrotu: np. nierozliczona zaliczka, niekwalifikowalny VAT itp.  

 

W przypadku błędnych lub niekompletnych danych zamieszczonych w tytule 

przelewu wszelkie wyjaśnienia należy niezwłocznie przekaż do IZ FE SL, na adres: 

zwroty@slaskie.pl

mailto:zwroty@slaskie.pl
mailto:zwroty@slaskie.pl
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Naliczanie odsetek podatkowych 

Odsetki podatkowe powinny być liczone od dnia przekazania środków na rzecz 

beneficjenta (włącznie z tym dniem) do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu do 

IZ FE SL pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, jeżeli taka zgoda 

została wyrażona (włącznie z tym dniem). 

Wyślij drogą elektroniczną potwierdzenie przekazania środków na rachunek UM 

WSL, na adres: zwroty@slaskie.pl  

Odsetki naliczane są wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Finansów  

z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty 

prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunku. 

 

(Kz x L x O)/365 = On=Opz 

 

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają: 

Kz – kwota zaległości, 

L – liczba dni zwłoki,  

O – stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,  

365 – liczba dni w roku, 

On – kwota odsetek,  

Opz – kwota odsetek po zaokrągleniu do pełnych złotych - zgodnie z art. 63 §1 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, końcówki kwot 

wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej 

groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

W przypadku, gdy wpłata nie pokrywa w całości należności głównej wraz z 

odsetkami zgodnie z art. 55 §2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty należności głównej 

i odsetek w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej 

do kwoty odsetek za zwłokę. 

Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

„odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby 

trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie 

przesyłki listowej jako przesyłki poleconej”.  

W razie pytań pisz na adres: zwroty@slaskie.pl
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Wykaz rachunków UM WSL do obsługi FE SL 2021-2027 

Priorytet I – Fundusze Europejskie na 

inteligentny rozwój 

08 1240 6292 1111 0011 2959 4070 

Priorytet II – Fundusze Europejskie na 

zielony rozwój 

04 1240 6292 1111 0011 2959 4142 

Priorytet III – Fundusze Europejskie dla 

zrównoważonej mobilności 

12 1240 6292 1111 0011 2959 4386 

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla 

sprawnego transportu 

35 1240 6292 1111 0011 2959 4748 

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie na 

infrastrukturę dla mieszkańca 

06 1240 6292 1111 0011 2959 4979 

Priorytet IX – Fundusze Europejskie na 

rozwój terytorialny 

20 1240 6292 1111 0011 2959 5309 

Priorytet X – Fundusze Europejskie na 

transformację 

37 1240 6292 1111 0011 2959 5585 
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5 Zasady przeprowadzania kontroli projektów 

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie 

z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub 

krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić w 

trakcie okresu trwałości projektu.  

5.1 Rodzaje kontroli 

Projekt będzie mógł podlegać następującym kontrolom: 

1. Kontrola doraźna 

− przeprowadzana jest w związku z podejrzeniem wystąpienia 

nieprawidłowości, 

− IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu,  

− kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń – 

ostateczną informacją pokontrolną) 

2. Wizyta monitoringowa 

− celem wizyty może być m.in. wczesne identyfikowanie ewentualnych 

zagrożeń i nieprawidłowości, monitorowanie postępu w realizacji projektu, 

weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań 

merytorycznych, 

− IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu,  

− kończy się ona pismem informującym o zakończeniu czynności 

kontrolnych w związku z odbyciem wizyty.  

3. Kontrola zamówień 

− obejmuje kontrolę zamówień: 

a. udzielonych na podstawie ustawy PZP,  

b. udzielonych zgodnie z przepisami prawa innymi niż PZP, na podstawie 

których wyłącza się stosowanie PZP, 

c. udzielonych na podstawie zasady konkurencyjności (zgodnie 

z wytycznymi kwalifikowalności oraz przewodnikiem), 

d. o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 80 000 zł 

netto29 (do których nie ma zastosowania ustawa PZP) wszczętych 

przed ogłoszeniem regulaminu wyboru. 

− kontrolowane są zamówienia, które zostały zakwalifikowane jako te 

wysokiego ryzyka (m.in. po sporządzeniu matrycy ryzyka – zgodnie 

z podrozdziałem 5.2), 

− jeżeli kontrola odbywa się w siedzibie IZ FE SL albo jest kontrolą doraźną 

IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu, 

                                                           
29 Dla postępowań wszczętych przed 25.03.2025r. obowiązuje próg 50 000 zł netto. Dla postępowań 

wszczętych od 25.03.2025r. obowiązuje próg 80 000 zł netto. 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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− kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń - 

ostateczną informacją pokontrolną). 

4. Kontrola planowa realizacji rzeczowej projektu 

− przeprowadza się ją przed zatwierdzeniem przez IZ FE SL wniosku 

o płatność końcową, 

− kontrolowane są projekty, które IZ FE SL zakwalifikuje jako te wysokiego 

ryzyka (IZ FE SL robi dla projektów analizę ryzyka), 

− IZ FE SL przekazuje zawiadomienie o jej rozpoczęciu, 

− kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń - 

ostateczną informacją pokontrolną). 

5. Kontrola na zakończenie realizacji projektu  

− jest obligatoryjna i przeprowadza się ją po złożeniu przez beneficjenta 

wniosku o płatność końcową, ale przed wypłaceniem środków o które 

zawnioskował, 

− polega ona na potwierdzeniu na poziomie IZ FE SL kompletności 

dokumentacji niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, 

− po jej zakończeniu nie jest przekazywany do beneficjenta żaden dokument 

pokontrolny. 

6. Kontrola administracyjna tj. weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta 

– o której mowa w Rozdziale 4.  

7. Kontrola trwałości – prowadzona po zakończeniu realizacji projektu – co do 
zasady podczas tej kontroli sprawdzeniu podlega, czy nie zaszły w projekcie 
niedozwolone modyfikacje polegające na:  

− zaprzestaniu działalności lub przeniesieniu jej poza obszar wsparcia 
finansowany z FE SL 2021-2027; 

− zmianie własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu 
lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; 

− istotnej zmianie wpływającej na charakter projektu, jego cele lub warunki 
wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń. 

8. Kontrola krzyżowa – prowadzona jest w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, 

iż mogło dojść do podwójnego finansowania wydatków.  

9. Inne kontrole – realizowane na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio 

przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową (czyli właściwa Krajowa 

Administracja Skarbowa) lub Najwyższą Izbę Kontroli i inne. Instytucje te mogą 

weryfikować prawidłowość prowadzenia zamówień publicznych, ocen 

oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej.
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Kontrole mogą być przeprowadzone: 

− w siedzibie IZ FE SL lub w innym miejscu świadczenia pracy przez osoby 

kontrolujące lub w innym miejscu świadczenia usług na rzecz IZ FE SL,  

− w siedzibie beneficjenta lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, 

− w miejscu realizacji projektu.  

 

Komunikacja podczas kontroli odbywa się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności za pomocą: 

− poczty elektronicznej,  

− ePUAP/e-Doręczenia. 

  

Pamiętaj! 

Składane przez beneficjenta wyjaśnienia muszą być podpisane przez osobę do tego 

upoważnioną.  

Dokumentacja dotycząca zamówień jest przesyłana w systemie informatycznym 

CST2021. 

Niedopuszczalne jest przekazywanie dokumentów na nośnikach danych typu: karta 

pamięci, dysk zewnętrzny, pendrive, płyta CD/DVD czy pamięć flash. 

Kwestie związane z kontrolą projektu uregulowane są m.in. w: 

− umowie o dofinansowanie, 

− ustawie wdrożeniowej, 

− ustawie PZP, 

− Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na 

lata 2021-2027, 

− Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy 

unijnych na lata 2021-2027, 

− Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 

2021-2027. 

Pamiętaj! 

Jeżeli projekt (w tym zamówienia) był skontrolowany przez inne organy kontroli niż IZ 

FE SL, musisz niezwłocznie przesłać protokół pokontrolny wraz z informacją 

o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.  
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5.2 Kontrola zamówień 

Kontroli podlegają w szczególności zamówienia: 

− udzielone na podstawie ustawy PZP,  

− udzielone zgodnie z przepisami prawa innymi niż PZP, na podstawie których 

wyłącza się stosowanie PZP, 

− udzielone na podstawie zasady konkurencyjności (zgodnie z wytycznymi 

kwalifikowalności oraz przewodnikiem), 

− o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto30 (do 

których nie ma zastosowania ustawa PZP) wszczęte przed ogłoszeniem 

regulaminu wyboru. 

Uwaga! 

IZ FE SL zamieszcza informacje o przeprowadzonych kontrolach zamówień 

udzielonych na podstawie ustawy PZP, w tym informację o wyniku kontroli, 

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie 30 dni 

od dnia zakończenia kontroli. 

Centralny System Teleinformatyczny (CST2021) 

Sposób funkcjonowania systemu został opisany m.in. w Instrukcji Użytkownika 

Aplikacji SL2021 – moduł Zamówienia Publiczne31. 

W CST 2021 zamieszcza się tylko zamówienia: 

• związane z wydatkami kwalifikowalnymi, 

• o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto / 80 000 zł netto32 

Zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto33 

nie zamieszcza się w CST 2021, ale informację o takich zamówieniach uwzględnia 

się w zestawieniu zamówień w projekcie do wniosku o płatność34. 

W CST2021 Zamówienia wykazuje się w trzech etapach:  

1) Tworzenie zamówienia: 

                                                           
30 Dla postępowań wszczętych przed 25.03.2025r. obowiązuje próg 50 000 zł netto. Dla postępowań 

wszczętych od 25.03.2025r. obowiązuje próg 80 000 zł netto. 
31 Pamiętaj, żeby korzystać z najbardziej aktualnej wersji dokumentu. 
32 Dla postępowań wszczętych przed 25.03.2025r. obowiązuje próg 50 000 zł netto. Dla postępowań 

wszczętych od 25.03.2025r. obowiązuje próg 80 000 zł netto. 
33 Jw.  
34 W zestawieniu zamówień wpisuje się wszystkie zamówienia, z których wydatki przedstawiono w 

danym wniosku o płatność. 

 

https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/instr_benef_sl_2021_zp_1_7
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/instr_benef_sl_2021_zp_1_7
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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• zamówienie o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 

80 000 zł netto35 tworzy się na bieżąco (niezwłocznie po udzieleniu 

zamówienia, tj. po podpisaniu umowy z wykonawcą), 

• do utworzonego zamówienia dodaje się jako załącznik umowę 

z wykonawcą, 

• na tym etapie nie przesyła się jeszcze zamówienia i nie trzeba dołączać 

innych załączników związanych z zamówieniem. 

2) Przesyłanie zamówienia: 

• zamówienie przesyła się tuż przed złożeniem wniosku o płatność, 

w którym wykazuje się wydatki z tego zamówienia, 

• do utworzonego wcześniej zamówienia dodaje się obowiązkowe 

załączniki. 

3) Tworzenie i przesyłanie kontraktu (po przesłaniu zamówienia): 

• należy dodać kontrakt,  

• należy wprowadzić dane o wykonawcy kontraktu, 

• należy przesłać kontrakt. 

 

Jeżeli zaistnieje potrzeba edycji przesłanego zamówienia/ kontraktu (zmiana 

danych, dodanie załączników etc.), należy wysłać prośbę o wycofanie 

zamówienia/kontraktu na adres: kontroleEFRR@slaskie.pl. 

W systemie CST2021 (moduł Zamówienia Publiczne) do zamówienia należy 

dołączyć:  

− wypełnioną wcześniej matrycę ryzyka3637 (wzory matryc zgodnie z załącznikami 

stanowiącymi element zasad realizacji FE SL 2021-2027), 

− protokół z postępowania, 

− kontrakt (kontrakty) zawarty w wyniku postępowania, 

− wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ FE SL podmioty (o ile zostały 

przeprowadzone). 

Jeżeli po wypełnieniu matrycy okaże się, że zamówienie jest wysokiego ryzyka, 

w CST 2021 trzeba dołączyć kompletną dokumentację z zamówienia jeszcze przed 

przesłaniem zamówienia. 

                                                           
35 Dla postępowań wszczętych przed 25.03.2025r. obowiązuje próg 50 000 zł netto. Dla postępowań 

wszczętych od 25.03.2025r. obowiązuje próg 80 000 zł netto. 
36 Wybór matrycy zależy od tego czy zamówienie zostało przeprowadzone na podstawie ustawy PZP 

czy na podstawie zasady konkurencyjności 
37 IZ FE SL może poprosić o aktualizację matrycy na każdym etapie realizacji projektu. 

mailto:kontroleEFRR@slaskie.pl
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/zestawienie-dok-effr-v-6
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Jeżeli zamówienie jest niskiego ryzyka, do zamówienia nie dołącza się innych 

dokumentów z procedury udzielenia zamówienia. 

Nawet jeżeli zamówienie jest niskiego ryzyka, IZ FE SL może je skontrolować. 

Musisz wtedy dołączyć kompletną dokumentację z zamówienia w CST 2021 

w wyznaczonym przez IZ FE SL terminie. 

Wykaz dokumentów z zamówień udzielonych na podstawie ustawy Pzp znajduje się 

na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kwestionariusz kontroli. 

Przykładowy wykaz dokumentów z zamówień udzielanych na podstawie zasady 

konkurencyjności i zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł 

netto/ 80 000 zł netto38 (do których nie ma zastosowania ustawa PZP) wszczętych 

przed ogłoszeniem regulaminu wyboru: 

− dokumenty dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia (wraz z datą 

szacowania), 

− potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego wraz z jego treścią i załącznikami, 

− zmiany zapytania ofertowego, 

− pytania, które zadali wykonawcy wraz z odpowiedziami na nie, 

− wszystkie oferty złożone w postępowaniu wraz z potwierdzeniem ich wpływu, 

− dokument potwierdzający badanie wykonawców pod kątem przesłanek 

wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (np. oświadczenie 

wykonawcy) – dotyczy zamówień zakończonych 16.04.2022 r. lub później, 

− korespondencja prowadzona w toku oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej 

oferty, 

− informacja o wyniku postępowania, 

− oświadczenia osób związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowania o powiązaniach osobowych i kapitałowych z wykonawcami, 

− protokół postępowania, 

− umowa z wykonawcą wraz z ewentualnymi zmianami, 

− protokoły odbioru. 

Zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności (sekcja 3.2.2 pkt 7), w celu uniknięcia 

konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym 

w rozumieniu PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym 

                                                           
38 Dla postępowań wszczętych przed 25.03.2025r. obowiązuje próg 50 000 zł netto. Dla postępowań 

wszczętych od 25.03.2025r. obowiązuje próg 80 000 zł netto. 

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/kontrole/kontrole-zamowien-beneficjentow-w-ramach-fe-sl-20212027/kwestionariusz-kontroli.html
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z nim osobowo lub kapitałowo, dlatego IZ FE SL może żądać przedstawienia 

dokumentów potwierdzających brak takich powiązań. 

Uwaga! 

Jeżeli do CST 2021 (moduł Zamówienia Publiczne) nie dołączono dokumentów 

z przesłanego zamówienia lub dokumenty zawierają błędy, zamówienie zostanie 

wycofane przez pracownika IZ FE SL celem poprawy danych / uzupełnienia 

dokumentów. Po poprawieniu danych lub uzupełnieniu załączników trzeba ponownie 

przesłać w CST 2021 zamówienie i/lub kontrakt. 

Jeżeli mimo wezwania do poprawy danych/ uzupełnienia dokumentów, nadal nie 

będzie w systemie CST2021: 

− zestawienia zamówień,  

− matryc ryzyka dla zamówień wskazanych w zestawieniu,  

− protokołów z postępowań o udzielenie zamówień,  

− kontraktów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień, 

− wyników kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ FE SL podmioty, 

− kompletnej dokumentacji zamówienia 

lub ponownie przesłane dokumenty nadal będą zawierały błędy, IZ FE SL może 

uznać wydatki (w zakresie zamówień których dotyczą) za niekwalifikowalne. 

Jeżeli z przyczyn technicznych dołączenie w CST 2021 wymaganych dokumentów 

nie będzie możliwe, dopuszcza się inne sposoby przesłania dokumentów 

z zastrzeżeniem, że nie może to być nośnik danych typu karta pamięci, dysk 

zewnętrzny, pendrive, płyta CD/DVD czy pamięć flash.  

Alternatywny sposób przekazania danych należy ustalić z przedstawicielem Referatu 

kontroli projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(dalej: FR-RKPR).  

Z uwagi na ograniczenia techniczne w CST 2021 (moduł Zamówienia Publiczne) 

i brak możliwości wyboru trybów pozaustawowych, w przypadku:  

− zamówień udzielanych na podstawie zasady konkurencyjności i zamówień 

o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto39 (do 

których nie ma zastosowania ustawa PZP) wszczętych przed ogłoszeniem 

regulaminu wyboru trzeba wybrać z listy opcję „tryb podstawowy”;  

− zamówień wyłączonych ze stosowania zasady konkurencyjności lub ustawy PZP 

trzeba wybrać z listy opcję „zamówienie z wolnej ręki”. 

W polu „uwagi” należy wpisać odnośnik do strony postępowania. 

                                                           
39 Dla postępowań wszczętych przed 25.03.2025r. obowiązuje próg 50 000 zł netto. Dla postępowań 

wszczętych od 25.03.2025r. obowiązuje próg 80 000 zł netto. 
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W polu „wartość zamówienia” należy wpisać wartość szacunkową, a nie wartość 

zawartej umowy. Wartość kontraktu uzupełnia się przy tworzeniu kontraktu 

z wykonawcami (kolejny krok po utworzeniu i przesłaniu zamówienia). 

Kontrola aneksów do umów z wykonawcami 

Co do zasady weryfikacji podlegają aneksy do umów z tych postępowań, które 

podlegały kontroli. 

Jeżeli w chwili przesyłania w CST2021 zamówienia/ kontraktu zawarto aneksy do 

umowy z wykonawcą, wówczas od razu trzeba dołączyć dokumenty z tym związane. 

Jeżeli aneksy zostały zawarte po kontroli zamówienia, wówczas prawidłowość 

zawarcia aneksów sprawdzana jest zwykle po złożeniu wniosku o płatność końcową.  

Po złożeniu wniosku o płatność końcową przedstawiciel FR-RKPR zapyta 

beneficjenta czy do kontrolowanych wcześniej umów zawarto aneksy. Jeżeli tak, to 

zamówienie zostanie zwrócone w CST2021 do poprawy celem uzupełnienia 

dokumentów niezbędnych do weryfikacji aneksów. Możliwe jest też przekazanie 

dokumentów w inny, ustalony z przedstawicielem FR-RKPR sposób. 

Jeżeli w wyniku czynności sprawdzających zaistnieje podejrzenie wystąpienia 

nieprawidłowości, IZ FE SL może wszcząć kontrolę doraźną. 

Prawidłowość zawarcia aneksów może być też sprawdzona przez IZ FE SL np. 

podczas kontroli zamówień, kontroli doraźnej czy kontroli planowej realizacji 

rzeczowej projektu. 

5.3 Kontrola planowa realizacji rzeczowej projektu 

Przed rozpoczęciem kontroli beneficjent zostaje o niej odpowiednio wcześniej 

zawiadomiony. Czynności sprawdzające odbywają się albo w siedzibie IZ FE SL albo 

w siedzibie beneficjenta (lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego) lub w miejscu 

realizacji projektu. 

Kontrola obejmuje takie dokumenty jak: 

− dokumenty potwierdzające zgodność działań projektowych z politykami 

wspólnotowymi (m.in. zgodność wdrażania projektu z zasadami 

równościowymi: zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą 

równości kobiet i mężczyzn); 

− dokumenty potwierdzające postęp w osiągnięciu założonych wskaźników 

produktu/rezultatu; 

− dokumenty bezpośrednio związane z realizacją projektu: decyzje 

administracyjne, pozwolenia, opinie, raporty, informacje z kontroli projektu 

przeprowadzonych przez uprawnione do tego podmioty (informacje 

pokontrolne, protokoły, wyniki kontroli, wystąpienia pokontrolne, zalecenia 

pokontrolne, potwierdzenie wykonania zaleceń itp.); 
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− dokumenty związane z inwestycją: dziennik budowy, dokumentacja 

projektowa powykonawcza, dokumenty potwierdzające odbiór robót, usług, 

dostaw; 

− dokumenty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi m.in.: 

skany/kopie artykułów prasowych, w których były zamieszczane informacje 

dot. projektu; dokumentacja fotograficzna tablic informacyjnych/plakatów 

umieszczonych w miejscu realizacji projektu; 

− dodatkowo dla projektów grantowych m.in.: 

a. regulamin naboru grantobiorców;  

b. wnioski o przyznanie grantów;  

c. umowy o powierzenie grantu;  

d. wnioski o wypłatę grantów - wraz z załącznikami; 

e. materiały dotyczące weryfikacji kwalifikacji podmiotowej grantobiorców 

(m.in. dokumenty potwierdzające weryfikację źródłową oświadczeń 

składanych przez grantobiorców);  

f. dokumenty wygenerowane zgodnie z systemem kontroli grantobiorców. 

 

Uwaga! 

IZ FE SL może żądać jeszcze innych dokumentów, jeżeli jest to konieczne do 

stwierdzenia kwalifikowalności wydatków.  
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6 Odzyskiwanie i zwrot środków, w tym skutki niewykonania 

zobowiązania zwrotu środków 
 

W przypadku stwierdzenia przez IZ FE SL nieprawidłowości w zakresie 

wydatkowania środków dofinansowania, która wypełnia którąkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 207 UFP tj.: 

− wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, 

− wykorzystania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 UFP,  

− pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

dofinansowanie podlega zwrotowi na zasadach i w terminach w określonych w UFP. 

Jeśli nie dokonasz zwrotu środków na zasadach i w terminach określonych w art. 

207 UFP, podejmiemy czynności zmierzające do odzyskania dofinansowania 

z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. 

W przypadku, gdy doszło do wypłaty środków dofinansowania, której nie można 

zaklasyfikować do żadnej z przesłanek określonych w art. 207 UFP, jesteś 

zobowiązany do dokonania zwrotu środków w terminie 14 dni od wystąpienia 

okoliczności wskazujących na konieczność zwrotu dofinasowania oraz przekazania 

informacji pisemnej do IZ FE SL o powodach dokonanego zwrotu. Wówczas, po 

zbadaniu okoliczności, każdorazowo otrzymasz pisemnie stanowisko IZ FE SL o 

zaakceptowaniu lub braku akceptacji zwrotu w dokonanej formie.  

W przypadku, gdy wskazane okoliczności spełniają przesłanki wskazane w art. 207 

UFP, podejmiemy działania dotyczące odzyskania środków w trybie przewidzianym 

UFP.  

W każdym przypadku zostaniesz pisemnie poinformowany o stanowisku IZ FE SL.  

W przypadku, gdy nie dokonasz zwrotu w przewidzianym terminie, stanowi to 

naruszenie warunków umowy o dofinansowanie co skutkuje wystąpieniem 

nieprawidłowości.  

W konsekwencji wystąpienia nieprawidłowości zastosowane zostaną procedury 

odzyskiwania środków ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w art. 207 

UFP i umowie o dofinansowanie. 

W przypadku projektów, których koszty podatku VAT podlegają częściowej 

możliwości odzyskania podatku VAT, na podstawie proporcji, wynikającej   

z prawodawstwa krajowego w ramach mechanizmu rocznych korekt podatku 

odliczonego, wynikającego z art. 90c oraz art. 91 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, zwrot środków wynikający ze zmiany proporcji 

i zwiększenia wartości kosztów niekwalifikowalnych, następuje w terminie 14 dni od 

dnia złożenia deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku 

następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty proporcji za 

poprzedni rok. Jeżeli beneficjent prawidłowo zastosował przepisy ustawy o VAT 

zwrot środków we wskazanym terminie dokonywany jest bez odsetek.
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7 Zamówienia w ramach projektu 

Do oceny prawidłowości przeprowadzenia postępowania, stosuje się przepisy 

i zasady obowiązujące w dniu jego wszczęcia.  

Jeżeli ogłoszona w trakcie realizacji projektu wersja wytycznych kwalifikowalności 

oraz przewodnika wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla beneficjenta, IZ FE SL 

będzie je stosować. 

7.1 Zasady ogólne udzielania zamówień 

1. Wydatki muszą być poniesione w sposób racjonalny, efektywny, przejrzysty 

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  

2. Przy udzielaniu zamówień wszyscy beneficjenci zobligowani są do stosowania 

zasad: 

− swobodnego przepływu towarów (w rozumieniu art. 34 TFUE),  

− prawa przedsiębiorczości (w rozumieniu art. 49 TFUE),  

− swobody świadczenia usług (w rozumieniu art. 56 TFUE),  

− niedyskryminacji (w rozumieniu art. 18 TFUE),  

− równego traktowania (por. art. 1 Protokołu (nr 26) w sprawie usług 

świadczonych w interesie ogólnym), 

− przejrzystości, 

− uczciwej konkurencyjności,  

− proporcjonalności, 

− bezstronności i obiektywizmu, 

− jawności, 

− pisemności (art. 78 i art. 781 kodeksu cywilnego). 

Celem zachowania tych zasad: 

− należy zagwarantować możliwość swobodnego konkurowania podmiotom 

krajowym i zagranicznym, 

− wszyscy uczestnicy postępowania muszą być traktowani na równych 

prawach przez zamawiającego, 

− przy ocenie ofert zamawiający musi maksymalnie ograniczyć subiektywne 

odczucia i osobiste preferencje, 

− niedozwolone jest wybiórcze stawianie wymagań jedynie w stosunku do 

niektórych podmiotów i rezygnacja z nich w stosunku do innych, 

− zamawiający musi upublicznić wszystkie warunki, które bierze pod uwagę 

przy wyborze najkorzystniejszej oferty (m.in. warunki udziału, kryteria oceny 

ofert, warunki realizacji zamówienia), 
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− warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością 

zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub 

warunkami realizacji zamówienia, 

− warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełniania muszą 

być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, 

− zakazane jest stawianie wymogów, które ograniczają dostęp do 

zamówienia podmiotom mogącym należycie je wykonać,  

− kryteria oceny ofert nie mogą być ustalone w sposób zawężający 

konkurencję, 

− kryteria oceny ofert nie mogą się odnosić do właściwości wykonawcy, 

− wybór oferty w sposób niezgodny z ustalonymi w zapytaniu ofertowym 

kryteriami oceny ofert jest zakazany, 

− przy udzielaniu zamówień należy zapewnić bezstronność procedur;  

− opis przedmiotu zamówienia nie może być dyskryminacyjny, 

− zakazane jest opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wymaganie 

parametrów, które wskazują na konkretny produkt lub konkretnego 

wykonawcę, 

−  w postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy wykonywali 

czynności związane z przygotowaniem zamówienia, jeżeli udział tych osób 

utrudnia uczciwą konkurencję, 

− w postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy posługiwali się 

przy sporządzeniu oferty osobami uczestniczącymi w przygotowaniu 

postępowania, o ile udział tych osób utrudnia uczciwą konkurencję,  

− niedozwolony jest wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków 

udziału w postępowaniu, 

− niedozwolone jest wykluczenie wykonawcy spełniającego warunki udziału w 

postępowaniu, 

− gdy zwycięski wykonawca odstąpi od zawarcia umowy, zamawiający może 

podpisać umowę tylko z drugim w rankingu wykonawcą spełniającym 

warunki postępowania.  

3. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania okaże się, że cena 

najkorzystniejszej oferty: 

− przekracza 80 000 zł netto – zasada konkurencyjności,  

− jest równa lub przekracza 130 000 zł netto – ustawa PZP, 

zamówienie należy unieważnić i przeprowadzić nowe postępowanie 

z zastosowaniem właściwej procedury. Wybór oferty z naruszeniem tej zasady 

może skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. 
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4. Aby zachować ścieżkę audytu, wszelkie czynności wykonywane przy udzielaniu 

zamówień muszą być udokumentowane a zgromadzone dokumenty muszą być 

zarchiwizowane.  

5. W przypadku postępowań zakończonych 16.04.2022 r. (lub później) o 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający 

musi udokumentować, że zbadał te podstawy wykluczenia (np. oświadczenie 

wykonawcy). 

 

Pamiętaj! 

W przypadku naruszenia przez Ciebie zasad udzielania zamówień, o których mowa 

w rozdziale 7, określonych w: 

− ustawie PZP, 

− Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

− wytycznych kwalifikowalności (dot. zamówień przeprowadzonych zgodnie 

z procedurą zasady konkurencyjności), 

− przewodniku (dot. także zamówień wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu 

wyboru projektów) 

IZ FE SL uznaje całość lub część wydatków za niekwalifikowalne zgodnie 

z Wytycznymi dotyczącymi sposobu korygowania nieprawidłowych wydatków na lata 

2021-2027. 

7.2 Zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 80 000 zł 

netto wszczęte przed ogłoszeniem regulaminu wyboru 

projektów 

(dotyczy zamówień, które nie są udzielane na podstawie ustawy 

PZP) 

Zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 80 000 zł netto (do których nie 

ma zastosowania ustawa PZP) wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu wyboru 

projektów należy udzielić zgodnie z procedurą właściwą dla zasady konkurencyjności 

(opisaną w wytycznych kwalifikowalności). 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania 

ofertowego, składanie ofert odbywa się pisemnie za pomocą Bazy konkurencyjności. 

Uwaga!  

Udzielenie zamówienia w opisany sposób jest jednym z warunków do uznania 

wydatku za kwalifikowalny.  
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8 Wydatki i ich kwalifikowalność w ramach FE SL 2021-2027 

(EFRR, FST) 

Zasady ogólne 

Do oceny kwalifikowalności wydatków zastosowanie mają zasady określone 

w Wytycznych kwalifikowalności, przepisy zamieszczone w tym dokumencie, SZOP, 

zapisach regulaminów wyboru projektów, jak również zapisach wskazanych 

w podstawach prawnych pomocy publicznej (jeśli wystąpi). 

Poniżej prezentujemy ogólne zasady związane z kwalifikowalnością wydatków, które 

w sposób szczegółowy opisane są w wytycznych dot. kwalifikowalności. 

Koszty bezpośrednie i pośrednie 

W tej pespektywie, we wniosku o dofinansowanie będziesz wykazywał koszty 

bezpośrednie oraz zasadniczo koszty pośrednie. Szczegóły w tym zakresie 

wskazaliśmy w następnych rozdziałach.  

Ocena kwalifikowalności wydatku 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonujemy oceny kwalifikowalności 

planowanych wydatków w ramach Twojego projektu. Przyjęcie danego projektu do 

realizacji i podpisanie umowy o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu 

nie oznacza, że wszystkie wydatki, które przedstawiłeś we wniosku o płatność 

w trakcie realizacji projektu zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone 

(w przypadku systemu zaliczkowego). Weryfikacja kwalifikowalności wydatków 

następuje również w trakcie realizacji inwestycji.  

Zgodnie z postanowieniami wytycznych kwalifikowalności, ocena kwalifikowalności 

poniesionego wydatku jest prowadzona również po zakończeniu realizacji projektu 

w zakresie obowiązków nałożonych umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz 

wynikających z przepisów prawa. 

Termin ponoszenia wydatków 

Zgodnie z zapisami wytycznych kwalifikowalności, podrozdział 2.1, okresem 

kwalifikowalności faktycznie poniesionych wydatków jest okres od 1 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2029 r. z zastrzeżeniem zasad dotyczących pomocy publicznej lub 

wynikających z odrębnych regulacji40. 

                                                           
40 dot. projektów realizowanych w ramach Priorytetu FESL.14 – Fundusze Europejskie na odbudowę 

regionu po klęskach żywiołowych, dla których okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się   

16 września 2024 r.  
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Szczegółowe warunki w zakresie okresu kwalifikowalności znajdziesz w części 2.1. 

wytycznych kwalifikowalności. 

Podmiot ponoszący wydatki kwalifikowalne 

1. Podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych są: 

beneficjent, partner projektu w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej, 

partner prywatny w projekcie hybrydowym, o którym mowa w art. 40 ustawy 

wdrożeniowej, podmiot upoważniony przez beneficjenta do ponoszenia 

wydatków. 

2. Do wszystkich wydatków kwalifikowalnych mają zastosowanie te same 

wymogi dotyczące ich ponoszenia, dokumentowania itp. bez względu na to, 

czy wydatek został poniesiony przez beneficjenta, partnera projektu w 

rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej, partnera prywatnego w projekcie 

hybrydowym, o którym mowa w art. 40 ustawy wdrożeniowej, czy podmiot 

upoważniony przez beneficjenta do ponoszenia wydatków. Wymogi te 

znajdziesz w wytycznych kwalifikowalności, w części 2.2. Ogólne warunki 

kwalifikowalności, ustęp 1. 

Szczegółowe wskazania w zakresie podmiotu ponoszącego wydatki kwalifikowane 

znajdziesz w wytycznych kwalifikowalności, w sekcji 3.1.1. Podmiot upoważniony do 

ponoszenia wydatków, oraz w części 2.2. Ogólne warunki kwalifikowalności, ustęp 2. 

Podatek VAT – zasady ogólne 

Podatek VAT będzie mógł być zakwalifikowany a następnie rozliczany w projektach 

z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu ogólnym, przepisach 

dotyczących pomocy państwa, Wytycznych kwalifikowalności oraz umowie 

o dofinansowanie.  

Weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT będzie uzależniona głównie od 

wartości całkowitej projektu, a wartością graniczną będzie kwota 5 mln euro. 

Pamiętaj, że wartość graniczna będzie podlegać weryfikacji w całym cyklu 

życia projektu, aż do jego zakończenia.  

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia w zakresie kwalifikowalności VAT: 

I. Jeśli Twój projekt ma łączny koszt do 5 mln euro i nie jest objęty zasadami 

pomocy publicznej, to podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym, 

zgodnie z brzmieniem art. 64 ustęp 1 lit. c) pkt (i) Rozporządzenia ogólnego 

oraz podrozdziału 3.5 Wytycznych kwalifikowalności. Nie będziemy zatem 

dokonywać analizy możliwości odzyskania podatku VAT, korzystając z 

uprawnienia wynikającego z przepisu prawa unijnego. Dopuszczamy sytuację, 

że uznasz, iż w projekcie o łącznym koszcie do 5 mln euro, podatek VAT będzie 

niekwalifikowany. 
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II. W projektach o łącznym koszcie równym 5 mln euro oraz powyżej 5 mln 

euro, dokonamy analizy możliwości odzyskania podatku VAT41: 

1. możemy uznać wydatki poniesione na podatek od towarów i usług za 

kwalifikowalne w całości lub w części, tylko w przypadku jeśli Ty i/lub inny 

podmiot, który uczestniczy w realizacji projektu i ponosi wydatki 

kwalifikowalne  wykorzystuje go do czynności opodatkowanych;  

2. niepodjęcie przez Ciebie i/lub inny podmiot, który uczestniczy w realizacji 

projektu i ponosi wydatki kwalifikowalne, czynności zmierzających do 

odzyskania podatku, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, nie 

spowoduje uznania podatku VAT za kwalifikowalny; 

3. częściowa kwalifikowalność podatku VAT w oparciu o współczynnik lub 

prewspółczynnik jest określona w następujący sposób:   

a) jeśli masz możliwość odzyskać podatek VAT powyżej 2% do 20% 

(włącznie), to podatek VAT kwalifikowany będzie według stałych wartości 

procentowych tzn. 80% podatku VAT uznamy jako kwalifikowalne w 

projekcie, a 20% będzie niekwalifikowane. Wartości procentowe będą 

niezmienne i będą niezależne od rzeczywistego rozliczenia z urzędem 

skarbowym;   

b) jeśli masz możliwość odzyskać podatek VAT powyżej 20%, to wartość 

wydatków kwalifikowalnych tytułem podatku VAT będzie zgodna 

z rzeczywistą wartością określoną na podstawie przepisów ustawy 

o podatku od towarów i usług.  

c) jeśli masz możliwość odzyskać podatek VAT poniżej i równym 2% 

wówczas: 

− w przypadku stosowania art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, podatek Vat może stanowić 

koszt kwalifikowalny w projekcie pod warunkiem wypełnienia zasad 

wskazanych w części Podatek VAT – rozliczanie w projekcie; 

− w przypadku nie stosowania  art. 90 ust 10. pkt 2 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będziesz podlegał 

zasadom opisanym w pkt. a) i b). 

Pamiętaj!  

Znaczenie pojęcia „możliwy do odzyskania” wykracza, poza możliwości odzyskiwania 

podatku VAT wynikające z treści przepisów właściwych w zakresie tego podatku 

(w tym w szczególności dyrektywy 2006/112/WE) i obejmuje wszystkie mechanizmy 

                                                           
41 dotyczy wszystkich podmiotów, które uczestniczą w realizacji projektu i ponoszą wydatki kwalifikowalne 
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związane z jego odzyskiwaniem, w tym te, które nie wynikają bezpośrednio 

z przepisów właściwych w zakresie VAT. 

III. W szczególnych okolicznościach, w regulaminie wyboru projektów możemy 

uwzględniać specyficzne ograniczenia odnoszące się do kwalifikowalności 

VAT, z uwzględnieniem na bieżąco wydawanych wytycznych, interpretacji 

i stanowisk Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej. 

IV. Do przeliczenia łącznego kosztu projektu, w celu określenia progu 5 mln euro, 

zastosuj miesięczny obrachunkowy kurs wymiany walut wskazany przez 

Komisję Europejską, aktualny w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie 

projektu, lub w dniu zawarcia aneksu do umowy wynikającego ze zmiany 

łącznego kosztu projektu. Niemniej podczas oceny formalnej wniosku o 

dofinansowanie, w celu wstępnego wyliczenia progu 5 mln euro, weź pod 

uwagę kurs wymiany wskazany w regulaminie wyboru projektów, w którym 

składasz swój wniosek. 

V. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną nie mają zastosowania 

progi wartości operacji, o których mowa w art. 64 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

ogólnego. Zatem możliwość odzyskania podatku VAT musisz zbadać 

niezależnie od wielkości kosztów całkowitych Twojego projektu. 

Poniżej wskazana infografika w uproszczeniu pokaże Ci schemat postepowania 
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PROJEKT

koszt całkowity < 5 mln 
euro

bez pomocy 
pblicznej

VAT
kwali.

z pomoca 
publiczną

VAT można 
odyskać

VAT 
niekwali.

VAT nie 
można 

odzyskać 

VAT 
kwali.

koszt całkowity >= 5 mln 
euro

VAT można 
odyskać w 100%:

VAT 
niekwali.

VAT można odyskać 
częściowo:

do 2 % 
włącznie

VAT 
kwali.

2-20 % 
włącznie

VAT 
niekwali.

w 20%

VAT 
kwalifi. 
w 80%

> 20 %

VAT 
niekwali. = 

wartość 
określona 
zgodnie z 
ustawą

VAT kwali.
w pozostałej 

części

VAT nie 
można 

odzyskać 

VAT 
kwali.
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Uwaga! 

Podatek VAT możesz uznać za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy 

Tobie ani żadnemu innemu podmiotowi, który uczestniczy w realizacji projektu i 

ponosi wydatki kwalifikowane w projekcie  nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku 

VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) 

wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie 

nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez podmiot czynności zmierzających do 

realizacji tego prawa. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w opinii Komisji Europejskiej znaczenie pojęcia 

„możliwy do odzyskania” wykracza poza możliwości odzyskiwania podatku VAT 

wynikające z treści przepisów właściwych w zakresie tego podatku (w tym w 

szczególności dyrektywy 2006/112/WE) i obejmuje wszystkie mechanizmy związane 

z jego odzyskiwaniem, w tym te, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów 

właściwych w zakresie VAT. 

Podatek VAT – zmiana kosztu całkowitego projektu 

Kiedy w trakcie realizacji projektu jego wartość całkowita wzrośnie do wysokości 

5 mln euro (lub więcej), a VAT w projekcie jest kosztem kwalifikowalnym, w celu 

zbadania kwalifikowalności podatku od towarów i usług, będziesz zobowiązany do 

złożenia:  

• oświadczenia o VAT, 

• indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dla każdego podmiotu 

uczestniczącego w realizacji i ponoszącego wydatki kwalifikowalne w 

projekcie.  

Co do zasady indywidualną interpretację prawa podatkowego dla każdego podmiotu 

uczestniczącego w realizacji i ponoszącego wydatki kwalifikowalne w projekcie 

musisz dostarczyć na etapie składania pierwszego wniosku o płatność (zaliczkową 

oraz z wydatkami) dla projektów, dla których podatek VAT stanowi koszt 

kwalifikowalny: 

• wartości całkowitej co najmniej 5 mln euro, 

• projektów podlegających zasadom pomocy publicznej (nie dotyczy pomocy de 

minimis), bez względu na ich wartość. 

 

O dostarczenie oświadczenia i indywidualnej interpretacji prawa podatkowego 

będziemy prosić każdy podmiot uczestniczący w realizacji i ponoszący wydatki 

kwalifikowalne w projekcie. 
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Z uwagi na konieczność monitorowania kwalifikowalności podatku od towarów i usług 

przy aktualizacji kosztów będziemy Cię prosić o zaktualizowanie wartości kosztów 

całkowitych. 

Do przeliczenia łącznego kosztu projektu będziemy wówczas się posługiwać 

miesięcznym obrachunkowym kursem wymiany walut stosowanym przez KE, 

aktualnym w dniu zawarcia aneksu do umowy wynikającego ze zmiany łącznego 

kosztu projektu.  

Na całkowity koszt projektu składają się między innymi:  

• roboty dodatkowe wynikające z prac kwalifikowalnych,  

• wydatki podlegające limitom, które przekroczyły limit,  

• podatek VAT, niezależnie czy jest on kwalifikowany czy nie,  

• wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu,  

• inne wydatki niekwalifikowalne dotyczące inwestycji. 

Pamiętaj! 

Każda zmiana kwalifikowalności podatku VAT wymaga zgłoszenia oraz uzyskania 

naszej zgody. 

Podatek VAT – rozliczanie w projekcie 

Dla projektów, dla których podatek Vat jest kosztem kwalifikowalnym: 

• o wartości całkowitej co najmniej 5 mln euro, 

• podlegających zasadom pomocy publicznej (nie dotyczy pomocy de minimis), 

bez względu na ich wartość,  

na etapie rozliczania projektu zobowiązany jesteś do: 

− złożenia indywidualnej interpretacji prawa podatkowego do pierwszego wniosku 

o płatność o zaliczkę lub rozliczającego wydatki.  

Informację o możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu powinien 

dostarczyć każdy podmiot uczestniczący w realizacji i ponoszący wydatki 

kwalifikowalne w projekcie; 

− w przypadku zaistnienia przesłanek mogących mieć wpływ na ustalenie stanu 

faktycznego projektu lub okoliczności prawnych związanych z realizowanym 

projektem każdy podmiot ponoszący wydatki w projekcie, którego zaistniała 

przesłanka dotyczy, powinien dostarczyć uaktualnioną informację o możliwości 

odzyskania podatku VAT w ramach projektu; 
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− składania do IZ FE SL każdego roku, oświadczenia określającego wysokość 

podatku VAT możliwego do odzyskania42 w przypadku częściowej 

kwalifikowalności VAT, nawet jeśli stosujesz art. 90 ust 10  pkt 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

− składania do IZ FE SL każdego roku oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa do 

odliczenia podatku VAT43  zarówno w przypadku stosowania jak i nie stosowania 

art. 90 ust 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

− złożenia do końcowego wniosku o płatność: 

a) oświadczenia o całkowitej wartości projektu, 

b) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT. 

Koszt całkowity (lub łączny) projektu 

Dla celów obliczenia progu wynikającego z art. 64 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

ogólnego (5 mln euro) weź pod uwagę koszty całkowite projektu obejmujące koszty 

kwalifikowane (w tym koszty pośrednie), podatek VAT (niezależnie czy jest możliwy 

do odzyskania, czy nie) oraz wydatki niekwalifikowane. Dotyczy to również projektów 

grantowych. W tym wypadku koszt całkowity projektu odnosi się do całości, a nie do 

pojedynczego grantu. 

Cross-financing 

W ramach realizacji projektów możesz kwalifikować wydatki objęte cross-

financingiem na poziomie max. 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. 

Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty są 

niekwalifikowalne. W projektach uwzględniających cross-financing, wartość cross-

financingu wyodrębnij z kosztów bezpośrednich będących podstawą naliczania 

kosztów pośrednich (wydatek objęty limitem musi być wskazany jako osobna 

kategoria w kosztach bezpośrednich). W podrozdziałach dedykowanych 

poszczególnym działaniom/typom wskazaliśmy, czy możliwość kwalifikowania 

wydatków w ramach cross-financingu jest dopuszczalna. Zasady odnoszące się do 

cross-financingu znajdziesz w wytycznych kwalifikowalności, w podrozdziale 2.4. 

Cross-financing.  

Pamiętaj jednak, że w projektach finansowanych w ramach FST, nie możesz 

obejmować wydatków cross-financingiem. 

                                                           
42 Oświadczenie musi zawierać klauzulę " Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w 

niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego, potwierdzam podpisem 

prawdziwość danych zamieszonych powyżej" 
43 j.w. 



 

Strona 100 z 207 

 

Cel projektu/wskaźniki a koszty kwalifikowane 

Jeśli nie osiągniesz celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu 

projektu, lub wystąpią istotne zmiany wpływające na charakter operacji, jej cele lub 

warunki wdrażania, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów, 

to zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu oraz 

zasadami określonymi przez IZ FE SL 2021-2027, wydatki w projekcie możemy 

uznać za niekwalifikowalne. 

Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU)  

W projektach, w których pojawiły się nieprzewidziane na etapie planowania wydatki 

związane z zapewnieniem dostępności uczestnikowi/uczestniczce (lub 

członkowi/członkini personelu) projektu, jest możliwe zastosowanie MRU. 

Mechanizm racjonalnych usprawnień oznacza możliwość sfinansowania 

specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się 

w projekcie osoby z niepełnosprawnością (w charakterze uczestnika/uczestniczki lub 

personelu projektu). Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie 

zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego 

obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku.  

Co do zasady środki na finansowanie MRU nie są planowane w budżecie projektu na 

etapie wnioskowania o jego dofinansowanie.  

IZ FE SL w celu sfinansowania MRU może umożliwić Ci skorzystanie z przesunięcia 

środków w budżecie projektu lub wykorzystanie powstałych oszczędności. 

W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z MRU z bieżącego 

budżetu projektu, możemy umożliwić zwiększenie wartości projektu o niezbędne 

koszty MRU – pod warunkiem zachowania zgodności z wymogami regulaminu 

wyboru projektów oraz dostępności środków.  

Zasady dot. MRU regulują Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych 

w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.  

Zakup środków transportu w ramach projektów  

W ramach FE SL 2021-2027, w szczególnych przypadkach uzasadnionych celami 

projektu i działania, kwalifikują się do dofinansowania pojazdy bezemisyjne, 

niezasilane paliwami kopalnymi z uwzględnieniem kwalifikowalności 

w poszczególnych działaniach zdefiniowanych w rozdziale 8.3. 

Wyjątkiem są: 
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− inwestycje w pojazdy spełniające kryteria „ekologicznie czystych pojazdów” 

określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE44, 

przeznaczone do zadań publicznych, 

− pojazdy specjalistyczne służb ochrony ludności i straży pożarnej. 

Pozostałe zasady: 

1. Do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały 

fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie (szerzej w podrozdziale 2.1. Okres kwalifikowalności, ustęp 4 

wytycznych dot. kwalifikowalności).45 

2. W przypadku, gdy dofinansowanie w ramach projektu stanowi pomoc 

publiczną, ocenimy kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem przepisów 

obowiązujących w tym zakresie.  

3. Wydatki na działania informacyjno-promocyjne w projekcie sfinansujesz 

w ramach kosztów pośrednich. Pamiętaj jednak, że niedozwolone jest 

wykorzystywanie materiałów promocyjnych współfinansowanych ze środków 

EFRR i FST do celów niezwiązanych z projektem, w szczególności podczas 

kampanii wyborczych. 

4. Za niekwalifikowalne uznamy wydatki na inwestycje/zakupy niespełniające 

warunków dostępowych dla poszczególnych naborów, wskazanych 

w regulaminie wyboru projektów/SZOP.   

                                                           
44 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego w celu wsparcia mobilności 

niskoemisyjnej (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 5) z późn zm. 

45 Z zastrzeżeniem postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3236   

z dnia 19 grudnia 2024 r., zmieniającego rozporządzenia (UE) 2021/1057 oraz (UE) 2021/1058  

w zakresie regionalnego wsparcia na rzecz odbudowy w sytuacjach nadzwyczajnych (RESTORE),   

w ramach którego możliwe jest zakończenie inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Dotyczy Priorytetu FESL.14 – Fundusze Europejskie na odbudowę regionu po klęskach żywiołowych. 
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8.1 Koszty bezpośrednie 

Koszty bezpośrednie projektu to koszty zgodne z definicją wskazaną w objaśnieniach 

skrótów i pojęć użytych w przewodniku. 

Katalog bezpośrednich kosztów kwalifikowanych sprofilowaliśmy dla poszczególnych 

działań/typów i wskazaliśmy w podrozdziałach dla nich dedykowanych. Rozdział ten 

odnosi się do zasad ogólnych kwalifikowalności wydatków w ramach kosztów 

bezpośrednich.  

Dla projektów realizowanych w trybie niekonkurencyjnym, koszty bezpośrednie 

powinny spełniać wymogi określone w tym dokumencie jak również w wytycznych 

kwalifikowalności. Dopuszczamy jednak możliwość indywidualnego ustalenia 

dodatkowych zasad kwalifikowalności wydatków, które wskażemy w regulaminie 

wyboru projektów. 

Wydatkami niekwalifikującymi się w ramach kosztów bezpośrednich do 

współfinansowania są wydatki wskazane w art. 64 rozporządzenia ogólnego, art. 7 

ust. 1 i 5 rozporządzenia EFRR, art. 9 rozporządzenia FST oraz wytycznych 

kwalifikowalności (podrozdział 2.3). Dodatkowo w podrozdziałach dedykowanych 

poszczególnym działaniom/typom wskazaliśmy katalog specyficznych wydatków 

niekwalifikowanych. 

PAMIĘTAJ, ŻE:  

Niedopuszczalna jest sytuacja, abyś w bezpośrednich kosztach wykazywał 

wydatki stanowiące koszty pośrednie. Ocena kwalifikowalności kosztów 

bezpośrednich będzie polegała również na sprawdzeniu, czy w ramach zadań 

dotyczących kosztów bezpośrednich nie ująłeś wydatków stanowiących koszty 

pośrednie. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, uznamy je za niekwalifikowane. 

W przypadku zakresu projektu objętego pomocą publiczną, zbiór 

bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych stanowią wszystkie wydatki 

wskazane w danej podstawie prawnej udzielenia pomocy, jednocześnie 

kwalifikowane w ramach danego działania/typu. Pozostałe wydatki 

bezpośrednie w tych projektach uznamy za niekwalifikowane.  

W przypadku zakresu projektu objętego pomocą de minimis, kwalifikowane są 

w ramach dostępnego limitu pomocy de minimis wszystkie wydatki wskazane 

jako kwalifikowane w ramach danego działania/typu.   
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8.2 Koszty pośrednie 

Koszty pośrednie projektu to koszty zgodne z definicją wskazaną w objaśnieniach 

skrótów i pojęć użytych w przewodniku. 

Zasady wykazywania kosztów pośrednich oraz wysokość stawki ryczałtowej 

wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru projektów, który dotyczy Twojej 

inwestycji.  

Wydatki związane z kosztami pośrednimi kwalifikowane są w ramach projektu 

jedynie przy zastosowaniu stawek ryczałtowych określonych w art. 54 pkt a) 

rozporządzenia ogólnego – czyli do 7 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.  

Stawkę  kosztów pośrednich jaką wybierzesz we wniosku, wskazana będzie 

w umowie o dofinansowanie, co stanowić będzie jednocześnie podstawę do 

rozliczania kosztów pośrednich we wnioskach o płatność.   

Wysokość kwalifikowalnych kosztów pośrednich, rozliczanych w ramach stawki 

ryczałtowej określa się mnożąc wielkość stawki ryczałtowej przez kwalifikowalne 

koszty bezpośrednie. Poniżej przedstawiamy wzór, który pokazuje jak wyliczane są 

koszty pośrednie w projekcie. 

A = % stawka x C 

gdzie: 

A – kwalifikowalne koszty pośrednie rozliczane w ramach stawki ryczałtowej 

% stawka – wysokość stawki ryczałtowej wyrażona w procentach, określona 

w regulaminie wyboru projektów 

C – kwalifikowalne koszty bezpośrednie, stanowiące podstawę wyliczenia stawki 

ryczałtowej 

Uwaga! 

Procent stawki ryczałtowej nie będziesz mógł zmienić przez cały okres 

realizacji projektu.  

Stosując koszty pośrednie w swoim projekcie, nie będziesz dla nich przedstawiać 

dowodów księgowych lub równoważnych dokumentów księgowych, nie musisz 

prowadzić wyodrębnionej ewidencji w systemach księgowych dla tych wydatków. 

W praktyce oznacza to, iż nie będziemy dokumentów tych kontrolować. 

Na etapie wyboru projektu zweryfikujemy jednak, czy w ramach zadań obejmujących 

koszty bezpośrednie nie wskazałeś kosztów, które stanowią koszty pośrednie. 

Dodatkowo, na etapie realizacji projektu, przy weryfikacji wniosku o płatność, 
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zweryfikujemy, czy w zestawieniu poniesionych kosztów bezpośrednich załączanym 

do wniosku beneficjenta o płatność nie wykazałeś kosztów pośrednich. Koszty 

pośrednie rozliczone w ramach kosztów bezpośrednich są niekwalifikowalne. 

Jeśli w wyniku oceny uznamy, że pewne koszty bezpośrednie są niekwalifikowane, 

Twoje koszty pośrednie ulegną obniżeniu, do wielkości jaka wynika z ze 

skorygowanej wysokości wydatków bezpośrednich ostatecznie wskazanych jako 

kwalifikowalne. 

Pamiętaj! 

Niedopuszczalna jest sytuacja, abyś finansował w ramach kosztów pośrednich 

zadania wskazane jako niekwalifikowane w rozdziale 8 oraz w podrozdziałach 

dedykowanych poszczególnym działaniom/typom projektów. W ramach 

kosztów pośrednich nie możesz również kwalifikować wydatków  

bezpośrednich uznanych za niekwalifikowane w toku oceny, realizacji 

inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu. 

Jednocześnie pamiętaj, że jeżeli rozliczasz koszt wynagrodzenia osoby 

w kosztach pośrednich, nie możesz rozliczyć jej zadań merytorycznych   

w ramach kosztów bezpośrednich. Ze względu na ryzyko podwójnego 

finansowania wydatków nie możesz proporcjonalnie rozliczać kosztów 

zaangażowania jednej osoby w kosztach bezpośrednich i kosztach pośrednich.  

Koszty pośrednie rozliczymy proporcjonalnie do faktycznie poniesionych, 

udokumentowanych i zatwierdzonych wydatków bezpośrednich uznanych za 

kwalifikowalne w poszczególnych wnioskach o płatność, w celu monitorowania 

zachowania przyjętej stawki ryczałtowej w projekcie przez cały okres realizacji 

projektu.  

W przypadku nałożenia korekty finansowej i/lub pomniejszenia wartości 

bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych, koszty pośrednie rozliczane stawką 

ryczałtową ulegają obniżeniu celem zachowania przyjętej stawki ryczałtowej 

i podlegają procedurze odzyskiwania na zasadach określonych w umowie 

o dofinansowanie. 

Koszty pośrednie a pomoc publiczna / pomoc de minimis: 

Jeśli Twój projekt objęty jest zasadami pomocy publicznej, to wydatki pośrednie 

określone w tym rozdziale muszą być zgodne z warunkami wynikającymi 

z właściwych przepisów stanowiących podstawę udzielenia pomocy publicznej. Jeśli 

warunki wynikające z ww. przepisów z zakresu pomocy publicznej nie przewidują 

kwalifikowania kosztów pośrednich, mogą być one kwalifikowalne i rozliczane 

metodami uproszczonymi jedynie w ramach pomocy de minimis, w ramach 

dostępnego limitu.  
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Jeśli projekt obejmiesz pomocą de minimis, to koszty pośrednie również powinny być 

objęte pomocą de minimis. Zastosowanie będą miały takie same zasady jak powyżej. 

W sytuacji, gdy beneficjentem projektu jest operator transportu publicznego, a pomoc 

jest udzielona na podstawie rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. rozliczanie kosztów pośrednich 

za pomocą stawki ryczałtowej, nie jest możliwe. W rekompensatę/wynagrodzenie 

wliczone są poniesione koszty i wynagrodzenie, w tym koszty pośrednie rozumiane 

jako koszty administracyjne związane z obsługą projektu, więc rozliczenie kosztów 

pośrednich stanowiłoby podwójne finansowanie. 

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku ubiegania się o dofinansowanie 

operatora usługi w ogólnym interesie gospodarczym, w gospodarce odpadami, gdzie 

wsparcie stanowić będzie pomoc publiczną w oparciu o Decyzję Komisji z 20 grudnia 

2011 r. w sprawie stosowania artykuł 106 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 

publicznych, przyznawanej przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonywania usług 

świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. 

Poniżej przedstawiamy zamknięty katalog kosztów pośrednich: 

a. koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu, 

wykonującego czynności administracyjne, związane bezpośrednio z 

zarządzaniem, rozliczaniem i monitorowaniem projektu lub innymi działaniami 

administracyjnymi w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych 

osób, ich delegacji służbowych i szkoleń i/ lub koszty zlecania usług w tym 

zakresie,  

b. koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania 

jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu), 

c. koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, 

sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na 

potrzeby funkcjonowania jednostki i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie, 

d. koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w 

projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej 

projektu biuru rachunkowemu), 

e. koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty 

administracyjne), 

f. koszty dzierżawy gruntu i wieczystego użytkowania (bez odsetek) oraz koszty 

amortyzacji powierzchni biurowych, a także koszty ubezpieczeń, 

g. wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz 

projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku 

płatniczego, 
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h. amortyzacja, najem lub zakup aktywów, a także koszty napraw/przeglądów/ 

serwisu, koszty ubezpieczeń, opłaty skarbowe, notarialne dotyczące aktywów 

(środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na 

potrzeby osób, o których mowa w lit. a – d, 

i. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, 

opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, 

j. koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, 

k. koszty usług powielania dokumentów, 

l. koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, 

m. koszty ochrony, 

n. koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, 

dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń, 

o. opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub 

zagranicznych), 

p. koszty zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu, 

q. koszty ubezpieczeń majątku wytworzonego w projekcie, 

r. koszty związane z niezbędnymi do realizacji działaniami informacyjno-

promocyjnymi w ramach projektu, 

s. koszty opłat skarbowych i notarialnych związanych z realizacją projektu, 

a także opłat bankowych (sytuacja, kiedy beneficjent musi uzyskać 

zaświadczenie z banku) oraz opłat urzędowych, 

t. koszty związane z ustanowieniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego 

do podpisywania dokumentów w projekcie oraz koszty związane 

z odnowieniem w okresie realizacji projektu kwalifikowanego certyfikatu, 

u. koszty usług tłumaczenia dokumentów niezbędnych do przedłożenia IZ FE SL 

na potrzeby rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji projektu.  

 

Powyższy katalog jest katalogiem wspólnym dla wszystkich działań/typów 

wskazanych w kolejnym rozdziale. Niemniej, w ramach kosztów pośrednich realizuj 

zdania, które mają powiązanie z projektowaną inwestycją.
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8.3 Kwalifikowalność w poszczególnych działaniach/typach 

Priorytet I FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INTELIGENTNY ROZWÓJ 

1.1. B+R – organizacje badawcze 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wymogi 

wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, które 

bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Rozwijanie i 

wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie 

zaawansowanych technologii, i które wpisują się między innymi w następujące 

kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (np. 

koszty budowy budynku, koszty nabycia budynku do 10% całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych projektu, a przypadku terenów 

poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się 

budynki, limit ten wynosi 15%, koszty nabycia, montażu nowej aparatury 

i urządzeń laboratoryjnych, koszty sprzętu i wyposażenia niezbędnego do 

prowadzenia prac badawczych, koszty licencji i oprogramowania); 

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 

powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), 

zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw; 

5. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu;  

6. Wydatki w ramach cross-financingu dotyczące podnoszenia kompetencji 

związanych z infrastrukturą badawczą będącą przedmiotem projektu;  

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 

z powyższych kategorii. 
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B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Używane środki trwałe; 

2. Projekty badawcze. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

1.4. Cyfryzacja administracji publicznej 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Czerpanie 

korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych 

i instytucji publicznych i które wpisują się między innymi w następujące 

kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego);  

3. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:  

• oprogramowanie / aplikacje (w tym mobilne): zakup / rozbudowa / 

aktualizacja,  

• sprzęt informatyczny (w tym – komputerowy) stanowiący integralną 

część projektu, 

• infrastruktura typu “smart city” (np. czujniki oparte na technologii IoT); 

4. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.: rozbudowa i/lub 

przebudowa, jak również dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury 

technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. adaptacja 

pomieszczenia na serwery, instalacja okablowania niezbędnego do 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wdrożonego w ramach 

inwestycji systemu informatycznego) oraz koszty ich wyposażenia 

(niezbędnego do realizacji inwestycji). W odniesieniu do dzierżawy 

pomieszczeń/infrastruktury zapewnianie trwałości projektu powinno 

wynikać z właściwej umowy dzierżawy; 

5. Usługi informatyczne, m.in.:  

• opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania (konserwacja 

oprogramowania) / asysta techniczna – koszty ponoszone w okresie 
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realizacji inwestycji i odnoszące się do fazy realizacyjnej 

przedsięwzięcia,  

• opracowanie stron WWW, portali: utworzenie / rozbudowa / 

dostosowanie (np. do najnowszej wersji WCAG) / grafika i treść 

(content),  

• prace związane z projektowaniem usług zorientowanych na 

użytkownika /UX (np. badanie użytkownika, prototypowanie usługi, 

audyt użyteczności),  

• zakup usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej,  

• prace związane z integracją systemów/ dostosowanie systemów, 

oprogramowania do systemów wyższego rzędu; 

6. Digitalizacja i udostępnienie danych publicznych: 

• geodezyjne pomiary terenowe, 

• cyfryzacja zasobów, 

• sprzęt do digitalizacji,  

• nabycie praw autorskich do digitalizowanych utworów, 

• budowa platform dystrybucji treści cyfrowych; 

7. Cyberbezpieczeństwo: 

• zakup niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z 

oprogramowaniem, związanych z podniesieniem poziomu 

cyberbezpieczeństwa, 

• podniesienie kompetencji pracowników w zakresie 

cyberbezpieczeństwa (cross-financing), 

• audyt bezpieczeństwa w jednostce objętej wsparciem, 

• inne wydatki, o ile wynikają z przeprowadzonego w jednostce audytu 

dot. cyberbezpieczeństwa; 

8. Koszty personelu bezpośrednio zaangażowanego w prace merytoryczne 

nad projektem (m.in. koszty związane z digitalizacją zasobów, 

opracowaniem/aktualizacją oprogramowania); 

9. Szkolenia w ramach cross-financingu np. wydatki dotyczące podniesienia 

kompetencji cyfrowych pracowników, w zakresie związanym 

z przedmiotem projektu,; 

10. Jako element uzupełniający projektu – kampanie edukacyjno-informacyjne 

budujące lub zwiększające popyt obywateli na korzystanie z e-usług, 

udostępnionych online danych, czy też innych rozwiązań cyfrowych 

będących przedmiotem projektu. 

11. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ, o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  
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• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 

powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), 

zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw; 

12. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

13. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 

z powyższych kategorii. 

Inwestycje w infrastrukturę informatyczną muszą być uzasadnione celami 

projektu oraz analizą wskazującą na niedostępność wystarczających zasobów 

w ramach administracji publicznej niezbędnych do tworzenia, wdrażania lub 

obsługi e-usług publicznych.  

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Utrzymanie utworzonej infrastruktury, tj. wydatki bieżące i ponoszone po 

zakończeniu etapu realizacji inwestycji; 

2. Kursy i szkolenia mające na celu wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa śląskiego (planowane wsparcie w Priorytecie V 

Społeczne Śląskie – zapis w FE SL 2021-2027); 

3. Szkolenia ogólnorozwojowe dla pracowników (nie związane bezpośrednio 

z realizacją projektu);  

4. Budowa i modernizacja sieci Internet (wsparcie na ten zakres planowane 

jest w ramach programu krajowego Fundusze Europejskie na Rozwój 

Cyfrowy 2021-2027);  

5. Cyfryzacja zasobów kultury (wsparcie na ten zakres planowane jest w 

ramach programu krajowego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 

Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet VII Kultura);  

6. E- usługi na poziomie dojrzałości niższym niż 4. (zasadniczo wspierane są 

e- usługi w pełni dostępne online) za wyjątkiem e-usług  stanowiących 

element uzupełniający w projekcie oraz pod warunkiem, że brak zdalnego 

dostępu wynika z niezależnych od wnioskodawcy uwarunkowań, np. 

odpowiednich przepisów prawa; 

7. Używane środki trwałe.  
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C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

1.5. Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w ochronie zdrowia 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Czerpanie 

korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych 

i instytucji publicznych i które wpisują się między innymi w następujące 

kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego);  

3. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:  

• oprogramowanie / aplikacje (w tym mobilne): zakup / rozbudowa / 

aktualizacja, 

• sprzęt informatyczny stanowiący integralną część projektu, 

• sprzęt do cyfryzacji zasobów,  

• zakup niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z 

oprogramowaniem związanych z podniesieniem poziomu 

cyberbezpieczeństwa, 

• urządzenia (np. czujniki oparte na technologii IoT); 

4. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.: rozbudowa i/lub 

przebudowa, jak również dzierżawa pomieszczeń i infrastruktury 

technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. adaptacja 

pomieszczenia na serwery, instalacja okablowania niezbędnego do 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wdrożonego w ramach 

inwestycji systemu informatycznego) oraz koszty ich wyposażenia 

(niezbędnego do realizacji inwestycji). W odniesieniu do dzierżawy 

pomieszczeń/infrastruktury zapewnianie trwałości projektu powinno 

wynikać z właściwej umowy dzierżawy; 

5. Usługi informatyczne, m.in.:  

• opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania (konserwacja 

oprogramowania) / asysta techniczna – koszty ponoszone w okresie 

realizacji inwestycji i odnoszące się do fazy realizacyjnej 

przedsięwzięcia,  
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• opracowanie stron WWW, portali: utworzenie / rozbudowa / 

dostosowanie (np. do najnowszej wersji WCAG) / grafika i treść 

(content),  

• prace związane z projektowaniem usług zorientowanych na 

użytkownika – UX (np. badanie użytkownika, prototypowanie usługi, 

audyt użyteczności),  

• zakup usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej,  

• prace związane z integracją systemów / dostosowanie systemów, 

oprogramowania do systemów wyższego rzędu, 

• budowa platform dystrybucji treści cyfrowych; 

6. Innowacyjne rozwiązania w obszarze e–zdrowia: 

• sztuczna inteligencja (AI) – narzędzia i oprogramowanie, które 

automatyzują procesy służące np. diagnozie, profilaktyce stanu 

zdrowia, 

• wydatki związane z wykorzystaniem dużych baz danych (np. 

medycznych); 

7. Szkolenia w ramach cross-financingu np. wydatki dotyczące podniesienia 

kompetencji cyfrowych pracowników, w zakresie związanym z 

przedmiotem projektu, a także w zakresie cyberbezpieczeństwa; 

8. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 

powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), 

zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw; 

9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Utrzymanie utworzonej infrastruktury, tj. wydatki bieżące i ponoszone po 

zakończeniu etapu realizacji inwestycji; 
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2. Kursy i szkolenia mające na celu wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa śląskiego (planowane wsparcie w Priorytecie V 

Społeczne Śląskie – zapis w FESL); 

3. Szkolenia ogólnorozwojowe dla pracowników (nie związane bezpośrednio 

z realizacją projektu); 

4. Budowa i modernizacja sieci Internet (wsparcie na ten zakres planowane 

jest w ramach programu krajowego Fundusze Europejskie na Rozwój 

Cyfrowy 2021-2027); 

5. Cyfryzacja opieki zdrowotnej (wsparcie w tym zakresie będzie realizowane 

w Priorytecie VIII, w ramach Działania 8.5); 

6. W projektach dot. innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla zdrowia, 

niekwalifikowalny jest zakup sprzętu medycznego; 

7. Z dofinansowania w tym działaniu wykluczone są projekty, dotyczące B+R 

(prac badawczo-rozwojowych nad sztuczną inteligencją) oraz polegające 

na przeprowadzaniu zabiegów/leczeniu pacjentów przy użyciu robotów/AI;  

8. Używane środki trwałe.  

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektu. 

 

 

1.7. Klastry 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wzmacnianie 

trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, 

w tym poprzez inwestycje produkcyjne i które wpisują się między innymi 

w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Wydatki związane z wzmacnianie współpracy podmiotów działających 

w klastrach, rozwojem łańcuchów wartości oraz budowaniem pozycji 

rynkowej klastra i jego członków na arenie międzynarodowej opracowanie 

i świadczenie nowych usług na rzecz przedsiębiorstw działających w 

klastrze; 

3. Wydatki związane z opracowaniem i świadczeniem nowych usług na rzecz 

przedsiębiorstw działających w klastrze; 
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4. Podnoszenie kompetencji pracowników zatrudnionych w instytucjach 

będących członkiem inicjatywy klastrowej związanych z przedmiotem 

projektu.  

5. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

6. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Koszty operacyjne i administracyjne beneficjenta za wyjątkiem kosztów 

pośrednich; 

2. Używane środki trwałe; 

3. Środki transportu; 

4. Wydatki w ramach cross-financingu. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 
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Priorytet II FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZIELONY ROZWÓJ 

2.1. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej  

oraz 

2.2. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych i które 

wpisują się między innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego);  

3. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w zakresie 

wynikającym z audytu energetycznego, w tym także: 

• wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła lub podłączenie 

budynków do ciepła sieciowego – zgodnie z hierarchą wymiany źródeł 

ciepła* 

− odnawialne źródła energii,  

− podłączenie do sieci ciepłowniczej – gdy nie jest technicznie lub 

ekonomicznie uzasadnione zastosowania OZE,  

− inne dopuszczalne źródła ciepła, tj. ogrzewanie elektryczne, gaz 

ziemny* – gdy nie jest technicznie lub ekonomicznie 

uzasadnione podłączenie do sieci ciepłowniczej i zastosowanie 

OZE), 

* Brak wsparcia dla indywidualnych kotłów gazowych, w naborach 

ogłoszonych od października 2024 roku, za wyjątkiem hybrydowych 

systemów grzewczych tj. systemów opartych na integralnym 

połączeniu różnych urządzeń zasilanych OZE i gazem. Integralność 

polega na współdziałaniu oraz wspólnym i automatycznym sterowaniu 

różnymi źródłami ciepła, wchodzącymi w skład systemu (np. 

połączenie kotła gazowego z energią słoneczną termiczną lub pompą 

ciepła). 

• budowa/montaż/rozbudowa instalacji OZE w modernizowanych 

energetycznie budynkach wraz z magazynem energii na potrzeby 

OZE, 
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• wymiana/modernizacja energetyczna oświetlenia w budynku, 

• system zarządzania energią dla budynku, inteligentne rozwiązania 

ograniczające zużycie energii, 

•  systemy do monitorowania zużycia/produkcji energii; 

4. Prace budowlane lub instalacyjne, zmierzające do odtworzenia elementów 

zdemontowanych/uszkodzonych w wyniku prac termomodernizacyjnych, 

w tym prace związane z zapewnieniem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej; 

5. Elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują inne 

elementy Europejskiego Zielonego ładu oraz rozwiązania na rzecz GOZ 

i nie stanowią więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu i znajdują 

zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.: 

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej, 

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw; 

6. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, 

m.in.: zakup gruntów do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

projektu, a przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów 

opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%;  

7. Promocja, doradztwo i podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, 

przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej 

i wykorzystania OZE w tym działania wspierające wykonanie zapisów 

uchwały antysmogowej w regionie; 

8. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 

z powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na zasilane węglem kamiennym, 

brunatnym, olejem opałowym, torfem, łupkami bitumicznymi;  
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2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego nie zasilanego z przyłącza 

energetycznego budynku;  

3. Wydatki na ograniczenie zużycia energii elektrycznej inne niż 

modernizacja oświetlenia budynku (np. wymiana urządzeń AGD/RTV na 

mniej energochłonne); 

4. Wycinka drzew; 

5. Wydatki w ramach cross-financingu. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

2.3. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych  

oraz 

2.4. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – ZIT 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych i które 

wpisują się między innymi w następujące kategorie: 

1.  Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych w 

zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w tym także: 

• wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła lub podłączenie 

budynków do ciepła sieciowego zgodnie z hierarchią wymiany źródeł 

ciepła* 

− odnawialne źródła energii,  

− podłączenie do sieci ciepłowniczej – gdy nie jest technicznie lub 

ekonomicznie uzasadnione zastosowania OZE,  

− inne dopuszczalne źródła ciepła, tj. ogrzewanie elektryczne, gaz 

ziemny* – gdy nie jest technicznie lub ekonomicznie 
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uzasadnione podłączenie do sieci ciepłowniczej i zastosowanie 

OZE) 

* Brak wsparcia dla indywidualnych kotłów gazowych, w naborach 

ogłoszonych od października 2024 roku, za wyjątkiem hybrydowych 

systemów grzewczych tj. systemów opartych na integralnym 

połączeniu różnych urządzeń zasilanych OZE i gazem. Integralność 

polega na współdziałaniu oraz wspólnym i automatycznym sterowaniu 

różnymi źródłami ciepła, wchodzącymi w skład systemu (np. 

połączenie kotła gazowego z energią słoneczną termiczną lub pompą 

ciepła). 

• budowa/montaż/rozbudowa instalacji OZE w modernizowanych 

energetycznie budynkach wraz z magazynem energii na potrzeby 

OZE, 

• wymiana/modernizacja energetyczna oświetlenia w budynku, 

• system zarządzania energią dla budynku, inteligentne rozwiązania 

ograniczające zużycie energii, 

• systemy do monitorowania zużycia/produkcji energii;  

4. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, jeśli są niezbędne do 

realizacji projektu np. zmierzają do odtworzenia elementów 

zdemontowanych/ uszkodzonych w wyniku prac termomodernizacyjnych, 

w tym prace związane z zapewnieniem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej; 

5. Elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują inne 

elementy Europejskiego Zielonego ładu oraz rozwiązania na rzecz GOZ i 

nie stanowią więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych i znajdują 

zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.: 

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej, 

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw; 

6. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, 

m.in.: zakup gruntów do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
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projektu, a przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów 

opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%;  

7. Promocja, doradztwo i podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, 

przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i 

wykorzystania OZE w tym działania wspierające wykonanie zapisów 

uchwały antysmogowej w regionie.  

8. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na zasilane węglem kamiennym, 

brunatnym, olejem opałowym, torfem, łupkami bitumicznymi;  

2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego nie zasilanego z przyłącza 

energetycznego budynku;  

3. Wydatki na ograniczenie zużycia energii elektrycznej inne niż 

modernizacja oświetlenia budynku (np. urządzenia AGD/RTV na mniej 

energochłonne);  

4. Wycinka drzew; 

5. Wydatki w ramach cross-financingu. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

 

2.6. Odnawialne źródła energii 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 

klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 

które wpisują się między innymi w następujące kategorie:  
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1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Doradztwo technologiczne dla projektów grantowych i parasolowych w 

zakresie zastosowania magazynów energii współpracujących z instalacją 

OZE; 

4. Doradztwo technologiczne w zakresie zastosowania magazynów energii 

współpracujących z instalacją OZE; 

5. Zakup/montaż/budowa magazynu energii elektrycznej na potrzeby 

istniejącej instalacji OZE46 ; magazyny w projekcie należy dobierać 

zgodnie z limitem dla mocy instalacji OZE, dla której jest planowany 

magazyn. Limity dookreślono w SZOP i Regulaminie wyboru projektów. 

6. Zakup/montaż/budowa magazynu energii cieplnej na potrzeby istniejącej 

instalacji OZE47; magazyny w projekcie należy dobierać zgodnie z limitem 

dla mocy instalacji OZE, dla której jest planowany magazyn. Limity 

dookreślono w SZOP i Regulaminie wyboru projektów. 

7. Prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne, zakupy, m.in.: 

• elementy instalacji niezbędne do podłączenia magazynu energii z 

instalacją OZE, w tym falowniki,  

• przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie terenu budowy 

wraz z budową tymczasowych obiektów), 

• opomiarowania instalacji OZE wraz z systemami do zdalnego 

monitoringu jako element szerszego projektu, 

• system zarządzania energią obejmujący również magazyn energii i 

zasilającą go instalację OZE; 

8. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, 

m.in.: zakup gruntów do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

projektu, a przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów 

opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%. 

Wydatek jest niekwalifikowalny w projektach parasolowych i grantowych; 

9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

                                                           
46 magazyn energii musi być przeznaczony na potrzeby istniejącej instalacji OZE, rozumianej jako 

instalacja OZE, która będzie produkować energię najpóźniej do dnia uruchomienia magazynu energii 

na potrzeby tej instalacji 

47 jw. 
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10. Promocja, doradztwo i podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, 

przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i 

wykorzystania OZE w tym działania wspierające wykonanie zapisów 

uchwały antysmogowej w regionie. 

11. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 15% kosztów kwalifikowanych 

i znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.: 

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej, 

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji 

w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej oraz wszystkich innych działań 

związanych z tzw. zazielenianiem przedsiębiorstw; 

12. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 

z powyższych kategorii. 

  

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Drogi dojazdowe do infrastruktury magazynów energii; 

2. Remont elementów budynku ze wzglądu na posadowienie magazynów 

OZE. 

3. Zakup/budowa/montaż instalacji OZE. 

4. Wycinka drzew. 

5. W projektach parasolowych i grantowych inwestycje w rzeczowe aktywa 

trwałe i wartości niematerialne i prawne, m.in.: zakup gruntów.  

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów.
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2.8. Wsparcie dla klimatu  

oraz 

2.9. Wsparcie dla klimatu – ZIT 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z 

klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia 

ekosystemowego i które wpisują się między innymi w następujące kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.: 

• elementy małej architektury umożliwiające magazynowanie wód 

opadowych/ deszczówki; 

• nowe nasadzenia roślinności, w tym zacieniającej i/lub retencjonującej 

wodę; 

• zastosowanie elementów zieleni w kształtowaniu przestrzeni publicznych, 

m.in. parki kieszonkowe, ogrody deszczowe, zielone dachy i ściany, 

ogrody wertykalne a także parklety oraz woonerfy pod warunkiem, że ich 

utworzenie obejmuje błękitno-zieloną infrastrukturę, której celem jest 

likwidacja “wyspy ciepła”; 

• mała architektura np. ławki i kosze na śmieci, usprawniająca 

funkcjonowanie elementów przestrzeni publicznych wskazanych powyżej; 

• renaturyzacja cieków wodnych, wykorzystanie i powiększanie istniejących 

systemów naturalnego odprowadzania wód deszczowych (np. rowy i 

niecki infiltracyjne, muldy trawiaste, studnie chłonne, zbiorniki infiltracyjne); 

• naturalna retencja wody w odtworzonych ekosystemach mokradłowych, 

torfowiskach, terenach zalewowych, stawach, jeziorach etc.; 

• inwestycje dotyczące retencjonowania wody, w tym małej retencji, 

naturalne retencjonowanie wody opadowej poprzez np. muldy chłonne, 

zielone ściany, zielone przystanki, ogrody deszczowe; 
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• spowalnianie odpływu wody, zachowanie/odtwarzanie obszarów wodno-

błotnych, naturalne zbiorniki retencyjne; 

• przebudowa/ odbudowa/ modernizacja wału przeciwpowodziowego; 

• prace utrzymaniowe dotyczące potencjału zbiorników retencyjnych (np. 

odmulanie /oczyszczanie zbiorników wodnych); 

• budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych oraz infrastruktury 

hydrotechnicznej; 

• budowa/przebudowa/remont kanalizacji deszczowej (wyłącznie w 

połączeniu z błękitno-zieloną infrastrukturą) - dla 1 typu projektu; 

• budowa/przebudowa/remont kanalizacji deszczowej umożliwiająca 

ponowne wykorzystanie wód opadowych (możliwa wyłącznie z budową 

zbiornika retencyjnego lub przyłączeniem do istniejącego zbiornika 

retencyjnego) - dla 3 typu projektu; 

4. Działania związane z promowaniem oraz podnoszeniem świadomości 

mieszkańców/instytucji w zakresie mitygacji zmian klimatu; 

5. Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu; 

6. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 15% kosztów kwalifikowanych i znajdują 

zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w kierunku 

celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym poprawy 

efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł energii 

oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenianiem 

przedsiębiorstw;  

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Wycinka drzew i krzewów; 

2. Likwidacja siedlisk – działania skutkujące uszkodzeniem, naruszeniem 

siedliska; 
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3. Budowa/ zakup małej infrastruktury niezwiązanej z adaptacją do zmian klimatu 

(między innymi pomnik, kapliczka, stojaki, słupki, tablice informacyjne, wiaty, 

urządzenia służące edukacji przez zabawę, kraty i osłony na drzewa, 

infrastruktura sportowo rekreacyjna, np. huśtawka); 

4. Nawierzchnie betonowe; 

5. Nawierzchnie o podbudowie nieprzepuszczalnej (np. cementowej lub 

glinianej); za wyjątkiem odtworzenia nawierzchni drogowej po pracach 

związanych z budową/przebudową/remontem kanalizacji deszczowej – 

w śladzie prowadzonych prac; 

6. Parkingi, drogi dojazdowe; 

7. Punktowa infrastruktura widokowa, pomosty widokowo wypoczynkowe; 

8. Trasy spacerowe i rekreacyjne oraz ich oznakowanie; 

9. Oświetlenie. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

2.10. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z 

klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia 

ekosystemowego i które wpisują się między innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji; 

3. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego: 

• fabrycznie nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze/środki transportu na cele 

ratownicze,  

• środki ochrony strażaka/ratownika,  

• sprzęt ratowniczy,  
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• sprzęt łączności i sygnalizacyjny,  

• pompy,  

• węże, armatura, osprzęt,  

• zestaw pomocy medycznej,  

• pozostały sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków 

klęsk żywiołowych.  

4. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

5. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Budowa/przebudowa/remont siedzib jednostek ochotniczej straży pożarnej 

i innych służb ratunkowych oraz garaży; 

2. Zakup nieruchomości; 

3. Nabycie używanych pojazdów i sprzętu ratowniczego i ratowniczo-

gaśniczego oraz innych używanych środków trwałych i wyposażenia; 

4. Zakup mundurów galowych. 

5. Środki transportu inne niż na cele przeprowadzania interwencji zgodnych z 

celami działania, w tym bezemisyjne. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów.
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2.11. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części  Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej i które wpisują się 

miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego);  

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne m.in.: 

4. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, 

w tym sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem poniższych 

warunków: 

• kwalifikowany jest wydatek tytułem budowy nowej przydomowej 

przepompowni ścieków zlokalizowanej w kwalifikowanym odcinku 

przewodu kanalizacyjnego, 

• w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości 

przyłączanej, za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione 

na budowę przewodów kanalizacyjnych zlokalizowanych poza 

granicami tej nieruchomości, natomiast w granicach nieruchomości 

przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż 

jednego podmiotu,  

• w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci 

zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie), za 

kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę 

przewodów zlokalizowanych zarówno poza granicami tej 

nieruchomości, jak również w jej granicach, jednak nie dalej, niż do 

pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) od strony granicy tej 

nieruchomości; 

5. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych; 

6. Budowa i modernizacja instalacji służących do zagospodarowania osadów 

ściekowych; 

7. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej dla wody pitnej oraz/lub stacji 

uzdatniania wody. Za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki 

poniesione na budowę przewodów zlokalizowanych poza granicami 

nieruchomości przyłączanej. W granicach nieruchomości przyłączanej nie 
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dalej niż do zaworu głównego (wraz z tym zaworem i ew. ze studzienką 

dla zaworu) od strony granicy tej nieruchomości oraz te odcinki które służą 

do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu; 

8. Inwestycje mające na celu zagospodarowanie osadów ściekowych; 

 

Szczegółowy zakres budowy przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, który 

może być sfinansowany w ramach wydatków kwalifikowalnych, przedstawiamy na 

poniższych rysunkach.  
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 Rysunek 1. Kanalizacja grawitacyjna i wodociągi (pogrubione odcinki sieci stanowią 

element kwalifikowalny)  

  

  

Rysunek 2. Kanalizacja ciśnieniowa 

 

  

Wydatki poniesione na budowę przewodów (w tym studzienek) kanalizacyjnych i 

wodociągowych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli stanowią Twoją własność 

lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych 

wskazanego we wniosku oraz umowie o dofinansowanie. We wniosku o 

dofinansowanie opisz strukturę własnościową przewodów kanalizacyjnych i 

wodociągowych wybudowanych w ramach projektu. 

9. Odtworzenie nawierzchni drogowej jest możliwe w przypadku projektów 

dotyczących budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

(odtworzenie wyłącznie „po śladzie” budowanej/modernizowanej 

kwalifikowanej części sieci – nie stanowią wydatku kwalifikowanego 

nakłady na odtworzenie całej nawierzchni drogowej oraz w razie 

polepszenia parametrów odtwarzanej drogi); 
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10. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 15% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

11. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną; 

12. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

13. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych; 

2. Budowa zjazdów na posesje; 

3. Dla projektów dotyczących przebudowy i/lub modernizacji oczyszczalni 

ścieków komunalnych oraz/lub stacji uzdatniania wody wydatki związane z 

termomodernizacją obiektów przekraczające 50% wartości całkowitych 

kosztów kwalifikowalnych projektu; 

4. Środki transportu, w tym bezemisyjne, np. na cele transportu ścieków; 

5. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków; 

6. Odcinek przewodu instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej za 

studzienką/zaworem głównym znajdującą się na posesji indywidualnego 

użytkownika do budynku lub w przypadku braku studzienki odcinek 

przewodu od granicy nieruchomości gruntowej indywidualnego 

użytkownika do budynku, a w przypadku sieci wodociągowej odcinka za 

zaworem głównym. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 
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2.12. Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki 

zasobooszczędnej i które wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne m.in.: 

• budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, 

• budowa/rozbudowa/modernizacja linii sortowniczych przystosowanych 

do segregacji strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i/lub 

sortowania odpadów ze zbiórki selektywnej, 

•  budowa/rozbudowa/modernizacja i/lub wyposażenie punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami 

napraw i przygotowania do ponownego użycia, 

• budowa, przebudowa, remont placów manewrowych położonych na 

terenie zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

4. Zakup urządzeń/ pojazdów służących do zachowania czystości i do pracy 

na terenie PSZOK/ terenie Instalacji do zagospodarowania odpadów, 

z wyłączeniem pojazdów specjalnych typu śmieciarka (koszty 

niekwalifikowalne); 

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 15% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  
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6. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną; 

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Środki transportu, w tym specjalistyczne środki transportu do zbierania i 

przewożenia odpadów typu śmieciarka;  

2. Budowa, przebudowa, remont dróg dojazdowych do zakładów odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz PSZOK; 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 
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2.14. Ochrona przyrody i bioróżnorodność 

oraz  

2.15. Ochrona przyrody i bioróżnorodność – ZIT 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wzmacnianie 

ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej 

infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich 

rodzajów zanieczyszczenia i które wpisują się miedzy innymi w następujące 

kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.: 

• zabiegi biernej i czynnej ochrony przyrody, 

• introdukcja, reintrodukcja, przesadzenie/przesiedlenie, wspomaganie 

rozmnażania na stanowiskach dotychczasowych, zasilanie populacji, 

tworzenie siedliska, renaturyzacja siedliska, wyznaczanie i ochrona 

korytarzy migracyjnych w ramach ochrony, poprawy i odtwarzania stanu 

siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków rodzimych, 

• działania mechaniczne, chemiczne, biologiczne oraz mieszane, 

umożliwiające wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie populacji 

gatunków inwazyjnych na terenie obszarów cennych przyrodniczo, 

• elementy małej architektury służącej infrastrukturze na rzecz 

właściwego ukierunkowania ruchu: ławki, kosze na śmieci, stojaki, 

słupki, tablice informacyjne, oznakowanie ścieżek edukacyjnych, kraty i 

osłony na drzewa, wiaty, kwietniki, urządzenia służące edukacji przez 

zabawę, punktowa infrastruktura widokowa (urządzenia służące 

obserwacji przyrody), 

• budowa, przebudowa, remont ścieżek edukacyjnych oraz kładek w ich 

ciągach, 

• budowa, przebudowa, remont ścieżek służących właściwemu 

ukierunkowaniem ruchu pieszego wyłącznie w ramach projektów 

dotyczących zmniejszenia presji ruchu turystycznego; 

• urządzenia i/lub pojazdy, służące do prowadzenia prac ogrodniczych, 

pielęgnacyjnych, konserwacyjnych. 
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4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 15% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

5. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną; 

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 

z powyższych kategorii. 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Wycinka drzew i krzewów; 

2. Likwidacja siedlisk – działania skutkujące uszkodzeniem, naruszeniem 

siedliska; 

3. Infrastruktura rekreacyjno-sportowa (baza noclegowa, baza 

gastronomiczna, obiekty –sportowe, w tym place zabaw, obiekty kultury); 

4. Budowa tras rowerowych, tras spacerowych i rekreacyjnych, które 

wprowadzają nowy ruch turystyczny; 

5. Pomosty widokowo-wypoczynkowe; 

6. Węzły komunikacyjne na skrzyżowaniach tras turystycznych z drogami; 

7. Budowa/ zakup małej infrastruktury niezwiązanej z adaptacją do zmian 

klimatu i ochroną bioróżnorodności (pomnik, kapliczka, infrastruktura 

sportowo rekreacyjna, np. huśtawka); 

8. Nawierzchnie betonowe; 

9. Nawierzchnie o podbudowie nieprzepuszczalnej (np. cementowej lub 

glinianej); 

10. Parkingi, drogi dojazdowe. 
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C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

 

2.16. Rekultywacja terenów zdegradowanych 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wzmacnianie 

ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej 

infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich 

rodzajów zanieczyszczenia i które wpisują się miedzy innymi w następujące 

kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.: 

• zabiegi biernej i czynnej ochrony przyrody, 

• introdukcja, reintrodukcja, przesadzenie/przesiedlenie, wspomaganie 

rozmnażania na stanowiskach dotychczasowych, zasilanie populacji, 

tworzenie siedliska, renaturyzacja siedliska, wyznaczanie i ochrona 

korytarzy migracyjnych w ramach ochrony, poprawy i odtwarzania stanu 

siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków rodzimych, 

• działania mechaniczne, chemiczne, biologiczne oraz mieszane, 

umożliwiające wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie populacji 

gatunków inwazyjnych na terenie obszarów cennych przyrodniczo, 

• budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących 

działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności 

biologicznej, 

• elementy małej architektury, służącej infrastrukturze na rzecz 

właściwego ukierunkowania ruchu : ławki, kosze na śmieci, stojaki, 

słupki, tablice informacyjne, oznakowanie ścieżek edukacyjnych, kraty i 

osłony na drzewa, kwietniki, wiaty, urządzenia służące edukacji przez 

zabawę, punktowa infrastruktura widokowa (urządzenia służące 

obserwacji przyrody), 
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• budowa, przebudowa, remont ścieżek edukacyjnych oraz kładek w ich 

ciągach, 

• budowa, przebudowa, remont ścieżek służących właściwemu 

ukierunkowaniem ruchu pieszego wyłącznie w ramach projektów 

dotyczących zmniejszenia presji ruchu turystycznego; 

• urządzenia i/lub pojazdy, służące do prowadzenia prac ogrodniczych, 

pielęgnacyjnych, konserwacyjnych. 

4. Prace rekultywacyjne, m.in.: koszty dotyczące oczyszczania terenów 

zanieczyszczonych, rekultywacji, regeneracji, remediacji, dekontaminacji, 

likwidacji deformacji powierzchni terenu (niwelacja), koszty usunięcia 

niewłaściwie składowanych odpadów, roboty rozbiórkowe lub 

wyburzeniowe (np. pozostałości budynków poprzemysłowch); 

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 15% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

6. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną; 

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Wycinka drzew i krzewów; 

2. Likwidacja siedlisk – działania skutkujące uszkodzeniem, naruszeniem 

siedliska; 

3. Infrastruktura rekreacyjno-sportowa (baza noclegowa, baza 

gastronomiczna, obiekty –sportowe, w tym place zabaw, obiekty kultury); 

4. Budowa tras rowerowych, tras spacerowych i rekreacyjnych; 
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5. Pomosty widokowo-wypoczynkowe; 

6. Węzły komunikacyjne na skrzyżowaniach tras turystycznych z drogami; 

7. Budowa/ zakup małej infrastruktury niezwiązanej z adaptacją do zmian 

klimatu i ochroną bioróżnorodności (pomnik, kapliczka, infrastruktura 

sportowo rekreacyjna, np. huśtawka); 

8. Nawierzchnie betonowe; 

9. Nawierzchnie o podbudowie nieprzepuszczalnej (np. cementowej lub 

glinianej); 

10. Parkingi, drogi dojazdowe. 

 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 
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Priorytet III FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI 

3.1. Zakup taboru autobusowego/trolejbusowego – ZIT 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu 

transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i które wpisują między 

innymi się w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL). 

2. Przygotowanie projektu (np. analiza potrzeb, analizy specyficzne, analiza 

potrzeb i wymagań lub ocena efektywności w przypadku projektów 

realizowanych w formule PPP); 

3. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

4. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne; 

5. Dostosowanie zaplecza technicznego i zakup urządzeń do obsługi taboru 

zakupionego w ramach projektu (ale tylko w niezbędnym zakresie); 

6. Infrastruktura do tankowania/ładowania pojazdów zasilanych paliwami 

zeroemisyjnymi (elektryczne, wodorowe); 

7. Nowy tabor autobusowy/trolejbusowy dostępny dla osób z 

niepełnosprawnościami; 

8. Dostosowanie taboru do zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi 

transportu publicznego w tym SDIP; 

9. Cyfrowe rozwiązania integrujące (zgodnie z koncepcją mobilność jako 

usługa) w postaci: systemów wspólnego biletu, aplikacji mobilnych, 

a także inteligentnych systemów transportowych, w tym systemów 

zarządzania ruchem, flotą oraz strefą czystego transportu. Infrastruktura 

jak i zakup sprzętu i narzędzi informatycznych; 

10. Kampanie informacyjno-edukacyjne kształtujące świadomość ekologiczną 

– w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego (wydatki w ramach cross-

financingu); 

11. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  
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• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

12. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i 

aktualizowane przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 

(angielski/ukraiński). 

13. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

14. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Elektroniczne nośniki biletowe (karty/tokeny); 

2. Używany tabor komunikacji zbiorowej; 

3. Tabor niespełniający definicji "ekologicznie czystego pojazdu" w 

rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z 

dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie 

promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów 

transportu drogowego.  

Zakup taboru o niezerowej emisji będzie możliwy tylko wtedy, gdy zakup 

taboru o zerowej emisji nie będzie zasadny z powodów operacyjnych lub 

technicznych. Do taboru niskoemisyjnego spełniającego wymogi 

„ekologicznie czystych pojazdów”, zalicza się autobusy napędzane LNG, 

CNG, LPG lub o napędzie hybrydowym PHEV (plug – in) – w zależności 

od wielkości pojazdów, zgodnie z zapisami dyrektywy 2019/1161 z dnia 20 

czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE*. Do kategorii 

niskoemisyjnego taboru nie zalicza się tzw. miękkich hybryd (mild hybrid – 

MHEV);. 

*Małe autobusy (kategoria: M1, M2, N1) – pojazdy mające max. 8 miejsc 

dla pasażerów siedzących i niemające miejsc dla pasażerów stojących, 

a także pojazdy pow. 8 miejsc dla pasażerów siedzących, jeżeli ich masa 

maksymalna nie przekracza 5 ton:  
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31 grudnia 2025 r. – pojazdy spełniające normę emisji CO2 50 g/km i 80% 

maksymalnej dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń powietrza (cząstek 

stałych i tlenków azotu). W praktyce są to pojazdy bezemisyjne (BEV, 

FCV) oraz hybrydy plug–in (PHEV)  

 A po 1 stycznia 2026 r – tylko pojazdy bezemisyjne (BEV, FCV)  

Duże autobusy (kategoria: M3, N2, N3) – pojazdy pow. 8 miejsc dla 

pasażerów siedzących, jeżeli ich masa maksymalna przekracza 5 ton:  

Pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi (BEV, FCV) oraz PHEV 

(plug – in), LNG, CNG, LPG; 

4. Tabor niskoemisyjny, w przypadku braku uzasadnienia względami 

eksploatacyjnymi lub technicznymi zakupu taboru zeroemisyjnego; 

5. Budowa nowych obiektów zaplecza technicznego dopuszczalne tylko w 

wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach, wymagających 

uzasadnienia braku możliwości rozbudowy istniejących obiektów. 

6. Infrastruktura do tankowania/ładowania pojazdów zasilanych paliwami 

niskoemisyjnymi. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

 

3.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT 

 

TYP 1 Budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury związanej ze 

zrównoważoną mobilnością miejską (centra przesiadkowe wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą) 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu 

transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i które wpisują się miedzy 

innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 
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2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne; 

4. Budowa, przebudowa i rozbudowa centrów przesiadkowych (m. in. 

poczekalnie, przystanki, drobna infrastruktura towarzysząca (ławki, wiaty, 

zadaszenia, oświetlenie), niezbędne ciągi pieszo-rowerowe48, drogi 

rowerowe, przejścia dla pieszych i rowerów, parkingi bike&ride i park&ride, 

miejsca obsługi podróżnych; 

5. Ograniczanie ruchu samochodowego w centrach miast, poprzez:  

• wyznaczanie stref wyłączonych z ruchu samochodowego, nadawanie 

priorytetu dla transportu zbiorowego i alternatywnego,  

• tworzenie buspasów,  

• tworzenie infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego,  

• elementy związane z usprawnieniem i poprawą bezpieczeństwa ruchu 

pieszych;   

6. Infrastruktura liniowa (drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe pełniące 

funkcje komunikacyjne (spełniające standardy określone w Regionalnej 

Polityce Rowerowej Województwa Śląskiego, w tym drogowa w centrach 

przesiadkowych, która w 100 % będzie wykorzystywana na cele transportu 

zbiorowego); 

7. Zakup wyposażenia (w zakresie obsługi podróżnych, np. krzesła, ławeczki, 

stoliki, szafki, itp.); 

8. System miejskich wypożyczalni rowerów i nabycie rowerów; 

9. Mikromobilność i aktywne formy mobilności, pojazdy autonomiczne w 

transporcie miejskim, innowacyjne formy transportu zbiorowego (inne niż 

transport autobusowy, trolejbusowy i tramwajowy); 

                                                           
48 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również możliwość budowy lub 

przebudowy oddzielonych od siebie ciągów pieszych od rowerowych, znajdujących się 

w bezpośrednim sąsiedztwie, są to.: 

• Czynniki bezpieczeństwa: gdy budowa lub przebudowa chodnika i drogi rowerowej jako jednej 

całości jest nie zasadna z przyczyn bezpieczeństwa, dopuszcza się oddzielenie tych 

elementów elementami poprawiającymi bezpieczeństwo, takimi jak bariery, pas zieleni. 

• Okoliczności lokalizacyjne: gdy budowa lub przebudowa chodnika i drogi rowerowej jako 

jednej całości nie jest możliwa z przyczyn lokalnych, takich jak ograniczona przestrzeń lub 

istniejąca infrastruktura, dopuszcza się oddzielenie tych elementów. 
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10. Infrastruktura do tankowania/ładowania pojazdów zasilanych paliwami 

zeroemisyjnymi (elektryczne, wodorowe); 

11. Cyfrowe rozwiązania, m. in. systemy wspólnego biletu, aplikacje mobilne, 

systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, systemy zarzadzania 

ruchem, flotą oraz strefa czystego transportu i ograniczające indywidualny 

ruch w samochodowy w centrach miast, ITS. Infrastruktura jak i zakup 

sprzętu i narzędzi informatycznych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

projektu; 

12. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną 

- w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego (wydatki w ramach cross-

financingu); 

13. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

14. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i 

aktualizowane przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 

(angielski/ukraiński); 

15. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

16. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Bieżące remonty i konserwacje, tj. działania przywracające infrastrukturę 

do pierwotnego stanu;  

2. Budowa/przebudowa dróg rowerowych (w tym ciągów pieszo-rowerowych) 

niestanowiących spójnej całości obsługujących tereny mieszkaniowe, 
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strefy ekonomiczne z centrum przesiadkowym, w tym drogi rowerowe 

pełniące funkcję turystyczną; 

3. Drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe niespełniające standardów 

określonych w Regionalnej Polityce Rowerowej Województwa Śląskiego; 

4. Parkingi nie pełniące funkcji park&ride. Parkingi park&ride zlokalizowane 

w centrach miast pow. 50 tys. mieszkańców; 

5. Budowa/ przebudowa chodników (nie dotyczy chodników w ramach 

centrum przesiadkowego, ciągów pieszo-rowerowych i dróg 

rowerowych)49; 

6. Budowa, przebudowa infrastruktury liniowej, w tym drogowej, 

przeznaczonej dla indywidualnego ruchu zmotoryzowanego; 

7. Zakup rowerów elektrycznych nie wchodzących w skład miejskiego 

systemu wypożyczalni rowerów; 

8. Zakup środków transportu niewykorzystywanych do świadczenia usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym elektrycznych 

pojazdów do obsługi/ serwisowania w ramach tego systemu; 

9. Infrastruktura liniowa i punktowa (przystanki, perony, przebudowa linii 

kolejowej) transportu kolejowego (nie będąca własnością JST). 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

TYP 2 Inteligentne systemy transportowe (ITS) dla rozwoju zrównoważonego 

transportu miejskiego 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części I. Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu 

transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i które wpisują się miedzy 

innymi w następujące kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

                                                           
49 W tym chodniki oddzielone od drogi rowerowej, które nie wynikają wprost z poprawy 

bezpieczeństwa i/lub okoliczności lokalizacyjnych. Chodnik nie będzie kwalifikowalny jeśli będzie po 

drugiej stronie drogi w stosunku do ścieżki rowerowej. 
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2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne (niezbędne do budowy, 

przebudowy i rozbudowy systemu ITS, SDiP dla rozwoju zrównoważonego 

transportu miejskiego;  

4. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP); 

5. Inteligentne Systemy Sterowania Ruchem (ITS), systemy zarządzania 

ruchem, flotą oraz strefą czystego transportu, inteligentne zarządzanie 

miejscami parkingowymi oraz czujniki monitorujące jakość powietrza, a 

także w ramach szerszego zakresu projektu systemy sterowania ruchem 

usprawniające indywidualny ruch samochodowy, w tym rozwiązania 

organizacyjne takie jak np.: inteligentne zarządzanie miejscami 

parkingowymi oraz czujniki monitorujące jakość powietrza.  

6. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną 

– w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego (wydatki w ramach cross-

financingu); 

7. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

8. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i 

aktualizowane przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 

(angielski/ukraiński). 

9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 
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B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Budowa, przebudowa infrastruktury liniowej i systemu sterownia ruchem 

przeznaczonej wyłącznie dla indywidualnego ruchu zmotoryzowanego. 

Celem działania 3.2 jest rozwój zrównoważonego transportu miejskiego; 

2. Elektroniczne nośniki biletowe (karty/tokeny); 

3. Budowa/ przebudowa infrastruktury drogowej. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

3.3. Regionalne Trasy Rowerowe – ZIT  

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu 

transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i które wpisują się między 

innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne; 

− Infrastruktura liniowa (drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe) zgodne z 

Regionalną Polityką Rowerową Województwa Śląskiego50. 

                                                           
50 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również możliwość budowy lub 

przebudowy oddzielonych od siebie ciągów pieszych od rowerowych, znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie, są to.: 

• Czynniki bezpieczeństwa: gdy budowa lub przebudowa chodnika i drogi rowerowej jako jednej 

całości jest nie zasadna z przyczyn bezpieczeństwa, dopuszcza się oddzielenie tych 

elementów elementami poprawiającymi bezpieczeństwo, takimi jak bariery, pas zieleni. 

• Okoliczności lokalizacyjne: gdy budowa lub przebudowa chodnika i drogi rowerowej jako 

jednej całości nie jest możliwa z przyczyn lokalnych, takich jak ograniczona przestrzeń lub 

istniejąca infrastruktura, dopuszcza się oddzielenie tych elementów. 
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− Oświetlenie i oznakowanie tras rowerowych objętych projektem, 

− Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR), 

− Systemy zliczające ilość osób korzystających z tras rowerowych; 

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

5. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i 

aktualizowane przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 

(angielski/ukraiński); 

6. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną 

- w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego (wydatki w ramach cross- 

financingu) 

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

  

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Oświetlenie poza trasą rowerową i na odcinkach, na których wykonywane 

są w ramach projektu wyłącznie prace związane z oznakowaniem 

poziomym i pionowym trasy; 

2. Oznakowanie trasy rowerowej niezgodne z Regionalną Polityką 

Rowerową Województwa Śląskiego; 

3. Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR), w tym elementy małej 

architektury (ławki, kosze, itp.), WC zlokalizowane poza trasą rowerową, 

niebędące przedmiotem budowy/ przebudowy w ramach projektu objętego 

dofinansowaniem;  

4. Drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe niezgodne z Regionalną Polityką 

Rowerową Województwa Śląskiego; 
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5. Chodniki nie stanowiące ciągów pieszo-rowerowych. Chodniki oddzielone 

od drogi rowerowej, które nie wynikają wprost z poprawy bezpieczeństwa 

i/ lub okoliczności lokalizacyjnych. Chodnik nie będzie kwalifikowalny jeśli 

będzie po drugiej stronie drogi w stosunku do ścieżki rowerowej. Głównym 

celem projektu jest budowa Regionalnych Tras Rowerowych. 

6. Budowa/ przebudowa infrastruktury drogowej przeznaczonej dla pojazdów 

samochodowych. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 
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Priorytet IV FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SPRAWNEGO TRANSPORTU 

4.1. Drogi wojewódzkie 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Rozwój 

i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej 

i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 

w tym poprawa dostępu do TEN–T oraz mobilności transgranicznej i które 

wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne; 

− Drogi wojewódzkie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową 

infrastruktury kolidującej (m. in. chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie, 

kanalizacja deszczowa, urządzenia odwadniające i podczyszczające 

wodę), 

− Systemy sterowania ruchem, w tym między innymi detektory ruchu, 

czujniki natężenia ruchu, inteligentna sygnalizacja świetlna, znaki o 

zmiennej treści; 

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

5. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i 

aktualizowane przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 

(angielski/ukraiński); 



Priorytet IV FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SPRAWNEGO TRANSPORTU 

Strona 148 z 207 

 

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Drogi wewnętrzne, dojazdy do posesji oraz drogi serwisowe znajdujących 

się poza pasem drogowym (których realizacja nie wynika wprost z 

przepisów prawa); 

2. Budowa/ przebudowa parkingów i parkingów typu P&R w centrach miast; 

3. Środki transportu; 

4. Używane środki trwałe; 

5. Bieżące remonty i konserwacje, tj. działania przywracające infrastrukturę 

do pierwotnego stanu (bez poprawy parametrów drogi);  

6. Drogi o nacisku na oś napędową poniżej 11,5 t;  

7. Rejestratory prędkości (generujące przychody); 

8. Wydatki w ramach cross-financingu. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

 

4.2. Drogi gminne i powiatowe 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Rozwój 

i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej 

i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 

w tym poprawa dostępu do TEN–T oraz mobilności transgranicznej i które 

wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 



Priorytet IV FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SPRAWNEGO TRANSPORTU 

Strona 149 z 207 

 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne; 

− Drogi gminne i powiatowe wraz z niezbędną infrastrukturą (m. in. 

chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, 

urządzenia odwadniające i podczyszczające wodę) oraz przebudową 

infrastruktury kolidującej,  

− Systemy sterowania ruchem, w tym między innymi detektory ruchu, 

czujniki natężenia ruchu, inteligentna sygnalizacja świetlna, znaki o 

zmiennej treści; 

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

5. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i 

aktualizowane przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 

(angielski/ukraiński); 

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 

z powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Drogi wewnętrzne, dojazdy do posesji oraz drogi serwisowe znajdujących 

się poza pasem drogowym; 

2. Budowa/ przebudowa parkingów i parkingów typu P&R w centrum miast; 

3. Środki transportu; 

4. Używane środki trwałe; 



Priorytet IV FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SPRAWNEGO TRANSPORTU 

Strona 150 z 207 

 

5. Bieżące remonty i konserwacje, tj. działania przywracające infrastrukturę 

do pierwotnego stanu (bez poprawy parametrów drogi); 

6. Drogi o nacisku na oś napędową poniżej 11,5 t; 

7. Rejestratory prędkości (generujące przychodów); 

8. Wydatki w ramach cross-financingu. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

4.3. Regionalny tabor kolejowy 

 

TYP 1 Zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Rozwój 

i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej 

i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 

w tym poprawa dostępu do TEN–T oraz mobilności transgranicznej i które 

wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Nowy tabor kolejowy dostępny dla osób z niepełnosprawnościami; 

3. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i 

aktualizowane przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 

(angielski/ukraiński); 

4. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

5. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 

z powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Używany tabor kolejowy; 

2. Tabor kolejowy niedostosowany do obsługi systemów ERTMS/ETCS; 
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3. Wydatki w ramach cross-financingu. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

TYP 2 Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Rozwój 

i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej 

i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 

w tym poprawa dostępu do TEN–T oraz mobilności transgranicznej i które 

wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne;  

− Rozbudowa zaplecza technicznego. 

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji 

w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

5. Zakup wyposażenia zaplecza do obsługi taboru kolejowego; 

6. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i 

aktualizowane przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 

(angielski/ukraiński); 
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7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 

z powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Budowa/ przebudowa zaplecza technicznego niesłużącego obsłudze i 

serwisowaniu zakupionego taboru kolejowego w ramach FE SL na lata 

2021-2027; 

2. Wydatki w ramach cross-financingu. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 
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Priorytet VIII FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ  

DLA MIESZKAŃCA 

8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Poprawa 

równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu 

społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie 

odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online i które 

wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie, instalacyjne i 

adaptacyjne;  

4. Środki trwałe i wartości niematerialnych i prawne, m.in.: koszty nabycia, 

montażu urządzeń, koszty sprzętu i wyposażenia; 

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

6. Wydatki na zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie 

powiązanego z realizowanym projektem (np. ścieżki/chodniki – budowa, 

przebudowa lub remont, obiekty małej architektury – zakup nowych lub 

renowacja starych, budowa miejsc postojowych lub remont istniejących, 

nowe nasadzenia lub uporządkowanie starych nasadzeń, prace ziemne, 

instalacyjne, budowlano-montażowe); 
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7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz elementy edukacji włączającej, dotyczące 

przedmiotu projektu; 

8. Wydatki związane z zakupem bezemisyjnych środków transportu51 na 

potrzeby realizacji celu dydaktycznego i wyłącznie jako element szerszego 

projektu; 

9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 

z powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Wydatki w ramach cross-financingu. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

 

8.2. Edukacja włączająca 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Poprawa 

równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu 

społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie 

odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online i które 

wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie, instalacyjne i 

adaptacyjne;  

                                                           
51 Z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego w celu 

wsparcia mobilności niskoemisyjnej (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 5) z późn. zm. 
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4. Środki trwałe i wartości niematerialnych i prawne, m.in.: koszty nabycia, 

montażu urządzeń, koszty sprzętu i wyposażenia; 

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz elementy edukacji włączającej, dotyczące 

przedmiotu projektu; 

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

  

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Budowa nowych placówek oświatowych; 

2. Wydatki w ramach cross-financingu; 

3. Wydatki dotyczące zagospodarowania terenu, za wyjątkiem wydatków 

związanych z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami niezbędnych dla osiągnięcia celu projektu. 

  

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 
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8.3. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego – ZIT 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Poprawa 

równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu 

społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie 

poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie 

odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online i które 

wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, instalacyjne i 

adaptacyjne;  

4. Środki trwałe (w tym używane środki trwałe) i wartości niematerialnych i 

prawne: 

• wyposażenie ogólnodydaktyczne wykorzystywane w salach do 

praktycznej nauki zawodu, 

• wyposażenie do praktycznej nauki zawodu zgodne z podstawą 

programową kształcenia w zawodach. 

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

6. Budowa nowych placówek oświatowych będzie możliwa w przypadku 

dołączenia do wniosku o dofinansowanie dokumentacji potwierdzającej 

potrzebę budowy nowej infrastruktury;  
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7. Wydatki związane z elementami edukacji włączającej oraz zapewnieniem 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

8. Roboty budowlane związane z realizacją dróg wewnętrznych wymaganych 

przepisami prawa; 

9. Bezemisyjne środki transportu52 wykorzystywane do praktycznej nauki 

zawodu, wynikające z podstawy programowej; 

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Wydatki w ramach cross-financingu; 

2. Wydatki dotyczące zagospodarowania terenu (chyba, że spełnione są 

warunki wskazane w pkt 5 lub pkt 7 z pkt A). 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

8.4. Infrastruktura usług społecznych 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, 

gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej 

sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym 

działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne i które 

wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

                                                           
52 Z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego w celu 

wsparcia mobilności niskoemisyjnej (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 5) z późn. zm. 
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3. Prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, instalacyjne i 

adaptacyjne; 

4. Wydatki związane z nabyciem środków trwałych (w tym wyposażenia 

niezbędnego dla osiągniecia celu projektu) i wartości niematerialnych i 

prawnych nierozerwalnie związanych z zakresem inwestycji; 

5. Wydatki na zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie 

powiązanego z realizowanym projektem (np. ścieżki/chodniki – budowa, 

przebudowa lub remont, obiekty małej architektury – zakup nowych lub 

renowacja starych, budowa miejsc postojowych lub remont istniejących, 

nowe nasadzenia lub uporządkowanie starych nasadzeń, prace ziemne, 

instalacyjne, budowlano-montażowe), (nie dotyczy inwestycji polegających 

na tworzeniu mieszkań wspomaganych i/lub treningowych);  

6. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Wymiana/zakup indywidualnych źródeł ciepła na zasilane węglem 

kamiennym, brunatnym, olejem opałowym; 

2. Wydatki w ramach cross-financingu; 

3. Wydatki związane z nabyciem używanych środków trwałych; 

4. Wydatki związane z nabyciem środków transportu; 

5. W przypadku inwestycji polegających na tworzeniu mieszkań 

wspomaganych i/lub treningowych zagospodarowania terenu, za 
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wyjątkiem wydatków związanych z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami niezbędnych dla osiągnięcia celu projektu; 

6. W przypadku inwestycji innych niż tworzenie mieszkań wspomaganych 

i/lub treningowych zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia, które nie 

jest niezbędne dla osiągniecia celu projektu i jednocześnie nie jest 

bezpośrednio związane z realizacją inwestycji. 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

8.5. E-zdrowie  

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów 

opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej 

i które wpisują się między innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne; 

4. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, m.in.:  

• infrastruktura IT  – sprzęt informatyczny, oprogramowanie,  

• cyfryzacja procesów back – office – jako element projektu, 

• narzędzia do komunikacji, konsultacji, wymiany informacji pomiędzy 

poszczególnymi uczestnikami systemu umożliwiające koordynację 

świadczeń, konsultacje procesu diagnostycznego (w tym wdrożenie 

rozwiązań teleinformatycznych), 

•  wydatki związane z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa, 

• opracowanie (innych niż przewidziane w ramach rozwiązań krajowych)  

i wdrożenie e-usług w zakresie e-zdrowia, 

• prace związane z integracją systemów/dostosowaniem systemów, 

oprogramowania do systemów wyższego rzędu,  

• rozwiązania zorientowane na użytkownika (UX), 
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• inne usługi bezpośrednio związane z wdrożeniem i realizacją celów 

projektu (niesklasyfikowane jako koszty pośrednie); 

5. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu, 

6. Promocja i popularyzacja rozwiązań z zakresu e-zdrowia wśród pacjentów i 

pracowników podmiotów medycznych – jako element projektu, 

7. Szkolenia w ramach cross-financing (podnoszenie kompetencji cyfrowych 

pracowników podmiotów medycznych, również w zakresie 

cyberbezpieczeństwa – jako uzupełnienie projektu; 

8. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i znajdują 

zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Wyroby medyczne – w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów 

medycznych (...) – przewidziane do wsparcia w ramach Działania 8.6; 

2. Wydatki niezwiązane bezpośrednio z celem szczegółowym działania; 

3. Używane środki trwałe. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów.
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8.6. Infrastruktura ochrony zdrowia 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów 

opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej 

i które wpisują się między innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne; 

4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, np. 

• sprzęt medyczny, aparatura medyczna, 

• wyposażenie, 

5. Jako element projektu - rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, 

sprzęt) oraz rozwiązania dotyczące e-zdrowia i telemedycyny - możliwe do 

realizacji z uwzględnieniem limitu: do 20% kosztów kwalifikowalnych 

projektu i do 2 mln zł;  

6. Bezemisyjne środki transportu53 przeznaczone do środowiskowej formy 

opieki nad pacjentem, służące celom projektu; 

7. Infrastruktura do tankowania/ładowania pojazdów zakupionych w ramach 

projektu, zasilanych paliwami zeroemisyjnymi (elektryczne, wodorowe); 

8. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

9. Wydatki w ramach cross-financing (m.in. szkolenia pracowników 

podmiotów medycznych w zakresie podniesienia kompetencji “miękkich”, 

w tym min.: z obsługi pacjenta, aspektów opieki środowiskowej oraz etyki 

zawodowej); 

                                                           
53 Z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego w celu 

wsparcia mobilności niskoemisyjnej (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 5) z późn. zm. 
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10. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

11. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Wydatki niezwiązane bezpośrednio z celem szczegółowym działania; 

2. Środki transportu o przeznaczeniu innym niż środowiskowe formy opieki 

nad pacjentem (np. dot. ratownictwa medycznego); 

3. Budowa nowych obiektów dopuszczalna tylko w wyjątkowych, 

uzasadnionych okolicznościach. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

 

8.7. Kultura i turystyka szczebla regionalnego 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wzmacnianie 

roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu 

społecznym i innowacjach społecznych i które wpisują się miedzy innymi 

w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);  
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2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, konserwatorskie54, restauratorskie55, instalacyjne 

i adaptacyjne; 

4. Środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów 

turystycznych i kulturowych, w tym wyposażenie obiektów turystycznych 

i kulturowych; 

5. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, 

przeciwpożarowe itp.) pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu 

projektu (wyłącznie jako element szerszej inwestycji); 

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

7. Wydatki dotyczące ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, 

dróg/ścieżek/szlaków rowerowych nie wykorzystywanych do prowadzenia 

ruchu samochodowego; 

8. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Remont, konserwacja zabytków ruchomych, eksponatów, dzieł sztuki; 

2. Nabycie eksponatów, dzieł sztuki;  

                                                           
54 prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, 

zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań (Ustawa z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 
55  prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i 

estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, 

oraz dokumentowanie tych działań (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami). 
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3. Odnowa zabytkowych cmentarzy; 

4. Zakup środków transportu na potrzeby realizacji projektu; za wyjątkiem 

środków transportu koniecznych do zapewnienia dostępności korzystania 

z przedmiotu projektu przez osoby starsze i z niepełnosprawnościami, 

wyłącznie jako element szerszego projektu) 

5. Wydatki w ramach cross-financingu 

6. Budowa, przebudowa zjazdów na posesje (dotyczy szlaków 

turystycznych); 

7. Prace dotyczące poprawy energetycznej obiektów kulturalnych i 

turystycznych stanowiące wyłączny element projektu; 

8. Roboty budowlane dotyczące infrastruktury służącej wyłącznie funkcjom 

administracyjno-zarządczym; 

9. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, 

przeciwpożarowe itp.) nie stanowiące elementu szerszej inwestycji 

(wyłączny element projektu); 

10. Elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi), chyba że stanowią one 

nieodłączny element większego projektu, (nie są one dominującym 

elementem tego projektu), a ich koszt nie przekracza 15% kosztów 

kwalifikowalnych operacji.  

11. W miastach projekty nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub 

parkingów oraz w odniesieniu do istniejących – zwiększenia ich 

pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób 

przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego; 

12. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe stanowiące dominujący element 

projektu; 

13. Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych; 

14. Wydatki w ramach cross-financingu. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów.
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Priorytet IX. FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ TERYTORIALNY 

9.1. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT 

TYP 1 Rozwój infrastruktury kultury 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 

zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich i które 

wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego);  

3. Prace budowlane, konserwatorskie56, restauratorskie57, instalacyjne 

i adaptacyjne; 

4. Wydatki na zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektów 

kulturalnych, funkcjonalnie powiązanych z realizowanym projektem (np.  

wydatki dotyczące chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-

rowerowych, dróg/ścieżek/szlaków rowerowych niewykorzystywanych do 

prowadzenia ruchu samochodowego – budowa, przebudowa lub remont, 

obiekty małej architektury – zakup nowych lub renowacja starych, nowe 

nasadzenia lub uporządkowanie starych nasadzeń, prace ziemne, 

instalacyjne, budowlano-montażowe); w przypadku zabytków 

kwalifikowalny jest teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji 

o wpisie tego terenu do rejestru zabytków; 

5. Środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów 

kulturowych; 

6. Elementy uwzględniające rozbudowę systemów e-informacji kulturalnej 

w powiązaniu z podstawową infrastrukturą projektu; 

                                                           
56 prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, 
zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 
57 prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych 
zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie 
tych działań (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 



Priorytet IX FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ TERYTORIALNY 

Strona 166 z 207 

 

7. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, 

przeciwpożarowe itp.) jako element uzupełniający projektu; 

8. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

9. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Prace polegające jedynie na remoncie; 

2. Konserwacja zabytków ruchomych, eksponatów, dzieł sztuki; 

3. Nabycie eksponatów, dzieł sztuki;  

4. Odnowa zabytkowych cmentarzy; 

5. Zakup środków transportu na potrzeby realizacji projektu;  

6. Prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej obiektów 

kulturalnych stanowiące wyłączny element projektu; 

7. Roboty budowlane dotyczące infrastruktury służącej wyłącznie funkcjom 

administracyjno-zarządczym; 

8. Elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi), chyba że stanowią one 

nieodłączny element większego projektu, (nie są one dominującym 

elementem tego projektu), a ich koszt nie przekracza 15% kosztów 

kwalifikowalnych operacji. W miastach projekty nie mogą obejmować 

budowy nowych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu do istniejących – 

zwiększenia ich pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w żaden 
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inny sposób przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu 

samochodowego; 

9. Wydatki w ramach cross-financingu; 

10. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe nie stanowiące elementu szerszej 

inwestycji (wyłączny element projektu); 

11. Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

TYP 2 Infrastruktura turystyczna i dziedzictwa kulturowego  

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 

zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich i które 

wpisują się między innymi w następujące kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego);  

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne obiektów infrastruktury 

turystycznej; 

4. Wydatki na zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektów 

infrastruktury turystycznej, powiązanych z realizowanym projektem (np. 

wydatki dotyczące chodników, ciągów pieszych, ciągów pieszo-

rowerowych, dróg/ścieżek/szlaków rowerowych niewykorzystywanych do 

prowadzenia ruchu samochodowego – budowa, przebudowa lub remont, 

obiekty małej architektury – zakup nowych lub renowacja starych, nowe 

nasadzenia lub uporządkowanie starych nasadzeń, prace ziemne, 

instalacyjne, budowlano-montażowe); 

5. Elementy małej architektury służącej infrastrukturze na rzecz ruchu 

turystycznego: ławki, kosze na śmieci, stojaki, słupki, tablice informacyjne, 
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kraty i osłony na drzewa, wiaty, punktowa infrastruktura widokowa 

(urządzenia służące obserwacji przyrody); 

6. Środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów 

turystycznych, w tym wyposażenie punktów noclegowych (m.in. schronisk, 

stacji turystycznych, kempingów, strzeżonych pól biwakowych) punktów 

widokowych i innych obiektów turystycznych wynikające z 

regulacji/przepisów prawa powszechnie obowiązujących; 

7. Elementy uwzględniające utworzenie bądź rozbudowę systemów e-

informacji turystycznej w powiązaniu z podstawową infrastrukturą projektu; 

8. Elementy uwzględniające promocję szlaków dziedzictwa kulturowego w 

tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych; 

9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

10. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw; 

11. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Zakup środków transportu na potrzeby realizacji projektu, za wyjątkiem 

zakupu nowych ekologicznych środków transportu będących atrakcją 

turystyczną; 

2. Prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej obiektów 

infrastruktury turystycznej stanowiące wyłączny element projektu; 

3. Roboty budowlane dotyczące infrastruktury służącej wyłącznie funkcjom 

administracyjno-zarządczym; 
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4. Elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi), chyba że stanowią one 

nieodłączny element większego projektu, (nie są one dominującym 

elementem tego projektu), a ich koszt nie przekracza 15% kosztów 

kwalifikowalnych operacji. W miastach projekty nie mogą obejmować 

budowy nowych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu do istniejących – 

zwiększenia ich pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w żaden 

inny sposób przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu 

samochodowego; 

5. Wydatki w ramach cross-financingu; 

6. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, 

przeciwpożarowe itp.), roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe nie stanowiące 

elementu szerszej inwestycji (wyłączny element projektu); 

7. Budowa, przebudowa zjazdów na posesje (dotyczy szlaków 

turystycznych); 

8. Budowa, przebudowa dróg, szlaków, ścieżek prowadzących do prywatnych 

posesji (dotyczy szlaków turystycznych); 

9. Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

TYP 3 Sieci szlaków turystycznych 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 

zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich i które 

wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu (w 

szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego);  

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne: 

• infrastruktura liniowa (szlaki turystyczne); 
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• oświetlenie - miejsca odpoczynku turystów; 

• systemy zliczające osoby korzystające ze szlaków turystycznych; 

4. Wydatki na zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektów 

infrastruktury turystycznej, powiązanych z realizowanym projektem (np. 

ścieżki/chodniki – budowa, przebudowa lub remont, obiekty małej 

architektury – zakup nowych lub renowacja starych, nowe nasadzenia lub 

uporządkowanie starych nasadzeń, prace ziemne, instalacyjne, 

budowlano-montażowe); 

5. Elementy małej architektury służącej infrastrukturze na rzecz ruchu 

turystycznego: ławki, kosze na śmieci, stojaki, słupki, tablice informacyjne, 

kraty i osłony na drzewa, wiaty, punktowa infrastruktura widokowa 

(urządzenia służące obserwacji przyrody); 

6. Środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów 

turystycznych, w tym wyposażenie punktów noclegowych (m.in. schronisk, 

stacji turystycznych, kempingów, strzeżonych pól biwakowych) punktów 

widokowych i innych obiektów turystycznych wynikające z 

regulacji/przepisów prawa powszechnie obowiązujących; 

7. Elementy uwzględniające utworzenie bądź rozbudowę systemów e-

informacji turystycznej w powiązaniu z podstawową infrastrukturą projektu; 

8. Prace znakarskie służące do wyznaczania szlaków turystycznych; 

9. Wydatki dotyczące ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, 

dróg/ścieżek/szlaków rowerowych niewykorzystywanych do prowadzenia 

ruchu samochodowego; 

10. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

11. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.: 

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 

powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), 

zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw; 

12. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 
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B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Zakup środków transportu na potrzeby realizacji projektu; 

2. Elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi, wydatki dotyczące 

uspokojenia ruchu), chyba że stanowią one nieodłączny element większego 

projektu, (nie są one dominującym elementem tego projektu), a ich koszt nie 

przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych operacji. Do limitu nie wlicza się 

szlaków rowerowych przebiegających wzdłuż jezdni, ale odseparowanych od 

ruchu pojazdów samochodowych np. wydzielonym pasem terenu 

przeznaczonego wyłącznie dla rowerów i/lub pieszych.  

3. W miastach projekty nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub 

parkingów oraz w odniesieniu do istniejących – zwiększenia ich pojemności 

lub przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób przyczyniać się do 

zwiększenia natężenia ruchu samochodowego; 

4. Wydatki w ramach cross-financingu; 

5. Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

9.3. Rewitalizacja obszarów miejskich 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 

zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich i które 

wpisują się między innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, instalacyjne i 

adaptacyjne; 

4. Wydatki na roboty budowlane związane z podłączeniem terenu lub obiektu 

rewitalizowanego do infrastruktury technicznej (przewody lub urządzenia 

wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i 

telekomunikacyjne), 
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5. Wydatki na przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (przewodów 

lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 

elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych) kolidującej z inwestycją; 

6. Wydatki na zagospodarowanie przestrzeni w tym przyległego otoczenia 

obiektów; 

7. Obiekty małej architektury; 

8. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu; 

9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

10. Wydatki dot. rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza zdalnego dostępu do usług 

publicznych, dostępnych w rewitalizowanych obiektach i przestrzeniach; 

11. Wydatki dotyczące ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, 

dróg/ścieżek/szlaków rowerowych niewykorzystywanych do prowadzenia 

ruchu samochodowego; 

12. Rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w postaci prac w 

obrębie istniejącej powierzchni zielonej (dotyczących zachowania 

istniejących drzew i krzewów oraz innych form zieleni, poprawy warunków 

ich wzrostu, nasadzenia roślinności) i zwiększenia powierzchni zielonych 

(zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu) oraz prace dotyczące 

nawierzchni przepuszczalnych; 

13. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu inne niż 

wymienione w punkcie 12,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji 

w kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej (wydatki związane z wymianą 

i zakupem instalacji grzewczej, źródła ciepła, termomodernizacją 

i termoizolacją budynku), zastosowania odnawialnych źródeł energii 

oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenianiem 

przedsiębiorstw; 

14. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Wydatki w ramach cross-financingu; 

2. Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych; 

3. Środki transportu na potrzeby realizacji projektu; 
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4. Prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej stanowiące 

wyłączny element projektu; 

5. Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, prace porządkowe stanowiące 

wyłączny element projektu; 

6. Elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi), chyba że stanowią one 

nieodłączny element większego projektu, (nie są one dominującym 

elementem tego projektu), a ich koszt nie przekracza 15% kosztów 

kwalifikowalnych operacji58. Projekty nie mogą obejmować budowy nowych 

dróg lub parkingów oraz w odniesieniu do istniejących – zwiększenia ich 

pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób 

przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego; 

7. Roboty dotyczące utworzenia nawierzchni nieprzepuszczalnych i 

zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej w przestrzeniach otwartych 

dopuszczalne tylko w wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach;  

8. Roboty budowlane dotyczące budynku(–ów) mieszkalnego, w tym roboty 

dotyczące części wspólnych, z wyłączeniem infrastruktury mieszkaniowej 

służącej realizacji usług społecznych w postaci m. in. mieszkań 

treningowych i wspomaganych realizowanej w oparciu o przepisy prawa 

krajowego; 

9. Wydatki w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa (np. monitoring, 

oświetlenie, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe) oraz reagowania na 

zagrożenia nie stanowiące elementu szerszej inwestycji (wyłączny element 

projektu); 

10. Prace polegające wyłącznie na renowacji, konserwacji, rewaloryzacji 

i restauracji obiektów zabytkowych (w tym pomników); 

11. Budowa nowych obiektów (budynków i budowli) dopuszczalna tylko 

w wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach;  

12. Usunięcie drzew i krzewów, chyba że: 

• udokumentowano zagrożenie z ich strony np. wyniku spróchnienia  

•  w razie braku możliwości zrealizowania inwestycji bez usunięcia 

drzewa lub krzewu są one profesjonalnie przesadzone w inne miejsce 

lub zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów.

                                                           
58 Przez operację należy rozumieć grupę projektów rewitalizacyjnych danej gminy wybranych do 

dofinansowania w ramach CP5. W działaniu 9.3. Rewitalizacja obszarów miejskich ww. limit 

weryfikowany będzie na poziomie pojedynczego projektu. 
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9.5. Rewitalizacja obszarów wiejskich 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Wspieranie 

zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych 

niż miejskie i które wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);  

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, instalacyjne i 

adaptacyjne; 

4. Wydatki na roboty budowlane związane z podłączeniem terenu lub obiektu 

rewitalizowanego do infrastruktury technicznej (przewody lub urządzenia 

wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i 

telekomunikacyjne), 

5. Wydatki na przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (przewodów 

lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 

elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych) kolidującej z inwestycją; 

6. Wydatki na zagospodarowanie przestrzeni w tym przyległego otoczenia 

obiektów na cele realizacji zadań i funkcji niezbędnych dla zaspokojenia 

potrzeb społeczności gmin wiejskich; 

7. Obiekty małej architektury; 

8. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu; 

9. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

10. Wydatki dot. rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza zdalnego dostępu do usług 

publicznych, dostępnych w rewitalizowanych obiektach i przestrzeniach; 

11. Wydatki dotyczące ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, 

dróg/ścieżek/szlaków rowerowych niewykorzystywanych do prowadzenia 

ruchu samochodowego; 

12. Rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w postaci prac w 

obrębie istniejącej powierzchni zielonej (dotyczących zachowania 

istniejących drzew i krzewów oraz innych form zieleni, poprawy warunków 

ich wzrostu, nasadzenia roślinności) i zwiększenia powierzchni zielonych 
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(zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu) oraz prace dotyczące 

nawierzchni przepuszczalnych; 

13. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu inne niż wskazane 

w punkcie12;  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej (wydatki związane z wymianą i 

zakupem instalacji grzewczej, źródła ciepła, termomodernizacją i 

termoizolacją budynku) zastosowania odnawialnych źródeł energii 

oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. zazielenianiem 

przedsiębiorstw; 

14. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Wydatki w ramach cross-financingu; 

2. Materiały i inne środki nie stanowiące środków trwałych; 

3. Nabycie środków transportu na potrzeby realizacji projektu; 

4. Prace dotyczące poprawy efektywności energetycznej obiektów 

stanowiące wyłączny element projektu; 

5. Roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, prace porządkowe stanowiące 

wyłączny element projektu; 

6. Elementy infrastruktury drogowej (w tym parkingi), chyba że stanowią one 

nieodłączny element większego projektu, (nie są one dominującym 

elementem tego projektu), a ich koszt nie przekracza 15% kosztów 

kwalifikowalnych operacji59; 

7. Roboty budowlane dotyczące budynku(–ów) mieszkalnego, w tym roboty 

dotyczące części wspólnych, z wyłączeniem infrastruktury mieszkaniowej 

służącej realizacji usług społecznych w postaci m. in. mieszkań 

                                                           
59 Przez operację należy rozumieć grupę projektów rewitalizacyjnych danej gminy wybranych do 

dofinansowania w ramach CP5. W działaniu 9.5. Rewitalizacja obszarów wiejskich ww. limit 

weryfikowany będzie na poziomie pojedynczego projektu. 
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treningowych i wspomaganych realizowanej w oparciu o przepisy prawa 

krajowego;  

8. Wydatki w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa (np. monitoring, 

oświetlenie, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe) oraz reagowania na 

zagrożenia nie stanowiące elementu szerszej inwestycji (wyłączny element 

projektu); 

9. Prace polegające wyłącznie na renowacji, konserwacji, rewaloryzacji i 

restauracji obiektów zabytkowych (w tym pomników). 

10. Budowa nowych obiektów (budynków i budowli) dopuszczalna tylko w 

wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach.  

11. Roboty dotyczące utworzenia nawierzchni nieprzepuszczalnych i 

zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej w przestrzeniach otwartych 

dopuszczalne tylko w wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach; 

12. Usunięcie drzew i krzewów chyba że: 

•  udokumentowano zagrożenie z ich strony np. w wyniku spróchnienia  

• w razie braku możliwości zrealizowania inwestycji bez usunięcia drzewa 

lub krzewu są one profesjonalnie przesadzone w inne miejsce lub 

zostaną wykonane nasadzenia zastępcze.  

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 
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Priorytet X. FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA TRANSFORMACJĘ 

10.5. Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 

klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 

które wpisują między innymi się w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi; 

4. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne; 

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw; 

6. Prace rekultywacyjne, takie jak remediacja, rekultywacja, regeneracja, 

renaturyzacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 

zdegradowanych; 

7. Koszty związane z realizacją programów rozwojowych, m.in. szkolenia, 

warsztaty, konsultacje, coaching, moderacje, usługi doradcze; 

8. Wydatki związane z zakupem nieruchomości zgodnie z limitami 

wskazanymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na 

lata 2021-2027, tj. 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu w 
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przypadku gruntów oraz 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz 

terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki. Kwalifikowalne są 

także pozostałe wydatki związane z nabyciem nieruchomości, takie jak 

wydatki poniesione w związku ze sporządzeniem dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej, wynagrodzenie rzeczoznawcy (np. wydatek 

związany ze sporządzeniem operatu szacunkowego) oraz opłaty 

notarialne; 

9. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną; 

10. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu. 

11. Wydatki związane z infrastrukturą drogową (w tym parkingi), jeżeli koszty 

związane z doprowadzeniem drogi do terenu poprzemysłowego 

/zdewastowanego/zdegradowanego nie przekraczają 15% kosztów 

kwalifikowanych i są niezbędnym elementem projektu. Drogi wewnętrzne i 

parkingi zlokalizowane na terenie poprzemysłowym/ 

zdewastowanym/zdegradowanym mogą być kosztem kwalifikowalnym i nie 

wliczają się do tego limitu. Drogi publiczne na terenie poprzemysłowym/ 

zdewastowanym/zdegradowanym wliczają się do ww. limitu. 

12. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Używane środki trwałe;  

2. Środki transportu;  

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

 

10.6. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii  

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 
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klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 

które wpisują się między innymi w następujące kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Doradztwo technologiczne dla projektów grantowych i parasolowych w 

zakresie zastosowania instalacji OZE; 

4. Doradztwo technologiczne w zakresie zastosowania instalacji OZE; 

5. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.:  

• budowa/przebudowa instalacji OZE [w rozumieniu ustawy o 

odnawialnych źródłach energii], 

• budowa przyłączy wspieranych instalacji OZE do sieci np. 

elektroenergetycznych, ciepłowniczych,  

• budowa/nabycie nowej infrastruktury oświetleniowej zintegrowanej z 

instalacjami OZE, budowa carportów, 

• przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie terenu budowy 

wraz z budową tymczasowych obiektów),  

• magazyny energii na potrzeby OZE,  

• opomiarowania instalacji OZE wraz z systemami do zdalnego 

monitoringu jako element szerszego projektu, 

• system zarządzania energią; 

6. Prace rekultywacyjne terenu na potrzeby budowy/rozbudowy instalacji OZE, 

magazynu energii, m.in.: koszty dotyczące oczyszczania terenów 

zanieczyszczonych, rekultywacji, regeneracji, remediacji, dekontaminacji, 

likwidacji deformacji powierzchni terenu (niwelacja), koszty usunięcia 

niewłaściwie składowanych odpadów, roboty rozbiórkowe lub wyburzeniowe 

(np. pozostałości budynków poprzemysłowych). Koszt kwalifikowalny jako 

niedominująca część projektu tj. poniżej 50% kosztów kwalifikowalnych 

projektu. Wydatek jest niekwalifikowalny w projektach parasolowych i 

grantowych;  

7. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, m.in.: 

zakup gruntów do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, a 

przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których 

znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%. Wydatek jest niekwalifikowalny w 

projektach parasolowych i grantowych; 

8. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 
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9. Promocja, doradztwo i podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców, 

przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i 

wykorzystania OZE w tym działania wspierające wykonanie zapisów uchwały 

antysmogowej w regionie. 

10. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 15% kosztów kwalifikowanych i znajdują 

zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.: 

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej, 

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej oraz wszystkich innych działań 

związanych z tzw. zazielenianiem przedsiębiorstw; 

11. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

  

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Drogi dojazdowe do instalacji/infrastruktury OZE (za wyjątkiem dróg 

wewnętrznych/technicznych, służących do obsługi instalacji OZE, jednak 

nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu); 

2. W projektach parasolowych i grantowych: prace rekultywacyjne.  

3. Pojazdy do transportu biomasy; 

4. Remont elementów budynku ze wzglądu na posadowienie instalacji OZE 

np. remont dachu, wymiana konstrukcji dachowej 

5. Wycinka drzew. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów.  
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10.7. Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 

zdegradowanych na cele środowiskowe 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 

klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 

które wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.: 

• zabiegi biernej i czynnej ochrony przyrody, 

• introdukcja, reintrodukcja, przesadzenie/przesiedlenie, wspomaganie 

rozmnażania na stanowiskach dotychczasowych, zasilanie populacji, 

tworzenie siedliska, renaturyzacja siedliska, wyznaczanie i ochrona 

korytarzy migracyjnych w ramach ochrony, poprawy i odtwarzania 

stanu siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków rodzimych, 

• działania mechaniczne, chemiczne, biologiczne oraz mieszane, 

umożliwiające wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie populacji 

gatunków inwazyjnych na terenie obszarów cennych przyrodniczo, 

• elementy małej architektury, służącej infrastrukturze na rzecz 

właściwego ukierunkowania ruchu: ławki, kosze na śmieci, stojaki, 

słupki, tablice informacyjne, oznakowanie ścieżek edukacyjnych, kraty i 

osłony na drzewa, wiaty, urządzenia służące edukacji przez zabawę, 

punktowa infrastruktura widokowa (urządzenia służące obserwacji 

przyrody), 

• budowa, przebudowa, remont ścieżek spacerowych służących 

właściwemu ukierunkowaniem ruchu wyłącznie w ramach projektów 

dotyczących zmniejszenia antropopresji, w tym kładek w ich ciągach; 

• urządzenia i/lub pojazdy, służące do prowadzenia prac ogrodniczych, 

pielęgnacyjnych, konserwacyjnych. 

4. Prace rekultywacyjne, m.in.: koszty dotyczące oczyszczania terenów 

zanieczyszczonych, rekultywacji, regeneracji, remediacji, dekontaminacji, 
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likwidacji deformacji powierzchni terenu (niwelacja), koszty usunięcia 

niewłaściwie składowanych odpadów, roboty rozbiórkowe lub 

wyburzeniowe (np. pozostałości budynków poprzemysłowych); 

5. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną; 

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

7. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 15% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 

powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), 

zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Infrastruktura rekreacyjno-sportowa (baza noclegowa, baza 

gastronomiczna, obiekty sportowe, w tym place zabaw, obiekty kultury); 

2. Pomosty widokowo-wypoczynkowe; 

3. Nawierzchnie betonowe; 

4. Nawierzchnie o podbudowie nieprzepuszczalnej (np. cementowej lub 

glinianej); 

5. Parkingi, drogi dojazdowe. 

 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów.  
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10.8. Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń  

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 

klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 

które wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.: 

• dotyczące retencjonowania wody, w tym małej retencji, naturalne 

retencjonowanie wody poprzez np. muldy chłonne, zielone ściany, 

ogrody deszczowe,  

• biotechniczne metody zabezpieczania przed osuwaniem łączące 

konstrukcje mechaniczne z elementami biologicznymi, 

• w zakresie wód gruntowych, opadowych i płynących w tym: działania 

polegające m.in. na budowie systemu rowów powierzchniowych, rur 

drenarskich, studni odwadniających, przypory filtracyjnej; stosowanie 

konstrukcji wzmacniających zbocze w celu redukowania 

bezpośredniego oddziaływania wód płynących lub stojących,  

• zwiększające stabilności zboczy, 

• oczyszczenie zanieczyszczonych wód podziemnych i powierzchniowych 

w wyniku eksploatacji górniczej zakresu, w tym uzdatnianie uzdatnia 

wody; 

4. Prace rekultywacyjne, m.in.: koszty dotyczące oczyszczania terenów 

zanieczyszczonych, rekultywacji, regeneracji, remediacji, dekontaminacji, 

likwidacji deformacji powierzchni terenu (niwelacja), koszty usunięcia 

niewłaściwie składowanych odpadów, roboty rozbiórkowe lub 

wyburzeniowe (np.. pozostałości budynków poprzemysłowch);  

5. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 
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6. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 15% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 

powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), 

zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Infrastruktura rekreacyjno-sportowa (baza noclegowa, baza 

gastronomiczna, obiekty sportowe, w tym place zabaw, obiekty kultury); 

2. Pomosty widokowo-wypoczynkowe; 

3. Nawierzchnie betonowe; 

4. Nawierzchnie o podbudowie nieprzepuszczalnej (np. cementowej lub 

glinianej); 

5. Inwestycje związane z zaopatrzeniem sieci wodociągowych w zakresie 

wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców; 

6. Parkingi, drogi dojazdowe. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów.  
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10.9. Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 

zdegradowanych na cele rozwojowe regionu 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 

klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 

które wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Wydatki związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi i adaptacyjnymi; 

4. Prace rekultywacyjne, takie jak remediacja, rekultywacja, regeneracja, 

renaturyzacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 

zdegradowanych; 

5. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; 

6. Konserwacja ruchomych zabytków techniki; 

7. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 

powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), 

zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

8. Wydatki związane z zakupem nieruchomości zgodnie z limitami 

wskazanymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na 

lata 2021-2027, tj. 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu w 

przypadku gruntów oraz 15% w przypadku terenów poprzemysłowych oraz 

terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki. Kwalifikowalne są 
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także pozostałe wydatki związane z nabyciem nieruchomości, takie jak 

wydatki poniesione w związku ze sporządzeniem dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej, wynagrodzenie rzeczoznawcy (np. wydatek 

związany ze sporządzeniem operatu szacunkowego) oraz opłaty 

notarialne; 

9. Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną; 

10. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu; 

11. Wydatki związane z infrastrukturą drogową (w tym parkingi), jeżeli koszty 

związane z doprowadzeniem drogi do terenu 

poprzemysłowego/zdewastowanego/zdegradowanego nie przekraczają 

15% kosztów kwalifikowanych i są niezbędnym elementem projektu. Drogi 

wewnętrzne i parkingi zlokalizowane na terenie 

poprzemysłowym/zdewastowanym/zdegradowanym mogą być kosztem 

kwalifikowalnym i nie wliczają się do tego limitu. Drogi publiczne na terenie 

poprzemysłowym/zdewastowanym/zdegradowanym wliczają się do ww. 

limitu. 

12. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B.  Wydatki niekwalifikowane: 

1. Używane środki trwałe; 

2. Środki transportu;  

3. Wydatki niekwalifikujące się do wsparcia zgodnie z zasadą 

zanieczyszczający płaci60; 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów.  

                                                           
60 Zasada zanieczyszczający płaci szczegółowo została opisana w kryteriach wyboru projektów dla 
poszczególnych działań FE SL 2021-2027 oraz w regulaminie wyboru projektów 
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10.10. Wsparcie planowania transformacji  

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 

klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 

które wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL)  

m.in.: 

• Koncepcja zagospodarowania terenów i obiektów poprzemysłowych, 

pogórniczych zdewastowanych i zdegradowanych; 

• Dokumentacja planistyczna; 

• Dokumentacja techniczno-ekonomiczna; 

• Wsparcie eksperckie; 

• Wyceny szacunkowe; 

• Miejscowe Plany Rewitalizacji tworzone dla obszarów 

poprzemysłowych; 

• Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne; 

• Wstępne studia wykonalności; 

• Analizy ryzyka. 

• Analiza potrzeb i wymagań lub ocena efektywności w przypadku 

projektów realizowanych w formule PPP 

2. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii.  

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Dokumentacja, która nie jest bezpośrednio związana z readaptacją 

terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 



Priorytet X. FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA TRANSFORMACJĘ 

Strona 188 z 207 

 

10.11. Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi  

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 

klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 

które wpisują się miedzy innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; 

4. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, np. budowa, przebudowa i 

remont budynku, modernizacja i adaptacja istniejącej infrastruktury; 

5. Usługi informatyczne, m.in. zakup usług przetwarzania w chmurze 

obliczeniowej, prace integracyjne dot. systemów informatycznych, 

dostosowanie do potrzeb odbiorców (UX); 

6. Zabezpieczenie obiektu (np. monitoring, instalacje alarmowe, 

przeciwpożarowe itp.) stanowiące elementu szerszej inwestycji (jako 

element projektu); 

7. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 

powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), 

zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

8. Koszty personelu bezpośrednio zaangażowanego w prace merytoryczne 

nad projektem;  
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9. Działania informacyjne związane z rozpropagowaniem koncepcji 

powstałego systemu, np. narzędzia służące wymianie doświadczeń z 

innymi podmiotami, a w ramach dzielenia się "dobrymi praktykami" - 

opracowanie podręcznika; 

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Używane środki trwałe;  

2. Środki transportu;  

3. Wydatki bieżące ponoszone po zakończeniu etapu realizacji inwestycji; 

4. Kursy i szkolenia mające na celu podniesienie umiejętności obywateli w 

zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej; 

5. Wydatki niekwalifikujące się do wsparcia zgodnie z zasadą 

zanieczyszczający płaci61. 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

 

10.12. Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej 

podregionów górniczych 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 

klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 

które wpisują się między innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

                                                           
61 Zasada zanieczyszczający płaci szczegółowo została opisana w kryteriach wyboru projektów dla 

poszczególnych działań FE SL2021-2027 oraz w regulaminie wyboru projektów 
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2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne; 

4. Budowa, przebudowa i rozbudowa centrów przesiadkowych (m. in. 

poczekalnie, przystanki, drobna infrastruktura towarzysząca (ławki, wiaty, 

zadaszenia, oświetlenie), niezbędne ciągi pieszo-rowerowe62, drogi 

rowerowe, przejścia dla pieszych i rowerów, parkingi bike&ride i park&ride, 

miejsca obsługi podróżnych; 

5. Infrastruktura do tankowania/ładowania pojazdów zasilanych paliwami 

zeroemisyjnymi (elektryczne, wodorowe); 

6. Budowa velostrad zgodnych ze standardami określonymi w Regionalnej 

Polityce Rowerowej Województwa Śląskiego; 

7. Oświetlenie i oznakowanie tras rowerowych objętych projektem, 

8. Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR); 

9. Systemy zliczające ilość osób korzystających z tras rowerowych; 

10. Zakup wyposażenia (w zakresie obsługi podróżnych, np. ławki, stoliki, 

krzesła, szafki, itp.); 

11. Nowy tabor autobusowy zeroemisyjny; 

12. Systemy SDiP i ITS; 

13. Kampanie informacyjno-edukacyjne kształtujących świadomość 

ekologiczną – w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego 

transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego; 

14. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 

powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), 

zagospodarowania wody deszczowej,  

                                                           
62 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również możliwość budowy lub 

przebudowy oddzielonych od siebie ciągów pieszych od rowerowych, znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie, są to.: 

• Czynniki bezpieczeństwa: gdy budowa lub przebudowa chodnika i drogi rowerowej jako jednej 

całości jest nie zasadna z przyczyn bezpieczeństwa, dopuszcza się oddzielenie tych 

elementów elementami poprawiającymi bezpieczeństwo, takimi jak bariery, pas zieleni. 

• Okoliczności lokalizacyjne: gdy budowa lub przebudowa chodnika i drogi rowerowej jako 

jednej całości nie jest możliwa z przyczyn lokalnych, takich jak ograniczona przestrzeń lub 

istniejąca infrastruktura, dopuszcza się oddzielenie tych elementów. 
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• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

15. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowane 

przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 

(angielski/ukraiński); 

16. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu;  

17. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej 

z powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Bieżące remonty i konserwacje;  

2. Budowa/przebudowa dróg rowerowych (w tym ciągów pieszo-rowerowych) 

niespełniających standardów i wytycznych określonych w Regionalnej 

Polityce Rowerowej Województwa Śląskiego;  

3. Parkingi nie pełniące funkcji park&ride. Parkingi park&ride zlokalizowane 

w centrach miast pow. 50 tys. mieszkańców; 

4. Budowa/ przebudowa chodników (nie dotyczy ciągów pieszo-rowerowych 

i dróg rowerowych)63; 

5. Budowa, przebudowa infrastruktury liniowej, w tym drogowej, 

przeznaczonej dla indywidualnego ruchu zmotoryzowanego; 

6. Infrastruktura liniowa i punktowa (przystanki, perony, przebudowa linii 

kolejowej) transportu kolejowego (nie będąca własnością JST). 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

                                                           
63 W tym chodniki oddzielone od drogi rowerowej, które nie wynikają wprost z poprawy 

bezpieczeństwa i/ lub okoliczności lokalizacyjnych. Chodnik nie będzie kwalifikowalny jeśli będzie po 

drugiej stronie drogi w stosunku do ścieżki rowerowej.  
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10.13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby transformacji 

  

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 

klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 

które wpisują się między innymi w następujące kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie, instalacyjne i 

adaptacyjne; 

4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, m.in.: koszty nabycia, 

montażu urządzeń, koszty sprzętu i wyposażenia; 

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 

powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), 

zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne – dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

6. Wydatki na zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie 

powiązanego z realizowanym projektem (np. ścieżki/chodniki – budowa, 

przebudowa lub remont, obiekty małej architektury – zakup nowych lub 

renowacja starych, budowa miejsc postojowych lub remont istniejących, 

nowe nasadzenia lub uporządkowanie starych nasadzeń, prace ziemne, 

instalacyjne; 

7. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz elementy edukacji włączającej, dotyczące 

przedmiotu projektu; 
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8. Wydatki związane z zakupem bezemisyjnych środków transportu64 na 

potrzeby realizacji celu dydaktycznego i wyłącznie jako element szerszego 

projektu; 

9. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

 

B. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

10.14. Infrastruktura kształcenia zawodowego  

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części  Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 

klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i 

które wpisują się między innymi w następujące kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie, instalacyjne i 

adaptacyjnymi; 

4. Środki trwałe (w tym używane środki trwałe) i wartości niematerialne i 

prawne: 

• wyposażenie ogólnodydaktyczne wykorzystywane w salach do 

praktycznej nauki zawodu; 

• wyposażenie do praktycznej nauki zawodu zgodne z podstawą 

programową kształcenia w zawodach. 

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

                                                           
64 Z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego w celu 

wsparcia mobilności niskoemisyjnej (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 5 z późn zm.) 
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• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym zwiększenie 

powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, zazielenianie terenu), 

zagospodarowania wody deszczowej,  

• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

6. Budowa nowych placówek oświatowych będzie możliwa w przypadku 

dołączenia do wniosku o dofinansowanie dokumentacji potwierdzającej 

potrzebę budowy nowej infrastruktury; 

7. Wydatki związane z elementami edukacji włączającej oraz zapewnieniem 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

8. Roboty budowlane związane z realizacją dróg wewnętrznych wymaganych 

przepisami prawa; 

9. Bezemisyjne środki transportu65 wykorzystywane do praktycznej nauki 

zawodu, wynikające z podstawy programowej; 

10. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii. 

  

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Wydatki dotyczące zagospodarowania terenu (chyba, że spełnione są 

warunki wskazane w pkt 5 lub pkt 7 z pkt A). 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 

  

10.15. Wykorzystanie endogenicznego potencjału podregionów górniczych 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające 

wymogi wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne, 

które bezpośrednio wynikają z celu szczegółowego działania tj. Umożliwienie 

regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, 

gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów 

Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla 

                                                           
65 Z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego w celu 

wsparcia mobilności niskoemisyjnej (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 5 z późn. zm.) 
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klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie i które 

wpisują się między innymi w następujące kategorie: 

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu 

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL); 

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego); 

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, 

4. Budowa, przebudowa i rozbudowa centrów przesiadkowych (m. in. 

poczekalnie, przystanki, drobna infrastruktura towarzysząca (ławki, wiaty, 

zadaszenia, oświetlenie), niezbędne ciągi pieszo-rowerowe66, drogi 

rowerowe, przejścia dla pieszych i rowerów, parkingi bike&ride i 

park&ride, miejsca obsługi podróżnych, 

5. Infrastruktura do tankowania/ładowania pojazdów zasilanych paliwami 

zeroemisyjnymi (elektryczne, wodorowe), 

6. Budowa, dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, velostrad 

zgodnych ze standardami określonymi w Regionalnej Polityce 

Rowerowej Województwa Śląskiego; 

7. Oświetlenie i oznakowanie tras rowerowych objętych projektem,\ 

8. Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR), 

9. Systemy zliczające ilość osób korzystających z tras rowerowych; 

10. Zakup wyposażenia (w zakresie obsługi podróżnych, np. ławki, stoliki, 

krzesła, szafki, itp.); 

11. Systemy SDiP i ITS; 

12. Kampanie informacyjno-edukacyjne kształtujących świadomość 

ekologiczną – w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego 

transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego; 

13. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania 

na rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i 

znajdują zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w tym 

zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany, 

zazielenianie terenu), zagospodarowania wody deszczowej,  

                                                           
66 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również możliwość budowy lub 

przebudowy oddzielonych od siebie ciągów pieszych od rowerowych, znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie, są to.: 

• Czynniki bezpieczeństwa: gdy budowa lub przebudowa chodnika i drogi rowerowej jako jednej 

całości jest nie zasadna z przyczyn bezpieczeństwa, dopuszcza się oddzielenie tych 

elementów elementami poprawiającymi bezpieczeństwo, takimi jak bariery, pas zieleni. 

• Okoliczności lokalizacyjne: gdy budowa lub przebudowa chodnika i drogi rowerowej jako 

jednej całości nie jest możliwa z przyczyn lokalnych, takich jak ograniczona przestrzeń lub 

istniejąca infrastruktura, dopuszcza się oddzielenie tych elementów. 
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• rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,  

• inne przedsięwzięcia proekologiczne - dotyczące transformacji w 

kierunku celów środowiskowych zrównoważonego rozwoju, w tym 

poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych 

źródeł energii oraz wszystkich innych działań związanych z tzw. 

zazielenianiem przedsiębiorstw;  

14. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i 

aktualizowane przez kompetentne instytucje informacje w językach 

obcych (angielski/ukraiński); 

15. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu;  

16. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do 

żadnej z powyższych kategorii. 

 

B. Wydatki niekwalifikowane: 

1. Bieżące remonty i konserwacje; 

2. Budowa/przebudowa dróg rowerowych (w tym ciągów pieszo-

rowerowych) niespełniających standardów i wytycznych określonych w 

Regionalnej Polityce Rowerowej Województwa Śląskiego; 

3. Parkingi nie pełniące funkcji park&ride. Parkingi park&ride 

zlokalizowane w centrach miast pow. 50 tys. mieszkańców; 

4. Budowa/ przebudowa chodników (nie dotyczy ciągów pieszo-

rowerowych i dróg rowerowych)67; 

5. Budowa, przebudowa infrastruktury liniowej, w tym drogowej, 

przeznaczonej dla indywidualnego ruchu zmotoryzowanego; 

6. Infrastruktura liniowa i punktowa (przystanki, perony, przebudowa linii 

kolejowej) transportu kolejowego (nie będąca własnością JST). 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów 

                                                           
67 W tym chodniki oddzielone od drogi rowerowej, które nie wynikają wprost z poprawy 

bezpieczeństwa i/ lub okoliczności lokalizacyjnych. Chodnik nie będzie kwalifikowalny jeśli będzie po 

drugiej stronie drogi w stosunku do ścieżki rowerowej.  
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Priorytet XIV. FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ODBUDOWĘ REGIONU 

PO KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH 

14.1. Odbudowa dróg lokalnych 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wymogi 

wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne (przy 

zachowaniu okresu kwalifikowalności wydatków dla priorytetu XIV, tj. od 16 

września 2024 r. do 31 grudnia 2029 r.), które bezpośrednio wynikają z celu 

szczegółowego działania i które wpisują się między innymi w następujące 

kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu   

(w szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);  

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego);  

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne: 

• budowa68, odbudowa, remont, przebudowa i modernizacja dróg gminnych   

i powiatowych, 

• odtwarzanie i przebudowa obiektów inżynierskich (mosty, przepusty, mury 

oporowe, ścianki zabezpieczające), 

• odtworzenie i przebudowa infrastruktury towarzyszącej (jako element 

projektu drogowego), w tym: 

− chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, 

− oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, urządzeń 

odwadniających, separatorów i urządzeń podczyszczających wodę, 

− infrastruktury kolidującej z inwestycją (np. sieci techniczne), 

• systemy zarządzania ruchem, zakup i montaż elementów inteligentnych 

systemów sterowania ruchem (ITS): sygnalizacji świetlnej, czujników 

natężenia, detektorów ruchu, znaków o zmiennej treści. 

4. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i znajdują 

zastosowanie w miejscu realizacji projektu, m.in.:  

• zagospodarowanie wód opadowych, retencja, systemy infiltracyjne, 

• zwiększenie powierzchni zielonych – nasadzenia, 

                                                           
68 W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana przebiegu dróg/ obiektów drogowych, poprzez 

budowę, wyłącznie w przypadku zniszczenia infrastruktury i jeżeli jej odtworzenie w dotychczasowym 

miejscu jest nieuzasadnione z powodu zagrożenia potencjalnymi klęskami żywiołowymi 
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• rozwiązania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym i 

efektywność energetyczną (np. odnawialne źródła energii, 

energooszczędne oświetlenie), 

• inne działania sprzyjające transformacji w kierunku celów 

środowiskowych UE. 

5. Działania zapewniające powszechnie dostępne, przejrzyste i aktualizowane 

przez kompetentne instytucje informacje w językach obcych 

(angielski/ukraiński);  

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu;  

7. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, zgodnie ze standardami 

wyznaczonymi w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, bez 

powielania funkcji inwestycji prowadzonych z poziomu krajowego. 

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej   

z powyższych kategorii.  

 

 B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Infrastruktura drogowa niezgodna z warunkami wsparcia określonymi   

w Regulaminie wyboru projektów; 

2. Drogi zlokalizowane poza obszarem Jednostek Samorządu Terytorialnego 

uprawnionych do wsparcia, wskazanych w SZOP FE SL 2021–2027 dla 

przedmiotowego Działania; 

3. Drogi wewnętrzne, dojazdy do posesji, drogi serwisowe znajdujące się poza 

pasem drogowym, jeśli ich realizacja nie wynika wprost z przepisów prawa; 

4. Budowa/ przebudowa parkingów;  

5. Zakup środków transportu;  

6. Używane środki trwałe;  

7. Drogi o nacisku na oś napędową poniżej 11,5 t;  

8. Rejestratory prędkości (generujące przychody);  

9. Wydatki w ramach cross-financingu. 

 

 C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów.  
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14.2. Inwestycje chroniące przed powodzią 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wymogi 

wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne (przy 

zachowaniu okresu kwalifikowalności wydatków dla priorytetu XIV, tj. od 16 

września 2024 r. do 31 grudnia 2029 r.), które bezpośrednio wynikają z celu 

szczegółowego działania i które wpisują się między innymi w następujące 

kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu (w 

szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);  

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji (np. nadzór 

autorski, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego);  

3. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.:  

• budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych oraz infrastruktury 

hydrotechnicznej; 

• przebudowa/ odbudowa/ modernizacja wału przeciwpowodziowego;  

• prace utrzymaniowe dotyczące potencjału zbiorników retencyjnych (np. 

odmulanie /oczyszczanie zbiorników wodnych); 

• inwestycje dotyczące retencjonowania wody; 

• systemy zbierania wody opadowej, w tym zlewnie wód opadowych   

i zbiorniki retencyjne; 

• nowe nasadzenia roślinności. 

4. Wydatki na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. 

5. Elementy wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania na 

rzecz GOZ o ile stanowią mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych i znajdują 

zastosowanie w miejscu realizacji projektu. 

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu;  

7. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii.  

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Nie będą finansowane inwestycje służące innym celom (rekreacja, turystyka)  

2. Nie będą finansowane inwestycje powodujące zastosowanie art. 4.7. RDW. 

 

 

C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów.  
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14.3. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenach powodziowych 

 

A. W ramach działania kwalifikowalne są bezpośrednie wydatki spełniające wymogi 

wskazane w części Wydatki i ich kwalifikowalność – zasady ogólne (przy 

zachowaniu okresu kwalifikowalności wydatków dla priorytetu XIV, tj. od 16 

września 2024 r. do 31 grudnia 2029 r.), które bezpośrednio wynikają z celu 

szczegółowego działania i które wpisują się między innymi w następujące 

kategorie:  

1. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku i realizacji projektu (w 

szczególności wymagana przepisami prawa lub wymogami IZ FE SL);  

2. Usługi nadzoru, które są niezbędne dla realizacji inwestycji;  

3. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego:  

• fabrycznie nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze/środki transportu na cele 

ratownicze,  

• środki ochrony strażaka/ratownika,  

• sprzęt ratowniczy,   

• sprzęt łączności i sygnalizacyjny,  

• pompy, węże, armatura, osprzęt, 

• zestaw pomocy medycznej,  

• pozostały sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk 

żywiołowych; 

4. Infrastruktura na potrzeby służb ratowniczych: 

• odbudowa infrastruktury zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej 

• budowa/przebudowa/rozbudowa/adaptacja infrastruktury służącej 

budowaniu odporności służb ratunkowych na klęski żywiołowe; 

5. Szkolenia dla służb ratowniczych w zakresie niezbędnym dla niesienia 

pomocy społeczeństwu; 

6. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, dotyczące przedmiotu projektu;  

7. Wydatki na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa; 

8. Inne wydatki bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z 

powyższych kategorii.  

 

B. Wydatki niekwalifikowane:  

1. Nabycie używanych pojazdów i sprzętu ratowniczego i ratowniczo-gaśniczego 

oraz innych używanych środków trwałych i wyposażenia;  

2. Zakup mundurów galowych.  

3. Środki transportu inne niż na cele przeprowadzania interwencji zgodnych   

z celami działania, w tym bezemisyjne.  
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C. Koszty pośrednie: kwalifikowalność kosztów pośrednich w działaniu oraz 

wysokość stawki ryczałtowej wskażemy każdorazowo w regulaminie wyboru 

projektów. 
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9 Objaśnienia skrótów i pojęć użytych w przewodniku 

 

CST2021 – Centralny System Teleinformatyczny , system teleinformatyczny, 

obejmujący różne aplikacje, wspierający realizację projektów dofinansowanych ze 

środków polityki spójności na lata 2021-2027 zwany także SL2021 

dane osobowe - dane w rozumieniu artykułu 4 punkt 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) 

e-Doręczenia - doręczanie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy 

z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

FE SL 2021-2027 – program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 

FST – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

IZ FE SL – Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 

2021–2027 

LSI 2021 – Lokalny System Informatyczny dla programu Fundusze Europejskie dla 

Śląskiego 2021-2027, wersja szkoleniowa dostępna jest pod adresem: 

https://lsi2021-szkol.slaskie.pl , natomiast wersja produkcyjna pod adresem: 

https://lsi2021.slaskie.pl 

IoT – Internet rzeczy - technologia IoT daje użytkownikowi możliwość sterowania 

urządzeniami za pośrednictwem Internetu i odpowiedniej aplikacji. 

ITS - Inteligentne systemy transportowe – systemy wykorzystujące technologie 

informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym 

infrastrukturę, pojazdy  

i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania 

mobilnością oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu 

koszty bezpośrednie - koszty niezbędne do realizacji projektu, które są 

bezpośrednio związane z głównym celem projektu, spełniające jednocześnie wymogi 

wskazane w podrozdziale 2.2 Wytycznych kwalifikowalności

https://lsi2021-szkol.slaskie.pl/
https://lsi2021.slaskie.pl/
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koszty pośrednie – koszty niezbędne do realizacji projektu, których nie można 

bezpośrednio przypisać do głównego celu projektu, w szczególności koszty 

administracyjne związane z obsługą projektu, która nie wymaga podejmowania 

merytorycznych działań zmierzających do osiągnięcia celu projektu 

mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU) - oznacza możliwość sfinansowania 

specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się 

w projekcie realizowanym w ramach polityki spójności osoby z niepełnosprawnością 

(w charakterze uczestnika/uczestniczki lub personelu projektu). Racjonalne 

usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie 

nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne 

w konkretnym przypadku 

MŚP - mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo zdefiniowane w załączniku nr 1 do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu 

OSI - obszary strategicznej interwencji wskazane w Strategii Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030” 

personel projektu – osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 

ramach projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariusze wykonujący 

świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; personelem projektu jest również 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz 

osoby z nią współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

PPP - partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu artykułu 2 punkt 15 

rozporządzenia ogólnego utworzone w celu wspólnej realizacji inwestycji 

infrastrukturalnej 

PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub/oraz 

ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

regulamin wyboru projektów - przedstawia zasady aplikowania oraz reguły wyboru 

projektów do dofinansowania. Dokument sporządzony zgodnie z wymogami art. 51 

ustawy wdrożeniowej 

Rozporządzenie KE nr 651/2014 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej 
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Rozporządzenie de minimis - Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 

w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027  w związku 

z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis 

Rozporządzenie EFRR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2021/1058 z 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Funduszu Spójności  

Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr  2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a 

także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu 

Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej 

Rozporządzenie FST - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1056 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji  

Rozporządzenie RESTORE - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2024/3236 z dnia 19 grudnia 2024 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (UE) 

2021/1057 i (UE) 2021/1058 w odniesieniu do regionalnego wsparcia na rzecz 

odbudowy w sytuacjach nadzwyczajnych 

SDIP - System dynamicznej informacji pasażerskiej 

Stawka ryczałtowa - stawka o której mowa w art. 53 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 

ogólnego 

Strona internetowa programu FE SL 2021-2027– www.funduszeue.slaskie.pl – 

strona internetowa dostarczająca informacje na temat programu Fundusze 

Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 

SZOP FE SL - Szczegółowy Opis Priorytetów dla programu Fundusze Europejskiego 

dla Śląskiego 2021-2027 

TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

EU – Unia Europejska 

UFP - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Umowa o dofinansowanie - ilekroć w dokumencie mowa o umowie o 

dofinansowanie należy przez to rozumieć umowę/decyzję/porozumienie o 

dofinansowaniu projektu, chyba że z treści zapisów wynika wprost, że zapis dotyczy 

tylko jednego z przywołanych powyżej dokumentów  
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Umowa Partnerstwa – podstawowy dokument, który określa współpracę UE z 

Polską. To uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy 

Europejskich w latach 2021-2027, dokument przyjęty przez Komisję Europejską 30 

czerwca 2022 r. 

Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-

2027 

Wytyczne KE – Wytyczne dotyczące stosowania uproszczonych form kosztów 

dostępne pod adresem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 

Wytyczne kwalifikowalności – Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na 

lata 2021-2027 wydane przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

Zasady horyzontalne – zasady, o których mowa w art. 9 rozporządzenia ogólnego 

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

10. Wykaz dokumentów stanowiących element zasad realizacji FE 

SL 2021-2027 

 

1. Procedura grantowa w zakresie działań wdrażanych przez Departament 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FE SL 2021-2027 

2. Procedura parasolowa w zakresie działań wdrażanych przez Departament 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FE SL 2021-2027 

3. Harmonogram składania wniosków o płatność w systemie LSI 2021 wraz z 

zasadami i instrukcją wypełniania  

4. Wzór weksla i deklaracji wekslowej 

5. Zestawienie dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu  

6. Niniejszy Przewodnik dla Beneficjentów FE SL 2021-2027 

 

Zgodnie z zapisami umowy (porozumienia/decyzji) o dofinansowanie należy 

stosować dokumenty umieszczone na stronie internetowej programu FE SL 2021-

2027. Udostępnione dokumenty stanowią element zasad realizacji FE SL 2021-2027, 

w ramach działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

Pamiętaj,  żeby korzystać z najbardziej aktualnej wersji wzoru dokumentu 

w momencie przedkładania go do IZ FE SL.  

https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/7467/oj?eliuri=eli%3AC%3A2024%3A7467%3Aoj&locale=pl
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/dokumenty?filter_category2_1048209=1032725
https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/dokumenty?filter_category2_1048209=1032725
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11. Załączniki do przewodnika 

1. Schemat dotyczący zasady równości szans i niedyskryminacji - dostępność 

(poniżej) 
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